

HOTĂRÂREA Nr. 74/04.10.2021

privind ajustarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de evoluția preturilor la materialele de construcții, la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 1951/30.06.2020, încheiat între UAT Alexandru Vlahuța și S.C.DUBACONS PLANEX SRL pentru implementarea obiectivului de investiție **“Modernizare Școala primară sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui”**

Având în vedere:

Temeiurile juridice, respectiv prevederile: - art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei ALEXANDRU VLAHUȚĂ nr. 18/27.02.2020, privind instrumentarea proiectului **“Modernizare Școala primară sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui”** finanțat prin *Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul: Modernizarea satului românesc, Domeniul unități de învățământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat.*
- *Ordonanța de urgență nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale – bugetare.*

- Adresa **Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației nr. 104487 din 01.09.2021** prin care se aduce la cunoștință documentația aferentă cererii de suplimentare de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru finalizarea obiectivelor de investiții finanțate prin programul susmenționat;

- Adresa S.C. DUBACONS PLANEX S.R.L. nr. 189/20.09.2021, înregistrată la sediul achizitorului sub căreia executantul i-a anexat Centralizatorul situațiilor de lucrări în perioada ianuarie 2021

- Referatul de aprobare al primarului comunei **ALEXANDRU VLAHUȚĂ**, ajustarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de evoluția preturilor la materialele de construcții, la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 1951/30.06.2020, încheiat între UAT Alexandru Vlahuța și S.C.DUBACONS PLANEX SRL pentru implementarea obiectivului de investiție **“Modernizare Școala primară sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui”**.

- Referatul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărie comună, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului local Alexandru Vlahuța, județul Vaslui.

- Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate;
- În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- În conformitate cu art.10 din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin 2, lit b; alin 4, lit d, și art. 139, alin.1, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al comunei Alexandru Vlahuță, întrunit în ședința de îndată din data de 04.10.2021.

HOTĂRÂRE:


Art.1. Se aprobă ajustarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de evoluția preturilor la materialele de construcții, la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 1951/30.06.2020, încheiat între UAT Alexandru Vlahuța și S.C.DUBACONS PLANEX SRL pentru implementarea obiectivului de investiție "Modernizare Școala primară sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuța, județul Vaslui" conform prevederilor O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art.2. La data de 03.09.2021, valoarea lucrărilor executate, respectiv valoarea estimată a lucrărilor referite restului rămas de executat, determinat cantitativ și valoric, sunt detaliate după cum urmează:

	Lucrări executate până la data de 03.09.2021	Rest rămas de executat determinat cantitativ și valori la data de 03.09.2021 – Construcții (Vo)	Valoare Act adițional ajustare preț materiale construcții la data de 03.09.2021 (Va)	Rest de executat după act adițional la data de 03.09.2021 (Vo+Va)
TOTAL	295652,38	38338,16 lei	5035,92	43374,08 lei
TVA 19%	58173,96	7284,25	956,82	8241,07
TOTAL GENERAL	351826,34	45.622,41	5992,74	51615,15

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată de către **Primarul comunei ALEXANDRU VLAHUȚĂ, județul VASLUI**, iar prin grija Secretarului comunei ALEXANDRU VLAHUȚĂ, câte o copie din prezenta se va înainta Primarului comunei ALEXANDRU VLAHUȚĂ, compartimentului de contabilitate, tuturor persoanelor interesate și Instituției Prefectului județului VASLUI și o va aduce la cunoștința locuitorilor prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier: Geadina Lușu Sorin



Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar General,
Liliana Haghiaș

Hotărârea a fost adoptată cu votul a⁹ consilieri „pentru”,
..... „împotriva”,
..... „abțineri”.

Nr. consilieri prezenți:⁹

Nr. consilieri în funcție:⁹