



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 138 DIN 17.04.2018

privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 17.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr. 889 din 30.03.2018 a S.C. ECO SUD S.A. București, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60.332 din 30.03.2018;
- Adresa nr. 1032 din 11.04.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60372 din 11.04.2018;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, Bacău transmisă prin mail, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60370 din data de 11.04.2018;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, Bacău transmisă prin mail, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60372 din data de 11.04.2018;
- Referatul nr. 3607 din 12.04.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău;
- Expunerea de motive nr. 3608 din 12.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul nr. 3609 din 12.04.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.646/17.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 647/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.648/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.649/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4;
- Dispozițiile art.29, alin.(7) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.6, alin.(1), lit."b","c" și "e", alin. (8) din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubritate a localitatilor , cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HCL nr. 463 din 28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, modificată prin HCL nr. 55 din 6.02.2018;
- Dispozițiile art.5, alin.(1), lit."f" și art.17, alin.(2), lit."g" din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău aprobat prin HCL nr.176/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău" și a Statutului "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău", cu modificările ulterioare;

-Dispozițiile art. 47 alin. (1), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 62 alin.(1) ale art. 115 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) și alin.(5)-(7) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

În baza dispozițiilor art. 36 alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art.45(2) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Protocolul, care constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre, încheiat între S.C. ECO SUD S.A. București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău, Județul Bacău, Municipiul Bacău, Municipiul Moinești, în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, domnul Cosmin Necula, ca în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze Protocolul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Salubritate Agreement Parcuri și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, conform legii.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȘOVA-GĂTULAUR**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ
LA HCL NR. 138 DIN 17.04.2018

**PROTOCOL
ÎN VEDEREA EXECUTĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE
A GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE A INSTALAȚIILOR DE DEȘEURI ÎN
JUDEȚUL BACĂU**

**ADMINISTRATOR PUBLIC,
Romică Lucian CHINDRUȘ**



**Consilier,
Isabela PINTILIE**



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ȘOVA GĂTU LAUR**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**



PROTOCOL

Prezentul Protocol a fost incheiat astazi,...., la sediul ADIS din Bacau, Calea Dr. Alexandru Safran nr. 145, intre:

1. **Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Bacau** (denumita „ADIS Bacau”), cu sediul in Bacau, Calea Dr. Alexandru Safran nr. 145, reprezentata prin dl. Sorin BRASOVEANU , avand functia de Presedinte, in calitate de **Delegatar**,
2. **Judetul Bacau**, cu sediul in Bacau, Calea Marasesti nr. 2, cod postal 600017, judetul Bacau, reprezentat prin Presedintele Consiliului Judetean Bacau, dl. Sorin BRASOVEANU, imputernicit prin Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr..... din 2018 sa semneze prezentul protocol, in calitate de Delegatar si de proprietar al unor Bunuri de retur ce urmeaza a fi concesionate Delegatului in vederea executarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate, mentionat in continuare,
3. **Municipiul Bacau**, cu sediul in Bacau, Calea Marasesti nr. 6, judetul Bacau, reprezentat prin Primarul municipiului Bacau, dl. Cosmin NECULA, imputernicit prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bacau nr..... din 2018 sa semneze prezentul protocol, in calitate de Delegatar, de proprietar al unor Bunuri de retur ce urmeaza a fi concesionate Delegatului in vederea executarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate, mentionat in continuare, si de operator prin gestiune directa a Celulei 1 a Depozitului Ecologic Bacau, cu instalatiile conexe,
4. **Municipiul Moinesti**, cu sediul in Moinesti, Strada..... nr., judetul Bacau, reprezentat prin Primarul municipiului Moinesti, dl. Valentin VIERU, imputernicit prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Moinesti nr..... din 2018 sa semneze prezentul protocol, in calitate de Delegatar si proprietar al unor Bunuri de retur ce urmeaza a fi concesionate Delegatului in vederea executarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate, mentionat in continuare,
Si
5. **SC Eco Sud S.A.**, codul unic de inregistrare 13838255, numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J40/4022/2001, cu sediul principal in Bucuresti, str. Ankara nr. 3, sectorul 1, reprezentata prin dl. Adrian Mirel SCARLAT, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, lider al Asocierii ECO SUD S.A. - HIGH SORTING S.A. - ANDUNA SERVIMOB S.R.L., in calitate de **Delegat**, pe de alta parte,

Avand in vedere ca:

- (1) Intre parti a fost incheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate nr. (denumit in continuare „Contractul de delegare a gestiunii” sau „Contract”), ca urmare a desemnarii Asocierii ECO SUD S.A. - HIGH SORTING S.A. - ANDUNA SERVIMOB S.R.L. ca si castigatoare a procedurii de atribuire organizata de ADIS Bacau pentru atribuirea contractului de concesiune denumit “Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de

deseuri in judetul Bacau", potrivit adresei ADIS Bacau nr. 2287/01.11.2017, inregistrata la Eco Sud S.A. sub nr. 2509/02.11.2017;

- (2) In vederea executarii Contractului de delegare a gestiunii, Delegatului ii vor fi puse la dispozitie „Bunurile de retur existente la data semnarii Contractului” (bunurile de retur propriu-zise), astfel cum au fost detaliate prin documentatia de atribuire ce sta la baza incheierii Contractului, respectiv prin art. 4.1 din Contract si care urmeaza a fi prevazute in Anexa 2 la Contract;
- (3) Potrivit art. 4.1.2 si 4.1.3 din Contractul de delegare a gestiunii, fiecare unitate administrativ-teritoriala se obliga sa efectueze pe cheltuiala sa remedierile care se impun a fi efectuate la bunurile aflate in proprietatea sa si care urmeaza a fi puse la dispozitia Delegatului in vederea prestarii conforme a serviciilor de salubritate ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii;
- (4) Judetul Bacau, Municipiul Bacau, respectiv Municipiul Moinesti au calitatea de proprietari asupra unora dintre bunurile ce se impun a fi puse la dispozitia Delegatului in vederea executarii Contractului de delegare a gestiunii; in mod corespunzator acestei calitati de proprietar, in tabelul ce constituie Anexa 1 la prezentul Protocol, remedierile vor fi asumate de catre fiecare dintre proprietarii Bunurilor de retur propriu-zise;
- (5) Pana in prezent celula 1 a Depozitului Ecologic Bacau, impreuna cu instalatiile conexe de pe acest amplasament, au fost exploatate in gestiune directa exclusiv de catre Primaria Municipiului Bacau. Pana in prezent statia de sortare situata pe amplasamentul de la Moinesti a fost exploatata de catre Primaria Municipiului Moinesti.
In perioada cuprinsa intre data desemnarii ca si castigator a Delegatului in cadrul procedurii de atribuire ce sta la baza incheierii Contractului de delegare a gestiunii si data semnarii prezentului Protocol, inclusiv din intalnirile de lucru avute cu reprezentantii Delegatului, Delegatarilor mentionati in cuprinsul prezentului Protocol, Agentiei de Protectia Mediului Bacau, Administratiei Nationale Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Siret si din rapoartele de evaluare realizate de Eco Sud S.A., a rezultat necesitatea efectuarii unor remedieri asupra bunurilor de retur ce urmeaza a fi concesionate Delegatului in vederea executarii Contractului, astfel incat sa fie eliberate actele de reglementare a activitatii, iar Serviciile ce fac obiectul Contractului sa fie prestate in mod conform si corespunzator de catre Delegat, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si cu cele ale Contractului cu anexele sale;
- (6) Potrivit prevederilor pct. (5), autorizatia integrata de mediu si autorizatia de gospodarie a apelor pentru Depozitul Conform Bacau si instalatiile conexe urmeaza a fi emise cu obligatii de mediu si plan de masuri asumate de Primaria Municipiului Bacau, in calitate de operator al Celulei 1 a Depozitului Ecologic Bacau, impreuna cu instalatiile conexe de pe acest amplasament, pana la inchiderea definitiva a Celulei (conform termenelor stabilite de autoritatile de reglementare);
- (7) Dupa indeplinirea obligatiilor de mediu, planului de masuri si remedierilor prevazute in Anexa 1 a prezentului Protocol vor fi intrunite conditiile respectarii prevederilor Autorizatiei Integrate de Mediu si a Autorizatiei de Gospodarie a Apele de catre ECO SUD S.A.;
- (8) In considerarea dispozitiilor art. 4.1.2 si 4.1.3 din Contractul de delegare a gestiunii, in vederea semnarii procesului-verbal de predare-primire prevazut prin dispozitiile contractuale mentionate ale Contractului de delegare,

Partile au convenit cele ce urmeaza :

1. Partile isi asuma fiecare in parte, potrivit tabelului cuprins in prezentul Protocol, care face

obiectul Anexei 1 si parte integranta din prezentul Protocol, realizarea pe cheltuiala fiecareia in parte, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile, cu posibilitatea angajarii raspunderii oricarei parti in culpa pentru neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau cu intarziere, efectuarea tuturor remedierilor necesare predarii catre Delegat, intr-o stare corespunzatoare operarii conforme si corespunzatoare a Bunurilor de retur existente la data semnarii Contractului, in intelesul art. 4.1 din Contract.

2. Bunurile care sunt necesare a fi remediate sunt cele mentionate in tabelul constituind Anexa 1 la prezentul Protocol, in care sunt mentionate termenele de remediere asumate de Delegatari, precum si Delegatarul care isi asuma efectuarea fiecarei remedieri in parte.
3. Remedierile mentionate in Tabelul din Anexa 1 le cuprind atat pe cele care fac obiectul obligatiilor de mediu stabilite de Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, pe cele care sunt cuprinse in Planul de masuri care va fi anexat Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, cat si pe cele care sunt necesare a fi realizate pentru prestarea conforma a Serviciilor ce fac obiectul Contractului ori pentru predarea bunurilor de retur existente intr-o stare corespunzatoare. Tabelul cuprins in Anexa 1 se refera la remedierile a caror necesitate a putut fi constatata pana in prezent, urmand a fi completat pe masura efectuarii probelor de functionare si ale verificarilor din Perioada de Mobilizare, cu eventuale remedieri apreciate a fi necesare, de comun acord.
4. Realizarea tuturor remedierilor mentionate va fi efectuata pana la datele mentionate in Tabelul din Anexa 1. Daca din orice motiv termenele asumate vor fi depasite sau vor intervenii modificari impuse de autoritatile de reglementare, partile isi asuma negocierea si incheierea unui act additional la prezentul Protocol, prin raportare la situatia de fapt existenta la data respectiva.
5. Dupa finalizarea de catre parti a tuturor remedierilor mentionate la punctele : 2A, 3, 4A, 4C, 4D, E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 5B, 5D, 5F, 5H, 6, 7C, 8, 9D, 10B, 11B, 12B, 13A, 13B, 13C, 13D, 14, 16, 17C, 17D, 17E, 18, 19B, 19C, 20A, 20B, 20D, 21B, 23A, 23B, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33A, 33B, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49 din tabelul cuprins in Anexa 1, partile vor incheia procesul-verbal de predare-primire al bunurilor, care va constitui Anexa 3 la Contractul de delegare a gestiunii. In cuprinsul acestui proces-verbal vor fi consemnate si remedierile asumate care nu vor fi fost finalizate la data semnarii procesului-verbal si care se mai impun a fi efectuate, tot pe cheltuiala proprietarilor fiecarui bun (potrivit Tabelului cuprins in Anexa 1 la prezentul Protocol), in termenele asumate prin Anexa 1 sau daca va fi cazul in termenele asumate prin actul additional prevazut la art. 4.
6. Intrucat este necesar ca prestarea unora dintre Serviciile care fac obiectul Contractului sa inceapa inainte de finalizarea Perioadei de Mobilizare astfel cum a fost prevazuta in oferta (operarea Celulei 2 in conditiile epuizarii capacitatii de depozitare in Celula 1 a Depozitului Conform Bacau si a sistarii iminente a activitatii de depozitare a deseurilor pe Celula 1), partile precizeaza ca aplicarea prevederilor Contractului privind durata, drepturile si obligatiilor partilor contractante se vor aplica in mod corespunzator aferent Datei de Incepere a fiecaruia dintre Serviciile care fac obiectul Contractului.
7. Totodata, avand in vedere ca remedierile care cad in sarcina Municipiului Bacau vor putea fi finalizate in integralitate dupa finalizarea Perioadei de Mobilizare, eventualele costurile suplimentare fata de cele prevazute in oferta aferente sistemului de tratare a levigatului, costuri suplimentare determinate de existenta unei cantitati suplimentare de levigat fata de cea prevazuta in oferta (Celula 1 + Celula 2), cauzata de existenta unei cantitati mai mari de levigat provenind de pe Celula 1 fata de cea prevazuta in oferta, vor fi suportate de catre Municipiul Bacau, prin raportare la cantitatea de levigat provenita de pe Celula 1, respectiv de pe Celula 2 a Depozitului Ecologic Bacau.
8. Cu titlu exemplificativ, costurile mentionate mai sus la art. 7 se pot referi la consumabile, piese de schimb, service, revizii, identificarea si implementarea de urgenta a unei solutii tehnice de

suplimentare a capacitatii sistemului de tratare a levigatului peste capacitatea statiei de epurare existente.

9. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, partile confirma ca toate costurile legate de eliminarea concentratului aferent deseurilor de pe Celula 1 vor fi suportate de Municipiul Bacau, iar costurile legate de eliminarea concentratului aferent deseurilor de pe Celula 2 vor fi suportate de Delegat.
10. In considerarea art. 7 si 8 de mai sus, partile convin instalarea de aparate de masura a volumului de levigat tranzitat (apometre) prin cele 9 camine (CVI + CV9) de interceptie a sistemului de drenaj levigat aferente celulei 1.
11. In egala masura, avand in vedere aceeasi perioada de exploatare anterioara a Celulei 1 a Depozitului Ecologic Bacau de catre Primaria Municipiului Bacau, precum si remedierile care se impun a fi aduse Bunurilor de retur, partile isi exprima acordul ca Delegatul, in cazul in care autoritatile de mediu vor stabili a fi necesar, sa realizeze pe cheltuiala sa, pe amplasamentul Depozitului Ecologic Bacau, inca 2 foraje de monitorizare a apei subterane pozitionate aval pe directia de curgere a freaticului, suplimentar fata de cele existente, creandu-se o delimitare fata de forajele actuale din aval si care vor fi monitorizate de Primaria Municipiului Bacau dupa inchiderea C1.

Prezentul Protocol a fost incheiat astazi, aprilie 2018, in 5 (cinci) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Protocolul are in total 4 pagini. Tabelul anexat (avand pagini) face parte integranta din prezentul Protocol, constituind Anexa 1 la Protocol.

Nr. crt.	Obiectiv	Măsuri remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
DEPOZIT ECOLOGIC BACAU				
1.	Bazin permeat si ape pluviale	A. Intocmire proiect reabilitare bazin		
		A_1. Documente suport pentru realizare proiect (Extras de Carte Funciara, Plan de Incadrare in Zona vizat de OCPI, Studiu Hidro-Geologic, ridicari topografice existente in amplasament, taxe, etc.)	20.04.2018	PM Bacau
		A_2. Documentatie Certificat de Urbanism	25.04.2018	ECO SUD
		A_3. Depunere si Obtinere Certificat de urbanism	30.04.2018	PM Bacau
		A_4. Elaborare documentatie avize conform Certificat de urbanism	24.05.2018	ECO SUD
		A_5. Obtinere avize conform Certificat de urbanism inclusiv taxele aferente	30.06.2018	PM Bacau
		A_6. Elaborare DALI	15.07.2018	ECO SUD
		A_7. Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor inclusiv ridicare topografica vizata de OCPI	15.08.2018	ECO SUD
		A_8. Depunere si Obtinere Autorizatie de Construire inclusiv taxele aferente	15.09.2018	PM Bacau
		A_9. Achizitie lucrari de proiectare (Asistenta Tehnica) si executie proiect reabilitare bazin	30.09.2018	PM Bacau
		A_10. Intocmire proiect tehnic	30.09.2018	ECO SUD
2.	Rigole ape pluviale	A_11. Receptie lucrari	28.12.2018	PM Bacau
		B. Verificare si punere in functiune pompe camin SP3 care deservesc bazinul.	15.12.2018	PM Bacau
3	Camine de pompare	A. Curatare si decolmatare rigole de colectarea ape pluviale dupa evacuarea levigatului din acestea;	31.05.2018	PM Bacau
		B. Curatare si decolmatare rigole inundate de colectarea ape pluviale dupa evacuarea levigatului din acestea;	15.12.2018	PM Bacau
4	Sistem colectare	A. Schimbare capac camin CMI;	20.06.2018	PM Bacau
		B. Restaurare camin pompare SP2 (sistem de ventilatie si capace camin) conform proiect tehnic si impermeabilizare cu membrana HDPE	20.06.2018	PM Bacau
		A. Curatare interioare camine colectare levigat (CL1a - CL7a si CL1b-	20.06.2018	GJ Bacau

Nr. Crt.	Obiectiv	Măsurile remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
		CL7b)		
		B. Schimbare capace camine segregate – risc rupere de la CV1 ÷ CV9;	15.07.2018	PM Bacau
		C. Aducerea la starea din proiectul tehnic a cuvei colectoare din interior de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b;	20.06.2018	CJ Bacau
		D. Repararea scari de acces practicabile la CL1a ÷ CL7a si la CL1b ÷ CL7b;	30.06.2018	CJ Bacau
		E. Verificarea si etansarea tevilor care intra sau ies din camine de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b;	20.06.2018	CJ Bacau
		F. Verificarea si completarea cu capace metalice a caminelor de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b;	20.06.2018	CJ Bacau
		G. Refacere sistem de ventilatie de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b;	20.06.2018	CJ Bacau
	levigat	H. Verificare si remedierea impermeabilizarii conform proiect a caminelor de levigat de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b; cu exceptia a 4 camine care vor fi aduse la starea din proiect pana la inceperea operarii C2;	02.07.2018	CJ Bacau
		I. Furnizare conducta, vana Dn 300 si flansa oarba Dn 80 necesare operarii caminelor de levigat de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b si echiparea caminelor CL1a-CL4a ; cu exceptia a 4 camine care vor fi aduse la starea din proiect pana la inceperea operarii C2;	02.07.2018	CJ Bacau
		J. Realizarea de probe de etanseitate conform normativelor tehnice in vigoare la toate instalatiile de colectare a levigatului pentru C2; cu exceptia a 4 camine care vor fi aduse la starea din proiect pana la inceperea operarii C2;	02.07.2018	CJ Bacau
	Sistem colectare biogaz	A. Realizare de probe de presiune conform normativelor tehnice in vigoare la toate instalatiile de colectare a biogazului pentru C1;	20.12.2018	PM Bacau
5		B. Realizare de probe de presiune conform normativelor tehnice in vigoare la toate instalatiile de colectare a biogazului pentru C2;	02.07.2018	CJ Bacau
		C. Restaurare strat protectie conducte metalice substatii C1;	20.12.2018	PM Bacau
		D. Restaurare strat protectie conducte metalice substatii C2;	02.07.2018	CJ Bacau
		E. Curatare conducte de admisie si aducerea la starea din proiectul tehnic (racord mufa electrofuziune DN65) substatie C1;	20.12.2018	PM Bacau
		F. Curatare conducte de admisie si aducerea la starea din proiectul tehnic	02.07.2018	CJ Bacau

Nr. crt.	Obiectiv	Măsurii remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
		(racord mufa electrofuziune DN65) substatie C2; G. Camin colectare condens - lipsa capac conform proiect tehnic (curatare camin si montarea capacului); realizarea racord condens; montaj camin de colectare condens substatie C1; H. Camin colectare condens - lipsa capac conform proiect tehnic (curatarea si montarea capacului) C2; I. Se va realiza punerea in functiune si probele de randament pentru statia de ardere a gazului;		
6	Terenul aferent celulei 4	Salubritatea pe care se afla depozitat namolul de la statia de epurare orasenescă si fractia verde organica menita compostarii, analize de sol si, dupa caz, remediere; A. Realizare lucrari la baza celulei, inspre taluzul interior, in vederea preluarii levigatului si eliminarii scurgerilor accidentale a levigatului din corpul celulei 1 in rigolele de colectare a apei pluviale si celula 2 B. Montare apometre pe cele 9 drenuri de levigat aferente celulei 1, CV1-CV9; C. Acoperirea de protectie la sistarea activitatii de depozitare, cu materiale de acoperire; D. Refacerea puturilor de colectare biogaz avariate in urma incendiului; E. Intocmire DALI de inchidere si depunere la ABA Siret si la APM Bacau; F. Implementare proiect de inchidere celula 1 - faza de acoperire provizorie; G. Monitorizare postinchidere a celulei 1 a Depozitului de deseuri, conform prevederilor HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor si ale Ordinului nr.757/2004, pe o perioada de 30 ani;	20.12.2018 02.07.2018 20.12.2018 30.06.2018 31.07.2018 31.07.2018 30.06.2018 31.07.2018 30.07.2018 28.02.2019 30 de ani de la inchidere	PM Bacau CJ Bacau PM Bacau PM Bacau PM Bacau PM Bacau PM Bacau PM Bacau PM Bacau PM Bacau PM Bacau
7	Celula 1			
8	Corp Celula 2	Verifierea etanșeității membranei din zona afectată de alunecarea de teren în zona SV și refacerea/sudarea membrane, dacă este cazul;	20.06.2018	PM Bacau + CJ Bacau
9	Hala de compostare	A. Revopsire structura metalică de rezistență; B. Înlocuire igheab colectare apă pluvială interior; C. Dirijarea burlanelor din zona de E către rigola de colectare ape	30.09.2018 30.09.2018 30.09.2018	PM Bacau PM Bacau PM Bacau

Nr. crt	Obiectiv	Măsuri remediere	Termen finalizare	Asignare responsabilitate
		pluviale;		
10	Hala de sortare	D. Punerea in functiune echipamente; A. Reparare pardoseala; B. Punerea in functiune instalatii si echipamente;	20.06.2018 30.09.2018 20.06.2018	PM Bacau PM Bacau PM Bacau
11	Cantar	A. Refacere zona segregata beton la treptele si trotuarul din jurul incintei; B. Schimbare/reparare suport bariera cantar auto; C. Reparare tencuiala exteriora cladire;	30.09.2018 20.06.2018 31.08.2018	PM Bacau PM Bacau PM Bacau
12	Cladire administrativa	A. Reparatii interior (fisuri, repunere gresie, refacere izolatia acoperis, gletuire, vopsire, etc.); B. Se va realiza punerea in functiune a laboratorului si verificarea echipamentelor electrice/dotarilor cladirii; A. Refacere izolatia bazin omogenizare; B. Reparatie structura metalica bazin omogenizare levigat; C. Incadrarea parametrilor de iesire din statia de epurare in NTPA 001;	31.08.2018 20.06.2018 20.06.2018 02.07.2018 20.06.2018	PM Bacau PM Bacau PM Bacau PM Bacau PM Bacau
13	Statia de epurare	D. Punerea in functiune, probe de randament si remedieri in vederea aducerii la conformitate; E. Costurile aferente epurarii levigatului (energie electrica, acid sulfuric, cleaner, antiscalant, filtre, etc), intretinerii echipamentelor (pompe, circuite electrice, membrane osmoza, etc.) precum si a mentenantei periodice vor fi impartite direct proportional cu volumul de levigat provenit de la celula 1 (prin intermediul celor 9 apometre) respectiv celula 2 intre Primaria Municipiului Bacau si Eco Sud. Impartirea costurilor se va realiza lunar. Costul de epurare aferent celei 1 va fi calculat dupa formula: $Cost\ C1 = (Cost\ Total \times Volum\ C1) / (Volum\ C1 + Volum\ C2)$	- 20.06.2018	PM Bacau PM Bacau
14	Alte echipamente/instalatii/autovehicule	Punerea in functiune si probe de randament pentru echipamentele/instalatiile din incinta, altele decat cele care au fost enumerate anterior;	20.06.2018	PM Bacau
15	Sol amplasament	Identificarea suprafetelor de sol pe care au avut loc scurgeri de levigat si inlaturarea zonelor afectate pana la o adancime de cca. 50;	31.07.2018	PM Bacau

Nr. c r	Obiectiv	Măsuri remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
16	Fosa septica	Verificare si curatare put absorbant fosa septica.	20.06.2018	PM Bacau
Statia de sortare, compostare si transfer, ONESTI				
17	Statie de sortare	A. Reparare pardoseala, unede au fost identificate fisuri si umezeala. Fisurile vor fi taiate si apoi umplute cu mastic poliuretanic;	30.09.2018	CJ Bacau
		B. Fisurile de la grinda perimetrala vor fi taiate si apoi umplute cu mastic poliuretanic;	30.09.2018	CJ Bacau
		C. Se va realiza punerea in functiune;	02.07.2018	CJ Bacau
		D. Se va realiza punerea in functiune a instalatiilor electrice ale halei;	02.07.2018	CJ Bacau
		E. Se vor efectua probe la instalatia de stins incendiu;	02.07.2018	CJ Bacau
18	Grup sanitar de langa sortare	Reparare conducte alimentare cu apa container si refacere termoizolatie conducte. Schimbare racord flexibil deteriorat pentru apele menajere;	02.07.2018	CJ Bacau
19	Hala tratare mecanica	A. Reparare jgheaburi si burlane;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Se va realiza punerea in functiune;	02.07.2018	CJ Bacau
		C. Se va realiza punerea in functiune a instalatiilor electrice ale halei;	02.07.2018	CJ Bacau
20	Statia de compostare	A. Schimbare mufe PVC si conectare acestora la tevile PEHD aferente sistemului de aerare;	02.07.2018	CJ Bacau
		B. Verificare functionare ventilatoare si etanseitate conducte aer;	02.07.2018	CJ Bacau
		C. Reparare fisuri rost perete b.a. Fisurile vor fi taiate si apoi umplute cu mastic poliuretanic;	31.08.2018	CJ Bacau
		D. Schimbarea robinetului de apa de la sopronul de compost;	02.07.2018	CJ Bacau
		E. Se va realiza punerea in functiune conform instructiunilor din cartea tehnica;	La momentul cand va exista minim 400 t	CJ Bacau
21	Statia de transfer	Revopsire structura metalica de rezistenta a sopronului de stocare;	31.08.2018	CJ Bacau
		A. Revopsire structura metalica de rezistenta;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Se va realiza punerea in functiune, inclusiv a compactoarelor de deseuri;	02.07.2018	CJ Bacau

Nr. crt.	Obiectiv	Măsuri remediere	Termen finalizare	Asigurate responsabilitate
22	Garaj si atelier auto	Reparare, montare jgheaburi si burlane care lipsesc pe la acoperis;	31.08.2018	CJ Bacau
23	Cladire administrativa	A. Inlocuirea placilor de gresie sparte;	02.07.2018	CJ Bacau
		B. Se va realiza punerea in functiune pentru laborator si verificarea echipamentelor electrice/dotari cladire;	02.07.2018	CJ Bacau
24	Langa bazinul de apa pluviala a fost identificat un camin in care s-a identificat prezenta hidrocarburilor. Securizarea si semnalizarea caminului acestuia;		02.07.2018	CJ Bacau
25	Cantar	Reparare podea container cantar;	02.07.2018	CJ Bacau
26	Statie pompare	Igienizare camin si verificare functionalitate pompe;	02.07.2018	CJ Bacau
27	Instalatii electrice	Se va verifica functionalitatea instalatiilor electrice. Toate echipamentele electrice vor fi puse in functiune. Se vor realiza probe;	02.07.2018	CJ Bacau
28	Instalatii sanitare	Pentru toate instalatiile sanitare, tehnologice si de securitate la incendiu se vor realiza teste la presiunea de regim;	02.07.2018	CJ Bacau
29	Punerea in functiune a vehiculelor si utilajelor aferente amplasamentului.		02.07.2018	CJ Bacau
Statie de transfer Beresti - Tazlau				
30	Hala statie de transfer	A. Reparare jgheaburi colectare ape pluviale de pe acoperis;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Refacere tencuiala soclu;	31.08.2018	CJ Bacau
31	Atelier mecanic	A. Reparare tabla coltar acoperis;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Refacere tencuiala soclu;	31.08.2018	CJ Bacau
		C. Se va remedia problema infiltratiilor de apa in camera interioara;	31.08.2018	CJ Bacau
32	Intrare Amplasament	Reparare panou identificare investitie amplasament si montarea acestuia;	02.07.2018	CJ Bacau
33	Container cantar	A. Reparare podea rupta;	02.07.2018	CJ Bacau
		B. Refacere tencuiala soclu;	02.07.2018	CJ Bacau
34	Instalatii	Se va verifica functionalitatea instalatiilor electrice. Toate echipamentele	02.07.2018	CJ Bacau

Nr. crt.	Obiectiv	Măsură remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
	electrice si mecanice, echipamente	vor fi puse in functiune. Se vor realiza probe;		
35	Instalatii sanitare	Pentru toate instalatiile sanitare se vor realiza teste de presiune;	02.07.2018	Cj Bacau
36	Punerea in functiune a vehiculelor si utiliajelor aferente amplasamentului.		02.07.2018	Cj Bacau
STATIE DE TRANSFER GAICEANA				
37	Hala statie transfer	A. Reparare jgheaburi si burlane de pe acoperisul halei;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Spargere si refacere platforma betonata din partea superioara fata de zidul de sprijin;	31.08.2018	CJ Bacau
		C. Inchidere rost de turnare zid de sprijin cu mortar expandabil;	31.08.2018	CJ Bacau
		D. Reparare rigola beton. Rigola de beton se va repara cu mortar de impermeabilizare;	31.08.2018	CJ Bacau
38	Platforma betonata exteriora	A. Platforma betonata pe zona catre gard, spre Drumul Judetean 206A se va sparge si se va reface; B. Toate fisurile platformei se vor colmata cu bitum si reparate cu beton segregat;	31.08.2018	CJ Bacau
39	Gard imprejmuire – catre DJ 206A	Gardul catre Drumul Judetean 206A se repara conform proiectului;	31.08.2018	CJ Bacau
40	Container cantar	Reparare podea;	15.07.2018	CJ Bacau
41	Instalatii electrice si mecanice, echipamente	Se va verifica functionalitatea instalatiilor electrice. Toate echipamentele vor fi puse in functiune. Se vor realiza probe;	15.07.2018	CJ Bacau
42	Instalatii sanitare	Pentru toate instalatiile sanitare se vor realiza teste de presiune;	15.07.2018	CJ Bacau
43	Punerea in functiune a vehiculelor si utiliajelor aferente amplasamentului.		15.07.2018	CJ Bacau
STATIA DE SORTARE MOINESTI				
44	Rigole	Decolmatarea, refacerea si aducerea la conformitate;	02.07.2018	UAT Moinești

Nr. c r	Obiectiv	Măsurile remedieri	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
	perimetrale			
45	Retea paratrasnet	Refacere retea paratrasnet si verificari PRAM;	02.07.2018	UAT Moinești
46	Retea electrica	Probe de continuitate si verificare PRAM;	02.07.2018	UAT Moinești
47	Statie sortare	A. Punerea in functiune a benzilor transportoare;	02.07.2018	UAT Moinești
		B. Punerea in functiune a presei de balotat;	02.07.2018	UAT Moinești
48	Fosa septica	Verificare fosa septica;	02.07.2018	UAT Moinești
49	Alimentare cu apa	A. Verificare metrologica apometre;	02.07.2018	UAT Moinești
		B. Pentru toate instalatiile sanitare se vor realiza teste de presiune.	02.07.2018	UAT Moinești