



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 294 DIN 31.07.2019

privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv specific 4.4 – „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

- Referatul nr.7622 din 23.07.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv specific 4.4 – „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, conform anexei parte integranta.
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr.7624 din 23.07.2019;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație locală, înregistrat cu nr. 7720/25.07.2019, favorabil;
- Raportul comun al Serviciului Tehnic Investiții și al Arhitectului Șef, înregistrat cu nr. 7755/25.07.2019, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1220/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 1221/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1222/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1223/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;
- Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4.4 – Creșterea calitatii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării parintilor pe piața fortei de munca;
- Ghid specific 4.4 Învățământ ante-preșcolar și preșcolar;
- Cererea de finanțare Cod SMIS 128049;
- Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art.243 (1) lit. “a” si “b” din OUG 57/2019;

In baza dispozițiilor art. 129 (1) lit. “a” și ale art. 139 alin. (3), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă proiectul „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv specific 4.4 – „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9”, în cuantum de 1.843.235,08 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 1.751.932,71 lei și valoare totală neeligibilă de 91.302,37 lei.

ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 126.341,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9.

ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

ART. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 6. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOINA DRAGOMIR**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 294 DIN 31.07.2019

„MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.4 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv specific 4.4 – „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOINA DRAGOMIR**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**

**MANAGER PROIECT,
DIANA MARIN**

anexa la documentația de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate.

2. Modificări privind documentul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, (dacă este cazul).
3. Declarația de eligibilitate a solicitantului, se solicită completarea modelului standard de declarație la momentul contractării: formatul standard al Modelului - *Declarația de eligibilitate* anexa la Ghidul specific.
4. Declarația de angajament actualizată.
5. Declarația privind nedeductibilitatea TVA actualizată, dacă este cazul.
6. Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat; Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.
7. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.
8. Declarația reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare (acolo unde este cazul). Se va completa Modelul - *Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare*, anexa la Ghidul specific.
9. Documente privind dreptul de proprietate publică / administrare, actualizate, dacă este cazul.
Se vor prezenta extrase de carte funciară actualizate și în termen de valabilitate (emise cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea încărcării în sistemul electronic MySMIS) pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării.
10. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.
În conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.
În hotărârea sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Hotărârea consiliului local de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente va conține următoarele informații minime:
 - valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) <Titlu proiect>, în cuantum de <suma în cifre> lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă <suma în cifre> lei și valoare totală neeligibilă de <suma în cifre> lei
 - contribuția proprie în proiect a <.....>, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de ...% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <suma în cifre>, reprezentând cofinanțarea proiectului <Titlu proiect>.

Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, hotărârea de aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv identificarea și asumarea suportării din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

11. Modificări asupra devizului general, dacă e cazul, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma procesului de evaluare și selecție, dacă este cazul.

12. (dacă e cazul) Lista actualizată de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile.

Se vor anexa liste separate pentru echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, evidențindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile) cu menționarea prețurilor acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.

Se va folosi Modelul - *Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul)* - conform Anexei la Ghidul specific.

13. (dacă e cazul) Avizul/ Acordul ISC.

14. Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului, dacă este cazul.

15. ANEXA 4 la contractul de finanțare - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată) conform ultimei actualizări accesând link-ul: http://www.inforegio.ro/images/documente/ghiduri/general/apeluri/ANEXA_4_la_contractul_de_finanțare.docx.

16. (dacă e cazul) Anunțul de participare în SEAP pentru achiziția PT, dacă Beneficiarul depune documentația tehnică faza DALI anexată la cererea de finanțare.

17. Formularul bugetar COD 23 - "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", aferent proiectului propus, semnat și ștampilat de către ordonatorul principal de credite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Normele anexă la H.G. nr. 93/2016 și Formularul 1 - Fișa de fundamentare.

18. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

19. Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat și activitățile descrise succint în fișa/fișele de proiect din care aceasta provine, selectate și prioritizate de către Autoritatea Urbană.

20. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.

De asemenea, vă rugăm să luați în considerare și următoarea recomandare rezultată în urma etapei de evaluare tehnică și financiară:

1. Având în vedere prevederile HG 742/13.09.2018, art. 7 literele c) și e) și art. 12/4, se recomandă transmiterea documentației DALI (partea scrisă și desenată) semnată și stampilată de verificatorul de proiect și de expertul tehnic, precum și Referatul/referatele de verificare a proiectului.

Termenul limită de transmitere a documentelor și a clarificarilor solicitate mai sus este de maxim de 30 de zile calendaristice, respectiv până la data de **08.08.2019**.

Cu toate acestea, în vedere urgentării procesului de contractare, vă rugăm să aveți în vedere transmiterea acestor documente în termen de **10 zile calendaristice**, respectiv până la data de **19.07.2019**.

Termenul de 30 de zile calendaristice este un termen maxim, OI nu va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen, decât pentru necorelări în cadrul CF și/sau între CF și documentele suport, cererea de finanțare respingându-se automat în cazul în care documentele sunt incomplete. Este răspunderea și riscul dumneavoastră dacă veți transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv și nu veți mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarificări.

Vă rugăm să ne confirmați primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa oipor@adnorddest.ro, până la data de **10.07.2019**.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe anumite documente, conform prevederilor Ghidului Solicitantului.

Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți în vedere prevederile din „Instrucțiune semnatura digitală”, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea MySMIS 2014- MANUALE.

Persoana de contact din partea OI ADR Nord-Est, este Roxana Ciofoaia, telefon/fax: 0233.218071 / 0233.218.072, e-mail: roxana.ciofoaia@adnorddest.ro.

Cu stimă,

Cristian Gheorghe Zama
Director Directia Organism Intermediar POR
Semnătura

Cristian-
Gheorghe
Zama

Semnat digital de
Cristian-
Gheorghe Zama
Data: 2019.07.09
15:57:29 +03'00'

Avizat
Catalina Petronela Murariu
Sef Serviciu Evaluare, Selectie si Contractare
Semnătura

Catalina-
Petronel
a
Murariu

Digitally signed
by Catalina-
Petronela
Murariu
Date: 2019.07.09
15:04:56 +03'00'

Verificat
Gabriela Purcarea
Sef Birou Contractare
Semnătura

Gabriela
Purcarea

Digitally signed by
Gabriela Purcarea
Date: 2019.07.09
15:02:44 +03'00'

Intocmit
Roxana Ciofoaia
Expert verificator
Semnătura

**Roxana
Ciofoaia**

Semnat digital de
Roxana Ciofoaia
Data: 2019.07.09
11:49:49 +03'00'



Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)	
Număr de înregistrare.....	Numele și prenumele persoanei care înregistrează.....
Data înregistrării	Semnătura.....
Cod apel: POR/296/4/4/Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă	Cod proiect 128049
Titlul proiectului	MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9
Componenta 1	POR/2017/4/4.4/4.4/1
Axa Prioritară	Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Operațiunea	Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă
Schema de ajutor de stat	

TITLUL PROIECTULUI**MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9****INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL****Lider****DATE DE IDENTIFICARE**

Denumire Organizație: UAT MUNICIPIUL BACĂU
Tipul Organizației: unitate administrativ teritorială nivel local
Este întreprinderea IMM: NU
Cod de înregistrare fiscală/CIF: 4278337
Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice: 04093
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrare publică generală
Data înființării: 12/07/1993
Înregistrat în scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: DA
Adresa poștală: Municipiul Bacău, România, Str. Calea Marasesti nr. 6, județul Bacău, cod poștal 600017, România
Telefon/Fax: 0234581849 / 0234581849
Adresa e-mail: secretariatprimar@primariabacau.ro
Pagina Web: www.municipiulbacau.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: Primar
Nume: COSMIN NECULA
Telefon/Fax: 0234581849 / 0234.588757
Adresă de e-mail: director@adlbacau.ro

DATE FINANCIARE**CONTURI BANCARE**

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO02TREZ24A51 0103710101X	510103710101X	Trezoreria	Municipiul Bacău	Dumbravei, nr. 1-3, Localitate Municipiul Bacău, Cod postal: ,Bacău, România	TREZROBU

EXERCITII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2014 - 31/12/2014	616		287.543.142.00	378.994.024.00			14.260.406.00			
01/01/2015 - 31/12/2015	608		313.760.411.00	483.601.319.00			6.339.344.00			
01/01/2016 - 31/12/2016	594		331.882.218.00	412.122.955.00			35.310.408.00			
01/01/2017 - 31/12/2017	594		3.381.281.654. 00	494.639.031.00			103.443.756.00			
01/01/2018 - 31/12/2018	685		3.267.384.830. 00	245.589.054.00			-742.168.00			

FINANȚĂRI

Asistență acordată anterior

Cod SMIS: 16948

Titlul proiectului: Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană

Nr. de înregistrare contract: 102377 / 06 SEP 2010

Data începerii: 06 SEP 2010

Data finalizării: 30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 294,191,607.00 LEI

Valoare eligibilă proiect: 282,291,944.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 282,291,944.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 268,177,347.00 LEI

Rambursare efectivă: 143,373,900.00 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal al proiectului de investiții este conformarea la normele de emisii a instalațiilor mari de ardere din municipiul Bacău. Obiectivele specifice pe care proiectul și le propune să le atingă sunt următoarele: - Îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare și implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu; - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău prin conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană. - Sprijinirea Beneficiarului final - Primăria Bacău și a operatorului de termoficare - CET Bacău SA în implementarea cu succes a proiectului cofinanțat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Rezultate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin înlocuirea părții sub presiune, mărind durata de viață cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de pacură. După retehnologizare, CAF-ul are un randament de 95,1% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuală de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou în cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur în CET1 Bacău Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt și 10,5 MWe - Instalarea a două cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250°C - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fără cazanul pe carbune (schimbatoare de căldură, vane de reglare generală, conducte de apă și abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei stații de epurare a apelor uzate din centrală. - Realizarea unei gospodării de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervor, stație pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare are următorii parametri operativi: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; - Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze și de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze și de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport- Modernizarea stației de pompe de transport agent termoficare care s-a realizat prin instalarea unor pompe și/sau motoare noi pentru unele pompe și a unor convertizoare de frecvență. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare- Această componentă presupune reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate și 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor în rețele de la valoarea actuală de 35,8% la 28,8%. Închidere depozit de cenușă și zgură - Această componentă presupune închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Activități finanțate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin înlocuirea părții sub presiune, mărind durata de viață cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de pacură. După retehnologizare, CAF-ul va avea un randament de 93% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuală de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou în cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur în CET1 Bacău Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt și 10,5 MWe - Instalarea a două cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250°C - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fără cazanul pe carbune (schimbatoare de căldură, vane de reglare generală, conducte de apă și abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei stații de epurare a apelor uzate din centrală. - Realizarea unei gospodării de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervor, stație pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare va avea următorii parametri operativi: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; - Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze și de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze și de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport Modernizarea stației de pompe de transport agent termoficare se va realiza prin instalarea unor pompe și/sau motoare noi pentru unele pompe și a unor convertizoare de frecvență. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare Această componentă presupune reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate și 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este

reducerea pierderilor în rețele de la valoarea actuală de 35,8% la 28,8%. Închidere depozit de cenușă și zgură Această componentă presupune închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Cod SMS: 37372

Titlul proiectului: Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău

Nr. de înregistrare contract: 3045/26.04.2012 / 26 APR 2012

Data începerii: 26 APR 2012

Data finalizării: 26 SEP 2013

Valoarea totală proiect: 7,248,240.02 LEI

Valoare eligibilă proiect: 5,842,434.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 116,848.68 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 138,115.80 LEI

Rambursare efectivă: 5,933,996.67 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este de creștere a calității vieții și creare de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane și a condițiilor de trafic și de tranzit al municipiului, cu impact atât asupra mediului economic cit și asupra mediului social.

Obiectivele specifice:

- Îmbunătățirea accesibilității și nivelului de servicii a rețelei stradale majore a municipiului Bacău
- Creșterea vitezei medii de circulație și, implicit, a fluentei de circulație pe strazile deservite cu 17,5% (de la 40 km/h la 46-48 km/h) prin executarea lucrărilor de reabilitare a pasajului Letea (în principal refacerea rosturilor), rezultând într-o reducere a timpului mediu de circulație a pasajului Letea cu o medie de 15%.
- Creșterea mobilității populației și a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distanțe pe un carosabil fără obstacole (gropi, denivelări, etc.)
- Reducerea costurilor de transport prin reducerea cheltuielilor cu combustibilul și întreținerea autovehiculelor

Rezultate

A fost realizată o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și Proiectul tehnic.

Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (inclusiv studii) și a Proiectului tehnic

A fost elaborată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și Proiectul tehnic

Hotărârile Consiliului Local Bacău a fost aprobată

Cerere de finanțare elaborată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluată iar solicitantul a fost notificat

Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului și achizițiile prevăzute au fost realizate

Contractele de prestări servicii de Asistență tehnică și dirigentie, respectiv Asistență tehnică din partea proiectantului, semnate

Contract de lucrări de reabilitare și modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare și publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activități de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unității de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate și evaluate financiar și tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor în execuție sunt monitorizate de către Dirigenții de șantier contractat

Sunt realizate activități de asistență tehnică de către Dirigenții de șantier

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat repararea și modernizarea a 752,48 ml, respectiv 11.211, 95 ml ai pasajului Letea și căilor de acces pentru:

- Număr de deschideri și lungimea lor: 17 deschideri; 374, 72 m (pentru Marasesti, Calea Republicii, str Bicăz și strada Garofitei)
- Lungimea totală a pasajului: 377 36 m;
- Lungimea rampelor de acces: 2x187,56 m;
- Lățimea părții carosabile: 14,00 m;
- Stâlpi de iluminat: 74 buc;

Au fost realizate:

- Lucrări de reparații la nivelul caii de pasaj;
- Lucrări de reparații la nivelul caii pe rampele de acces la pasaj;

- Lucrări de reparații la nivelul instalației de iluminat pe pasaj;
- Lucrări de reparații la nivelul elementelor de rezistență ale suprastructurii și infrastructurii pasajului și ale zidurilor de sprijin ale rampelor de acces;
- Lucrări de modernizare.

Comunitatea locală este informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presă în ziare locale/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activităților preconizate),

1 anunț de presă în ziare locale/regionale privind stadiul implementării proiectului

1 Comunicat de presă la începerea lucrărilor

1 Comunicat de presă la încheierea proiectului

(prezentarea activităților derulate și a rezultatelor obținute)

1 articol de presă la sfârșitul perioadei de implementare

2 panouri temporare, pentru șantierul în construcție, 2 plăci permanente după finalizarea lucrărilor

2 conferințe de presă organizate (la începutul executării lucrărilor de reabilitare și la finalizarea lucrărilor)

500 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

1 roll-up

Raport intermediar de audit financiar realizat.

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrările de reabilitare au fost recepționate, Proiectul de reabilitare finanțat a fost finalizat.

Activități finanțate

Realizare expertiză tehnică

Elaborare DALI și PT

Servicii Asistență tehnică – supravegherea execuției prin Diriginții de șantier

Servicii asistență din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare și publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS: 23666

Titlul proiectului: MODERNIZARE CALEA MOINEȘTI

Nr. de înregistrare contract: 3044/26.04.2012 / 26 APR 2012

Data începerii: 26 APR 2012

Data finalizării: 26 IUL 2014

Valoarea totală proiect: 38,970,476.35 LEI

Valoare eligibilă proiect: 30,283,402.75 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 605,668.06 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,142,907.55 LEI

Rambursare efectivă: 21,713,789.35 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în cadrul Polului de dezvoltare urbană, prin reabilitarea infrastructurii rutiere urbane, în vederea fluidizării traficului urban și de tranzit, reducerii timpului de transport și a costurilor cu carburanții auto, scăderii poluării fonice și atmosferice, creșterii siguranței rutiere, toate acestea conducând la stimularea dezvoltării economice durabile și atragerea investițiilor interne și externe.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

• Fluidizarea traficului prin:

o Lărgirea Pasajului Mărgineni de la 2 benzi de circulație la 4 benzi, precum și modernizarea acestuia, în vederea fluidizării traficului rutier în zonă;

Pasajul a fost proiectat și construit cu o singură bandă de circulație pe sens, acest fapt fiind un mare dezavantaj pentru prezentele condiții de circulație. Traficul intens precum și faptul că accesul la pasaj este obstrucționat de trecerea de la 4 benzi, de pe Calea Moinești, la 2 benzi pe pasaj, conduce la creșterea timpului de traversare fapt ce provoacă aglomerări precum și staționari ale autovehiculelor pe pasaj.

o Lărgirea Podului peste pârâul Trebeș de la 3 benzi de circulație la 4 benzi de circulație, și modernizarea acestuia, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trafic;

Podul de peste pârâul Trebeș se află într-o stare avansată de degradare, atât din cauze naturale, cât și din cauza faptului că pe acest pod a fost montată rețeaua tehnico-edilitară din zonă; apă, gaz, telefonie, cabluri electrice, canalizare.

o Lucrări la Calea Moinești propriu-zisă

Datorită traficului relativ mare, care se desfășoară pe Calea Moinești, aceasta a fost proiectată cu o lățime de 12m, cu 2 benzi de circulație pe sens.

Traficul rutier după anul 1989 a ajuns la valori impresionante ceea ce a dus la necesitatea unor lucrări de supralargire a Căii Moinești, executate între anii 2002 – 2003, de la două benzi la patru benzi între pasajul Mărgineni și podul Trebes. Astfel porțiunea de drum cuprinsă între pasajul Mărgineni și podul Trebes necesită introducerea pistelor pentru bicicliști precum și reabilitarea trotuarelor aferente.

o Amenajare intersecției Strada Mioriței-Calea Moinești-Strada Energiei

Odată cu extinderea pasajului Mărgineni la 4 benzi, câte două pe sens, pentru o bună integrare în rețeaua de străzi a municipiului Bacău, și pentru potențarea creșterii de capacitate de circulație în zona proiectului, respectiv în zona acestei intersecții este propusă o nouă amenajare.

Rezultate

1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

2 expertize tehnice

1 studiu de trafic

2 studii geotehnice

2 studii hidrologice

2 studii hidrogeologice

1 studiu topografic

Avize și Acorduri favorabile pentru realizarea proiectului

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

1 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aprobată de Consiliul Local

1 echipă de management constituită

1 Cerere de finanțare depusă

Minute ale întâlnirilor de monitorizare a progresului proiectului

Rapoarte de progres

Calendar de monitorizare a proiectului

1 Contract de finanțare semnat

1 contract de prestări servicii pentru realizarea serviciilor de proiectare și engineering

1 Documentație Proiect de execuție (Proiect tehnic și caiete de sarcini) pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație detalii de execuție pentru iluminat public și sens giratoriu

1 Documentație Proiect de Execuție (Proiect tehnic, detalii de execuție și caiete de sarcini)

1 Documentație de licitație

Proiecte deviere rețele utilități

Documentații care să ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe care se va realiza proiectul

1 Contract de prestări servicii de consultanță pentru organizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor

1 raport de evaluare a ofertelor pentru execuția lucrărilor

2 contracte de lucrări de construcție pentru reabilitarea și modernizarea Căii Moinești (1 contract deviere rețele utilități; 1 contract lucrări de construcție)

1 contract de servicii de consultanță și asistență tehnică – supraveghere de către inspectorii de șantier

1 contract de prestări servicii pentru asistență tehnică din partea proiectantului

1 Autorizație de Organizare de Șantier

Rapoarte trimestriale de activitate referitoare la asistență tehnică

1 raport final privind recepția lucrărilor

Note și dispoziții de șantier

3 Puncte de Organizare de șantier amenajate

1 Proces-verbal de predare-primire amplasament

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele electrice

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de gaz

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de telecomunicații

1 Proces-verbal recepția lucrărilor- rețele de canalizare

Procese verbale pe faze determinante

Procese verbale la terminarea lucrărilor

1. Pasaj supratran Mărgineni modernizat:

- lungime: 600 m;

- parte carosabilă: 14,8 m

- trotuare: 2 X 2 m (1200ml)

- piste de bicicliști: 600 ml

2. Podul peste pârâul Trebes construit:

- lungime: 27,1;

- parte carosabilă: 14,8 m (2 benzi pe sens)

- trotuare: 2X 2m (54,2 ml)

- piste de bicicliști: 27,1 ml

Procese verbale pe faze determinante

1. Calea Moinești propriu-zisă km 1+975- km 3+017 26, km 3+044.36 – KM 3+084.38;

-trotuare: 2x 2 m (2164,56 ml)

- piste de bicicliști: 1082,28 ml

-casete de lărgire: 222,45 ml

- reparații existent: 1082,28 ml (lățime de 50 cm)

- covor asfalic întreținere: 1082,28 ml (grosime 4 cm)

2. Intersecția Strada Mioriței-Calea Moinești-Strada Energiei- km 1+348

- piste de bicicliști: 166,5 ml

-trotuare: 2X 2m (333 m)

3. Iluminat public

- Se va asigura iluminatul public pentru pasajul Mărgineni (600ml) și intersecția giratorie (27 ml)

Recepții provizorii

1 proces-verbal recepție finală

1 contract prestări servicii pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului

6 panouri la intrările și ieșirile din zonele de lucru

6 panouri permanente

1 banner
 100 mape de prezentare
 1000 pliante de promovare a proiectului și a surselor de finanțare
 100 afișe
 4 conferințe de presă, organizate semestrial
 Actualizare pagina web cu secțiune dedicată proiectului
 25 apariții în presa regională și locală
 1 contract de prestări servicii pentru auditarea proiectului
 2 Rapoarte de audit parțiale
 1 raport de audit final
 Rapoarte interne de monitorizare

Activități finanțate

Elaborare DALI, proiect de execuție, studii de teren, documentații pentru Avize și Acorduri, servicii de proiectare
 Achiziție servicii de proiectare- fazele PT+DE+PAC- iluminat public
 Eventuale achiziții definitive sau temporare de terenuri
 Consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări
 Asistență tehnică- supraveghere de către inspectorii de șantier
 Achiziție lucrări de construcții (două loturi)
 Asistență tehnică- supraveghere din partea proiectantului
 Achiziție servicii de publicitate
 Achiziție servicii de audit

Cod SMIS: 38499

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ, ZONA MIORITEI – 9 MAI – VINTULUI –VADU BISTRITEI* DIN MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de înregistrare contract: 3582/27.11.2012 / 27 NOI 2012

Data începerii: 27 NOI 2012

Data finalizării: 27 MAI 2014

Valoarea totală proiect: 18,890,597.72 LEI

Valoare eligibilă proiect: 15,177,590.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 303,551.58 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 373,951.34 LEI

Rambursare efectivă: 12,313,070.61 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurarea siguranței și fluentei traficului existent și prognozat.

Obiectivele specifice:

- Îmbunătățirea accesibilității și nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacău prin reabilitarea sistemului rutier a părții carosabile, precum și realizarea de parcuri și reabilitarea celor existente în zona Mioritei – 9 Mai – Vintului – Vadu Bistritei
- Creșterea capacității de circulație a strazilor și intersecțiilor de strazi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15%
- Creșterea mobilității populației și a bunurilor în municipiul Bacău prin reducerea timpului de călătorie datorită parcurgerii aceleiași distanțe pe un carosabil fără obstacole (gropi, denivelări, etc.)
- Îmbunătățirea transportului în comun și creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport în comun cu 10 – 15% prin amenajarea stațiilor pentru transportul în comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului și reducerea timpului de călătorie în oras.

Rezultate

A fost realizată o Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și Proiectul tehnic.
 Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) și a Proiectului tehnic
 A fost elaborată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și Proiectul tehnic
 Certificat de Urbanism nr. 124 din 07.04.2010.
 Hotărârile Consiliului Local Bacău a fost aprobate

Cerere de finantare elaborata conform cerintelor din Ghidul Solicitantului
 Dosarul Cererii de finantare a fost depus la Organismul Intermediar. Cererea de finantare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat
 Planul de achizitie a proiectului si achizitiile prevazute au fost realizate
 Contractele de prestari servicii de Asistenta tehnica si dirigentie, respectiv Asistenta tehnica din partea proiectantului, semnate
 Contract de lucrari de reabilitare si modernizare semnat
 Contract de prestari servicii de informare si publicitate semnat
 Contract de prestari servicii de Audit financiar semnat
 Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului de catre echipa Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).
 Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat
 Activitatile proiectului sunt monitorizate si evaluate financiar si tehnic de catre echipa UIP
 Calitatea lucrarilor in executie sunt monitorizate de catre Dirigintele de santier contractat
 Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier
 Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.
 S-a realizat imbunatatirea accesibilitatii si nivelului de serviciu al retelei stradale majore a municipiului Bacau si cresterea capacitatii de circulatie, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime strazi reabilitate = 2.317,5 m (1788,5 m str. Mioritei si 507 m str. Vadul Bistritei si 22,0 m intersectie str. Mioritei-Vadu Bistritei-9 Mai)

Suprafata carosabil reabilitat = 36.649 mp (27.718 mp str. Mioritei si 8.931 mp str. Vadul Bistritei)

Suprafata trotuare reabilitate = 25.812 mp (19.962 mp str. Mioritei si 5.850 mp str. Vadul Bistritei)

Lungime str. Vintului = 494,0 m

Suprafata carosabil str. Vintului = 3.124,0 mp

Suprafata trotuare str. Vintului = 1.177,0 mp

Alveole statii autobuz proiectate = 7 buc

Suprafata statii bus = 553 mp

Suprafata locuri parcare + accese parcare = 16.601 mp

Numar locuri de parcare autoturisme = 603 bucati

Conducta de distributie apa potabila din polietilena inalta densitate PE-HD, PE 80, D=90 mm, in lungime de 487 m pe str.

Vintului

Conducta de canalizare din PVC D=300 mm, tip SN 4 in lungime de 459 m pe str. Vintului

Camine beton armat = 24 buc

Camine apometru+contor apa str. Vintului = 40 buc

Hidranti Dn 65 mm = 4 buc

Guri scurgere noi = 50 buc

Aducere la cota camine, guri scurgere, rasuflatori = 137 buc

Montare stilpi de iluminat proiectati = 91 buc

Corpuri de iluminat noi = 290 buc

LEA 0,4 kV = 1715 m

LES 0,4 kV = 1115 m

Punct de aprindere iluminat public = 1 buc

Canalizatie betonata = 1100 m

Camine vizitare iluminat public = 33 buc

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunt de presa in ziare locale/regionale privind inceperea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate),

1 anunt de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementarii proiectului

1 Comunicat de presa la inceperea lucrarilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului

(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obtinute)

1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

3 panouri temporare, pentru santierul in constructie, 3 placi permanente dupa finalizarea lucrarilor

2 conferinte de presa organizate (la inceputul executiei lucrarilor de reabilitare si la finalizarea lucrarilor)

1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 roll-upuri

Raport final de audit financiar realizat.

Lucrarile de reabilitare au fost receptionate, Proiectul de reabilitare finantat a fost finalizat.

Activități finanțate

Servicii proiectare

Studii de circulatie

Servicii Asistenta tehnica – supravegherea executiei prin Dirigintii de santier

Servicii asistenta din partea proiectantului

Lucrari reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMS: 37787

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA I.L. CARAGIALE – MILCOV – INTERSECȚIE STRADA LETEA – BACĂU

Nr. de înregistrare contract: 3581/27.11.2012 / 27 NOI 2012

Data începerii: 27 NOI 2012

Data finalizare: 27 MAI 2014

Valoarea totală proiect: 30,115,444.47 LEI

Valoare eligibilă proiect: 24,200,404.35 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 484,008.09 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 643,947.01 LEI

Rambursare efectivă: 10,671,549.78 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul specific:

- Îmbunătățirea accesibilității și nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacău prin reabilitarea sistemului rutier a părții carosabile (inclusiv utilități din corpul drumului), precum și realizarea de parcuri noi și reabilitarea celor existente în zona I. L. Caragiale – Milcov – intersecție str. Letea.
- Creșterea capacității de circulație a strazilor și intersecțiilor de strazi cu 35-40%, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15% și la reducerea timpului de călătorie în oraș cu 13%
- Creșterea mobilității populației și a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat parcurgerii aceleiași distanțe pe un carosabil fără obstacole (gropi, denivelări, etc.)
- Îmbunătățirea transportului în comun și creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport în comun cu 10-15% prin amenajarea a două alveole pentru stațiile pentru transportul în comun, inclusiv marcaje cu pavaj tactil pentru persoanele cu dizabilități, coroborat cu creșterea fluentei traficului și reducerea timpului de călătorie în oraș
- Creșterea gradului de siguranță a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate, precum și a sistemului de iluminat public în zona I. L. Caragiale – Milcov – intersecție str. Letea

Rezultate

A fost realizată 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și 1 Proiect tehnic

1 Contract de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) și a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și 1 Proiect tehnic.

Documente emise:

- Certificat de Urbanism nr. 210 din 14.05.2010
- Decizie etapă de încadrare nr. 74/07.07.2010, emisă de APM Bacău
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 102 din 22.06.2010, emisă de APM Bacău
- Aviz Alimentare cu apă nr. 112/07.07.2010 emis de SC Compania de Apă Bacău SA
- Aviz Canalizare emis de SC Compania de Apă Bacău SA
- Aviz Alimentare cu energie electrică din 15.06.2010 emis de E.ON Moldova Distribuție SA
- Aviz Alimentare cu energie termică din 08.06.2010 emis de SC CET SA Bacău
- Aviz Gaze naturale din 26.06.2010 emis de E.ON Gaz Distribuție SA
- Aviz Telefonie din 23.06.2010 emis de Romtelecom
- Aviz Sanitatea populației nr. 597 din 14.06.2010 emis de Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău
- Acord ISC nr. A188/27.08.2010
- Aviz Comisia Tehnică de Urbanism a C.L.B din 17.06.2010 emis de Primăria Municipiului Bacău, Comisia Tehnică de

Amenajare a Teritoriului și Urbanism și Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Hotărârile Consiliului Local Bacău a fost aprobat

1 Cerere de finanțare elaborată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluată iar solicitantul a fost notificat

Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului și achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contracte de prestări servicii de Asistență tehnică și dirigentie, respectiv 1 contract Asistență tehnică din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare și modernizare semnat

Contract de prestări servicii de informare și publicitate semnat

Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activități de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unității de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate și evaluate financiar și tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor în execuție sunt monitorizate de către Dirigenții de șantier contractați

Sunt realizate activități de asistență tehnică de către Dirigenții de șantier:

- Legislația cu privire la produsele pentru construcții este respectată
- Concordanța între prevederile autorizației și proiect
- Amplasament și repere de nivelment preluate și predate libere de orice sarcină executantului
- Piese scrise și desenate sunt verificate
- Existența programului de control al calității vizat de Inspectoratul în Construcții este verificată
- Construcția este realizată în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare, și ale contractului

- Tehnologiile de execuție sunt respectate și corect aplicate

- Procesele verbale în faze determinate și procesele verbale de lucrări ascunse sunt semnate

- Actele de recepție sunt întocmite

- Actele de recepție și cartea tehnică a construcției sunt predate către Beneficiar după efectuarea recepției finale

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat îmbunătățirea accesibilității și nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacău și creșterea capacității de circulație, respectiv îmbunătățirea transportului în comun prin:

Lungime strazi reabilitate = 3015,0 m (2056,0 m pe str. Milcov, 944 m pe str. I. L. Caragiale si 15 m intersectie str. Milcov-I.L. Caragiale-Alexandru cel Bun)

Suprafata carosabil reabilitat = 43.207 mp (Milcov = 30.113 mp si I.L. Caragiale = 13.094 mp)

Suprafata trotuare reabilitate = 17.380 mp (11.549 mp str. Milcov si 5.831 mp str. I. L. Caragiale)

Suprafata locuri parcare + accese parcare = 7.651 mp

Numar locuri de parcare autoturisme = 223 bucati

Alveole statii autobuz = 2 bucati

Retea alimentare cu apa reabilitata PEHD 250x14,2, PN6, L=365 ml

Conducta alimentare cu apa din tuburi de poliesteri armati cu fibra de sticla si insertie din nisip turnate prin centrifugare, SN 10000, L=1610 ml

Racorduri canalizare pluviala: conducta PEHD 200x7,7, Pn 4, imbinata cu mufa si garnitura, L=271 ml

Refacere racorduri canalizare: conducta PEHD 200x7,7, Pn4, imbinata cu mufa si garnitura, L=365 ml

Camine de vizitare din beton echipate cu capaca si rame carosabile = 33 buc

Guri scurgere cu sifon si depozit = 33 buc

Aducere la cota camine, guri de scurgere, rasuflatori = 249 buc

Stilpi metalici zincati h 8m, = 26 bucati

Stilpi metalici zincati h 9m, = 208 bucati

Fundatii turnate = 235 bucati

Canalizatie betonata cu 6 tevi PVC d=110 mm, = 6200 m

Camine de tragere = 211 buc

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 3x6 mmp = 455 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x25 mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu C2XAbY 5x4mmp = 150 m

LES 0,4 kV cu cablu CYEY-F 5x16 mmp in canalizatie betonata = 8480 m

LES 0,4 kV cu cablu CYEY-F 5x4 mmp in canalizatie betonata = 8480 m

LEA 0,4 kV cu conductor TYIR 2x25 mmp = 470 m

Punct de aprindere iluminat public = 3 buc

Prize de pamint R disp <4 ohmi = 3 buc

Prize de pamint R disp <10 ohmi = 36 buc

Conductor de protectie OLZn 40x4 mm

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 150 W (brat simplu 0,8 m – 13 buc, brat dublu 0,8 m – 15 buc, 1 buc pe un stilp cu brat existent) = 42 buc

Corpuri de iluminat economice cu LED-uri cu performante echivalente corpurilor cu vapori de sodiu 250 W (brat simplu 1,5 m – 199 buc, brat nou dublu 1,5 m – 9 buc) = 217 buc.

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

1 anunt de presa in ziare locale/regionale privind inceperea proiectului (prezentarea activitatilor preconizate).

1 anunt de presa in ziare locale/regionale privind stadiul implementarii proiectului

1 Comunicat de presa la inceperea lucrarilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului (prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obtinute)

1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare

3 panouri pentru santierul in constructie, 3 placi permanente dupa finalizarea lucrarilor

2 conferinte de presa organizate (la inceputul executarii lucrarilor de reabilitare si la finalizarea lucrarilor)

1000 pliante de prezentare a proiectului

100 mape de prezentare

2 Roll-upuri

1 raport intermediar de audit financiar realizat

Raport final de audit financiar realizat.

1 Proces verbal de receptie finala a lucrarilor de reabilitare incheiat.

1Proiect de reabilitare finalizat.

Activități finanțate

Studii de circulație

Elaborare DALI si PT

Servicii Asistență tehnică – supravegherea executiei prin Dirigintii de santier

Servicii de Asistență din partea proiectantului

Lucrări reabilitare

Servicii de informare si publicitate

Servicii audit financiar

Cod SMIS: 48166

Titlul proiectului: REABILITARE INFRASTRUCTURĂ URBANĂ STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACĂU

Nr. de Inregistrare contract: 4130/07.04.2014 / 07 APR 2014

Data Incepere: 07 APR 2014

Data finalizare: 07 IUN 2015

Valoarea totală proiect: 13.721.625.51 LEI

Valoare eligibilă proiect: 13.637.084.43 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 272.740.97 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 256.318.05 LEI

Rambursare efectivă: 7.806.209.56 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurarea siguranței și fluentei traficului existent și prognozat.

Obiectivele specifice:

1. Îmbunătățirea accesibilității și nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacău (nivel de serviciu C) prin reabilitarea sistemului rutier a părții carosabile, precum și realizarea de parcuri noi și reabilitarea celor existente în zona strazii Ștefan cel Mare.
2. Creșterea capacității de circulație a strazilor și intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15%.
3. Creșterea mobilității populației și a bunurilor în municipiul Bacău prin reducerea timpului de călătorie datorită parcurgerii ocolitoarelor distanțe pe un carosabil fără obstacole (gropi, denivelări, etc.).
4. Îmbunătățirea transportului în comun și creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport în comun cu 10 – 15% prin amenajarea stațiilor pentru transportul în comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului și reducerea timpului de călătorie în oraș.
5. Creșterea gradului de siguranță a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate.

Rezultate

A fost realizată 1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și 1 Proiect tehnic

1 Contract încheiat de prestări servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv studii) și a Proiectului tehnic

1 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și 1 Proiect tehnic realizate

Documente emise:

Certificat de Urbanism nr. 630 din 21.11.2012

Aviz amplasament nr. 369/18.12.2012 – emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Aviz amplasament gaze nr. 3517/26.11.2012 – emis de E-on Gaz Distribuție S.A., Centrul Rețea Bacău

Aviz amplasament apă nr. 9697/27.11.2012 – emis de S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

Aviz amplasament Alimentare cu energie electrică nr. 1000340325/11.12.2012 – emis de E-on Moldova Distribuție S.A.

Aviz amplasament telefonie nr. 1171/28.11.2012 – emis de Romtelecom

Aviz amplasament nr. 5056/26.11.2012 – emis de S.C. CET S.A.

Aviz racordare nr. 9913/09.01.2013 – emis de S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

OCPI – Recepție tehnică pentru lucrări de măsuratori terestre

Hotărârile Consiliului Local Bacău a fost aprobată

1 Cerere de finanțare elaborată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

1 Dosar al Cererii de finanțare depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluată iar solicitantul a fost notificat

Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului

Planul de achiziții a proiectului și achizițiile prevăzute au fost realizate

1 Contract semnat de prestări servicii de Consultanță în managementul proiectului finanțat

1 Contract de prestări servicii de Asistență tehnică și dirigentie, respectiv 1 contract Asistență tehnică din partea proiectantului, semnate

1 Contract de lucrări de reabilitare și modernizare semnat

1 Contract de prestări servicii de informare și publicitate semnat

1 Contract de prestări servicii de Audit financiar semnat

Sunt realizate activități de management pentru implementarea proiectului de către echipa Unității de Implementare a Proiectului (UIP).

Un Plan de lucru pentru implementarea proiectului realizat

Activitățile proiectului sunt monitorizate și evaluate financiar și tehnic de către echipa UIP

Calitatea lucrărilor în execuție sunt monitorizate de către Dirigințele de șantier contractat

Sunt realizate activități de asistență tehnică de către Dirigințele de șantier

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat îmbunătățirea accesibilității și nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacău și creșterea capacității de circulație, respectiv îmbunătățirea transportului în comun prin:

Suprafața drumuri ranforsate = 25.700 mp

Suprafața trotuare noi = 15.400 mp

Borduri noi parte carosabilă 20 x 25 = 2.850 ml

Borduri noi trotuare 10 x 15 = 5.100 ml

Sistem rutier cu pavele ecologice = 2.900 mp

Sistem rutier nou = 200 mp

Spații verzi = 3.200 mp

Zid de sprijin armat cu elevația de 2,00 m = 100 ml

Reabilitare zid de sprijin existent = 142 ml

Rampe acces parcare, cu câte 10 trepte = 4 bucăți

Rampa persoane cu handicap = 1 bucată

Rețea apă înlocuită, Dn 225 mm = 1.273 ml Bransamente Dn 90 mm = 330 ml

Rețea apă înlocuită, Dn 250 mm = 1.278 ml

Camine de vane, carosabile, din beton - apă = 37 bucăți

Rețea canalizare = 538 ml

Gratare noi de scurgere a apelor pluviale = 48 bucăți

Camine noi de vizitare stradale din beton - canalizare = 18 bucăți

Relocare stâlpi = 3 bucăți

Comunitatea locală este informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia

1 anunț de presă în ziare locale/regionale privind începerea proiectului (prezentarea activităților preconizate),

1 Comunicat de presă la începerea lucrărilor

1 Comunicat de presa la incheierea proiectului
(prezentarea activitatilor derulate si a rezultatelor obtinute)
1 articol de presa la sfirsitul perioadei de implementare
3 panouri pentru santierul in constructie, 3 placi permanente dupa finalizarea lucrarilor
2 conferinte de presa organizate (la inceputul executarii lucrarilor de reabilitare si la finalizarea lucrarilor)
500 pliante de prezentare a proiectului
100 mape de prezentare
1 Roll-up
1 Raport intermediar si 1 Raport final de audit financiar realizate.
Lucrarile de reabilitare au fost receptionale, Proiectul de reabilitare finantat a fost finalizat.

Activități finanțate

Elaborare DALI si PT
Servicii de Consultanta in managementul proiectului
Lucrari de constructii
Servicii de Asistenta tehnica – supravegherea executiei prin Dirigintii de santier
Servicii de asistenta din partea proiectantului
Servicii de Audit
Servicii de Informare si publicitate

Cod SMIS: 114086

Titlul proiectului: „C-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din Municipiul Bacau”

Nr. de înregistrare contract: 53489 / 06.09.2017 / 06 SEP 2017

Data începere: 07 SEP 2017

Data finalizare: 13 NOI 2017

Valoarea totală proiect: 227,056.49 LEI

Valoare eligibilă proiect: 227,056.49 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 80,796.27 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: 64,762.87 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare in municipiul Bacau prin mobilizarea si animarea comunitatii si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Actiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- OS1 – Cresterea implicarii populatiei din zonele marginalizate ale municipiului Bacau in solutionarea problemelor locale prin infiintarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de actiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate, activitati de animare si facilitare;
- OS2 - Imbunatatirea competentelor membrilor/personalului GAL (5 persoane) in domeniile relevante pentru SDL/DLRC – in acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL;
- OS3 – Realizarea unei cercetari de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Bacau, cu accent pe ZUM, in urma careia se va elabora analiza nevoilor si problemelor populatiei din teritoriul SDL;
- OS4 – Animarea si mobilizarea comunitatii vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative si actiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Bacau;
- OS5 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din municipiul Bacau prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala;

Rezultate

- RA 1: 1 Grup de Actiune Locala infiintat.
- RA 2: 1 Adunare Generala GAL creata.
- RA 3: 1 Comitet Director GAL creat.
- RA 4: 1 regulament de functionare GAL intocmit.

5. RA 5: 1 procedura de prevenire a riscului de aparitie conflict interese in interiorul GAL-ului realizata.
6. RA 6: 1 manager GAL angajat.
7. RA 7: 1 asistent administrativ GAL angajat.
8. RA 8: 5 persoane (membri GAL) absolvente a unui curs de dezvoltare a competentelor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel local.
9. RA 9: 1 autorizatie din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal obtinuta.
10. RA 10: 1 plan cu delimitarea teritoriului SDL intocmit.
11. RA 11: 1 metodologie de cercetare si esantionare.
12. RA 12: 1 chestionar realizat.
13. RA 13: 1 cercetare in teren realizata.
14. RA 14: 4 focus grupuri organizate a cate 15 persoane fiecare (2 focus grupuri/ZUM - unul cu tineri 15-29 ani si unul cu adulti 30+ ani).
15. RA 15: 1 focus grup cu 15 reprezentanti institutionali si specialisti de la nivel local.
16. RA 16: 1 studiu de referinta realizat.
17. RA 17: 1 baza de microdate primare.
18. RA 18: 1 analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populatiei din zonele din teritoriul SDL, in special ZUM.
19. RA 19: 1 decizie privind declararea zonei/zonelor marginalizate.
20. RA 20: 1 serviciu de facilitare comunitara contractat (incluzand si 1 facilitator).
21. RA 21: 1 plan de realizare a activitatilor de dezvoltare comunitara intocmit.
22. RA 22: 5 parteneriate incheiate pentru dezvoltarea GAL.
23. RA 23: 6 sedinte ale Comitetului Director organizate.
24. RA 24: 12 intruniri publice realizate.
25. RA 25: 2 cutii ale cetatenilor amplasate.
26. RA 26: 1 instrument inovativ aplicat - Metoda PhotoVoice.
27. RA 27: 1 sondaj privind monitorizarea si evaluarea activitatilor in randul populatiei realizat.
28. RA 28: 1 Strategie de Dezvoltare Locala realizata.
29. RA 29: 1 lista de interventii indicative dezvoltata.
30. RA 30: 1 decizie de asumare a Strategiei SLD.
31. RA 31: 1 proiect implementat si finalizat.
32. RA 32: 4 intalniri de coordonare a proiectului.
33. RA 33: 1 anet al proiectului.
34. RA 34: 1 comunicat de presa publicat la inceputul proiectului.
35. RA 35: 30 de participanti la conferinta de lansare a proiectului.
36. RA 36: 3 roll-upuri elaborate ce vor fi expuse la sediile partenerilor si la evenimentele din cadrul proiectului si vor asigura vizibilitatea proiectului si a sursei de finantare, vor promova actiunile derulate in cadrul proiectului.
37. RA 37: 1000 flyere ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finantare, vor promova actiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesati si persoane din comunitate in proiect.
38. RA 38: 10 afise A 3 ce vor fi expuse la sediile partenerilor si in locurile de interes ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finantare, vor promova actiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesati si persoane din comunitate in proiect.
39. RA 39: 1 website al GAL-ului functional.
40. RA 40: 1 pagina de Facebook creata prin care se va informa si se vor disemina informatiile.
41. RA 41: 1 comunicat de presa publicat la finalizarea proiectului.
42. RA 42: 30 de participanti la conferinta de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activități finanțate

- A 1. Infiintarea noului GAL conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020
 - A 1.1.: Infiintarea juridica a GAL-ului si organizarea sediului functional
 - A 1.2.: Operationalizarea noului GAL prin angajarea si imbunatatirea competentelor personalului GAL in domeniile relevante pentru SDL/DRLC
- A 2. Delimitarea comunitatii marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate
 - A 2.1.: Realizarea Studiului de referinta si analizei diagnostic a nevoilor si problemelor populatiei din zonele din teritoriul SDL, in special a ZUM
- A 3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL
 - A 3.1.: Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL
- A 4. Elaborarea SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala
 - A 4.1.: Elaborarea SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala
- A 5. Activitati transversale
 - A 5.1.: Managementul proiectului si coordonarea activitatilor
 - A 5.2.: Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Cod SMIS: 120769

Titlul proiectului: Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatii

Nr. de inregistrare contract: 82 / 29 MAR 2018

Data incepere: 29 MAR 2018

Data finalizare: 29 IUL 2019

Valoarea totală proiect: 424,838.97 LEI

Valoare eligibilă proiect: 424,838.97 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 213,443.54 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: 416,342.19 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl constituie introducerea/extinderea de sisteme, instrumente și procese de managementul calitatii și performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF, la nivelul Municipiului Bacău, a serviciilor descentralizate și subordonate, prin îmbunătățirea durabilității a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

OS 1: Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate;

OS 2: Introducerea și implementarea unui sistem de management al calitatii și performanței CAF la nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate;

OS 3: Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii și performanței la nivel local.

Rezultate

1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 1 - 2 focus grupuri cu 40 de participanți organizate în vederea realizării misiunii de audit intern
2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 2 - 1 Raport de audit intern realizat la nivelul instituției
3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 3 - 1 pachet de proceduri actualizate în vederea extinderii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015
4. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 4 - 1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacău, a serviciilor descentralizate și subordonate
5. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 5 - 2 mese rotunde cu 40 de participanți în vederea monitorizării recertificării ISO 9001:2015
6. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 6 - 1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 menținut în cadrul instituției
7. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 7 - 1 Conferința de diseminare a rezultatelor recertificării ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 și asupra principiilor orizontale privind egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă
8. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 8 - 10 persoane informate privind Cadru comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF)
9. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 9 - 1 schimb de experiență organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF într-o instituție publică similară, din alte state membre UE
10. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 10 - 1 Plan de acțiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al calitatii și performanței CAF
11. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 11 - 1 instrument de management al calitatii și performanței CAF implementat la nivelul Municipiului Bacău, a serviciilor descentralizate și subordonate
12. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 12 - 1 Plan de acțiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatii și performanței CAF îmbunătățit
13. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 13 - 1 instrument de management al calitatii și performanței CAF menținut în Municipiul Bacău și serviciile descentralizate și subordonate
14. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 14 - 1 Conferința de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF și asupra principiilor orizontale privind egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă
15. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 15 - 14 persoane informate asupra principiilor orizontale în cadrul activităților de formare - curs Auditor intern
16. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 16 - 14 persoane din Administrația publică locală certificate - curs Auditor intern
17. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 17 - 36 persoane informate asupra principiilor orizontale în cadrul activităților de formare - curs Managementul calitatii
18. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 18 - 36 persoane din Administrația publică locală certificate - curs Managementul calitatii

19. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 19 - 18 persoane informate asupra principiilor orizontale în cadrul activităților de formare – curs Management și control intern managerial

20. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 20 - 18 persoane din Administrația publică locală certificate – curs Management și control intern managerial

Activități finanțate

A2 - Extinderea instrumentului de management al calitatii ISO 9001:2015 în Municipiul Bacău, serviciile descentralizate și subordonate, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calitatii în autorități și instituții publice 2016-2020;

A2.3 Monitorizarea derulării sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 în Municipiul Bacău, aserviciile descentralizate și subordonate și diseminarea rezultatelor aferente;

A3 - Introducerea instrumentului de management al calitatii și performanței CAF în Municipiul Bacău, serviciile descentralizate și subordonate, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calitatii în autorități și instituții publice;

A3.1 - Derularea unui schimb de experiență cu autorități/instituții/organisme publice transnaționale, în vederea introducerii instrumentului de management al calitatii și performanței CAF;

A3.2 - Elaborarea documentației necesare pentru implementarea instrumentului de management al calitatii și performanței CAF în Municipiul Bacău, serviciile descentralizate și subordonate;

A3.4 - Realizarea și implementarea sistemului de monitorizare a planului de acțiuni de îmbunătățire a Municipiului Bacău, a serviciilor descentralizate și subordonate;

A4 - Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din Municipiul Bacău, a serviciilor descentralizate și subordonate pe teme specifice de interes;

A4.1 - Derularea cursului de Auditor intern de calitate pentru 14 persoane din grupul țintă din administrația publică locală;

A4.2 - Derularea cursului de Managementul calitatii pentru 36 de persoane cu funcții de conducere din administrația publică locală;

A4.3 - Derularea cursului de Management și control intern managerial pentru 18 persoane din administrația publică locală;

Cod SMIS: 126161

Titlul proiectului:	Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău	
Nr. de înregistrare contract:	289 / 10 DEC 2018	
Data începerii:	10 DEC 2018	
Data finalizării:	10 IUN 2021	
Valoarea totală proiect:	2.814.717.57	LEI
Valoare eligibilă proiect:	2.733.797.57	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	2.733.797.57	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	80.920.00	LEI
Rambursare efectivă:		LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Cresterea eficienței administrative a Primăriei Municipiului Bacău prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri. Prin acest proiect se urmărește: implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea și creșterea gradului de sofisticare a serviciilor online furnizate către cetățeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP". Implementarea acestui proiect va avea ca efect îmbunătățirea proceselor interne ale instituției și serviciile furnizate către cetățeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) - II.4 (Soluții IT pentru eficientizarea administrației publice) și II.5 (Îmbunătățirea proceselor interne la nivelul instituțiilor publice), III.1 (Reducerea birocratiei pentru cetățeni) și III.2. (Reducerea birocratiei pentru mediul de afaceri), IV. (Consolidarea capacității administrației publice de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice)

Obiectivele specifice ale proiectului

- Optimizarea activităților interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităților și al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea și gestiunea electronică a arhivei primăriei Bacău
- Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către cetățeni

3. Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului municipiului

Rezultate

1. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

- Rezultat proiect 1: Document cu cerințe funcționale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office și back-office achiziționate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale

2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

- Rezultat proiect 2: Platforma informatică front-office de tip „portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de hartă geospațială, achiziționate, configurate și implementate

3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

- Rezultat proiect 3: Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă

4. Rezultat program 5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

- Rezultat proiect 4: 40 persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacău pentru procesarea cererilor în format electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Activități finanțate

Activitate: 1. Management de proiect

Activitate: 2. Documentarea cerințelor funcționale pentru implementarea de servicii electronice

Activitate: 3. Platforma front office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate de Municipiul Bacău

Activitate: 4. Constituie arhivă electronică retrodigitalizată

Activitate: 5. Informare și publicitate

Asistență solicitată

Titlul proiectului: Drumul anticorupție: echilibru și integritate în Municipiul Bacău

Informații înregistrare solicitare: 18802 / 10 OCT 2017

Valoarea totală proiect: 299,551.22 LEI

Valoare eligibilă proiect: 299,551.22 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Rezultate

Activități finanțate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor Hub pentru Tineret - Cinema Orizont

Informații înregistrare solicitare: 124109 / 07 MAR 2018

Valoarea totală proiect: 21,370,616.88 LEI

Valoare eligibilă proiect: 9,534,057.70 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea mediului antreprenorial în municipiu și regiune prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din domeniul creativ, dezvoltarea competitivității economice locale și consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul de incubare a afacerilor sau incubatorul propriu-zis propus prin proiect are ca obiectiv principal pe termen lung creșterea economică și a competitivității regiunii Nord-Est.

Astfel, obiectivele pe termen mediu sunt:

- generarea de locuri de munca calificate si înalt platite;
- sporirea numarului afacerilor mici si mijlocii în domeniul industriilor creative;
- comercializarea inovațiilor în sectorul industriilor creative;
- consolidarea unei rețele de mentori si match-making;
- crearea de legături de valoare între universități / centre de cercetare, companii mari, si IMM-uri noi create;
- încurajarea creării si susținerii afacerilor noi lansate de femei si grupuri de minorități.

Prin proiect se propune ca incubatorul „Hub pentru tineret – Cinema Orizont” sa devina un epicentru al comunității antreprenoriale din regiunea Nord-Est, care faciliteaza creșterea afacerilor inovative de la idee la un model sustenabil si transforma rezultatele cercetării si inovării în oportunitati de afaceri de succes în domeniul industriilor creative.

În acest context, clădirea si amplasamentul acesteia sunt adecvate scopului si obiectivelor programului de incubare a afacerilor enunțate, având în vedere ca proiectul propune crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor denumit „HUB pentru tineret” – Cinema „ORIZONT” în cadrul acestei clădiri si ca structura / compartimentarea propusa este în deplina concordanță cu activitățile ce se doresc a fi desfășurate în interiorul incubatorului (spații de birouri, sali de conferințe / întâlniri / networking etc.).

Rezultate

1. Infrastructura de sprijin a afacerilor creată, care contribuie la creșterea gradului de competitivitate a firmelor din municipiu si regiune. Incubatorul ofera spații destinate rezidenților, cât si altor companii (spații de întâlniri si evenimente) care raspund nevoilor IMM-urilor, încurajând colaborarea si parteneriatele în interiorul incubatorului. Infrastructura moderna, alaturi de serviciile suport dezvoltate, vor oferi IMM-urilor si viitorilor antreprenori premisele unei dezvoltări organice, pentru a putea fi competitivi pe piața si a veni cu produse noi care sa se mizeze pe nevoile identificate.

Mai mult, incubatorul va coagula sectorul de afaceri, devenind un spațiu emblematic pentru ecosistemul antreprenorial.

2. Sprijinirea a cel puțin 35 de IMM-uri prin servicii suport specializate si personalizate, în acord cu nevoile firmelor. La finalul implementării proiectului, în concordanță cu OS2 de creștere a gradului de ocupare al incubatorului se urmărește atingerea unui rezultat de cel puțin 20 firme beneficiare de servicii de incubare si accelerare în cadrul incubatorului. Aceștia li se vor adăuga si IMM-uri (clienți locali sau externi) care vor solicita servicii specializate pentru studii de piața, comercializare si inovare, acces pe piețe externe sau conexiuni strategice cu investitori si potențiali parteneri. Aceștia vor beneficia pe întreaga perioadă incubării fizice si, ulterior, în perioada de accelerare, de sprijin specializat în dezvoltarea afacerilor, vor putea participa la traininguri, workshop-uri si evenimente dedicate dobândirii de noi competente si networking-ului, în spațiile special proiectate pentru facilitarea acestor procese. Acest rezultat va permite IMM-urilor sa contribuie la dezvoltarea potențialului economic local prin consolidarea unei rețele de companii inovatoare si bine pregătite, gata sa facă față provocărilor din piața. Totodată, rezultatul va constitui un exemplu de bune practici pentru antreprenorii din regiune sau tinerii care doresc sa beneficieze de educație antreprenorială pentru a crește încrederea în posibilitatea șanselor de reușită, influențând pozitiv înființarea unei afaceri.

3. Cel puțin 25 de locuri de munca nou create datorită dezvoltării incubatorului. La finalul implementării proiectului, în concordanță cu OS3 de creștere a numărului locurilor de munca create cu cel puțin un angajat pentru fiecare firmă incubată, se urmărește îndeplinirea obiectivelor generate ale proiectului, privind generarea de locuri de munca calificate si înalt platite. Prin intermediul ofertei posibilității incubării fizice, specifice activității incubatorului, dar si serviciilor de pre-incubare, incubare si accelerare, companiile nou înființate dobândesc competente noi si solide, iar fondatorii au posibilitatea de a se concentra în principal pe îmbunătățirea produselor sau serviciilor, în timp ce alte servicii – administrative, juridice, de dezvoltare, sunt exploatate prin intermediul incubatorului. Acest lucru are o influență pozitivă asupra performanței firmelor, crescând șansele unei creșteri sigure si solide. Astfel, având oportunitatea si sprijinul necesar creșterii vânzărilor si accesului pe piețe internaționale, crește nevoia de mărire a efectivului salariaților, cu un impact semnificativ asupra ocupării.

Activități finanțate

A 0.1 Elaborarea documentației tehnice/ tehnico-economice - Activitate realizată înainte de semnarea contractului de finanțare

A1. Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție si derularea procedurilor de atribuire aferente

A2. Management de proiect si monitorizare contracte de achiziție încheiate

A3. Activitatea de informare si publicitate în cadrul proiectului

A4. Realizarea investiției de bază

A5. Dotarea spațiului

A6. Auditul financiar al proiectului

A7. Servicii pentru sprijinirea afacerilor dezvoltare, programe de pre-incubare, incubare, accelerare: 3 programe

A8. Realizare PT, DDE si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau	
Informații înregistrare solicitare:	126795 / 22 OCT 2018	
Valoarea totală proiect:	11,753,821.52	LEI
Valoare eligibilă proiect:	10,700,465.41	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Obiective

Proiectul propus contribuie la accesul sporit la serviciile de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace si celor din zonele cu acces redus prin modernizarea, extinderea infrastructurii si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în vederea furnizării de servicii medicale aliniate la standardele europene. Astfel, se urmărește reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor si ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta astfel rețeaua de centre medicale moderne, capabile sa furnizeze îngrijire primară continuă. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea intervențiilor evitabile, cât si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. 1. Îmbunătățirea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau în aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanțare.

2. 2. Creșterea gradului de adresabilitate în ambulatoriile de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice în aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultate

1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura ambulatoriului cu minim 5% în primul an de durabilitate al proiectului.

Activități finanțate

1. ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE A PROIECTULUI
2. EVALUAREA ȘI APROBAREA PROIECTULUI
3. PREGĂTIREA PROIECTULUI TEHNIC
4. VIZIBILITATE, DISEMINARE INFORMATII
5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
6. ASISTENȚA TEHNICĂ
7. MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDEREA CORPURIOR AMBULATORIULUI SPITALULUI DE PNEUMFTIZIOLOGIE BACĂU
8. AUDIT FINANCIAR

Împrumuturi

Titlul proiectului: Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII « N.V.

Informații înregistrare solicitare: 128351 / 18 FEB 2019

Valoarea totală proiect: 8,439,503.91 LEI

Valoare eligibilă proiect: 8,274,023.45 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile prin realizarea investițiilor în educație și formare profesională și anume îmbunătățirea infrastructurii educaționale cu relevanță pe piața muncii. În cadrul Studiului previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în perspectiva anului 2020, se identifică locuri de muncă vacante în procent de 11.2% pentru domeniul turism și alimentație publică iar pentru domeniul mecanică -23.8%, acesta făcând parte din domeniile de formare profesională din cadrul unității de învățământ propuse pentru reabilitare/modernizare. Proiectul propune realizarea de investiții specifice acțiunilor eligibile, respectiv modernizarea și reabilitarea căminului și liceului din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen. Lucrările propuse vor contribui la creșterea eficienței energetice și implicit la reducerea cheltuielilor destinate alimentării cu energie termică a clădirii. De asemenea, dotarea cu surse alternative de energie va contribui la reducerea emisiilor de CO₂ și implicit la creșterea consumului de energie din surse regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS.1. Modernizarea și reabilitarea Căminului internat și a Corpului A de învățământ din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.
2. OS.2. Consolidarea rolului municipiului Bacău ca motor de dezvoltare în regiunea de NE.
3. OS.3.Dezvoltarea capacității de învățare a elevilor prin îmbunătățirea infrastructurii parțiale a Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.
4. OS.4. Reducerea abandonului școlar în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

Rezultate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 1.1.Contract de achiziție a serviciilor de elaborare DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții), DG (deviz general) , CF (cerere de finanțare)
2. 1.2.Contract elaborare a studiilor de specialitate : studiu geotehnic, studiu topografic
3. 1.3.Contract elaborare a studiilor de specialitate: expertiza tehnică
4. 1.4.Contract elaborare a studiilor de specialitate: audit energetic
5. 1.5.Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor - faza DALI
6. 2.1.DALI, expertiza tehnică, audit energetic
7. 2.2.Cerere de finanțare
8. 3.1.Documentații informatii suplimentare și precontractare
9. 3.2. Contract de finanțare
10. 4.1.Dosare achiziții
11. 4.2.Contract consultanță pentru managementul de proiect,
12. 4.3.Contract elaborare proiect tehnic și detalii de execuție inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului
13. 4.4.Contract verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
14. 5.1. PTH/DDE/documentații avizare faza DTAC/PTH
15. 5.2.Referate de verificare
16. 5.3.Autorizație de construire
17. 6.1.Contract execuție lucrări
18. 6.2.Contract dirigenție de șantier
19. 7.1.Organizare de șantier
20. 7.2.Investiția de bază (corp cămin și corp liceu - C3 și C14) reabilitată, amenajată;
21. 7.3.Investiția de bază (corp cămin și corp liceu - C3 și C14) utilată, dotată
22. 7.4.Investiția de bază (corp cămin și corp liceu - C3 și C14) reabilitată, amenajată;
23. 7.5. PV recepție la terminarea lucrărilor
24. 8.1.Carte tehnică conformă

25. 10.1. Echipa de management , EM = UIP (Unitate de implementare din partea solicitantului)+UM (Unitate de management din partea consultantului)
 26. 10.1. Rapoarte de progres
 27. 10.1. Anunț/comunicat de presa privind începerea/finalizarea proiectului, panouri publicitare e durată investiției și la finalizarea investiției

Activități finanțate

A1 . Pregătirea documentațiilor de achiziție servicii proiectare, consultanță, etc. și încheierea contractelor cu agenții economici pentru depunerea dosarului cererii de finanțare.
 A2. Activitatea de elaborare a documentației tehnico economice și a altor documente cerute prin Ghidul Solicitantului, pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul POR, Axa 4, OS 4.5.
 A3. Intocmirea și transmiterea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări/ Contractare
 A4. Elaborarea documentațiilor de achiziție servicii/lucrări și contractarea operatorilor economici
 A5. Pregătirea documentației tehnico economice la faza PTH+DE
 A6. Elaborarea documentațiilor de achiziție necesare serviciilor pentru lucrările de execuție și contractarea operatorilor economici
 A7. Realizarea activităților de execuție lucrări
 A8. Asistența tehnică din partea proiectantului
 A9. Asistența tehnică privind supervizarea lucrărilor de către dirigintele de șantier
 A10. Activități de management de proiect

Împrumuturi

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 9

Informații înregistrare solicitare: 1238 / 21 FEB 2019

Valoarea totală proiect: 1,843,235.08 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,751,932.71 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatii infrastructurii anteprescolare în vederea asigurării accesului la educație timpurie în cadrul Municipiului Bacău

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 – Creșterea eficienței energetice a Creșei nr 9 din Municipiul Bacău în decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare
 Atingeră acestui obiectiv va fi realizată prin implementarea următoarelor măsuri:

Măsura 1 – Reabilitarea hidroizolației la terasa necurcurabilă a clădirii precum și a fundațiilor la exterior
 Măsura 2 – Realizarea lucrărilor de anvelopare a peretilor exterior și înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanță energetic
 Măsura 3 – Realizarea lucrărilor de termoizolație a terasei și a sodelui
 Măsura 4 – Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente

OS2 – Asigurarea funcționării infrastructurii anteprescolare – Cresa nr 9 din str Ozanei nr 9, conform cerințelor și exigențelor de calitate în Municipiul Bacău în decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare
 Atingeră acestui obiectiv va fi realizată prin implementarea următoarelor măsuri:

Măsura 1 – Realizarea lucrărilor de reparare și igienizare a încăperilor Creșei nr 9, precum și refacerea finisajelor interioare
 Măsura 2 – Recompartimentarea spațiilor interioare conform normativelor în vigoare

Măsura 3 – Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) și dotarea cu echipamente specifice profesionale
 Măsura 4 – Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei creșei
 Măsura 5 – Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu
 Măsura 6 – Achiziția de dotări specifice învățământului anteprescolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BAIETI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar,

Valoare la începutul implementării proiectului anteprescolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului anteprescolar,

Activități finanțate

Activ. I.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții
Activ. II.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire și derularea procedurilor de achiziție
Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării
Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului
Activ. II.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier
Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de bază
Activ. II.6 Managementul proiectului
Activ. II.7 Derularea activităților obligatorii de informare și publicitate
Activ. II.8 Auditarea proiectului

Împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 3

Informații înregistrare solicitare: 1237 / 21 FED 2019

Valoarea totală proiect: 2.518,159.02 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2.383,011.10 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calității infrastructurii anteprescolare în vederea asigurării accesului la educație timpurie în cadrul Municipiului Bacău

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS1 – Creșterea eficienței energetice a Creșei nr 3 din Municipiul Bacău în decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare
Atingerea acestui obiectiv va fi realizată prin implementarea următoarelor măsuri:

Măsura 1 – Reabilitarea hidroizolației la terasa necurcurabilă a clădirii precum și a fundațiilor la exterior
Măsura 2 – Realizarea lucrărilor de anvelopare a peretilor exterior
Măsura 3 – Realizarea lucrărilor de termoizolație a terasei și a soclului
Măsura 4 – Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente

OS2 – Asigurarea funcționării infrastructurii anteprescolare – Cresa nr 3 din str Pictor Andreescu, conform cerințelor și exigențelor de calitate în Municipiul Bacău în decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare

Atingerea acestui obiectiv va fi realizată prin implementarea următoarelor măsuri:

Măsura 1 – Realizarea lucrărilor de reparare și igienizare a încăperilor creșei nr 3, precum și refacerea finisajelor interioare
Măsura 2 – Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) și dotarea cu echipamente specifice profesionale
Măsura 3 – Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei creșei
Măsura 4 – Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu
Măsura 5 – Achiziția de dotări specifice învățământului anteprescolar

Rezultate

REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 96

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 96

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 51

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51

BAIETI

Valoare la începutul implementării proiectului 45

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 45

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar,

Valoare la începutul implementării proiectului anteprescolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului anteprescolar,

Activități finanțate

Activ. I.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții
Activ. II.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire și derularea procedurilor de achiziție
Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării
Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului

Activ. II.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier
 Activ. II.5 Activitatea de realizare a investitiei de baza
 Activ. II.6 Managementul proiectului
 Activ. II.7 Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate
 Activ. II.8 Auditarea proiectului

Împrumuturi

nu se aplica

Titlul proiectului: Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport

Informații înregistrare solicitare: 7687/OI/25.03.2019 / 21 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 18,900,179.97 LEI

Valoare eligibilă proiect: 18,900,179.97 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO₂ din transport. Astfel, Municipiul Bacău urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficientă, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabilă a Municipiului Bacău, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO₂, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivității utilizării modurilor nemotorizate și a transportului public în detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea până în anul 2023 a emisiilor de CO₂ în zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicletă și pietonale, în detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal
2. Dezvoltarea până în anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 9342 mp de piste de biciclete și amenajarea de facilități pentru bicicliști (amplasare rasteluri pentru biciclete, parcuri pentru biciclete), estimându-se o creștere cu 7,5% a numărului de utilizatori.
3. Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni până în anul 2023 prin modernizarea a 2360 mp de spațiu pietonal, prevăzută cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8,9%
4. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament și plantarea de 2267 mp arbori/arbuști până în anul 2023

Rezultate

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 3,133.0

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3,631.1

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 3,863.3

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 3,133.0

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3,413.2

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 3,658.6

Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO₂) cu 6% (217.9 tone echivalent CO₂) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5,3% (204.7 tone echivalent CO₂) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

2. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 253,580.0

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 253,580.0

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 253,580.0

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 253,580.0

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 276,023.0

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 281,759.0

Creșterea anuală estimată de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 8,9% (22,443 persoane) la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 11,1% (28,179 persoane) la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează piste/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 16,530.0

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 16,530.0

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 16,530.0

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatori economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție și contractare și pregătire a documentelor

in vederea contractarii

Activitatea 4 Activitatea de pregatire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregatire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructură

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Activitatea 7: Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiară a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern și extern)

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri” (Traseul tineretului și sportului)	
Informații înregistrare solicitare:	7693/OI/25.03.2019 / 22 MAR 2019	
Valoarea totală proiect:	31.270.674.26	LEI
Valoare eligibilă proiect:	31.270.674.26	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO₂ din transport. Astfel, Municipiul Bacău urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiența, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Bacău, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO₂, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivității utilizării modurilor nemotorizate și a transportului public în detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea până în anul 2024 a emisiilor de CO₂ în zona ce face obiectul investiției cu 6,4% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta și pietonale, în detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal
2. Dezvoltarea până în anul 2024 a sistemului de transport velo prin realizarea a 6512 mp de piste de biciclete și dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimându-se o creștere cu 6,8% a numărului de utilizatori.
3. Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni până în anul 2024 prin modernizarea a 1419 mp de spațiu pietonal, prevăzută cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 7,5%
4. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament și plantarea de 66 buv arbori/arbusti până în anul 2024.

Rezultate

Scaderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 1.909,7 tone echivalent CO₂

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.195,6 tone echivalent CO₂

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.365,2 tone echivalent CO₂

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 1.909,7 tone echivalent CO₂

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 2.055,4 tone echivalent CO₂

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 2.231,8 tone echivalent CO₂

Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO₂) cu 6,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 5,6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimată 2028).

2. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru scenariul de bază (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 168.707 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 168.707 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 181.333 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 185.729 persoane

Creșterea anuală estimată de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimată 2024), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimată 2028).

3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează piste/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 10.997 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 10.997 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2024) - 11.745 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) - 12.335 persoane

Creșterea anuală estimată de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimată 2024), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de

32

finantare (estimat 2028).

4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 0.001419 kmp

5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 3.638 km

6. Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 66

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție și contractare și pregătire a documentelor în vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor și furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern și extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiară a proiectului

Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finală

Împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesti

Informații înregistrare solicitare: 7690/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 30,923,317.81 LEI

Valoare eligibilă proiect: 30,923,317.81 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO₂ din transport. Astfel, Municipiul Bacău urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabilă a Municipiului Bacău, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO₂, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivității utilizării modurilor nemotorizate și a transportului public în detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea până în anul 2023 a emisiilor de CO₂ în zona ce face obiectul investiției cu 6% ca urmare a creșterii utilizării transportului public de călători, a modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu transportul în comun, cu bicicleta și pietonale, în detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal.

2. Dezvoltarea până în anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 10.220 mp de piste de biciclete și dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimându-se o creștere cu 7.6% a numărului de bicicliști.

3. Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni până în anul 2023 prin modernizarea a 15.942 mp de spațiu pietonal, prevăzuți cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8.2%.

4. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament și plantarea de 4126 mp arbori/arbuști până în anul 2023.

Rezultate

1. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 2.765,2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3.204,8

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 3.409,8

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 2.765,2

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2023) - 3.012,5

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) - 3.229,1

Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO₂) cu 6.0% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 5.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

2. Rezultat general așteptat aferent doar prezentei cereri de finanțare (investiții)

Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023) - 543.873

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027) - 565.957

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 522.651

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023) - 599.405

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027) - 640.496

Cresterea anuala estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse cu 10.2% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (estimat 2023), respectiv cu 13.2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (estimat 2027).

3. Rezultat general asteptat aferent doar prezentei cereri de finantare (investitii)

Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza piste/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 14.589

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023) - 14.589

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027) - 14.589

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 14.589

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023) - 15.702

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027) - 16.545

Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza piste/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse cu 7.6% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023), respectiv cu 13.4% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027)

4. Rezultat general asteptat aferent doar prezentei cereri de finantare (investitii)

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele/zonle pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023) - 223.811

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027) - 223.811

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 223.811

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023) - 242.193

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027) - 246.932

Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele/zonle pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 8.2% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023), respectiv cu 10.3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027)

5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 8.754 km

6. Aliniamente de arbori si arbusti plantati (nr., km, nr./km)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 4126 kmp

7. Lungimea/Suprafata infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modernizate (km/kmp)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1909 km

8. Lungimea/suprafata traseelor/zonle pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 0.015942 kmp

Activitati finantate

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidurile specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: Intocmirea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari din etapa de selectie si contractare si pregatire a documentelor in vederea contractarii

Activitatea 4 Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie pentru serviciile necesare implementarii proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregatire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor

Activitatea 7 Realizarea lucrarilor si furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investitii

Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Activitatea 11: Intocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Împrumutul

Titlul proiectului: (Re)amenajarea strazii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul "zona rezidentiala" ("home-zone")

Informații înregistrare solicitare: 7689/25.03.2019 / 22 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 9,743,846.17 LEI

Valoare eligibilă proiect: 9,743,846.17 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

3h

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, in vederea reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO₂ din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmareste dezvoltarea mobilitatii urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizarii autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al prioritatii de investitii 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO₂, ca urmare a imbunatatirii accesibilitatii, a transferului catre modurile nemotorizate de transport, cresterea atractivitatii utilizarii modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO₂ in zona ce face obiectul investitiei cu 6,5% ca urmare a cresterii utilizarii modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu conditii superioare de siguranta, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal
2. Cresterea gradului de siguranta si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2022 prin modernizarea a 2234 mp de spatiu pietonal si a 5280 mp de „shared-space” prevazuti cu sisteme de siguranta care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o cresterea a numarului de persoane care utilizeaza traseele pietonale cu 7,5%
3. Imbunatatirea spatiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2117 mp arbori/arbusti pana in anul 2022.

Rezultate

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO₂/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementării proiectului (2022) - 543,3 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026) - 576,1 tone echivalent CO₂/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 453,4 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementării proiectului (2022) - 507,7 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026) - 543,1 tone echivalent CO₂/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO₂) cu 6,5% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (estimat 2026).

2. Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementării proiectului (2022) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026) - 40.056 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 40.056 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementării proiectului (2022) - 43.054 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026) - 44.098 persoane

Cresterea anuala estimata de persoane care utilizeaza deplasările pietonale cu 7,5% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 10,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (estimat 2026).

3. Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2024) - 2.611 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.611 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.789 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2024) - 2.929 persoane

Cresterea anuala estimata de persoane care utilizeaza deplasările cu bicicleta cu 6,8% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 12,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (estimat 2026).

4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 0.007514 kmp

5. Aliniamente de arbori si arbusti plantati (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementării proiectului - 1025 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție și contractare și pregătire a documentelor în vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7 Realizarea lucrărilor și furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern și extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiară a proiectului

Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)	
Informații înregistrare solicitare:	7691/25.03.2019 / 22 MAR 2019	
Valoarea totală proiect:	16,467,944.15	LEI
Valoare eligibilă proiect:	16,467,944.15	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatarea conditiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, in vederea reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, Municipiul Bacau urmareste dezvoltarea mobilitatii urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul me jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, reducerea utilizarii autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al prioritatii de investitii 4e, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a imbunatairii accesibilitatii, a transferului catre modurile nemotorizate de transport, cresterea atractivitatii utilizarii modurilor nemotorizate si a transportului public in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei cu 6,0% ca urmare a cresterii utilizarii modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu conditii superioare de siguranta, confort si ambiana de calitate pentru deplasările cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal
2. Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo prin realizarea a 11.757 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitati pentru biciclisti (amplasare de rasteluri pentru biciclete, parcuri pentru biciclete), estimandu-se o crestere cu 8,2% a numarului de utilizatori.
3. Cresterea gradului de siguranta si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023 prin modernizarea a 7227mp de spatiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranta care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o cresterea a numarului de persoane care utilizeaza traseele pietonale cu 7,7%
4. Imbunatairea spatiului urban prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 965 mp arbori/arbusti pana in anul 2023

Rezultate

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023) - 2.295,9 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027) - 2.442,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 2.019,3 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023) - 2.158,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027) - 2.313,2 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 6,0% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2023), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (estimat 2027).

2. Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2022) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026) - 160.334

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 160.334 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2022) - 172.663 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026) - 175.105 persoane

Cresterea anuala estimata de persoane care utilizeaza deplasările pietonale cu 7,7% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (estimat 2026).

3. Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2022) - 10.451

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2024) - 10.451

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 10.451 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2022) - 11.308 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2024) - 11.832 persoane

Cresterea anuala estimata de persoane care utilizeaza deplasările cu bicicleta cu 8,2% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (estimat 2022), respectiv cu 13,2% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (estimat 2026).

4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 0.007227 kmp

5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 8.326 km

6. Aliniamente de arbori si arbusti plantati (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 230 buc

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție și contractare și pregătire a documentelor în vederea contractării

Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructură

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Activitatea 7: Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiară a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern și extern)

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Traseu pentru biciclete - semicircular – Mioriței	
Informații înregistrare solicitare:	7707/OI/25.03.2019 / 22 MAR 2019	
Valoarea totală proiect:	5,408,894.99	LEI
Valoare eligibilă proiect:	5,408,894.99	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO₂ din transport. Astfel, Municipiul Bacău urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabilă a Municipiului Bacău, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO₂, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivității utilizării modurilor nemotorizate și a transportului public în detrimentul transportului cu autoturismele personale.

1. Reducerea până în anul 2022 a emisiilor de CO₂ în zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicleta și pietonale, în detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

2. Dezvoltarea până în anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 5157 mp de piste de biciclete și dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimându-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

3. Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni până în anul 2022 prin modernizarea a 91 mp de spațiu pietonal, prevăzută cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6,8%

Rezultate

1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 2.082,4 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.460,4 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 2.598,7 tone echivalent CO₂/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 2.082,4 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 2.310,7 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 2.459,7 tone echivalent CO₂/an

Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO₂) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

2. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 168.543 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 168.543 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 168.543 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 168.543 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 179.993 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 184.930 persoane

Creșterea anuală estimată de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).

3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează piste/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 10.986 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 10.986 persoane
 Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 10.986 persoane
 Scenariul „cu proiect”
 Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 10.986 persoane
 Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 11.680 persoane
 Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 12.252 persoane
 Creșterea anuală estimată de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimată 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimată 2026).
 4. Lungimea/suprafaa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)
 Valoare la începutul implementării proiectului - 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 0.000091 kmp
 5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)
 Valoare la începutul implementării proiectului - 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 4.395 km

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1
 Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul POR 2014-2020 OS 4.1
 Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție și contractare și pregătire a documentelor în vederea contractării
 Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului
 Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic
 Activitatea 6: Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor
 Activitatea 7: Realizarea lucrărilor și furnizarea echipamentelor
 Activitatea 8: Managementul proiectului (intern și extern)
 Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de investiții
 Activitatea 10: Auditarea financiară a proiectului
 Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finală

Împrumuturi

Titlul proiectului: Modernizarea stațiilor de transport public

Informații înregistrare solicitare: 7694/25.03.2019 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 12.787.700.38 LEI

Valoare eligibilă proiect: 12.787.700.38 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea transportului public de călători, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO₂ din transport. Astfel, Municipiul Bacău urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, complementar cu mersul pe jos și utilizarea bicicletei ca mijloace de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabilă a Municipiului Bacău, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO₂, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către transportul public în detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea până în anul 2022 a emisiilor de CO₂ în zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării transportului public prin îmbunătățirea calității spațiilor din zonele de îmbarcare-debarcare călători din mijloacele de transport în comun și oferirea acestora de servicii, informații și facilități care să conducă la încurajarea utilizării transportului public ca mod uzual de deplasări la nivelul municipiului.
2. Creșterea numărului de pasageri al transportului public local cu 10,2% până în anul 2022 ca urmare a modernizării stațiilor de transport din municipiu, astfel încât cetățenii să beneficieze de condiții optime pentru utilizarea transportului în comun ca mijloc de deplasare.

Rezultate

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 107.897 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.964 tone echivalent CO₂/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 101.331,8 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 107.868,1 tone echivalent CO₂/an

Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO₂) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimată 2026).

2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
Scenariul „fără proiect”
Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 17.260.274 pasageri
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 17.961.110 pasageri
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17.260.274 pasageri
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 19.784.586 pasageri
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 20.767.282 pasageri
Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 10,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimată 2022), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimată 2026).

3. Stăți de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.)

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0

Valoarea estimată la finalul implementării proiectului - 39

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție și contractare și pregătire a documentelor în vederea contractării

Activitatea 4 Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a PT-ului necesar lucrărilor de infrastructură

Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție și amplasarea/instalarea echipamentelor necesare funcționării optime a investiției

Activitatea 7: Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 8: Auditarea financiară a proiectului

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern și extern)

Împrumuturi

Titlul proiectului: Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement

Informații înregistrare solicitare: 7693/25.03.2019 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 4.732.928.33 LEI

Valoarea eligibilă proiect: 4.732.928.33 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO₂ din transport. Astfel, Municipiul Bacău urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4e, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabilă a Municipiului Bacău, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO₂, ca urmare a îmbunătățirii accesibilității, a transferului către modurile nemotorizate de transport, creșterea atractivității utilizării modurilor nemotorizate și a transportului public în detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea până în anul 2022 a emisiilor de CO₂ în zona ce face obiectul investiției cu 6,1% ca urmare a creșterii utilizării modurilor nemotorizate de deplasare prin amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru deplasările cu bicicletă și pietonale, în detrimentul deplasărilor cu autoturismul personal

2. Dezvoltarea până în anul 2022 a sistemului de transport velo prin realizarea a 1341 mp de piste de biciclete și dezvoltarea unui sistem de închiriere de biciclete, estimându-se o creștere cu 6,3% a numărului de utilizatori.

3. Creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni până în anul 2022 prin modernizarea a 788 mp de spațiu pietonal, prevăzută cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 6,8%

4. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea de spații verzi în aliniament și plantarea de 220 mp arbori/arbusti până în anul 2022.

Rezultate

Scaderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂/an)

Scenariul „fără proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 1.397,5 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 1.651,2 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 1.744,0 tone echivalent CO₂/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de bază (2018) - 1.397,5 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 1.550,7 tone echivalent CO₂/an

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 1.650,7 tone echivalent CO₂/an

Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO₂) cu 6,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 5,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimată 2026).

2. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 113.110 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 113.110 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 113.110 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 113.110 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 120.794 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) - 124.107 persoane

Creșterea anuală estimată de persoane care utilizează deplasările pietonale cu 6,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimată 2022), respectiv cu 9,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimată 2026).

3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează piste/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.373 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2024) - 7.373 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimată pentru anul de baza (2018) - 7.373 persoane

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (2022) - 7.838 persoane

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2024) - 8.222 persoane

Creșterea anuală estimată de persoane care utilizează deplasările cu bicicleta cu 6,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimată 2022), respectiv cu 11,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimată 2026).

4. Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 0.000788 kmp

5. Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 0.8993 km

6. Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km)

Valoare la începutul implementării proiectului - 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 8

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție și contractare și pregătire a documentelor în vederea contractării

Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile necesare implementării proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor

Activitatea 7: Realizarea lucrărilor și furnizarea echipamentelor

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern și extern)

Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de investiții

Activitatea 10: Auditarea financiară a proiectului

Activitatea 11: Întocmirea, depunerea cererii de rambursare finale

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta	
Informații înregistrare solicitare:	7965/25.03.2019 / 24 MAR 2019	
Valoarea totală proiect:	91,433,500.59	LEI
Valoarea eligibilă proiect:	91,433,500.59	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin implementarea unui sistem inteligent de management al traficului, bazat pe soluții de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Bacău. Sistemul inteligent de management al traficului propus a fi implementat prin prezentul proiect este compus din mai multe componente. Astfel, se propune implementarea componentei de trafic de management care să asigure o adaptare a timpilor de semaforizare în funcție de informațiile asupra fluxurilor de trafic primite în timp real de la echipamentele din teren—management adaptiv al traficului; componentei de monitorizare care asigură monitorizarea video a locațiilor semaforizate, în vederea creșterii siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: călători cu transportul public, bicicliști, pietoni, conducători auto; componenta de identificare automată a numărului de înmatriculare cu rol de creștere a siguranței traficului rutier și de suport pentru luarea de decizii asupra organizării circulației, prin înregistrarea vehiculelor care intra/ies din municipiu; și nu în ultimul rând, componenta de prioritizare a vehiculelor de transport public al cărui rol este de asigurare a adaptării timpilor de semaforizare în funcție de informațiile primite în timp real asupra poziției vehiculelor de transport public, astfel încât să asigure mijloacelor de transport public o

traversare cat mai rapida a intersecțiilor semaforizate. Astfel, Municipiul Bacau urmareste dezvoltarea mobilitatii urbane prin implementarea unor solutii care faciliteaza transportul in comun si incurajeaza persoanele sa utilizeze mijloace alternative de transport prin sporirea atractivitatii si utilitatii acestuia, cresterea fluiditatii traficului pe principalele artere ale municipiului, reducerea poluarii mediului, precum si a poluarii fonice la nivelul intregului oras. Proiectul vine in intampinarea obiectivului specific 4.1 al prioritatii de investitii 4e al POR 2014-2020, prin implementarea unor masuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau, ce vor conduce la promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si la reducerea emisiilor de CO2, ca urmare a imbunatatirii transferului catre transportul public si catre modurile nemotorizate de transport in detrimentul transportului cu autoturismele personale.

- o subsistem de control al traficului;
- o subsistem de monitorizare video a traficului;
- o subsistem de comunicatii cu fibra optica;
- o subsistem de comunicatii radio;
- o subsistem centru de comanda si control;
- o subsistem semnalizare rutiera (marcaje orizontale si verticale)
- o subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public in intersecii semaforizate.
- o subsistem informare/identificare automata a numerelor de inmatriculare

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei cu 4,9% ca urmare a cresterii utilizarii mijloacelor de deplasare alternative, prin implementarea unui sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta care sa conduca la incurajarea utilizarii mijloacelor nepoluante de deplasare, in detrimentul utilizarii autoturismelor proprii.
2. Cresterea pana in anul 2024 a numarului de utilizatori a transportului public cu 10,2% ca urmare a realizarii unor masuri destinate eficientizarii si cresterii atractivitatii acestui mod de deplasare, prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau
3. Cresterea pana in anul 2024 a numarului de biciclisti cu 12,8% ca urmare a realizarii unor masuri destinate eficientizarii si cresterii atractivitatii deplasarilor cu bicicleta prin implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul Municipiului Bacau

Rezultate

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2024) - 113.466,1 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2028) - 113.639,7 tone echivalent CO2/an

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 93.085,4 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2024) - 107.851,6 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2028) - 116.415,5 tone echivalent CO2/an

Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 4,9% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2024), respectiv cu 4,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (estimat 2028).

2. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2024) - 17.961.110 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2028) - 18.690.403 pasageri

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2018)- 17.260.274 pasageri

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2022) - 19.784.588 pasageri

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026) - 20.767.282 pasageri

Cresterea anuala estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 10,2% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (estimat 2022), respectiv cu 11,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (estimat 2026).

3. Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse

Scenariul „fara proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2024) - 2028 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2028) - 481.800 persoane

Scenariul „cu proiect”

Valoare estimata pentru anul de baza (2018) - 481.800 persoane

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2024) - 543.383 persoane

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2028) - 569.993 persoane

Cresterea anuala estimata de persoane care utilizeaza deplasările cu bicicleta cu 12,8% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (estimat 2024), respectiv cu 18,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (estimat 2028).

4. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.), dupa caz

Valoarea la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Activități finanțate

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie si incheierea contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1

Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentaie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Activitatea 3: Intocmirea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari din etapa de selectie si contractare si pregatire a documentelor in vederea contractarii

Activitatea 4: Pregatirea documentatiilor de achizitie pentru serviciile/lucrările necesare implementarii proiectului

Activitatea 5: Activitatea de pregatire a proiectului tehnic

Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor

Activitatea 7 Implementarea sistemului de management al traficului

Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investitii
Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

N/A

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
2. Hotarare judecatoreasca Validare mandat somnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	2. HOTARARE JUDECATOREASCA VALIDARE MANDAT
1. Situatii financiare 2017 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	1. Situatii financiare 2017
Strategie de monitorizare - Cresa 9 semnat.pdf F804B4D309F3FB7B0C5C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 EE05FC5545	21/02/2019	strategie de monitorizare cresa 9
Aviz tehnic MEN Cresa nr.9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	Aviz MEN Cresa 9
37. acord inspectorat scolar cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	37. ACORD INSPECTORAT SCOLAR
28. Studiu topo Cresa 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	28. STUDIU TOPO CRESA 9
24. Extras carte funciara Cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	24. EXTRAS DE CARTE FUNCIONARA
9.2 DALI PARTE DESENATA PARTE 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	9.2 DALI PARTE DESENATA PARTE 2
9.3 DALI PARTE DESENATA PARTE 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	9.3 DALI PARTE DESENATA PARTE 3
9.4 DALI PARTE DESENATA PARTE 4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	9.4 DALI PARTE DESENATA PARTE 4
13. Notificare Agentia de mediu Cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	13. NOTIFICARE AGENTIA DE MEDIU
10. Certificat de urbanism cresa 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	10. CERTIFICAT DE URBANISM
11. Aviz alimentare energie electrica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	11. AVIZ ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA
12. Notificare DSP Cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	12. NOTIFICARE DSP
38. Aviz tehnic ISC Cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	38. AVIZ TEHNIC ISC
15. HCL aprobare indicatori actualizata Cresa 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	15. HCL APROBARE INDICATORI ACTUALIZATA
16. Deviz general Cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	16. DEVIZ GENERAL
17. Lista de echipamente lucrari servicii cresa 9.pdf 70FE85BD42A0561BA508E90CD17B76D1CC536F089E92E4A150D685 2B3A829049	21/02/2019	17. LISTA ECHIPAMENTE LUCRARI SERVICII
18. Nota privind incadrarea in standardele de cost Cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	18. NOTA PRIVIND INCADRAREA IN STANDARDELE DE COST
19. Oferte de pret Cresa 9.pdf 2E678D4B7666C650A5D6451F363C5AE45E3ED6D34193C5E9B8AD5 B1324983F1	21/02/2019	19. OFERTE DE PRET

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
20. Liste de cantități cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	20. LISTE DE CANTITATI
21. Extras siudu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	21. EXTRAS SIUDU
22. HCL 320_2017 aprobare SIDU.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	22. HCL 320_2017
23. Fisa proiectului DJFESI cresa 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	23. FISA PROIECTULUI DJFESI
25. PAD cresa 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	25. PAD
26. Hotararea Guvernului atestare domeniu public.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	26. HOTARAREA GUVERNULUI ATESTARE DOMENIU PUBLIC
31. Raport Audit energetic Cresa 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	31. RAPORT AUDIT ENERGETIC
27. HCL domeniu public.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	27. HCL DOMENIU PUBLIC
29. Studiu Geo Cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	29. STUDIU GEO
30. Expertiza tehnica cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	30. EXPERTIZA TEHNICA
32. date statistice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	32. DATE STATISTICE
33. Cv-uri echipa de implementare Cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	33. CV-URI ECHIPA DE IMPLEMENTARE
34. Fise de post Cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	34. FISE DE POST
35. Dispozitie numire UIP Cresa 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	35. DISPOZITIE NUMIRE UIP
36. DJ_FESI_MUNICIPIUL BACAU_final.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	36. DJ_FESI_MUNICIPIUL BACAU
9.1 DALI PARTE DESENATA PARTE 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	91 DALI PARTE DESENATA PARTE 1
8. DALI parte scrisa Cresa nr.9 semnat.pdf 01EA54473AC75FF2FB0A439D8B2B7C800C7457517F8A0C48FF897A 441FB9750A	21/02/2019	8. DALI PARTEA SCRISA
7. Declaratie TVA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	7. DECLARATIE TVA
6. Declaratie de eligibilitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	6. DECLARATIE ELIGIBILITATE
5. Declaratie angajament.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	5. DECLARATIE ANGAJAMENT
4. CI COSMIN NECULA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	4. CI COSMIN NECULA
3. Hotararea de constituire a consiliului local semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	3. HOTARARE DE CONSTITUIRE CONSILIU LOCAL
14. HCL aprobare indicatori initiala Cresa nr.9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/02/2019	14. HCL APROBARE INDICATORI INITIALA

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiții în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Marin Diana Mihaela
 Funcție : Arhitect Sef
 Telefon : 0742022844
 Fax : 0334139931
 Adresă e-mail : diana.marin@primariabacau.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : Marin Diana Mihaela
 Funcție : Arhitect sef
 Telefon : 0742022844
 Fax : 0334139931
 Adresă e-mail : diana.marin@primariabacau.ro

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitatea operațională va fi asigurată de către UIP, înființată deja de solicitant pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create.

Din cadrul CV-urilor reiese, cu claritate, faptul că echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. Numărul persoanelor implicate pentru managementul proiectului, poziția, atribuțiile și rolul fiecărui membru din echipa de proiect, experiența relevantă necesară pentru rolul propus în echipa de proiect sunt detaliate la secțiunea Resurse Umane Implicate. De asemenea au fost puse la dispoziția UIP toate resursele materiale necesare implementării proiectului (a se vedea secțiunea Resurse Materiale). Solicitantul are elaborată o strategie de monitorizare a proiectului anexată la prezenta secțiune (datorită limitei de caractere).

Solicitantul are o experiență relevantă în implementarea unor proiecte de, cum ar fi: „Retehnologizarea sistemului de termoficare din

Municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectie a mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana"; „E-STRATEG – elaborarea Strategiei de Dezvoltare locala pentru comunitatea marginalizata din Mun Bacau”; „Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatii.

Capacitate financiară

Solicitantul deține resursele financiare necesare implementării și operării investiției. Pe perioada implementării proiectului, acesta se va autosuține financiar din asistența financiară primită. Cofinanțarea la partea de cheltuieli eligibile este susținută de beneficiar, în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Proiectul propus nu este unul generator de venituri, serviciile educaționale fiind prestate beneficiarilor fără a le fi percepute taxe. Pentru asigurarea exploatării investiției, administrația locală va autosuține financiar investiția, prin veniturile generate la nivel local. Se va dispune anual alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru funcționarea investiției, garantând astfel lichiditățile necesare pentru implementarea și operarea adecvată a investiției, care vin în completarea resurselor provenite de la Ministerul Educației Naționale. Responsabil din acest punct de vedere este reprezentantul legal, care se asigură că sumele necesare funcționării sunt alocate corespunzător. Din punct de vedere al indicatorilor financiari, gradul de îndatorare se situează sub procentul de 20%, și anume 17,66%, pentru anul 2017. Gradul de autofinanțare aferent anului 2017 este de 23,54%. Se demonstrează astfel că solicitantul deține capacitatea financiară necesară susținerii și exploatării investiției propuse.

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informații proiect	
Regiunea	Nord-Est
Județul	Bacău
Localitatea	Municipiul Bacău
Adresa completa a locatiei de implementare: Str Ozanei nr. 9, Municipiul Bacau, Jud Bacau	
Numar cadastral: 81798, in scris definitiv in cartea funciara 81798 UAT Bacau. Imobilul este intabulat cu drept de proprietate publica al Municipiului Bacau, cota actual 1/1 conform incheierii nr. 9490/08.08.2016 si extrasului de carte funciara atasate la prezenta documentatie.	
Documente care atesta proprietatea: Imobilul (numarul cadastral 81798 cu supraf construita la sol de 343 mp) este situat in intravilanul municipiului Bacau si apartine domeniului public al municipiului, conform H.C.L. nr. 364/2008 -Anexa 1 . si HG 1374/2001 privind atestarea domeniului public al jud Bacau precum si a oraselor si comunelor din jud Bacau – Anexa nr 2.	

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatii infrastructurii anteprescolare în vederea asigurării accesului la educație timpurie în cadrul Municipiului Bacău

Acest obiectiv general răspunde în mod direct Obiectivului Specific 4.4 al Axei Prioritare 4, Creșterea calitatii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Sprijinul acordat pentru realizarea investiției va contribui la consolidarea rolului UAT Municipiul Bacău ca motor de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ anteprescolar și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale anteprescolare și al dotării acestora. De asemenea, prin sprijinul ce va fi primit pentru realizarea investiției se va contribui la atingerea țintelor UE 2020 stabilite pentru educație. Un alt element important de menționat este faptul că prin implementarea prezentului proiect UAT Municipiul Bacău va sprijini participarea părinților pe piața forței de muncă asigurând un mediu propice pentru dezvoltarea copiilor lor.

Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 – Creșterea eficienței energetice a Creșei nr 9 din Municipiul Bacău în decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare
Atingerea acestui obiectiv va fi realizată prin implementarea următoarelor măsuri:
Masura 1 – Reabilitarea hidroizolației la terasa necirculabilă a clădirii precum și a fundațiilor la exterior
Masura 2 – Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exteriori și înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performantă energetic
Masura 3 – Realizarea lucrărilor de termoizolație a terasei și a soclului
Masura 4 – Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente
2. OS2 – Asigurarea funcționării infrastructurii anteprescolare – Creșa nr 9 din str Ozanei nr 9, conform cerințelor și exigențelor de calitate în Municipiul Bacău în decurs de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare
Atingerea acestui obiectiv va fi realizată prin implementarea următoarelor măsuri:
Masura 1 – Realizarea lucrărilor de reparare și igienizare a încăperilor Creșei nr 9, precum și refacerea finisajelor interioare
Masura 2 – Recompartimentarea spațiilor interioare conform normativelor în vigoare
Masura 3 – Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) și dotarea cu echipamente specifice profesionale
Masura 4 – Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei creșei
Masura 5 – Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu
Masura 6 – Achiziția de dotări specifice învățământului anteprescolar

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
TOTAL:
Valoare la începutul implementării proiectului 79
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
FETE:
Valoare la începutul implementării proiectului 41
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
BAIETI
Valoare la începutul implementării proiectului 38
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
PERSOANE CU DIZABILITATI
Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
PERSOANE DEZAVANTAJATE
Valoare la începutul implementării proiectului = 1
Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1
2. REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar,
Valoare la începutul implementării proiectului anteprescolar,
Valoare estimată la finalul implementării proiectului anteprescolar,

Cunostintele spectaculoase obtinute ca urmare a cercetarilor privind dezvoltarea copilului mic au adus in actualitate, si in tara noastra, cerinta adecvarii calitatii serviciilor la nevoile de dezvoltare ale copiilor. Pe plan international, o data cu profesionalizarea femeii si implicarea ei in viata sociala, crearea serviciilor pentru ingrijirea copilului, in afara familiei, a luat o amploare deosebita. In ultimile decenii s-au organizat diferite tipuri de servicii pentru ingrijiri de zi, destinate dezvoltarii si educarii copilului mic in afara familiei. Cererea de servicii a determinat o preocupare pentru specializarea personalului care ingrijeste copilul in materie de educatie timpurie. Cresa, ca serviciu destinat copiilor sub 3 ani, a fost dezvoltata si in tara noastra, cu deosebire in anii '70-'80. Cea mai ampla dezvoltare s-a inregistrat in 1980 cand in Romania existau 902 crese si 90000 de copii ingrijiti in crese. In 1974 au fost elaborate reglementarile referitoare la organizarea si functionarea creşelor ca unitati sanitare. Aceste reglementari poarta amprenta modelului de ingrijire in care sanatatea si nutritia constituiau pilonii cei mai importanti ai dezvoltarii copilului mic. Incepand cu anii '70, pe plan international, filosofia ingrijirilor copilului mic a cunoscut modificari importante, centrându-se pe conceptul de educatie timpurie. La noi in tara, creşele au suferit modificari neînsemnate dupa 1974. Si in prezent ele functioneaza in cea mai mare masura pe baza unor acte normative elaborate in urma cu 30 de ani. In Romania, in 2001 avut loc trecerea creşelor din subordinea sectorului educational in aceea a administratiei publice locale. In contextul actual national, infrastructura de crese trebuie sa fie prima prioritate a unei comunitati. Pentru a atinge nivelul corespunzator de educatie timpurie a copilului, este impetuos necesar sa se dezvolte conditiile adecvate, sa se acorde atentie din partea institutiei si a personalului existent, pentru ca mai apoi acesta sa dezvolte autonomie si relatii socio-umane necesare comunicarii pentru o dezvoltare personala.

Analizele facute asupra evolutiilor recente in rândul creşelor evidentiaza tendinta de crestere a numarului solicitarilor pentru locuri in institutiile de acest tip. In prezent, misiunea unei astfel de structuri, care vizeaza cladirea cu functiune de cresa, pun accent pe crearea cadrului functional favorabil schimbarii si cresterei calitatii activitatilor instructive educative. Acestea au ca scop atat dezvoltarea comunitatii locale, cat si dezvoltarea personala a indivizilor—in cazul de fata al prescolarilor, viitori adulti.

In municipiul Bacau, functioneaza 6 crese cu o capacitate totala de 460 locuri, cresa vizata prin prezentul proiect fiind Cresa nr 9, cu o capacitate de 80 de locuri. Aceasta nu corespunde cerintelor actuale, uzura fizica, compartimentarea necorespunzatoare, lipsa dotarilor precum si a conditiilor de igiena impunand ca acest obiectiv sa fie modernizat conform normativelor in vigoare.

Conform recensamantului din 2016, pe raza municipiului Bacau exista un numar de 9208 copii cu varste între 0-4 ani, din care 4710 baieti si 4498 (sursa INSSE). Desi comparativ cu datele din 2012 cand au fost inregistrati 9855 sunt in scadere, se constata o crestere incepand cu 2014 cand au fost inregistrati un numar de 9085 copii cu aceeasi varsta.

In ceea ce priveste capacitatea creşei nr 9, aceasta corespunde numarului de prescolari existenti 79 prescolari inscrisi, capacitate scolarizare 80 (din care 41 baieti, 38 fete). Cresa nu se afla in arealul zonei urbane marginalizate insa deserveste zonele stabilite prin strategie fiind in imediata proximitate fata de acestea.

La momentul de fata, cresa este improprie recompartimentata, nu este eficientizata energetic, instalatiile sanitare, termice si electrice sunt degradate fizic si moral, bucataria proprie nu este modernizata, din aceste motive cresa nu corespunde standardelor actuale iar conditiile de igiena nu sunt asigurate. Peste acestea, lipsa dotarilor, face ca activitatea desfasurata sa fie foarte mult ingreunata.

Proiectul face parte din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana si este complementar cu alte investitii ce vizeaza modernizarea, reabilitarea, extinderea si dotarea unitatilor de invatamant din cadrul Municipiului, detaliate in fisa de proiect din DJFESI.

Valorile care dau perspectiva si coherenta in desfasurarea activitatilor instructive-educative sunt acelea care fac posibila dezvoltarea individului si pregatirea acestuia pentru viata. Aceste valori dovedesc ca pot fi atinse (prin alte exemple de modernizare) cu ajutorul diverselor dotari adecvate, resurse materiale si instrumente de lucru.

In acest sens, UAT Mun Bacau are o abordare integrata asupra dezvoltarii infrastructurii educationale anteprescolare prin includerea in lista prioritara de proiecte DJ FESI a urm proiectelor complementare cu prezentul, ce contribuie la crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile si cresterei calitatii invatamantului din Bacau: Construire gradinita cu program prelungit si cresa la Scoala Gimnaziala Nicu Enea, Construire gradinita si cresa la Colegiul tehnic de comunicatii Nicolae Vasilescu Karpen, Modernizare si reabilitare Cresa nr 3 (detaliile sunt prezentate in Anexa la sectiunea Context).

Obiectivul general al investitiei "Modernizare si reabilitare Cresa nr 9" este cuprins in :

1. SIDA a Mun Bacau, Prioritatea 4-Asigurarea accesului tuturor cetăenilor la servicii de calitate OS 4.1 Asigurarea accesului la infrastructură și servicii de educație de calitate pentru toți locuitorii obiectivul de investiții propus respecta principiul orizontality cu celelalte directii de dezvoltare a municipiului, asigurand prin realizarea sa conditiile acestora:
 - Oraș care oferă posibilități de specializare și performanță în toate domeniile și nivelurile educaționale având următoarele directii: D4.3.1 Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale si D4.3.4 Îmbunătățirea accesului la educație
 - Acțiunile propuse pentru infrastructura educationala si anume: Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educationale anteprescolare (crese); Constructia/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educationale prescolare (gradinite); Constructia/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educationale pentru învățământul general obligatoriu (scoli IVIII) Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii scolilor profesionale/ liceelor.
2. Strategia Uniunii Europene pentru cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, precum si misiunilor specifice inclusiv coeziunea economica, sociala si teritoriala;
3. Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila din care inseram "Îmbunătățirea radicala si diversificarea ofertei educationale a întregului sistem de învățământ si formare profesionala din România-recunoscuta ca un obiectiv prioritar de importanta strategica si o conditie obligatorie pentru transpunerea în fapt a principiilor dezvoltarii durabile pe termen mediu si lung.
4. "Strategia Nationala pentru Infrastructura de Educatie" din care inseram ca obiective: Îmbunătățirea accesului la servicii de educație în zonele insuficient deservite; Cresterea capacitatii de scolarizare în învățământul anteprescolar; Îmbunătățirea calitatii conditiilor de siguranta si de functionare a spatiilor de invatare; Asigurarea si dezvoltarea unor medii de invatare de calitate care sa sprijine procesul de invatare;
5. Strategia Nationala privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii din care inseram ca obiectiv principal-asigurarea accesului la educatie si la o educatie de calitate pentru toti copiii (program reprezentativ-Cresterea accesului la ingrijire si educatie timpurie a copiilor (IETC)).
6. Strategia Nationala pentru Promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Saraciei din care inseram obiectivele: Îmbunătățirea sistemului de educatie si ingrijire pentru copiii prescolari; Cresterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educatie de calitate;
7. PDR NORD EST 2014-2020 din care inseram ca obiectiv major in domeniul educatiei - Îmbunătățirea accesului si a participarii la educatie si instruire de calitate, masura 1.2.2. imbunatatirea calitatii si eficientei invatamantului prin adaptarea ofertei educationale la cerintele pietei muncii.
8. Acordul de Parteneriat 2014-2020 din care inseram prioritatile de investitii în infrastructura educationala, asa cum sunt prezentate în Acordul de parteneriat ce include: Sprijinirea creşelor, gradinitelor si scolilor din zonele în care ratele de înscriere sau performantele elevilor sunt mai scazute, iar ratele de abandon sau de parasire timpurie a scolii sunt mai mari decât media nationala/judeţeană; Restructurarea reţelei de IPT si imbunatatirea infrastructurii centrelor comunitare de invatare permanenta pentru cresterea eficientei, imbunatatirea calitatii si cresterea participarii; Asigurarea dotarilor si echipamentelor specializate de predare pentru elevii dezavantajati, inclusiv pentru elevii cu cerinte educationale speciale.
9. Programul Operational Regional-Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritate de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii de educație și formare; Obiectivul specific- Cresterea calitatii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educatie timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă

Justificare

Principala motivație în susținerea acestui proiect o constituie dorința și nevoia de a crea o instituție care să aibă un rol major în formarea capitalului uman, antescolarilor viitori ai societății. Pe lângă satisfacerea acestor cerințe educaționale, ei ar mai trebui să răspundă astăzi și nevoilor de formare, transformându-se într-un adevărat centru de învățământ. În zilele noastre, prin educație timpurie se înțelege abordarea pedagogică ce acoperă intervalul de viață de la naștere la 3 ani - anteprescolar și 3-6 ani - prescolar, momentul intrării copilului în școală și, totodată, momentul când se petrec importante transformări în registrul dezvoltării copilului. Această nouă perspectivă asupra perioadei copilăriei timpurii, considerând totodată evoluția familiei și a rolului femeii în societate, precum și noile descoperiri și teorii asupra dezvoltării copilului, a impulsionat un alt discurs al guvernelor multor țări privind serviciile integrate și a condus la o orientare a preocupărilor specialiștilor și ale celor care reconstruiesc strategii și politici socio-educative către ideea de oportunitate a îngrijirii copilului mic în afara familiei, în servicii specializate și, prin urmare, trecerea de la îngrijirea privată în familie la cea în servicii publice denumite servicii de îngrijire și educație în afara familiei, respectiv creșe. Învățarea copilului se realizează în context social și emoțional, în interacțiune directă cu adulții (începând cu mama/tata și apoi cu educatoarea). Activitate esențială a copilului mic este jocul - activitate de bază prin care copilul interacționează cu mediul social și fizic, experimentează și explorează. Jocul este modalitatea de bază prin care se desfășoară activitățile de învățare cu copiii mici. Prin joc copilul învață.

Pentru asigurarea condițiilor optime de stimulare a dezvoltării copilului în primii 3 ani de viață este necesar să fie respectate câteva cerințe generale privind mediul fizic, care să fie conforme cu reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătății, respectiv:

1. să asigure sănătatea copilului prin luminozitate, ventilație, căldură adecvată;
2. să fie un spațiu sigur, fără riscuri de accidente;
3. să fie cât mai larg, în așa fel încât să încurajeze mișcarea și explorarea și colaborarea și interacțiunile dintre copii;
4. să conțină materiale didactice și produse realizate de copii, expuse și la nivelul vizual al copiilor;
5. să fie împărțit în zone de activități, care să stimuleze dezvoltarea copilului în toate domeniile;
6. să fie dotat cu echipamente confortabile, ușor de manipulat, și să conțină materiale diverse, suficiente, care să încite și să stimuleze operațiile gândirii, creativității și să exerseze capacitatea copilului de a alege;
7. să evite supraîncălzirea și supraexpunerea la radiații, întrucât induce inhibiția de protecție a copilului și limitează identificarea obiectelor în mediul respectiv;

Din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea investiției în următoarele:

1. Specificul activităților desfășurate de Creșa 9, Mun. Bacău în concordanță cu obiectivul vizat, caracterizat de: Implementarea unor metode moderne, interactive adaptate pentru educarea copilului antescolar, simulare și aplicare a conceptelor și abilităților deprinse; Caracterul incluziv marcat, puternic orientat către integrarea minorităților dezavantajate și oferirea de șanse egale; Eforturi de susținere și de integrare a copiilor cu vârste între 0-3 ani.

2. Construcțiile cu care se confruntă la acest moment Creșa nr. 9 din Mun. Bacău - spații necorespunzătoare, dotare incompletă cu echipamente necorespunzătoare în raport cu specificul vârstei; necesități stringente de modernizare/refuncționalizare/îngrijire a unor spații existente;

3. Starea tehnică actuală a obiectivului de investiție, care este necorespunzătoare din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, sub multiple aspecte (eficiența energetică a acestora, starea tehnică a instalațiilor existente, respectarea caracteristicilor arhitecturale al clădirilor, etc.), cu implicații negative directe asupra confortului termic și a eficienței utilizării instalațiilor și a spațiilor existente uzura morală și fizică a clădirii precum și lipsa dotărilor reprezintă un real impediment.

Creșa nr. 9 Mun. Bacău își desfășoară activitatea pe un teren intravilan cu o suprafață de 1213 mp. construcția având regim de înălțime STh+P+1E și o arie utilă totală de 637.6 mp. fiind construită în anul 1970. Având în vedere vechimea clădirii, aceasta urgentă nevoia de reabilitare, aflându-se într-o stare nesatisfăcătoare, dar continuă să își desfășoare activitatea. Uzura clădirii este una avansată, prezentând numeroase degradări ale elementelor atât structurale, cât și nestructurale.

Situația existentă se prezintă în modul următor:

-Nu sunt îndeplinite cerințele P7-2000 privind instalațiile sanitare interioare și cele de scurgere ape uzate sau degajarea apelor pluviale. Se observă existența infiltrațiilor de apă provenite din ploaie la trotuare și mici tasări locale ale acestora.

-Grupurile sanitare nu respectă normativul 19/1/1994 și nu este prevăzut grup pentru persoane cu dizabilități.

-În acest moment instalația de încălzire interioară (de tip centrală proprie) este caracterizată printr-o funcționare deficitară iar mai mult de jumătate din corpurile de încălzire nu mai sunt funcționale.

-Finisajele interioare - tencuieli la pereți, varul aplicat la pereți și tavane prezintă suprafețe mari degradate.

Funcționarea creșei se face în condiții de confort limitat având în vedere aceste deficiențe, iar consumul energetic este unul însemnat. Investigarea vizuală a clădirii a evidențiat următoarele deficiențe: deteriorări ale tencuielilor; degradări biologice ale elementelor structurale ale acoperișului de tip șarpantă și ale învelitorii; existența unor zone prin care apa se infiltră; degradări ale sistemelor de îndepărtare și colectare ale apelor pluviale de pe acoperiș; deteriorarea trotuarelor de gardă din jurul clădirii, a tâmplăriei interioare, a finisajelor, vopsirilor pereților exteriori și interiori; deteriorarea pardoselilor; deteriorarea instalațiilor electrice; inexistența instalațiilor termice și sanitare; uzura morală a dotărilor interioare; deteriorarea amenajărilor exterioare (spații verzi, trotuare, cai de acces, împrejurimile incintei, iluminatul exterior, etc.).

Astfel, se propune următoarele lucrări: refacerea terasei existente prin înlocuirea termoizolației, repararea și igienizarea încăperilor; reconfigurarea spațiilor conform normativelor în vigoare; refacerea hidroizolației din subsoluri și fundații; reabilitare bloc alimentar, bucătărie - dotare cu mașini de gătit profesionale; modernizarea spălătoriei; refacerea instalațiilor și a tencuielilor exterioare și a finisajelor interioare; dotarea unității cu camera de supraveghere video; realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu; dotare spații existente; amenajarea spațiului de joacă exterior - curte. Prin acest proiect se dorește transformarea clădirii într-o construcție sigură și funcțională, care să respecte standardele în vigoare.

Într-un procent foarte mare, imobilele construite înainte de anul 1990 prezintă un nivel scăzut de izolare termică la nivelul anvelopei (pereți exteriori, tamplărie ferestre, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol neîncălzit). Conform raportului de audit energetic, imobilul prezintă deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatării și performanțele energetice, după cum urmează: izolația termică a elementelor exterioare de construcție nu este în conformitate cu reglementările în vigoare, valorile rezistențelor termice ale pereților exteriori și terasei situându-se cu mult sub valorile minime obligatorii, menționate în Normativul C107/1-2005 cu modificările și completările ulterioare; Actualele performanțe energetice conduc la costuri ridicate de întreținere pentru încălzire pe timpul iernii, favorizează un climat interior necorespunzător pentru sănătatea utilizatorilor cauzat de lipsa ventilației corespunzătoare a spațiilor de locuit și apariției fenomenului de condens și igrasie, generează emisii poluante ridicate de gaze cu efect de seră: dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de carbon, praf și funingine.

În consecință, ținând cont de obligația statelor membre UE să ia toate măsurile necesare pentru îmbunătățirea eficienței energetice a imobilului, se constată necesitatea realizării și implementării în cadrul proiectului a unor măsuri de creștere a performanței energetice a acestuia.

Astfel, se vor lua următoarele măsuri:

1. măsuri pentru reducerea costurilor de întreținere a clădirii și de ridicare a performanțelor energetice: sporirea rezistenței termice a pereților exteriori peste 1.8 m²/W prin placarea acestora cu vată minerală; înlocuirea tamplăriei existente de pe fațadă cu tamplărie termoizolantă; reabilitarea terasei și planșeului peste subsol; înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele cu LED; înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire centrală cu conductor noi și a instalației de distribuție a apei calde menajere, etc. În urma aplicării acestor măsuri, clădirea va trece într-o clasă energetică superioară.

2. Prin implementarea proiectului se promovează egalitatea de șanse prin adaptarea spațiilor la nevoile persoanelor cu handicap, respectiv amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități și respectarea suprafețelor pentru ușor acces al acestora în clădire, cf. NP 051-2012.

- În ceea ce privește deșeurile ce rezultă atât în timpul construcției cât și în timpul exploatării proiectului, acestea vor fi depozitate temporar în pubele ecologice și preluate de firma de salubritate cu care există contract, nefiind depozitate pe sol. De altfel, UAT Mun. Bacău are încheiat și contract cu o societate care reciclează deșeurile iar deșeurile uzuale ale creșei sunt preluate de către operatorul de salubritate.
- Pți o mai bună informare a comunității ref la importanța investiției propuse, au fost bugetate cheltuieli pti informare și publicitate. Pe toată durata implementării proiectului, șantierul va fi semnalizat coresp., astfel încât să se evite producerea de accidente. După implem., vor exista și alte panouri, aviziere pti o mai bună informare a populației asupra importanței și activităților educaționale ale creșei.
- Proiectul prevede și aplica normele tehnice conform normativelor în vigoare astfel încât riscurile naturale să fie diminuate pe cât posibil

Grup țintă

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

- a) Cei 79 de anteprescolari actuali ai Creșei nr 9 din Municipiul Bacău, str. Ozanei nr 9 Jud. Bacău, din care 41 de fete și 38 de băieți.

Prin implementarea proiectului se urmărește modernizarea și reabilitarea Creșei nr 9 din Mun. Bacău astfel încât să se asigure desfășurarea procesului instructiv-educativ la standarde înalte, conform normativelor și legislației în vigoare, precum și asigurarea confortului și siguranței anteprescolarilor.

- b) UAT Municipiul Bacău, în calitate de Solicitant al finanțării și responsabil cu implementarea acestuia.
- Prin implementarea proiectului sunt prevăzute soluții de modernizare și reabilitare a creșei, care conduc inclusiv la economii de la bugetul local în ceea ce privește mentenanța unității, banii putând fi alocați către alte direcții de dezvoltare stabilite la nivelul municipiului (ex: dezvoltare infrastructura rutieră și mobilitate urbană, susținerea mediului de afaceri, infrastructura medicală și educațională, etc).
- De asemenea implementarea prezentului proiect va aduce următoarele beneficii:
- Stimularea copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotoric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;
 - Realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul;
 - Promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei
 - Sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

- a) Populația Municipiului Bacău
- Implementarea proiectului va avea două efecte concentrate, benefice pentru populația municipiului: pe de o parte crearea unui climat favorabil dezvoltării anteprescolarilor iar pe de altă parte, îmbunătățirea condițiilor de trai (oferirea de șanse egale pe piața muncii prin atragerea către creșă a acelor copii a căror părinți sunt apti de muncă). În acest sens, pe de o parte se pune în practică principiul dezvoltării durabile ceea ce înseamnă grija pentru generațiile viitoare și pentru asigurarea continuității acestora, condiții mai bune de viață pentru cetățenii municipiului oferindu-le un cadru de dezvoltare corespunzător. De asemenea, proiectul propune și soluții pentru calitatea aerului, diminuarea expunerii la diverse riscuri prin aplicarea de norme tehnice și eficientizarea energetică a clădirii la un grad superior cerințelor minime impuse de legea 372/2005.
- b) Bugetul local al municipiului
- Prin implementarea proiectului vor fi reduse costurile de mentenanță și operare anuale ale obiectivului de investiții. Investițiile în eficiența energetică a clădirilor publice vor contribui la reducerea insuficienței energetice (fuel poverty) în Mun. Bacău, prin reducerea costurilor cu încălzirea.
- c) Piața forței de muncă existentă la nivel local și regional –Demararea lucrărilor proiectului va genera o necesitate de forță de muncă în sectorul construcțiilor și domeniile conexe, conducând la crearea de locuri de muncă în acest domeniu. Proiectul reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru mediul economic local, ens în care ofera firmelor de construcții posibilitatea de a obține contracte de lucrări și a se implica în realizarea activităților proiectului și, astfel, pentru desfacerea/vânzarea produselor și serviciilor proprii. În același timp, proiectul va reprezenta o contribuție la creșterea standardului de viață al persoanelor de pe piața forței de muncă, prin posibilitățile de salarizare ce vor fi create ca urmare a implicării firmelor prestatoare de servicii și lucrări în implementarea activităților proiectului. Aceasta oportunitate reprezintă o premisă importantă pentru creșterea gradului de coeziune socială, prin integrarea pe piața muncii și în societate a persoanelor din categorii sociale vulnerabile, care trăiesc din venituri minime (ajutoare sociale, veniți minim garantat) sau care sunt lipsite de venituri.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Sustenabilitatea unui proiect este reprezentată de capacitatea resurselor financiare din perioada de operare de a susține cheltuielile survenite după finalizarea investiției.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după încetarea finanțării solicitate prin prezența cererii de finanțare, prin alocări de resurse financiare, în funcție de necesitățile apărute pe parcursul operării și întreținerii investiției.

În vederea determinării capacității solicitantului de a susține investiția, atât pe perioada implementării, cât și pe perioada exploatării infrastructurii create, trebuie avute în vedere trei aspecte: sustenabilitatea instituțională, sustenabilitatea operațională și sustenabilitatea financiară.

SUSTENABILITATEA INSTITUȚIONALĂ

Din punct de vedere instituțional, sustenabilitatea proiectului este asigurată atât prin prisma structurii de personal și a capacității proprietarului imobilului de a mobiliza resurse umane adecvate scopului și obiectivelor proiectului, cât și prin aceea a achiziției, de pe

pieță, a serviciilor unei firme de consultanță cu experiență în gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene, acolo unde Solicitantul nu poate acoperi (prin personalul propriu și expertiza deținută) necesitățile proiectului.

Astfel, pentru a se asigura în legătură cu realizarea unui proiect care să poată fi implementat fără a întâmpina dificultăți de natură fizică sau legislativă, Solicitantul a contractat următoarele servicii:

1. Servicii de consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare
2. Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții ce cuprind:
 - Elaborare expertiza tehnică
 - Actualizare documentație cadastrală
 - Elaborare studiu topografic
 - Elaborare documentație în vederea obținerii avozelor solicitate prin intermediul Certificatului de Urbanism
 - Elaborare Raport de Audit Energetic
 - Elaborare DALI pentru obiectivul de investiții
3. Servicii de elaborare a studiului Geotehnic

În același timp, ulterior aprobării proiectului, în perioada de implementare a acestuia, Solicitantul va achiziționa, conform Bugetului și Graficului activităților, o serie de servicii specializate, care să asigure o implementare corectă, coerentă și la termen a proiectului. Aceste servicii sunt:

- Servicii de verificare a proiectării;
- Servicii de proiectare faza DTAC și PT
- Servicii de consultanță în managementul proiectului;
- Lucrări de execuție a investiției de bază
- Servicii de consultanță privind dirigenția de șantier
- Servicii de publicitate și promovare proiect;
- Servicii privind auditul financiar

Prin achiziționarea acestor servicii, solicitantul va putea garanta sustenabilitatea implementării proiectului.

De urmărirea desfășurării activităților prevăzute în graficul activităților se va ocupa Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) formată din 6 membri.

Cei 6 membri ai echipei puși la dispoziție de către Beneficiarul proiectului vor îndeplini funcțiile de manager de proiect, asistent manager, responsabil tehnic, responsabil financiar, responsabil juridic și responsabil achiziții publice.

Cele 6 persoane nu necesită training specializat, pentru a ocupa aceste funcții în cadrul UIP. Atribuțiile și responsabilitățile UIP precum și modul în care aceștia vor asigura implementarea cu succes a prezentului proiect sunt detaliate în cadrul Capitolului Resurse Umane al prezentei Cereri de Finanțare.

• SUSTENABILITATEA OPERAȚIONALĂ

După implementarea proiectului, responsabil cu acoperirea costurilor de întreținere și operare este UAT Municipiul Bacău prin asigurarea surselor financiare anuale în vederea acoperirii acestora.

În ceea ce privește asigurarea utilităților pe perioada de operare, trebuie avut în vedere faptul că prezenta clădire este racordată deja la toate tipurile de utilități necesare.

De asemenea, pentru buna funcționare a infrastructurii educaționale se vor externaliza următoarele servicii:

- Servicii de salubritate
- Servicii de întreținere spații verzi.
- Servicii de mentenanță

În ceea ce privește operarea obiectivului de investiții aceasta este asigurată de personalul administrativ, operational și de întreținere existent deja în cadrul creșei. De funcționarea creșelor din Municipiul Bacău este responsabil Centrul Bugetar Creșe Bacău, serviciul public local specializat în asigurarea serviciilor gratuite cu caracter social, medical și educațional, fiind înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 127/16.07.2001. Acesta are ca scop oferirea de servicii integrate de supraveghere, îngrijire și educație timpurie.

Centrul Bugetar Creșe Bacău oferă cu personal calificat următoarele servicii:

- a) servicii de educație timpurie centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remediarea timpurii a eventualelor dificultăți/deficiențe de dezvoltare;
- b) servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;
- c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
- d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educație parentală, de informare;
- e) servicii de consiliere psihologică.

Standardele după care se desfășoară activitatea educațională în creșă sunt avizate conform legislației în vigoare.

Evaluarea calității procesului educațional se face în conformitate cu legislația în vigoare.

Salariații sunt încadrați în conformitate cu legislația în vigoare și urmează cursuri de perfecționare și formare continuă pentru dobândirea unor abilități specifice profesiei. Personalul didactic participă la toate acțiunile organizate de instituțiile de formare și perfecționare din țară și străinătate.

De asemenea, Centrul Bugetar Creșe Bacău are următoarele sarcini și responsabilități:

- să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea activităților destinate copilului de vârstă antepreșcolară;
- să ofere servicii educaționale de calitate cu cadre calificate pentru a conduce și realiza activitatea copiilor de vârstă antepreșcolară;
- să îndeplinească obiectivele educaționale specifice vârstei antepreșcolare stipulate de Legea nr. 263/2007 privind înființarea, reorganizarea și funcționarea creșelor cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
- stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotoric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;
- promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;
- promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei;
- sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor.
- asigură supravegherea programului de somn, masă și joacă și asistă copiii în spațiile sanitare;
- asigură hrana copiilor în cele mai bune condiții;

• SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

Sustenabilitatea unui proiect este reprezentată de capacitatea resurselor financiare din perioada de operare de a susține cheltuielile survenite după finalizarea investiției.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va susține financiar, după încetarea finanțării solicitate

prin prezenta cerere de finanțare, prin alocări bugetare de la bugetul local al Primăriei Municipiului Bacău, în funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării și întreținerii investiției.
Mai mult decât atât, menționăm faptul că unitățile de învățământ public nu sunt producătoare de venituri și, astfel, administrației locale îi revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționări ale acestor unități.

Pe toată perioada de durabilitate a investiției și ulterior, pentru sumele necesare funcționării la parametri optimi ai obiectivului de investiție se vor alocă resurse financiare în funcție de momentul efectuării lucrărilor de întreținere și reparații și de dimensiunea și complexitatea lucrărilor necesare.

Mentenanța reprezintă ansamblul de măsuri tehnice, administrative și de management întreprinse pe parcursul ciclului de viață al obiectivului de investiție, destinate menținerii sau readucerii acestuia într-o stare în care poate îndeplini funcția necesară pentru asigurarea funcționării la un grad de performanță cât mai ridicat.

În continuare, prezentăm categoriile de intervenții specifice tipului de infrastructură realizate, costurile și frecvența cu care vor fi realizate aceste intervenții:

- Intervenții întreținere/reparații pentru clădirea creșei din 5 în 5 ani pe toată perioada de analiză. Din punct de vedere valoric, costurile cu lucrările de mentenanță au fost considerate ținându-se cont că acestea vor reprezenta 7,5% din valoarea inițială a lucrărilor;
- Intervenții întreținere/reparații pentru zona de joacă din 3 în 3 ani pe toată perioada de analiză. Din punct de vedere valoric, costurile cu lucrările de mentenanță au fost considerate ținându-se cont că acestea vor reprezenta 6,3% din valoarea inițială a lucrărilor;

Toate măsurile propuse pentru asigurarea păstrării, după implementarea proiectului, a conformității infrastructurii ce face obiectul lucrărilor, atât cu normele legale în vigoare cât și cu scopul pentru care au fost ele realizate, vor fi efectuate de firme specializate, care vor face dovada capacității (tehnice și de personal) ca pot realiza lucrările de întreținere a infrastructurii propuse la cele mai înalte standarde.

Sustenabilitatea proiectului este demonstrată și prin următoarele aspecte:

- fluxul de numerar este pozitiv în toți anii de previziune. Chiar dacă este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirecționate la buget, astfel nici o instituție de publică nu poate la finalul anului să înregistreze excedent
- finanțarea activității de la bugetul de stat. De asemenea sustenabilitatea proiectului mai este dată și de faptul că exploatarea este publică, iar în România domeniul public este finanțat de la Buget

În consecință, prin cele menționate mai sus, sustenabilitatea financiară a proiectului este demonstrată, iar entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției/intrării în procedura de insolvență.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanță

Referitoare la proiect

Rata brută de cuprindere a învățământului ante-prescolar calculată la nivelul anului 2018/2019 reprezentând procentul copiilor cuprinși în creșă din totalul copiilor de vârstă corespunzătoare nivelului ante-prescolar a scăzut ușor față de anul anterior. În acest caz, rata brută de cuprindere a învățământului ante-prescolar calculată pentru Creșa nr 9 este de 18,24%, față de 18,93% pentru anul anterior. Diferențele pe sexe ale valorii indicatorului au scăzut de la un an la altul, până la valori similare pentru fete și pentru băieți, înregistrate la nivelul anului 2018/2019. Pe fondul evoluției pozitive a valorii indicatorului la nivel general, continuă să se manifeste discrepanțe pe medii de rezistență. Aceste diferențe au crescut în perioada de referință a prezentului raport, de la 4,7p.p. în 2009/2010. Cu o rată brută de cuprindere a învățământului ante-prescolar în scădere există un interes deosebit pentru dezvoltarea creșelor. Acest interes este rezultatul schimbărilor structurilor familiale și al numărului crescut de femei pe piața forței de muncă. Cum îngrijirea copiilor este percepută de obicei ca fiind responsabilitatea femeii într-o familie, organizarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe timpul zilei devine un factor vital în asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. Obiectivele trebuie realizate pentru crearea unui mediu plăcut copiilor. Prin implementarea proiectului se realizează investiția "Modernizare și reabilitare Creșa nr 9" conducând astfel la crearea de condiții favorabile desfășurării activității și la atragerea unui număr din ce în ce mai mare a populației cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani să frecventeze creșa.

Referitoare la SUERD

Nu se aplică.

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Întrucât prezenta secțiune are un număr limitat de caractere ce nu permite enunțarea tuturor celor necesare atașăm la prezenta secțiune documentul "Anexa secțiunea Relevanță" ce conține informațiile solicitate la prezenta secțiune.

Strategii relevante:

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU
- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020

- Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România
- Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est
- Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă
- Acord de Parteneriat 2014-2020

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Anexa secțiunea Relevantă_CRESA 9 semnat.pdf A483FC7BEFDFC51213DF3AF1EF6A32C8E85CF3398D48F8EAFFC8E1E0DACF85538	21/02/2019	ANEXA SECȚIUNEA RELEVANTĂ

Riscuri

În ceea ce privește riscurile ce pot interveni pe parcursul implementării proiectului de investiții "MODERNIZARE ȘI REABILITARE CRESA NR 0" s-au identificat și detaliat principalele riscuri după cum urmează, precum și măsurile de reducere ale acestora sunt prezentate în următoarea listă:

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Gestionare deficitară a fondurilor alocate proiectului	Tip risc: Financiar; Probabilitate: Medie; Importanță: Mare Responsabilul financiar va gestiona modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului prin elaborarea unui plan de lucru în vederea respectării încadrării în liniile bugetare. Acesta va monitoriza constant cash-flow proiectului în vederea respectării contractului de finanțare și a informațiilor din cadrul Cererii de Finanțare. Evidența contabilă și financiară va respecta principiile de prudențialitate și toate celelalte norme legale în vigoare. Orice modificare a bugetului proiectului se va realiza doar în urma notificării Organismului Intermediar și a primirii acceptului de la acesta.
2.	Coordonare deficitară între membrii echipei de implementare	Tip risc: Resurse Umane; Probabilitate: Medie; Importanță: Mare Managerul de proiect are obligația de a superviza activitatea tuturor membrilor echipei de proiect și coordonarea acestora. Managerul va verifica periodic activitatea membrilor echipei sale pe baza graficului de implementare aferent proiectului. Pentru a asigura eficiență conlucrării între membrii echipei de implementare se vor realiza periodic ședințe coordonate de către managerul de proiect
3.	Rapoartele întocmite de către echipa de implementare nu vor fi realizate/ transmise la timp către Autoritatea de Management	Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Medie; Importanță: Medie Raportările necesare pe parcursul implementării proiectului sunt stabilite la semnarea contractului dintre solicitant și AM. În cazul în care se previzionează abateri de la termenele stabilite, echipa de implementare va porni demersurile necesare de rectificare a problemelor apărute pentru a programarea stabilită. În cazul în care întârzierea nu poate fi evitată, echipa de management va anunța în timp util AM în această privință.
4.	Neîncadrarea în termenele propuse de realizare ale activităților de implementare	Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Mică; Importanță: Medie Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de implementare a proiectului vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului activităților pe baza programării. În cazul în care vor fi constatate nereguli, echipa de implementare va notifica Autoritatea de Management și beneficiarul demarând procedurile de reîncadrare în programare.
5.	Neanexarea la contractele de lucrări / furnizare / servicii a tuturor documentelor pe baza cărora s-a desfășurat achiziția publică, fapt care poate duce la pierderea de la contract a unor detalii ale termenilor colaborării	Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Mică; Importanță: Mare Pentru a se evita orice greșeală la contractare, echipa de implementare a proiectului va realiza în prealabil o listă

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
		detaliată de anexe la contract. Înainte de contractare, echipa va verifica atât contractul cât și anexele sale în baza listei prevăzute anterior cu atenție sporită.
6.	Instabilitatea instituțională/ legislativă	Tip risc: Juridic; Probabilitate: Mare; Importanță: Medie Instabilitatea instituțională și modificările emergente la nivelul institutului pot afecta în mod direct bună derulare a activităților proiectului prin inducerea blocajelor instituționale. Echipa de implementare a proiectului are datoria de a monitoriza permanent eventualele modificări instituționale/ legislative care pot cauza prejudicii implementării proiectului. Pentru a preveni acest risc, managerul de proiect va urmări îndeaproape toate modificările instituționale/ legislative pentru a se conforma în timp util.
7.	Neatribuirea contractelor de lucrări/servicii/bunuri în termenul necesar pentru a permite finalizarea proiectului în orizontul de timp planificat	Tip risc: Juridic; Probabilitate: Mică; Importanță: Mică Documentația de atribuire va fi elaborată conform legislației în vigoare, conținând informații clare și documente corect întocmite. De asemenea vor fi respectate toate etapele procesului de achiziție publică, sub atenta supraveghere a UIP.
8.	Neincadrarea în termenul contractual al execuției lucrărilor de construcții;	Tip risc: Tehnic; Probabilitate: Medie; Importanță: Medie Atât managerul de proiect cât și responsabilul tehnic - administrativ vor urmări respectarea termenului din cadrul contractului de lucrări și corelarea sa cu Graficul GANTT; de asemenea, aceștia vor menține o legătură constantă cu contractorul, astfel încât, în cazul sesizării unei neconcordanțe între termenele stabilite și starea de fapt, să se consulte cu acesta din urmă, urmând ca împreună să decidă cea mai bună cale de redresare.

Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

În cadrul activităților proiectului, precum și în cadrul instituției primăriei a UAT Mun Bacau se respectă prevederile legislative aferente egalității de gen expuse în cadrul Legii 202 / 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. În acest sens, sunt identificabile două instanțe în care se poate realiza o discriminare: numirea UIP și personalului care va opera infrastructura. În cadrul procesului de numire a UIP, selectarea a fost realizată strict în baza experienței și competențelor demonstrabile prin CV-urile anexate prezentei cereri. În ceea ce privește posturile pentru care este necesară contractarea unor servicii externe, se vor impune criteriile de performanță (experiență similară, competențe specifice, etc.), precum și respectarea principiului egalității de gen. UAT Mun Bacau organizează concursuri de angajare pentru orice post disponibil în cadrul primăriei și a instituțiilor în subordinea sa. Este asigurat accesul liber pentru angajare tuturor celor interesați. Prin implementarea acestor măsuri, cele două puncte vor fi trecute cu succes, garantându-se respectarea principiilor de egalitate de gen și nediscriminare. Prin obținerea unei transparențe totale privind deciziile și activitățile întreprinse, se garantează posibilitatea observării oricărei activități care poate presupune o încălcare a principiului egalității de gen

Nediscriminare

În concordanță cu legislația în vigoare, pe tot parcursul implementării proiectului, Solicitantul nu va face nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, categorie socială, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care ar avea ca scop restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Privitor la activitățile desfășurate prin intermediul proiectului se va respecta în totalitate principiul nediscriminării. Dispoziția de numire a membrilor UIP a fost adoptată în urma verificării calificărilor membrilor în vederea ocupării respectivelor posturi. În acest sens, în procesul numirii membrilor, au fost respectate atât prevederile legislației naționale, respectiv OUG 137/2000, în aplicarea procedurilor de achiziții se vor respecta prevederile OMFE 1284/2016. Solicitantul va asigura condiții de manifestare a concurenței reale. Managerul de proiect va avea în vedere respectarea prevederilor legale din domeniul achizițiilor publice, pentru a asigura desfășurarea acestora într-un context transparent pentru a nu exista discriminări privind accesul la procedură. Managerul de proiect deține, suplimentar, îndatorirea de a supraveghea toate activitățile proiectului în vederea respectării prevederilor UE și celor naționale cu privire la combaterea discriminării.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

În prezent, infrastructura nu este adaptată conform standardelor legale la necesitățile persoanelor cu dizabilități. Prin implementarea prezentului proiect se vor lua o serie de măsuri, selectate astfel încât să se poată menține capacitățile actuale ale clădirii și conformarea acestora la normativele în vigoare:

- va fi prevăzut un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități la parter cât și o rampa de acces a persoanelor cu dizabilități dotată cu mână curentă;
- ușa de acces către curtea creșei, va avea o lățime de 1,50m;
- grupurile sanitare aferente, vor fi dotate cu baterii cu senzori;
- ușile vor fi fără praguri;
- lățimea coridoarelor și a scarilor vor fi peste 1,20m;

Suplimentar față de minimul legislativ se vor monta placute pentru nevăzători la intrarea în spațiile creșei.

Dotările propuse au fost selectate pe baza următoarelor criterii: egalitatea de șanse – integrarea persoanelor cu dizabilități; protecția mediului; asigurarea facilităților sanitare; durabilitate, rezistență, întreținere ușoară.

Schimbări demografice

Având în vedere faptul că prin prezentul apel de proiecte se vor finanța acțiunile specifice infrastructurii educaționale anteprescolare, activitățile aferente proiectului nu pot avea un impact substanțial în domeniul schimbărilor demografice. Din acest motiv, considerăm că proiectul nu se supune prezentei secțiuni.

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

În cazul în care vor fi aduse daune mediului, beneficiarul proiectului se obligă să ia toate măsurile posibile pentru a controla imediat, a limita, elimina sau gestiona contaminanții relevanți și / sau orice alți factori dăunători, pentru a limita, sau pentru a preveni noi daune aduse mediului și efectele negative asupra sănătății umane, sau deteriorarea ulterioară a serviciilor și este obligat să ia măsurile de remediere necesare. De altfel, în proiect, sunt prevăzute măsuri de protecție a mediului și sănătății umane. Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat și poluarea accidentală nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului. Deseurile nevalorificabile (moloz, sticlă, cărămizi, plăcile de azbociment, etc), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate și eliminate pe baza de contract între executantul lucrărilor și societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Județeană, sau vor fi transportate în zone indicate de Autoritățile Locale. De asemenea Mun. Bacău detine un contract pt reciclarea deșeurilor.

Protecția biodiversității

S-a obținut clasarea notificării Nr. 95088/NA 1910/02.08.2018 din partea agenției de protecție a mediului județul Bacău. Nu este necesar obținerea avizului Natura 2000

Utilizarea eficientă a resurselor

Eficiența energetică a clădirilor este componenta a conceptului de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale fără a priva generațiile viitoare de posibilitatea de a își satisface propriile lor cerințe. O utilizare sustenabilă, durabilă a resurselor naturale înseamnă utilizarea acestora într-un ritm care să permită regenerarea resurselor și folosirea tehnologiilor de creștere a eficienței energetice. În prezent clădirea nu folosește tehnologii de creștere a eficienței energetice. Privitor la măsurile de creștere a eficienței energetice, amintim faptul că acesta este una din activitățile proiectului. În acest sens, menționăm faptul că nu se vor crea noi segmente de infrastructură, ci se va interveni asupra infrastructurii existente pentru a crește eficiența energetică a acesteia prin aplicarea: - Termoizolației din vată minerală; - tamplarie termolizată; - sistem constructiv pentru terasa și a plăci peste pamant; - Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrică pentru iluminat, utilizarea de becuri LED; instalarea de baterii cu senzori la grupurile sanitare pentru utilizarea eficientă a apei.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Având în vedere specificul prezentului proiect, în proiectare s-a avut în vedere folosirea de soluții în vederea adaptării clădirii pentru a atenua schimbările climatice, prin: a) folosirea de vată minerală -întrucât nu conține material cristalinizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase; b) măsuri de izolare termică corespunzătoare funcțiunii și legislației în vigoare; c) obiecte de iluminat LED cu consum redus de energie;) Toate aceste activități vor duce la reducerea necesarului energetic pentru funcționarea în condiții optime a clădirii, acestea devenind mai rezistente la schimbările climatice prin menținerea mai bună a temperaturilor atât pe timp de caniculă, cât și pe timp de îngheț. Astfel, se garantează realizarea unei clădiri cu emisii de gaze cu efect de seră reduse în vederea producerii energiei necesare pentru desfășurarea activităților. În urma implementării proiectului clădirea va trece într-o clasă energetică superioară. Prin proiect nu se vor implementa măsuri care duc direct la combaterea poluării și a emisiilor de poluanți, ci doar indirect, prin măsurile menționate anterior, care vor duce la sporirea eficienței energetice și realizarea unei clădiri a cărei necesar energetic actual este foarte redus.

Reziliența la dezastre

DEZASTRU CAUZAT DE CUTREMUR SAU INCARCARI MARI DIN ZAPADA SI VANT

Conform normativului P100/2013, din pdv al încadrării în clasă de importanță, construcția este în clasă III- construcții de importanță normală, la care se impune limitarea avariilor, avându-se în vedere consecințele acestora și anume afectarea unui număr mare de persoane.

În urma întocmirii expertizei tehnice, prin proiectare s-au inclus măsurile indicate de expertul tehnic, pentru respectarea cerinței esențiale de rezistență și stabilitate. Astfel se confirmă faptul că în urma lucrărilor de reabilitare, structura de rezistență rămâne RslIII, nu este afectată în sens defavorabil, și este corespunzătoare din punctul de vedere al rezistenței la seism și la încărcările din zapadă și vânt, asigurându-se stabilitatea clădirii în cazul unor dezastre naturale.

Pentru reducerea riscurilor cauzate de cutremur se vor monta următoarele dispozitive:

-senzor cutremur, 230Vac, 5 iesiri-alarmare acustica, vizuala, inchidere apa;
 -comutator cu actionare seismica, intrupe automat furnizarea energiei electrice pentru dispozitive alimentate electric.
DEZASTRU CAUZAT DE INCENDIU – Din pdv al securitatii la incendiu si al protectiei oamenilor si bunurilor in cazul unui dezastru cauzat de un incendiu, cladirea este conformata corespunzator normativelor si prescriptiilor legale in vigoare, respectiv: cu iluminat de siguranta, cu instalatii de detectie incendiu, cu instalatii de stingere cu hidranti interior si hidranti exteriori, cu rezerva intangibila de apa pentru alimentarea hidrantilor interiori si exteriori.

Metodologie

Solicitantul a înființat deja Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formată din 6 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM, mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formată din următoarele posturi: Managerul de proiect; Asistent manager, Responsabilul financiar; Responsabilul achiziții publice; Responsabil juridic; Responsabil tehnic

Cei cinci responsabili se află în poziții de subordonare față de Managerul de Proiect și de colaborare între ei. În ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță crescută: 1. **MANAGERUL DE PROIECT**: coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigură și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului; soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcursul implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și AM, referitoare la prezentul proiect; participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului; participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului; 2. **RESPONSABILUL FINANCIAR**: asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură financiară, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigură controlul costurilor proiectului; verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului; supraveghează și certifică încadrarea, în bugetul proiectului, a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectului; monitorizează efectuarea plăților către terți; asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AM. 3. **RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE**: participă la evaluarea ofertelor primite în cadrul licitațiilor și la întocmirea de rapoarte către instituțiile avizate; va urmări îndeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări și servicii necesare realizării proiectului; va respecta obligațiile asumate prin contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management; va executa la termen și de buna calitate sarcinile trasate; participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului. 4. **RESPONSABIL JURIDIC**: menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului în domeniul juridic; avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilă; avizează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioadă de cinci ani după încheierea oficială a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima și posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului. 5. **RESPONSABIL TEHNIC**: supraveghează buna desfășurare a proiectului și menține relații de colaborare cu dirigințele de șantier, va urmări executarea la termen și de buna calitate a sarcinilor trasate către echipă; va urmări conformitatea lucrărilor și serviciilor propuse a fi achiziționate; participă la elaborarea rapoartelor de progres împreună cu managerul de proiect; participă la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreună cu managerul de proiect și proiectant; urmărește executarea la termen a lucrărilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului. 6. **ASISTENT MANAGER**: asigură activități de secretariat în pregătirea dosarelor cererilor de plată și de rambursare, pregătirea documentelor necesare pentru activitatea de audit, arhivează documentele, asigură suport managerului de proiect.

Situația completă a atribuțiilor membrilor UIP desemnați de către Beneficiarul proiectului, poate fi regăsită în cadrul fișelor de post care se atașează prezentului proiect.

Au fost anexate prezentei documentații atât Dispoziția de numire a membrilor UIP, cât și CV-urile și fișele de post ale membrilor. Din CV-urile atașate se observă că echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. În cazul apariției unor spețe de natură legală, acestea vor fi rezolvate de către responsabilul juridic și de persoanele din departamentul juridic al UAT Mun. Bacău.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acestora fiind regăsite în obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea mecanismelor proiectului. Strategia de monitorizare a proiectului a fost atașată la secțiunea Capacitate solicitant.

Documente încadrate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Strategie de monitorizare - Cresa 9 semnat.pdf F804B4D309F3B7B0C5CB9920ED0E99F8D1D5383A400A30E9D719 EE05FC5545	21/02/2019	STRATEGIE DE MONITORIZARE PROIECT CRESA 9

Descrierea investiției

Imobilul vizat este situat în intravilanul a Municipiului Bacău, pe Str. Ozanei, nr. 9. este identificat cu numărul cadastral 81798.

Clădirea studiată are un regim de înălțime Stehnic + P+1E cu următoarele suprafețe:

- Arie utilă subsol = 100.19 mp
- Arie utilă parter = 301.39 mp
- Arie utilă etaj = 336.21 mp
- Arie utilă totală = 637.60 mp

Pe amplasamentul studiat se propune modernizarea și reabilitarea acestuia, implicit dotarea cu echipamente specifice infrastructurii de educație anteprescolară. În scopul realizării investiției se propun următoarele lucrări:

I. LUCRARI DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII (REABILITARE) ȘI MODERNIZARE A CREȘEI NR 9 DIN MUN BACĂU

1. Înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabilă (hidroizolație, termoizolație, sape, etc); Se vor decoperta straturile existente de hidroizolație și dacă este nevoie și a șapei suport. Se va monta un strat de 30 cm de vată minerală bazaltică, protejată de o șapă și se vor aplica amorsa și 2 straturi de membrană termosudabilă, cea superioară având strat de protecție din ardeză. Hidroizolația va fi racordată pe întreaga înălțime a aticului, după care se va monta un capac din tablă
2. Refacere hidroizolației la fundații pe exteriorul clădirii, și refacerea trotuarelor de protecție;
3. În zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua camășuri locale cu plasa sudată;
4. Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de fatada de 15 cm grosime, protejat cu o masă de spaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime;
5. Înlocuirea tâmplăriei exterioare, acolo unde este cazul, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului tamplarie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de gamituri de etansare și cu posibilitatea montării sistemului de ventilație controlată a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statică a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2- greu inflamabil.
6. Termoizolarea terasei cu plăci din vată minerală bazaltică de 30 cm grosime
7. Termoizolarea soclului cu plăci din polistiren extrudat de 10 cm grosime.
8. Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente ale clădirii:
 - 8.1 reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice
 - 8.2 realizarea de instalații de detecție, semnalizare și alarmare incendiu
 - 8.3 reabilitarea și modernizarea instalațiilor sanitare: alimentare cu apă rece și caldă menajeră, canalizare menajeră și cea de stingere a incendiilor.
 - 8.4 Reabilitarea și modernizarea instalațiilor termice ale clădirii (înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire centrală cu conducte noi, izolarea conductelor de distribuție agent termic, montare robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic, înlocuirea totală a distribuției de apă caldă menajeră cu conducte noi, montarea de robinete de sectorizare și robinete de golire la baza coloanelor
 - 8.5 Realizarea de instalații de supraveghere video

II. LUCRARI DE MODERNIZARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII CLĂDIRII CONFORM CERINȚELOR ȘI EXIGENȚELOR DE CALITATE

1. Repararea și igienizarea încăperilor clădirii
2. Recompartimentarea spațiilor conform normativelor în vigoare
3. Refacerea hidroizolației din subsol și fundații
4. Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) și dotarea cu echipamente specifice profesionale
5. Modernizarea spălătoriei
6. Refacerea instalațiilor
7. Refacerea tencuiei exterioare
8. Dotarea unității cu camere de supraveghere video
9. Refacerea finisajelor interioare
10. Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu ecranată
11. Amenajarea și dotarea spațiului de joacă exterior
12. Dotarea creșei cu obiecte specifice activității.
13. Crearea de facilități și adaptarea infrastructurii și echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Cheltuielile neeligibile aferente prezentului proiect sunt reprezentate de cheltuieli diverse și neprevăzute (parțial) în valoare de 87 802 37 lei cu TVA.

Descriere tehnică a proiectului

Întrucât prezentul proiect este unul de infrastructură, în cadrul caruia sunt propuse o multitudine de echipamente, acestea au fost prezentate în cadrul documentațiilor tehnico-economice atasate. Centralizarea acestora se regăsește în Modelul F - Lista echipamente, lucrări și servicii. Mai mult, specificațiile tehnice ale echipamentelor vor fi stabilite la faza de elaborare Proiect tehnic, pentru faza SF fiind suficiente o serie de specificații minime.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Aspecte tehnice

Prezentul proiect de investiții este depus la faza DALI, realizat în conformitate cu prevederile HG 907/2016, privind aprobarea conținutului cadrului documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general.

În ceea ce privește Documentația Tehnică pentru obținerea AC, obținerea AC și realizarea PT pentru obiectivul de investiții, precizăm că aceste activități se vor realiza după semnarea contractului de finanțare.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

Aspecte administrative

DALI pentru obiectivul de investiții este anexat la prezenta Cerere de finanțare. Alături de acesta sunt anexate: CU nr. 549 din 13.07.2018, obținut în vederea emiterii autorizației de construcție, în scopul „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR 9” și Avizele și acordurile de principiu pentru obiectivul de investiții:

- Aviz de amplasament favorabil nr 1001914/07.08.2018 alimentare cu energie electrica emis de Delgaz Grid SA
- Aviz sanatatea populatiei – notificare sanitara nr 886/13.08.2018
- Punctul de vedere al autoritatii competente pt protectia mediului – Clasarea notificarii nr 9508/02.08.2018
- Aviz tehnic ISC

De asemenea a fost obținut Avizul specific emis de ministerul educației naționale.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

-

În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

-

Rezumat revizuirii aplicației

Rezultatul revizuirii formularului de cerere pentru proiect

În etapa de evaluare CAE 1 s-au revizuit următoarele secțiuni din cererea de finanțare:

- Secțiunea solicitant – Asistentă solicitată
- Secțiunea Rezultate așteptate
- Secțiunea context și Anexa la secțiunea Context
- Secțiunea Descrierea investiției
- Secțiunea Activități previzionate
- Secțiunea Buget – Activități și cheltuieli

Modificări CAE 2:

- Secțiunea Buget – Activități și cheltuieli, Buget - Plan anual de cheltuieli, Buget Amplasament, Buget Camp de intervenție, Buget forma de finanțare, Buget tip teritoriu, buget Activitate economică, buget obiectiv tematic

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referință	Anul de referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârste între 0-2 ani în mediul urban	%							

Indicatori prestabiliți de realizare

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație anteprescolară)	Persoane	79.00	41	38	0	79

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Plan de achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției: 573242295

Titlul achiziției: Servicii de proiectare faza DALI, contract 68986/02.05.2018

Descrierea achiziției: Intocmire documentații aferente fazei DALI: Studii de teren, documentații suport pentru obținere

avize, expertiza tehnica, audit energetic, DALI
CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 29,690.50 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Dată publicare procedură: 11 Aprilie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 25 Aprilie 2018
Dată semnare contract: 2 Mai 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției: 536892776
Titlul achiziției: Servicii de consultanta pentru intocmirea Cererii de finantare, contract 69785/03 12.2018
Descrierea achiziției: Intocmire cerere de finantare
CPV: 79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 29,155.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Dată publicare procedură: 16 Noiembrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 19 Noiembrie 2018
Dată semnare contract: 3 Decembrie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției: 2464745551
Titlul achiziției: Servicii de elaborare studiu geotehnic
Descrierea achiziției: Elaborare studiu geotehnic
CPV: 71335000-5 - Studii tehnice
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 1,000.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Dată publicare procedură: 17 Decembrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 17 Decembrie 2018
Dată semnare contract: 17 Decembrie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției: 723582693
Titlul achiziției: Servicii de verificare a proiectarii
Descrierea achiziției: Prestari servicii de verificare a proiectarii
CPV: 71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanță tehnică
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 10,710.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Dată publicare procedură: Iulie 2019
Dată publicare rezultat evaluare: Iulie 2019
Dată semnare contract: Iulie 2019
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției: 3780399037
Titlul achiziției: Servicii de publicitate proiect
Descrierea achiziției: Prestari servicii de publicitate proiect
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 17,028.90 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: Iulie 2019
Data publicare rezultat evaluare: Iulie 2019
Data semnare contract: Iulie 2019
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției: 2045412993
Titlul achiziției: Lucrări de execuție a investiției de baza
Descrierea achiziției: Achiziție lucrări de execuție a investiției de baza, dotări și echipamente, inclusiv realizare PT și DDE, documentații avize și asistență tehnică din partea proiectantului
CPV: 45000000-7 - Lucrări de construcții
Tip contract: Lucrări
Valoare contract: 1,474,896.96 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Data publicare procedură: Iulie 2019
Data publicare rezultat evaluare: August 2019
Data semnare contract: August 2019
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției: 2490992921
Titlul achiziției: Servicii de consultanță privind dirigenția de șantier
Descrierea achiziției: Prestări servicii de dirigenție șantier
CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 13,544.58 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: Septembrie 2019
Data publicare rezultat evaluare: Septembrie 2019
Data semnare contract: Septembrie 2019
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

ID dosar achiziției: 2919713625
Titlul achiziției: Servicii privind auditul financiar
Descrierea achiziției: Prestări servicii de audit financiar
CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 29,988.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: Septembrie 2019

Data publicare rezultat evaluare: Septembrie 2019

Data semnare contract: Septembrie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	Manager de proiect	Marin Diana	242101 manager proiect
2	Responsabil tehnic	Solot Lucian	214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
3	Responsabil financiar	Butnaru Monica	263102 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
4	Responsabil achiziti publice	Marcu Gicuta	214946 expert achizitii publice
5	Responsabil juridic	Creanga Georgiana	261103 consilier juridic
6	Asistent manager	Butnaru Maria Andreea	334303 asistent manager

1.

Rol: Manager de proiect
Nume persoană: Marin Diana
Codul ocupației: 242101 manager proiect

- Atribuții:**
- coordonează întreaga echipă care se ocupa de implementarea proiectului;
 - verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu partile implicate în implementarea proiectului;
 - răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului gant);
 - coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect;
 - conduce sesiunile de monitorizare a progresului proiectului;
 - asigură și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului;
 - asigură și răspunde pentru buna desfășurare a activităților și întocmirea documentelor solicitate în cadrul procesului de derulare și implementare a proiectului;
 - soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, inclusiv prin solicitarea unor amendamente la condițiile contractuale;
 - evaluează rezultatele implementării proiect

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată**
- instruire: studii superioare
 - experiență: cunoșterea legislației în vigoare privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
 - alte cunoștințe specifice: lb. engleză, operare calculator
 - 0 ani
- Experiență solicitată**
- experiența și capacitate profesională corespunzătoare postului - 0 ani
- Competențe solicitate**
- caracteristici de personalitate: capacitate de analiză și sinteză, meticulozitate
 - abilități de comunicare și lucru în echipă

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

2009 - 2011 Master în Arhitectură Peisageră și Urbană a Teritoriului
 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
 Str. Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul Iași, cod poștal 700050, județul Iași, România

Experiență

Oct 2017 - Arhitect Șef
 Primăria Municipiului Bacău
 Str. Calea Măraței nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal -, județul Bacău, România
 Activități conform legislației specifice

Competențe

Abilități și competențe sociale Abilitatea de a lucra și coabita împreună cu alte persoane, în medii multiculturale, în situații în care comunicarea și munca în echipă sunt esențiale (ex: în activități culturale, sport) etc
 Abilități excelente în organizare, colaborare și coordonare cu diferite echipe de specialiști și cu beneficiari
 Capacitate de a lucra productiv, eficient și repede

Abilități și competențe organizatorice Abilități de coordonare și administrare (oameni, proiecte, bugete) la serviciu.
 Abilități în a organiza proiecte, respectarea termenelor de predare
 Experiență în managementul de proiect și de echipă.

Abilități și competențe tehnice în lucru cu computerul, cu diferite tipuri de echipamente și utilaje, etc.
 Autocad 2D, Archicad - nivel avansat
 Autocad 3D Arltantis - nivel mediu
 Office Word, Excel, PowerPoint
 Desen liber, proiectare și experimentare în domeniul proiectării, realizare de machete, design de

Limbi străine cunoscute

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1

2. **Rol:** Responsabil tehnic
- Nume persoană:** Solot Lucian
- Codul ocupației:** 214234 responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcțiilor
- Atribuții:**
- va supraveghea buna desfășurare a proiectului și va menține relații de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului;
 - va urmări executarea la termen și de bună calitate a sarcinilor trasate către echipă;
 - va urmări conformitatea lucrărilor și serviciilor propuse a fi achiziționate;
 - participă la elaborarea rapoartelor de progres împreună cu managerul de proiect, dirigintii de șantier și responsabilii juridici;
 - participă la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreună cu managerul de proiect, dirigintii de șantier și proiectant.
 - va verifica respectarea concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului
 - participă la sedințele de monitorizare a progresului proiectului;
 - urmărește executarea la termen a lucrărilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului;

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată**
- instruire: studii superioare tehnice
- experiență: cunoșterea cerințelor legale de ordin tehnic privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
 - alte cunoștințe specifice: lb. engleza, operare calculator
 - 0 ani
- Experiență solicitată**
- experiența și capacitate profesională corespunzătoare postului - 0 ani
- Competențe solicitate**
- caracteristici de personalitate: capacitate de analiză și sinteză, meticulozitate
 - abilități de comunicare și lucru în echipă

Limbi străine solicitate

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

Oct 2013 - Iun 2015 Master Reabilitarea și Creșterea Siguranței Construcțiilor
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Str. Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul Iași, cod poștal 700050, județul Iași, România

Experiență

Ian 2015 - Consilier Serviciul Tehnic de Investiții
Primăria Municipiului Bacău
Str. Calea Mărăței nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal -, județul Bacău, România

Competențe

Competențe și abilități sociale Câteva aspecte ce mă caracterizează sunt : comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea, ambiția. Manifest spirit analitic și obiectiv, dobândit de-a lungul anilor de studiu parcurși și sunt totodată alturișt

Competențe și aptitudini tehnice Operare PC
Windows
Microsoft Office
Navigare pe internet
Abilități de lucru cu aparatură diversificată

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului O bună stăpânire a programelor: Word, PowerPoint, Autocad, Mathcad, AXIS VM

Aptitudini și competențe artistice Fotografia la nivel amator, sunt pasionat de călătorii, lectură, înot

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2
franceza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

3. **Rol:** Responsabil financiar
- Nume persoană:** Butnaru Monica
- Codul ocupației:** 263102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
- Atribuții:**
- va asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor, de natură economică și financiară, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză.
 - urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, controlul costurilor proiectului;
 - verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului.
 - va supraveghea și certifica încadrarea în bugetul proiectului a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli, aferente proiectului.
 - va monitoriza efectuarea plăților către terți;
 - se va asigura de respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management;
 - va asigura coerența financiară a proiectului (va corela plățile cu graficul GANTT al activităților).
 - va verifica asigurarea realizării cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectului;
 - participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată** instruire: studii superioare economice
- experiența: cunoșterea legislației în vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum și a celorlalte cerințe legale de natură financiar-fiscală, privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri - 0 ani
- Experiență solicitată**
- experiența și capacitate profesională corespunzătoare postului - 0 ani
- Competențe solicitate**
- caracteristici de personalitate: capacitate de analiză și sinteză, meticulozitate
 - abilități de comunicare și lucru în echipă

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

Oct 2007 - Iul 2008 - Managementul Marketingului
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Str. Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul Iași, cod poștal -, județul Iași, România

Experiență

Feb 2012 -

Inspector de specialitate

Primăria Municipiului Bacău

Str. Calea Măraei nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Responsabil Financiar - proiectul "Re tehnologizarea sistemului de termoficare în municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu caldura urbana" finanțat prin POS Mediu.

Responsabil Financiar - proiectul "Initiative Strategice de incluziune a femeilor în viața socio-profesională" Finanțat din POSDRU

Întocmirea evidenței contabile analitice a proiectului

Completarea din punct de vedere financiar a rapoartelor de progres

Realizarea operațiunilor bancare

Completarea și transmiterea Raportului privind alte cheltuieli decât cele exigibile, Reconciliere contabilă și a Registrului activelor fixe în curs

Completarea dosarului Cererii de Rambursare cu documente financiare, documentele justificative și documentele suport

Realizarea operațiunilor bancare

Participarea la ședințele lunare de progres ale echipei de management a proiectului.

Competențe

Competențe și aptitudini organizatorice

Competențe organizatorice exersate ca coordonator al personalului în cadrul serviciului de contabilitate din cadrul Direcției Administrația Pletelor.

Competențe și abilități sociale

Competențe de relaționare și abilități de lucru în echipă dezvoltate în perioada în care am ocupat funcția de șef birou și șef de serviciu

Atitudini de toleranță și respect față de diferențele interpersonale, culturale și religioase, dezvoltate în contextul lucrului cu persoane de apartenențe etnice diferite

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

O bună stăpânire a instrumentelor Windows, Microsoft Office, Excel, Internet, baze de date, programe contabile

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

4.

Rol: Responsabil achiziții publice

Nume persoană: Marcu Gicuta

Codul ocupației: 214946 expert achiziții publice

Atribuții:

- va urmări îndeplinirea tuturor procedurilor necesare achiziționării de lucrări și servicii necesare realizării proiectului;
- participă la evaluarea ofertelor primite în cadrul licitațiilor, și întocmirea de rapoarte către instituțiile avizate;
- va respecta obligațiile asumate prin contractul finanțare încheiat cu autoritatea de management;
- va executa la termen și de bună calitate sarcinile trasate;
- participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

- instruire: studii superioare
- experiență: cunoșterea legislației în vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum și a reglementărilor procedurate în materie;
- alte cunoștințe specifice: lb. engleză, operare calculator
- 0 ani

Experiență solicitată

- experiență și capacitate profesională corespunzătoare postului - 0 ani

Competențe solicitate

- caracteristici de personalitate: capacitate de analiză și sinteză, meticulozitate
- abilități de comunicare și lucru în echipă

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

1981 - 1986 inginer
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Str. Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul Iași, cod poștal 700050, județul Iași, România

Experiență

2017 - Consilier achiziții publice
Primăria Municipiului Bacău
Str. Calea Mărăești nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal -, județul Bacău, România
Activități privind atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări, servicii și produse

Competențe

Competențe și abilități sociale corectitudine, discreție, prezența de spirit, eficiență, spirit creativ, capacitate de adaptare pentru lucrul la toate nivelele, punctualitate, disponibilitate pentru lucru în echipă, aptitudini pentru relațiile publice
Competențe și aptitudini organizatorice Abilități de învățare rapidă, comunicare, adaptare, organizare, analiză, operativitate și lucru în echipă
Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului Foarte bună utilizare a calculatorului: internet, pachetul MS Office

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2
spaniola	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2

5. **Rol:** Responsabil juridic
Nume persoană: Creanga Georgiana
Codul ocupației: 261103 consilier juridic
Atribuții:
- asigura respectarea tuturor prevederilor contractuale agreeate între solicitant și contractant;
 - asigura și răspunde pentru buna desfășurare a activităților și întocmirea documentelor realizate de echipa de proiect în aria de competență;
 - verificarea conformității cu prevederile legale a documentației de atribuire și a altor aspecte procedurale pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare de bunuri;
 - solucionează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, inclusiv prin solicitarea unor amendamente la condițiile contractuale;
 - verifica din punct de vedere juridic dosarele de rambursare;
 - va participa la soluționarea oricăror probleme de natură legală;
 - participa la elaborarea rapoartelor de progres împreună cu managerul de proiect, dirigintii de șantier și responsabilul tehnic;
 - participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată instruire: studii superioare juridice de lungă durată și licențiat în drept
 • experiență: cunoșterea legislației în vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum și a celorlalte cerințe legale privind implementarea proiectelor finanțate - 0 ani

Experiență solicitată

- experiență și capacitate profesională corespunzătoare postului
- experiența în implementarea a cel puțin un proiect de finanțat din fonduri nerambursabile - 0 ani

Competențe solicitate

- caracteristici de personalitate: capacitate de analiză și sinteză, meticulozitate
- abilități de comunicare și lucru în echipă

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae**Educație**

2010 - 2014 Științe juridice
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Str. Bulevardul Carol I nr. 11, Municipiul Iași, cod poștal 700506, județul Iași, România

Experiență

Iul 2017 - Consilier juridic
Primăria Municipiului Bacău
Str. Calea Măraței nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal -, județul Bacău, România
Sectorul de activitate: serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății

Competențe

Competențe organizatorice Bun organizator

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

6. **Rol:** Asistent manager
- Nume persoană:** Butnaru Maria Andreea
- Codul ocupației:** 334303 asistent manager
- Atribuții:**
- participă la ședințele lunare de progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor;
 - oferă suport în pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanților ADR;
 - asigură activități de secretariat în pregătirea dosarelor de rambursare;
 - asigură activități de secretariat în pregătirea documentelor pentru audit;
 - asigură activități de secretariat în pregătirea dosarelor de plată;
 - oferă asistență în implementarea unui sistem de arhivare și management al documentelor;
 - asigură suport pentru întocmirea notelor;
 - asistă ceilalți membrii UIP în vederea respectării regulilor privind măsurile de identitate vizuală în conformitate cu Contractul de finanțare;
 - asigură suport pentru întocmirea notelor informative, comunicărilor oficiale, respectiv a actelor adiționale ale Ctr

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată**
- instruire: studii superioare de lungă durată
 - experiența: cunoșterea legislației în vigoare, referitoare la achizițiile publice, precum și a celorlalte cerințe legale privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare;
 - 0 ani
- Experiență solicitată**
- experiență și capacitate profesională corespunzătoare postului
 - experiență și implicare în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile
 - 0 ani
- Competențe solicitate**
- caracteristici de personalitate: capacitate de analiză și sinteză, meticulozitate
 - abilități de comunicare și lucru în echipă

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

Oct 2007 - Iun 2008 Master- Managementul Marketingului
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Str. Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, Municipiul Iași, cod poștal 700050, județul Iași, România

Experiență

Oct 2007 - Inspector de specialitate gradul I
Primăria Municipiului Bacău
Str. Calea Măreții nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal -, județul Bacău, România

- Responsabil secretariat, informare și publicitate în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare imobil str. Heri Coanda nr. 9 , cu destinația locuințe sociale” din municipiul Bacău.
- Responsabil secretariat, informare și publicitate în cadrul proiectului „Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale – Milcov – intersecție cu strada Letea, din municipiul Bacău@, cod SMIS 37787
- Responsabil Legea 544/2001, Gestionarea și comunicarea de informații publice la nivelul UAT a Municipiului Bacău
- Gestionarea , comunicarea actelor cu caracter fiscal la nivelul Primăriei Municipiului Bacău
- Atribuii în organizarea alegerilor, recensământului și referendumului la nivelul UAT a Municipiului Bacău. Responsabil cu administrarea Registrului Electoral.
- Gestionarea secțiilor de votare , delimitări secții de votare , repartizări alegatori, generare liste alegatori, radiere persoane, adăugare candidați, rapoarte privind lista secțiilor de votare de rezervă, lista de alegatori cu drept de vot radiați
- Înregistrarea cererilor pentru acordarea premiului de 500 lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie precum și redactarea proiectelor de hotărâre pentru aprobarea premiului de 500 lei persoanelor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie
- Acționează pentru îndeplinirea atribuțiilor, sarcinilor și licențelor stabilite de directorul executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală și Secretariatul Municipiului Bacău, în limitele prevăzute de lege și de hotărârile Consiliului local al Municipiului Bacău

Competențe

Competențe și aptitudini organizatorice Competențe și aptitudini organizatorice exersate ca coordonator al personalului din cadrul serviciului de contabilitate din cadrul Direcției Administrație Pietelor

Competențe și abilități sociale - competențe de relaționare și abilități de lucru în echipă dezvoltate în perioada în care am ocupat funcția de șef birou și șef serviciu
- aptitudini de toleranță și respect față de diferențele interpersonale , culturale și religioase , dezvoltate în contextul lucrului cu persoane de apartenențe etnice diferite

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului o bună stăpânire a instrumentelor Windows , Microsoft office , Excel , Internet, baze de date, programe contabile

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1
franceza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Resurse materiale implicate

Amplasament 1 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL BACĂU (Lider)

1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău

Adresa: Strada Calea Mararești nr. 6, NC 81798, Localitatea: Municipiul Bacău, Cod poștal: 600017, Județul: Bacău, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Sisteme de calcul (tip PC), cu sisteme de operare licențiate	6 BUC	UAT MUNICIPIUL BACĂU
Imprimante multifuncționale	2 BUC	UAT MUNICIPIUL BACĂU

67

Resursă	Cantitate	Partener
Programe de legislație	1 BUC	UAT MUNICIPIUL BACĂU
Set mobilier (birou, scaun birou, masa lucru, rafturi documente) Mobilierul ce dotează biroul dedicat implementării proiectului este suficient și adecvat pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități. Această resursă va fi utilizată doar pentru implementarea proiectului.	6 BUC	UAT MUNICIPIUL BACĂU
Autoturism Municipiul Bacău dispune de un parc auto, din cadrul cărui va aloca un autoturism ce va fi în permanență la dispoziția UIP	1 BUC	UAT MUNICIPIUL BACĂU
Conexiune internet. Municipiul Bacău deține, deja, o conexiune la internet de mare viteză, pe care o va implica și în procesul de implementare a proiectului, pentru a facilita transferul rapid de informații și documente între toate entitățile implicate în proces.	1 BUC	UAT MUNICIPIUL BACĂU
Telefoane fixe Municipiul Bacău dispune de rețea de telefonie fixă care asigură atât comunicarea internă eficientă, cât și comunicarea cu toate instituțiile din exterior, care vor fi implicate punctual, pe parcursul procesului de implementare a proiectului	6 BUC	UAT MUNICIPIUL BACĂU
Telefoane mobile	6 BUC	UAT MUNICIPIUL BACĂU
Fax	1 BUC	UAT MUNICIPIUL BACĂU
Set consumabile birou. Municipiul Bacău dispune de materiale consumabile suficiente și adecvate pentru asigurarea unei funcționări optime a biroului dedicat implementării proiectului.	6 BUC	UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activități previzionate

Activitate: Activ. I.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivități	
Subactiv. I.1.1 Achiziția și elaborarea studiilor de teren 11 Aprilie 2018 - Decembrie 2018 UAT MUNICIPIUL BACĂU	În vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru prezentul proiect de investiții s-au realizat următoarele studii de teren : - Studiu Geotehnic verificat de verificator de specialitate - Studiu topografic vizat OCPI
Amplasamente	1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România
Rezultate previzionate	REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL: Valoare la începutul implementării proiectului 79 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE: Valoare la începutul implementării proiectului 41 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41 BAIETI Valoare la începutul implementării proiectului 38 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE Valoare la începutul implementării proiectului = 1 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1 REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar, Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.
Subactiv. I.1.2 Obținerea Certificatului de urbanism și a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de principiu Iulie 2018 - August 2018	BIA CONSPROIECT S.R.L. a elaborat documentația în vederea eliberării Certificatului de Urbanism și a înaintat-o Primăriei Municipiului Bacău. În baza documentației de urbanism UAT Municipiul Bacău a emis Certificatul de Urbanism nr 549/ 13.07.2018 în vederea obținerii Autorizației de Construcție pentru obiectivul de investiții. De asemenea BIA CONSPROIECT S.R.L. a elaborat documentațiile în vederea obținerii

avizelor și acordurilor de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru:
 - Alimentare cu Energie electrică
 - sănătatea populației
 - punctul de vedere/actul administrativ a autorității competente pentru protecția mediului

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate **REZULTAT 1** - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
TOTAL:
 Valoare la începutul implementării proiectului 79
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
FETE:
 Valoare la începutul implementării proiectului 41
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
BAIETI
 Valoare la începutul implementării proiectului 38
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
 Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
PERSOANE DEZAVANTAJATE
 Valoare la începutul implementării proiectului = 1
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
 Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. 1.1.3 Achiziția și Elaborarea expertizei tehnice, a auditului energetic și a documentației tehnico-economice - DALI 11 Aprilie 2018 - Decembrie 2018
 În vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru prezentul proiect de investiții s-au realizat următoarele studii:
 - Expertiza tehnică a imobilului
 - Raportul de audit energetic.
 Ulterior, proiectantul selectat în urma procedurii de atribuire - BIA CONSPROIECT SRL a elaborat, conform contractului de prestări servicii nr 68986/02.05.2018 documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiție

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate **REZULTAT 1** - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
TOTAL:
 Valoare la începutul implementării proiectului 79
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
FETE:
 Valoare la începutul implementării proiectului 41
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
BAIETI
 Valoare la începutul implementării proiectului 38
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
 Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
PERSOANE DEZAVANTAJATE
 Valoare la începutul implementării proiectului = 1
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
 Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. 1.1.4 Achiziția și Elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv etapa de evaluare a proiectului 16 Noiembrie 2018 - Iunie 2019
 În cadrul acestei activități, consultantul selectat în urma derulării procedurii de atribuire, PRIM CONSULTING GROUP SRL VOLUNTARI, a elaborat, în conformitate cu prevederile contractului nr 69785/03.12.2018 cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție. Această activitate va fi finalizată cu semnarea contractului de finanțare.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate **REZULTAT 1** - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
TOTAL:
 Valoare la începutul implementării proiectului 79
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
FETE:
 Valoare la începutul implementării proiectului 41
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BAIETI
 Valoare la începutul implementării proiectului 38
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
 PERSOANE CU DIZABILITATI
 Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
 PERSOANE DEZAVANTAJATE
 Valoare la începutul implementării proiectului = 1
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
 Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activitate: Activ. II.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire și derularea procedurilor de achiziție

Subactivități

Subactiv. II.1.1 Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire și semnarea contractelor cu furnizori
 Iulie 2019 - Septembrie 2019
 UAT MUNICIPIUL BACĂU
 Uf va pregăti și elabora documentațiile de atribuire pentru achizițiile serviciilor necesare implementării proiectului și anume: Servicii de informare și publicitate, Servicii de proiectare, servicii de verificare a proiectării, servicii de consultanță privind dirigenția de șantier, servicii de audit financiar, și documentația de atribuire pentru lucrările de execuție a investiției de bază. De asemenea UAT Municipiul Bacău va derula procedura de atribuire în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Această activitate va fi finalizată cu semnarea contractelor de prestări servicii cu operatorii economici - furnizori de servicii menționate anterior.

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
 TOTAL:
 Valoare la începutul implementării proiectului 79
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
 FETE:
 Valoare la începutul implementării proiectului 41
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
 BAIETI
 Valoare la începutul implementării proiectului 38
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
 PERSOANE CU DIZABILITATI
 Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
 PERSOANE DEZAVANTAJATE
 Valoare la începutul implementării proiectului = 1
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1
 REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
 Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activitate: Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Subactivități

Subactiv. II.2.1 Intocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor - faza PT
 Septembrie 2019 - Octombrie 2019
 UAT MUNICIPIUL BACĂU
 Proiectantul selectat în urma procedurii de atribuire va elabora documentațiile necesare pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism în vederea eliberării Autorizației de Construire.

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului
 TOTAL:
 Valoare la începutul implementării proiectului 79
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
 FETE:
 Valoare la începutul implementării proiectului 41
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
 BAIETI
 Valoare la începutul implementării proiectului 38
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
 PERSOANE CU DIZABILITATI
 Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
 PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1
Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Subactiv. II.2.2 Intocmirea DTAC,
obținerea AC, realizarea PT+CS+DDE,
inclusiv verificarea tehnica a proiectării și a
DDE

Septembrie 2019 - Octombrie 2019

Ulterior obținerii tuturor avizelor, va fi elaborată și Documentația Tehnică pentru obținerea
Autorizației de Construcție. UAT Municipiul Bacău va obține Autorizația de construcție pentru
proiectul de investiții. De asemenea în cadrul acestei activități se vor elabora și Proiectul
Tehnic și Caietele de sarcini, precum și Detaliile de Execuție ale proiectului, iar proiectul tehnic
va fi verificat de către un verificator tehnic autorizat pentru fiecare specialitate în parte.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul
Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de
infrastructură subiect al proiectului
TOTAL:
Valoare la începutul implementării proiectului 79
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
FETE:
Valoare la începutul implementării proiectului 41
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
BAIETI
Valoare la începutul implementării proiectului 38
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
PERSOANE CU DIZABILITATI
Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
PERSOANE DEZAVANTAJATE
Valoare la începutul implementării proiectului = 1
Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Activitate: Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului

Subactivități

Subactiv. II.3.1 Prestarea serviciilor de
asistență tehnică din partea proiectantului
Noiembrie 2019 - Octombrie 2020

Pentru o bună desfășurare și coerență a activităților de construcție, proiectantul va asigura
asistența tehnică firmei de construcții pe toată perioada execuției de lucrări.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul
Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de
infrastructură subiect al proiectului
TOTAL:
Valoare la începutul implementării proiectului 79
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
FETE:
Valoare la începutul implementării proiectului 41
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
BAIETI
Valoare la începutul implementării proiectului 38
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
PERSOANE CU DIZABILITATI
Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
PERSOANE DEZAVANTAJATE
Valoare la începutul implementării proiectului = 1
Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Activitate: Activ. II.4 Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier

Subactivități

Subactiv. II.4.1 Prestarea serviciilor de
dirigenție de șantier
Octombrie 2019 - Noiembrie 2020
UAT MUNICIPIUL BACĂU

În cadrul acestei activități, dirigenții de șantier va avea ca sarcini supravegherea desfășurării lucrărilor, se va preocupa ca lucrările efectuate să fie în conformitate cu proiectul tehnic, va aproba efectuarea plăților către constructor în baza lucrărilor efectuate și va avea sarcini de monitorizare a proiectului.

Amplasamente	1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România
Rezultate previzionate	REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL: Valoare la începutul implementării proiectului 79 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE: Valoare la începutul implementării proiectului 41 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41 BAIETI Valoare la începutul implementării proiectului 38 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE Valoare la începutul implementării proiectului = 1 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1 REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar, Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Activitate: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de bază

Subactivități

Subactiv. II.5.1 Amenajarea terenului

În cadrul acestei activități se vor desfășura lucrările de construcție anemnarea terenului

Noiembrie 2019 - Octombrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente	1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România
Rezultate previzionate	REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL: Valoare la începutul implementării proiectului 79 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE: Valoare la începutul implementării proiectului 41 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41 BAIETI Valoare la începutul implementării proiectului 38 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE Valoare la începutul implementării proiectului = 1 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1 REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar, Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar.

Subactiv. II.5.2 Asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului

În cadrul acestei activități se vor desfășura lucrările de construcție pentru racordarea la utilități.

Noiembrie 2019 - Martie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente	1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România
Rezultate previzionate	REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL: Valoare la începutul implementării proiectului 79 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
 BAIETI
 Valoare la începutul implementării proiectului 38
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
 PERSOANE CU DIZABILITATI
 Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
 PERSOANE DEZAVANTAJATE
 Valoare la începutul implementării proiectului = 1
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
 Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. II.5.3 Construcții și instalații

Noiembrie 2019 - Octombrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU

În cadrul acestei activități se vor desfășura lucrările de construire a obiectivelor de investiție propuse prin intermediul prezentului proiect în conformitate cu specificațiile Proiectului Tehnic. Aceste lucrări vor fi realizate de către constructorul selectat în urma procedurii de achiziție publică.

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:
 Valoare la începutul implementării proiectului 79
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
 FETE:
 Valoare la începutul implementării proiectului 41
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
 BAIETI
 Valoare la începutul implementării proiectului 38
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
 PERSOANE CU DIZABILITATI
 Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
 PERSOANE DEZAVANTAJATE
 Valoare la începutul implementării proiectului = 1
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
 Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. II.5.4 Dotări și echipamente

Septembrie 2020 - Octombrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU

În cadrul acestei activități constructorul selectat în urma procedurii de achiziție publică va livra, va monta și va pune în funcțiune toate echipamentele și dotările necesare investiției și cuprinse în cadrul documentației tehnico-economice în termenele și în conformitate cu specificațiile caietelor de sarcini.

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Mararești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:
 Valoare la începutul implementării proiectului 79
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
 FETE:
 Valoare la începutul implementării proiectului 41
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
 BAIETI
 Valoare la începutul implementării proiectului 38
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
 PERSOANE CU DIZABILITATI
 Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
 PERSOANE DEZAVANTAJATE
 Valoare la începutul implementării proiectului = 1
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
 Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. II.5.5 Lucrari de constructii si
instalatii aferente organizarii de santier
Noiembrie 2019 - Octombrie 2020

În cadrul acestei activități Constructorul va realiza lucrările de construcții și instalații (provizorii) aferente organizării de șantier. Acestea se vor realiza atât la începutul cât și la finalul lucrărilor de execuție.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente	1 birou in cadrul sediului Primariei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România
Rezultate previzionate	REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL: Valoare la începutul implementării proiectului 79 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE: Valoare la începutul implementării proiectului 41 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41 BAIETI Valoare la începutul implementării proiectului 38 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE Valoare la începutul implementării proiectului = 1 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1 REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar. Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar, Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. II.5.6 Organizarea de santier -
cheltuieli conexe
Noiembrie 2019 - Octombrie 2020

Această activitate cuprinde achitarea tuturor taxelor aferente activităților conexe ale organizării de șantier

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente	1 birou in cadrul sediului Primariei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România
Rezultate previzionate	REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL: Valoare la începutul implementării proiectului 79 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE: Valoare la începutul implementării proiectului 41 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41 BAIETI Valoare la începutul implementării proiectului 38 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI Valoare la începutul si la finalul implementării proiectului = 0 PERSOANE DEZAVANTAJATE Valoare la începutul implementării proiectului = 1 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1 REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar, Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. II.5.7 Comisioane, cote, taxe
Noiembrie 2019 - Octombrie 2020

Această activitate cuprinde achitarea tuturor comisiunelor, cotelor și taxelor

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente	1 birou in cadrul sediului Primariei Municipiului Bacau - Str. Calea Mararesti, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România
Rezultate previzionate	REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului TOTAL: Valoare la începutul implementării proiectului 79 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79 FETE: Valoare la începutul implementării proiectului 41 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41 BAIETI Valoare la începutul implementării proiectului 38 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38 PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
PERSOANE DEZAVANTAJATE
 Valoare la începutul implementării proiectului = 1
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
 Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Subactiv. II.5.8 Cheltuieli diverse și
 neprevăzute
 Noiembrie 2019 - Octombrie 2020
 UAT MUNICIPIUL BACĂU

Această activitate cuprinde achitarea costurilor cu cheltuielile diverse și neprevăzute.

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Marărești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate **REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului**
TOTAL:
 Valoare la începutul implementării proiectului 79
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79
FETE:
 Valoare la începutul implementării proiectului 41
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41
BAIEȚI
 Valoare la începutul implementării proiectului 38
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
 Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0
PERSOANE DEZAVANTAJATE
 Valoare la începutul implementării proiectului = 1
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,
 Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activitate: Activ. II.6 Managementul proiectului

Subactivități

Subactiv. II.6.1 Monitorizarea
 implementării proiectului
 Iulie 2019 - Decembrie 2020
 UAT MUNICIPIUL BACĂU

Unitatea de Implementare a Proiectului va asigura implementarea cu succes a proiectului. În cadrul acestei activități se vor întreprinde următoarele:

A) Monitorizarea implementării proiectului
 Echipa de monitorizare a prezentului proiect, care este formată din membrii UIP, cu experți care vor asigura dirigenția de șantier, vor realiza monitorizarea internă a proiectului care va include pe lângă activitățile de urmărire a principalelor aspecte ale proiectului și de colectare a datelor, activități de raportare și asigurare a feedback-ului și emiterea de măsuri corective care să ducă la implementarea proiectului conform cererilor și contractului de finanțare (atingerea obiectivelor și indicatorilor, realizarea rezultatelor, încadrarea în bugetul de timp și resurse financiare alocate, atingerea obiectivelor planului de marketing). În cadrul monitorizării, vor fi elaborate fișe de monitorizare internă a proiectului, prin care se va verifica dacă au fost atinse rezultatele planificate pentru fiecare activitate din proiect, pentru luna în curs și modalitățile de îndeplinire a activităților de către părțile implicate; fișe de interviu și chestionare prin care se va urmări descoperirea tuturor problemelor cu care se confruntă toate părțile implicate în proiect. Pe baza acestora, persoanele desemnate vor realiza rapoartele de monitorizare în teren trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Pe baza acestor rapoarte pot fi luate măsuri corective care să ducă la implementarea proiectului conform graficului de implementare

B) Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate
 Managerul de proiect, asistat de către ceilalți membri UIP va monitoriza în permanentă îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii economici implicați în implementarea proiectului.
 În acest sens va organiza ședințe operative trimestriale, sau ori de câte ori este nevoie, în care se vor prezenta rapoartele de activitate ale operatorilor economici participanți în implementarea proiectului. Astfel, se poate monitoriza în timp real activitatea acestora și se pot aplica măsuri coercitive în caz de neîndeplinire a responsabilităților și condițiilor contractuale.

C) Raportarea în cadrul proiectului
 Managerul de proiect asistat de către ceilalți membri ai UIP va întocmi și înainta rapoarte de activitate către Organismul Intermediar. Aceste raportări constau în Rapoarte de progres trimestriale sau ori de câte ori este nevoie. De asemenea, UIP va înainta, la solicitările AM/OI raportări ori de câte ori este necesar.
 Pe lângă raportările înaintate către AM/OI, responsabilitatea de raportare revine și operatorilor economici implicați în implementarea proiectului de investiții. Fiecare dintre aceștia vor realiza rapoarte de activitate trimestriale sau ori de câte ori este cazul în vederea informării Beneficiarului asupra stadiului îndeplinirii condițiilor contractuale.
 Tot în cadrul acestei activități UIP asistată de experții firmei de consultanță va elabora Cererile de Plata/ Cererile de Rambursare în conformitate cu formularele standard puse la dispoziție de

finanțator și vor anexă acestora documentele justificative aferente (în conformitate cu prevederile Anexei 6 – Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor), după ce acestea au fost verificate în prealabil în vederea asigurării corectitudinii în ceea ce privește:

- Eligibilitatea cheltuielilor solicitate
- Încadrarea în bugetul aprobat al proiectului
- Respectarea prevederilor contractelor de achiziții
- Respectarea prevederilor caietelor de sarcini
- Înregistrarea cheltuielilor în contabilitate.

Dosarele Cererilor de Plata/Cererilor de Rambursare vor fi depuse către finanțator în conformitate cu calendarul activităților aprobat și cu Anexă 4 – Graficul cererilor de rambursare/plata.

Activitatea se va finaliza cu depunerea Cererii de rambursare finală.

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Marărești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate **REZULTAT 1** - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BAIETI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activitate: Activ. II.7 Derularea activităților obligatorii de informare și publicitate

Subactivități

Subactiv. II.7.1 Publicitatea obligatorie în cadrul proiectului In cadrul acestei activități UIP împreună cu societatea de publicitate selectată în urma procedurii de achiziție vor desfășura activitățile de informare și publicitate obligatorii în conformitate cu

Iulie 2019 - Noiembrie 2020

UAT MUNICIPIUL BACĂU

"Manualul de Identitate Vizuala pentru POR 2014-2020":

- Anunț în presa într-un ziar regional sau local privind începerea proiectului (inclusiv în varianta online)

- Anunț în presa într-un ziar regional sau local privind încheierea proiectului (inclusiv în varianta online) cu menționarea rezultatelor obținute

- Autocolante pentru dotări/echipamente

- Panoul temporar în timpul executării lucrărilor

- Placa permanentă la finalizarea lucrărilor

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Marărești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate **REZULTAT 1** - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BAIETI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

Activitate: Activ. II.8 Auditarea proiectului

Subactivități

Subactiv. II.8.1 Realizare rapoarte de audit intermediar și audit final
Octombrie 2019 - Noiembrie 2020

Auditorul selectat în urma procedurii de achiziție publică va realiza 4 rapoarte de audit financiar intermediar. Ulterior, la finalul implementării proiectului, în baza celor 4 rapoarte de audit intermediar, auditorul selectat va realiza un raport final de audit financiar care va fi înmănat beneficiarului și implicit Autorității Contractante.

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente 1 birou în cadrul sediului Primăriei Municipiului Bacău - Str. Calea Marărești, nr. 6, Municipiul Bacău, cod poștal 600017, județul Bacău, România

Rezultate previzionate REZULTAT 1 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului

TOTAL:

Valoare la începutul implementării proiectului 79

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 79

FETE:

Valoare la începutul implementării proiectului 41

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 41

BAIETI

Valoare la începutul implementării proiectului 38

Valoare estimată la finalul implementării proiectului 38

PERSOANE CU DIZABILITATI

Valoare la începutul și la finalul implementării proiectului = 0

PERSOANE DEZAVANTAJATE

Valoare la începutul implementării proiectului = 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

REZULTAT 2 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar,

Valoare la începutul implementării proiectului antepreșcolar,

Valoare estimată la finalul implementării proiectului antepreșcolar,

DURATA PROIECTULUI: 33 luni

BUGETUL PROIECTULUI**Buget - Activități și cheltuieli****Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU**

Activitatea: Activ. I.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivitatea: Subactiv. I.1.1 Achiziția și elaborarea studiilor de teren

Categorie cheltuielă eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuielă eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studiu topografic

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuielă:	Cheltuielă directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,190.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Studiu topografic

Documente justificative

Activitatea: Activ. I.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivitatea: Subactiv. I.1.1 Achiziția și elaborarea studiilor de teren

Categorie cheltuielă eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuielă eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studiu geotehnic

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuielă:	Cheltuielă directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,000.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	20.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	980.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Elaborare studiu geotehnic

Documente justificative

Activitatea: Activ. I.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivitatea: Subactiv. I.1.2 Obținerea Certificatului de urbanism și a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de principiu

Categorie cheltuielă eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuielă eligibilă: 43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii

Obținere Certificat de urbanism, obținere avize/acorduri/autorizații de principiu

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuielă:	Cheltuielă directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,190.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Obținere Certificat de urbanism, obținere avize/acorduri/autorizații de principiu

Documente justificative

Activitatea: Activ. I.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivitatea: Subactiv. I.1.3 Achiziția și Elaborarea expertizei tehnice, a auditului energetic și a documentației tehnico-economice

Categorie cheltuielă eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuielă eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare expertiză tehnică, audit energetic și DALI

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuielă:	Cheltuielă directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	22,950.00	Valoare totală [LEI]	27,310.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	22,950.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	27,310.50
Valoare TVA [LEI]	4,360.50	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	22,950.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	546.21
TVA eligibil [LEI]	4,360.50	Public [LEI]	27,310.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	26,764.29
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Elaborare expertiza tehnica, audit energetic si DALI

Documente justificative

Activitatea: Activ. I.1 Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactivitatea: Subactiv. I.1.4 Achiziția și Elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv etapa de evaluare a proiectului

Categorie cheltuielă eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuielă eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv asistența tehnică în perioada de evaluare a proiectului

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuielă:	Cheltuielă directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	24,500.00	Valoare totală [LEI]	29,155.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	24,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	29,155.00
Valoare TVA [LEI]	4,655.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	24,500.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	583.10
TVA eligibil [LEI]	4,655.00	Public [LEI]	29,155.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	28,571.90
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv asistența tehnică în perioada de evaluare a proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.1 Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire și derularea procedurilor de achiziție

Subactivitatea: Subactiv. II.1.1 Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire și semnarea contractelor

Categorie cheltuielă eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuielă eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire și semnarea contractelor

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuielă:	Cheltuielă directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	5,000.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	5,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire și semnarea contractelor

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Subactivitatea: Subactiv. II.2.1 Intocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Categorie cheltuielă eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuielă eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Intocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuielă:	Cheltuielă directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,190.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Intocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Subactivitatea: Subactiv. II.2.2 Intocmirea DTAC, obținerea AC, realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectării și

Categorie cheltuielă eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuielă eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Realizare DTAC, obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectării și a DDE

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuielă:	Cheltuielă directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	40,803.00	Valoare totală [LEI]	48,555.57
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	40,803.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	48,555.57
Valoare TVA [LEI]	7,752.57	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	40,803.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	971.12
TVA eligibil [LEI]	7,752.57	Public [LEI]	48,555.57
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	47,584.45
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Realizare DTAC, obtinerea Autorizatiei de Constructie, realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectarii si a DDE

Documente justificative

-

Activitatea: Activ. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Subactivitatea: Subactiv. II.3.1 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,500.00	Valoare totală [LEI]	5,355.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,355.00
Valoare TVA [LEI]	855.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	107.10
TVA eligibil [LEI]	855.00	Public [LEI]	5,355.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,247.90
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Documente justificative

-

Activitatea: Activ. II.4 Prestarea serviciilor de dirigenție de santier

Subactivitatea: Subactiv. II.4.1 Prestarea serviciilor de dirigenție de santier

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de santier

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,382.00	Valoare totală [LEI]	13,544.58
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,382.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	13,544.58
Valoare TVA [LEI]	2,162.58	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	11,382.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	270.90
TVA eligibil [LEI]	2,162.58	Public [LEI]	13,544.58
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,273.68
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Dirigentie de santier

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investitiei de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.1 Amenajarea terenului

Categorie cheltuială eligibilă: 12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	33,474.65	Valoare totală [LEI]	39,834.83
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	33,474.65	Valoare totală eligibilă [LEI]	39,834.83
Valoare TVA [LEI]	6,360.18	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	33,474.65	Contributia proprie eligibilă [LEI]	796.70
TVA eligibil [LEI]	6,360.18	Public [LEI]	39,834.83
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	39,038.13
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Amenajarea terenului

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investitiei de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.2 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Categorie cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Asigurarea utilitatilor

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Asigurarea utilitatilor

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investitiei de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.3 Constructii si instalatii

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	844,225.10	Valoare totală [LEI]	1,004,627.87
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	844,225.10	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,004,627.87
Valoare TVA [LEI]	160,402.77	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	844,225.10	Contributia proprie eligibilă [LEI]	20,092.56
TVA eligibil [LEI]	160,402.77	Public [LEI]	1,004,627.87
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	984,535.31
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare reabilitare si modernizare cladire

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investitiei de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.3 Constructii si instalatii

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Montajul aferent echipamentelor

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,039.46	Valoare totală [LEI]	4,806.96
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,039.46	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,806.96
Valoare TVA [LEI]	767.50	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,039.46	Contributia proprie eligibilă [LEI]	96.14
TVA eligibil [LEI]	767.50	Public [LEI]	4,806.96
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,710.82
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Montajul aferent echipamentelor

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de bază

Subactivitatea: Subactiv. II.5.4 Dotari si echipamente

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Achiziție echipamente

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	40,535.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	40,535.00
Valoare TVA [LEI]	7,701.65
Eligibil [LEI]	40,535.00
TVA eligibil [LEI]	7,701.65
Neeligibil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00
Ajutor de stat:	

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Cantitate:	1 buc
Valoare totală [LEI]	48,236.65
Valoare totală eligibilă [LEI]	48,236.65
Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Contribuția proprie eligibilă [LEI]	964.74
Public [LEI]	48,236.65
Nerambursabil [LEI]	47,271.91

Justificarea cheltuielii

Achiziție echipamente

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de bază

Subactivitatea: Subactiv. II.5.4 Dotari si echipamente

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Achiziție dotari

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	222,953.46
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	222,953.46
Valoare TVA [LEI]	42,361.16
Eligibil [LEI]	222,953.46
TVA eligibil [LEI]	42,361.16
Neeligibil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00
Ajutor de stat:	

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Cantitate:	1 buc
Valoare totală [LEI]	265,314.62
Valoare totală eligibilă [LEI]	265,314.62
Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Contribuția proprie eligibilă [LEI]	5,306.30
Public [LEI]	265,314.62
Nerambursabil [LEI]	260,008.32

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Achiziție dotari

Documente justificative

-

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.5 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Organizare de șantier - Lucrări de construcții și instalații

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	45.878.54	Valoare totală [LEI]	54.595.46
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	45.878.54	Valoare totală eligibilă [LEI]	54.595.46
Valoare TVA [LEI]	8.716.92	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	45.878.54	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	1.091.91
TVA eligibil [LEI]	8.716.92	Public [LEI]	54.595.46
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	53.503.55
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Organizare de șantier - Lucrări de construcții și instalații

Documente justificative

-

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.6 Organizarea de șantier - cheltuieli conexe

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Organizarea de șantier - cheltuieli conexe

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	6.000.00	Valoare totală [LEI]	7.140.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6.000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	7.140.00
Valoare TVA [LEI]	1.140.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6.000.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	142.80
TVA eligibil [LEI]	1.140.00	Public [LEI]	7.140.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6.997.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Organizarea de santier - cheltuieli conexe

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investitiei de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.7 Comisioane, cote, taxe

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	10,258.77	Valoare totală [LEI]	10,258.77
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,258.77	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,258.77
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,258.77	Contributia proprie eligibilă [LEI]	205.18
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	10,258.77
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,053.59
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.5 Activitatea de realizare a investitiei de baza

Subactivitatea: Subactiv. II.5.8 Cheltuieli diverse si neprevazute

Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	186,523.00	Valoare totală [LEI]	221,962.37
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	186,523.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	135,660.00
Valoare TVA [LEI]	35,439.37	Valoare totală neeligibilă [LEI]	86,302.37
Eligibil [LEI]	114,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,713.20
TVA eligibil [LEI]	21,660.00	Public [LEI]	135,660.00
Neeligibil [LEI]	72,523.00	Nerambursabil [LEI]	132,946.80
TVA Neeligibil [LEI]	13,779.37		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.7 Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate

Subactivitatea: Subactiv. II.7.1 Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Informare si publicitate: realizare panouri de informare si etichete autocolante

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	9,310.00	Valoare totală [LEI]	11,078.90
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	9,310.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,078.90
Valoare TVA [LEI]	1,768.90	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	9,310.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	221.58
TVA eligibil [LEI]	1,768.90	Public [LEI]	11,078.90
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,857.32
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Informare si publicitate: realizare panouri de informare si etichete autocolante

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.7 Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate

Subactivitatea: Subactiv. II.7.1 Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Promovare obiectiv: anunturi de incepere si finalizare proiect - 2 buc

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Promovare obiectiv: anunturi de incepere si finalizare proiect - 2 buc

Documente justificative

Activitatea: Activ. II.8 Auditarea proiectului

Subactivitatea: Subactiv. II.8.1 Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

Categorie cheltuiială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuiială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Realizare rapoartelor de audit

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuiială:	Cheltuiială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	25,200.00	Valoare totală [LEI]	29,988.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	25,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	29,988.00
Valoare TVA [LEI]	4,788.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	25,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	599.76
TVA eligibil [LEI]	4,788.00	Public [LEI]	29,988.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	29,388.24
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizare rapoartelor de audit

Documente justificative

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției
1	1,843,235.08	1,751,932.71	1,751,932.71	1,751,932.71	1,716,894.01	0.00	35,038.70	91,302.37	98.0000
Totale proiect	1,843,235.08	1,751,932.71	1,751,932.71	1,751,932.71	1,716,894.01	0.00	35,038.70	91,302.37	98.0000
UAT MUNICIPIUL BACĂU	1,843,235.08	1,751,932.71	1,751,932.71	1,751,932.71	1,716,894.01	0.00	35,038.70	91,302.37	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	37 979.25	298,909.09	1,415,044.37	0.00	0.00	0.00

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO21	Nord-Est	Bacău	1,751,932.71 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
		Buget eligibil total	1,751,932.71 (100.00 %)	
		Total ajutor de stat		0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de intervenție	Buget eligibil
052	Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari	1,751,932.71 (100.00 %)
	Buget eligibil total	1,751,932.71 (100.00 %)

Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

Cod	Formă de finanțare	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	1,751,932.71 (100.00 %)
	Buget eligibil total	1,751,932.71 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)	1,751,932.71 (100.00 %)
	Buget eligibil total	1,751,932.71 (100.00 %)

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil
19	Educație	1,751,932.71 (100.00 %)
	Buget eligibil total	1,751,932.71 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
10	Investiții în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și	1,751,932.71 (100.00 %)

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
10	Învățare pe tot parcursul vieții	1,751,932.71 100.00
Buget eligibil total		1,751,932.71 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorială	Buget eligibil
02	Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă	1,751,932.71 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,751,932.71 (100.00 %)

Evaluare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 15379/OI/14.06.2019

În atenția: COSMIN NECULA

Funcția: PRIMAR

Denumire solicitant: MUNICIPIUL BACAU

Adresa: str. Calea Marasesti nr. 6, cod postal 6000164, Municipiul Bacau, Judetul Bacau

Telefon: 0234.581.849

Fax: 0234.581.849

E-mail: secretariatprimar@primariabacau.ro; director@adlbacau.ro

Cod SMIS: 128049

Titlul cererii de finanțare: MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9

Axa prioritară: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritate de investiții: 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Stimate Domn,

Urmare a evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare depuse de dumneavoastră pentru a fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, vă rugăm să ne transmiteți următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanțare:

1. Va rugăm furnizați următoarele date statistice:

a) Pentru evaluarea criteriului 2.1.1 "Capacitatea școlii (ICS)", va rugăm să ne transmiteți pentru fiecare unitate de învățământ anteprescolar din reședința de județ, pentru anul școlar 2016 – 2017, numărul de locuri și numărul de elevi înscriși pe fiecare unitate de învățământ anteprescolar;

b) Pentru evaluarea subcriteriului 2.1.2 "Caracterul adecvat al utilitatilor", pentru fiecare unitate de învățământ anteprescolar de la nivelul UAT pentru anul școlar 2016/2017, prezentați următoarele informații răspunzând cu DA/NU:

- (a) unitatea are autorizație sanitară;
- (b) unitatea este conectată la o sursă de apă autorizată;
- (c) unitatea are contract de salubritate;
- (d) unitatea nu are centrală termică, bazându-se în schimb doar pe sobe/șeminee;
- (e) unitatea nu are grupuri sanitare interioare (doar exterioare);
- (f) unitatea nu este conectată la sistemul de canalizare sau nu are fosă septică;

c) Pentru evaluarea criteriului 2.2.1 "Rata de Participare în Învățământul Anteprescolar (PIA)", va rugăm să ne transmiteți la nivel de reședința de județ datele statistice cu privire la numărul copiilor cu vârste între 0 și 4 ani înscriși în învățământul anteprescolar, precum și populația de aceeași grupă de vârstă, la nivelul anului școlar 2016-2017

d) Pentru evaluarea criteriului 2.2.2 "Pregătirea pentru Învățământul Primar (PIP)", va rugăm să ne transmiteți la nivel de reședința de județ datele statistice cu privire la numărul copiilor înscriși în clasa 0 care au fost înscriși anterior în învățământul anteprescolar, precum și numărul total al copiilor înscriși în clasa 0 în respectiva reședință de județ, la nivelul anului școlar 2016-2017

În condițiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate în SIIR - Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România se pot utiliza alte surse de date pentru demonstrarea informațiilor, cum ar fi corespondență, inclusiv electronică, de la Ministerul Educației Naționale, Inspectorate Școlare, Institutul Național de Statistică, declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, etc.

2. Va rugăm să precizați dacă proiectul propus este amplasat într-o zonă defavorizată a municipiului Bacau și, în caz afirmativ, transmiteți documente justificative în acest sens. Sursa datelor: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România, pe baza Recensământului din 2011.

3. În conformitate cu precizarile din adresa AM POR nr. 52385/10.04.2019, va rugăm să anexați documentației de finanțare Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare cu titlul "MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9" coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat și activitățile descrise succint în fișa/fișele de proiect prioritare din care aceasta

provine (cu indicarea acesteia/acestora), selectate și prioritizate de către Autoritatea Urbană.

4. Având în vedere că în documentația DALI (parte scrisă – pag. 38) menționați că "Proiectul se va implementa în 12 luni", iar în Cererea de finanțare (pag. 48) durata proiectului este 33 de luni, vă rugăm să corelați și să transmiteți Graficul de realizare a investiției cu detalierea activităților pe toată perioada de implementare a proiectului.

5. Vă rugăm să ne transmiteți Formularul F3 pentru lucrările de organizare de șantier și Formularul F6 – Graficul general de realizare a investiției.

6. În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, prezentați o descriere sumară a lucrărilor de organizare de șantier: devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, etc., după caz.

7. Având în vedere prevederile HG 742/13.09.2018, art. 7 literele c) și e) și art. 12/4, vă rugăm să ne transmiteți documentația DALI (partea scrisă și desenată) semnată și stampilată de verificatorul de proiect și de expertul tehnic. De asemenea, transmiteți și Referatul de verificare a proiectului.

8. Vă rugăm să ne transmiteți Avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, prevăzut în Certificatul de Urbanism nr. 549 din 13.07.2018;

9. Având în vedere că Certificatul de Urbanism nr. 549 din 13.07.2017 expiră în 13.07.2019, vă rugăm să ne transmiteți Certificatul cu viza de prelungire;

10. Vă rugăm să ne transmiteți Planul de amplasament și delimitare a imobilului vizat de OCPI în care să apară regimul de înălțime S+P+1E;

11. Vă rugăm să ne transmiteți documentația cadastrală a imobilului amplasat în Municipiul Bacău, Str. Ozanei nr. , jud. Bacău, vizată de OCPI;

12. Cu privire la categoria de cheltuială eligibilă 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate, subcategoria 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului, respectiv "realizare panouri de informare și etichete autocolante" estimată la valoarea de 11.078,90 lei inclusiv TVA, vă rugăm să detaliați această cheltuială prin prisma cerințelor cap 4.3.2 - Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor din Ghidul Specific al Solicitantului, precizând numărul și prețul unitar al panourilor de informare și al etichetelor autocolante realizate

13. Cu privire la categoria de cheltuială eligibilă 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect, estimată la valoarea de 29.988 lei, inclusiv TVA, vă rugăm să detaliați această cheltuială prin prisma cerințelor cap 4.3.2 - Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor din Ghidul Specific al Solicitantului, precizând numărul de rapoarte de audit estimate a fi efectuate și perioada auditată în cadrul fiecărui raport.

14. Vă rugăm să justificați de ce pentru cheltuiala cu servicii de organizare proceduri de achiziție (5000 lei) nu a fost prevăzută și cota de TVA 19%. În cazul unei erori, vă rugăm să retransmiteți devizul general și toate documentele modificate în urma corelării.

15. Vă solicităm să revizuiți bugetul proiectului asigurându-vă că sunt respectate plafoanele de eligibilitate pentru:

- a. capitolul bugetar 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică ("Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru investiția de bază”; conform documentației actuale cheltuielile cu cap. 3 identificate ca fiind eligibile reprezintă 11,98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțate în cadrul capitolului (158478,65/ 1322986,10)
- b. linia bugetară 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute - conform prevederilor Ghidului Solicitantului PI 4.2: "Se consideră eligibile și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1, 2 și 4."; conform documentației actuale cheltuielile diverse și neprevăzute identificate ca fiind eligibile reprezintă 10,14% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1, 2 și 4 (135660/ 1337334,10)

Totodată, având în vedere instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018, vă supunem atenției următorul aspect:

Actualizarea valorii aferente manoperei pentru execuția lucrărilor poate conduce la majorarea valorii eligibile a proiectului doar în limita maximă menționată în Ghidul specific. Dacă va aflați în situația depășirii limitei maxime admise pentru valoarea eligibilă a proiectului, suma care excede acestei valori va fi încadrată în categoria cheltuielilor neeligibile.

Această modificare de buget va fi operată doar dacă este cazul.

În cazul modificării bugetului proiectului, se vor revizui toate secțiunile din cererea de finanțare și anexele acesteia afectate de modificări:

- a. Devizul general
- b. Declarația de angajament
- c. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
- d. Lista de echipamente /lucrări/servicii

La elaborarea răspunsului, se va avea în vedere că actualizarea bugetului proiectului și/sau a celorlalte documente relevante, nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă și/ sau valoarea totală a proiectului.

Actualizarea respectivă se va realiza în limitele acestor criterii de eligibilitate existente, cheltuielile în cauza putându-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din Ghidul specific. În cazul în care acest lucru nu este posibil, proiectul devine neeligibil.

Totodată, vă rugăm să prezentați un document emis de proiectant și asumat de solicitant din care să reiasă că revizuirea devizului general constă doar în majorarea valorii manoperei aferente execuției de lucrări, în concordanță cu modificările impuse de OUG 114/2018 în privința salariului minim pe economie pentru domeniul construcțiilor.

16. În conformitate cu prevederile cap 4.2.2 - Criterii de evaluare tehnică și financiară din Ghidul Specific ("Pentru lucrările pentru care nu există standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent: minim trei oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc.). Pentru echipamentele care urmează a fi achiziționate se vor prezenta distinct trei oferte de preț, în care să se precizeze clar dacă aceste echipamente sunt/nu sunt achiziționate cu montaj, și, după caz, dacă este/nu este inclusă și întreținerea acestor echipamente în exploatare"). Vă rugăm să prezentați minim 3 oferte de preț pentru elementele de cost (echipamente, dotări) cuprinse în bugetul proiectului;

De asemenea, vă rugăm să retransmiteți ofertele de preț anexate inițial documentației de finanțare, asigurându-vă că fiecare ofertă în parte are număr de înregistrare, este datată și cuprinde un minimum de caracteristici tehnice pentru elementele oferite.

17. Pentru evaluarea criteriilor 6.1 Gradul total de îndatorare al solicitantului și 6.2 Gradul de autofinanțare din veniturile proprii va rugăm să ne transmiteți următoarele documente financiare aferente exercitiului financiar 2016

- a. Bilanțul
- b. Contul de rezultat patrimonial
- c. Contul de execuție bugetară (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli)
- d. Indicatori de execuție bugetară anuală - (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I.-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 "pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^o) și ale art. 76^o alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale")
- e. Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare
- f. Situația venituri pentru investiții (venituri proprii pentru investiții, venituri de capital sau amortizarea activelor fixe ale entității, transferuri din bugetele centrale pentru investiții)
- g. Alte documente care să susțină informațiile suplimentare solicitate – (dacă este cazul)

18. Va rugăm să precizați dacă ați depus cel puțin încă un proiect sau derulați investiții din alte surse de finanțare (ex. POCU, PNDR, PNDR), cu care prezentul proiect ar fi complementar. Prezentați documente doveditoare în acest sens.

19. Va rugăm să retransmiteți Extrasul de Carte Funciara actualizat, cu înscrierea corectă a regimului de înălțime (P+1E în loc de S+P+1E) a imobilului vizat de investiție.

Concluzie cerere de clarificări

Termenul de răspuns este 01.07.2019. Vă rugăm să ne confirmați primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa oiopor@admordest.ro, până la data de 18.06.2019.

Vă atragem atenția că, în cazul în care nu ne furnizați clarificările solicitate în termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanțare poate fi respinsă.

După transmiterea răspunsului dvs., vă vom confirma (în cel mult 1 zi lucrătoare) primirea acestuia. Această confirmare nu este, în niciun fel, legată de conformitatea ori conținutul răspunsului dvs.

Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți în vedere prevederile din „Instrucțiune semnatura digitală”, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea MySMIS 2014-MANUALE.

Pe această cale, dorim să vă propunem data de 04.07.2019, ora 10:00 pentru efectuarea vizitei la fața locului pentru proiectul "MODERNIZARE ȘI REABILITARE CRESA NR. 9", propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/4/2017/4/4.4/4.1/1238/21-02-2019, (COD SMIS 128049).

Menționăm că la această vizită vor participa experți din partea OI ADR Nord-Est:

- Simona Gheorghiasa, Secretar comisie evaluare

precum și următorii experți evaluatori:

- Aurel Rizescu, Expert tehnic
- Diana Hromei, Expert financiar

Vă rugăm să asigurați prezența la vizita la fața locului, din partea (organizației/instituției) dumneavoastră, a reprezentantului legal sau a persoanei delegate/mandatate din cadrul instituției pentru a participa la vizita locului. La vizita la fața locului, pot participa în măsura disponibilității și proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informații de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului.

Precizăm că nu se va prelua niciun document la etapa de vizită la fața locului, iar cererea de finanțare nu va putea fi completată/modificată. Cu toate acestea, la vizita la fața locului este necesară prezentarea în original a documentelor anexate la cererea de finanțare în copie conforma cu originalul. Lista documentelor originale ce se vor verifica constituie anexa 1 la prezentul document.

Vă rugăm să ne comunicați disponibilitatea de a participa la vizita pe teren în aceeași zi sau în cel mult 2 zile lucrătoare de la data transmiterii prezentei notificări. Cu toate acestea, în cazuri excepționale și obiectiv justificate, vizita la fața locului poate fi amân timeră fără a depăși 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. În cazul în care vizita la fața locului nu se realizează în maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii prezentei notificări, proiectul dvs cu titlul

"MODERNIZARE ȘI REABILITARE CRESA NR. 9", propus prin cererea de finanțare cu nr. NE/BC/4/2017/4/4.4/4.1/1238/21-02-2019, (COD SMIS 128049), va fi respins din cadrul procesului de evaluare și selecție.

Persoana de contact din partea OI ADR Nord-Est este Simona Gheorghiasa, e-mail: simona.gheorghiasa@admordest.ro.

Cu stimă,
Cristian Gheorghe Zama
Director Direcția Organism Intermediar POR
Semnătura

Avizat,
Iulian Constantin Pristavu
Președinte comisie evaluare
Semnătura

Intocmit,
Simona Gheorghiasa
Secretar comisie evaluare
Semnătura

Anexa 1 – Lista documente a caror conformitate cu originalul va fi verificată cu ocazia vizitei la fața locului:

1. Documentele statutare ale solicitantului
2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului
3. Documente privind datele financiare ale solicitantului
4. Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului
5. Declarația de eligibilitate a solicitantului
6. Declarația privind eligibilitatea TVA
7. Documentația tehnico-economică (faza SF/DALI sau SF/DALI + PT)

8. Certificatul de urbanism și, dacă e cazul, Autorizația de construire
 9. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul), în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare, sau Clasarea notificării
 10. Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect
 11. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare – a se vedea structura devizului general din cadrul legislației în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții
 12. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile
 13. Notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost (a se vedea Modelul I (orientativ) – Notă privind încadrarea în standardele de cost, din cadrul Anexei) și, pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standard de cost, documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent
 14. Pentru dovedirea maturității pregătirii proiectului se pot anexa inclusiv documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului
- Aceste documente pot fi proiectul tehnic, autorizația de construire, contractul de lucrări atribuit după 01.01.2014.
15. Documente strategice relevante.
 16. Avizul Ministerului Educației Naționale
 17. Documente privind dreptul de proprietate/ administrare.
 18. mpulterizarea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul).
 19. Alte documente anexate în copie la documentația de finanțare.

Răspuns introducere

Răspuns punctul 1 A:

Pentru a răspunde la aceasta solicitare atasam datele statistice furnizate de care Centrul Bugetar Creșe Bacău (fiind de altfel singura instituție care poate furniza aceste date) prin adresele nr 1698/21.06.2019 și 1735/25.06.2019.

Răspuns punctul 1 B:

Pentru a răspunde la aceasta solicitare atasam datele statistice furnizate de care Centrul Bugetar Creșe Bacău (fiind de altfel singura instituție care poate furniza aceste date) prin adresele nr 1698/21.06.2019 și 1735/25.06.2019.

Răspuns punctul 1 C:

Pentru a răspunde la aceasta solicitare atasam datele statistice furnizate de care Centrul Bugetar Creșe Bacău (fiind de altfel singura instituție care poate furniza aceste date) prin adresele nr 1698/21.06.2019 și 1735/25.06.2019.

De asemenea atasam și print screen ale mailurilor de corespondență între reprezentantul UAT Mun Bacău și Direcția județeană de Statistică Bacău pentru a justifica numărul copiilor cu vârsta între 0 și 4 ani la nivelul Municipiului Bacău la nivelul anului școlar 2016-2017.

Răspuns punctul 1 D:

Referitor la aceasta solicitare precizăm că am realizat toate demersurile necesare obținerii acestui indicator atât de la Direcția Județeană de Statistică Bacău, Centrul Bugetar Creșe Bacău și Inspectoratul Școlar al Jud. Bacău însă nu am primit nici un răspuns până la aceasta dată. Direcția de statistică și Centrul Bugetar Creșe nu dețin în evidențele lor aceste informații iar Inspectoratul Școlar al jud. Bacău nu a furnizat răspunsul solicitat prin adresa nr 6373/18.06.2019 în termenul solicitat.

Răspuns punctul 2:

Referitor la subiectul solicitat a fi clarificat precizăm faptul că prezentul proiect nu este amplasat într-o zonă defavorizată a Municipiului Bacău.

Răspuns punctul 3:

Atasam prezentului răspuns la solicitare de clarificări Declarația reprezentantului legal al solicitantului, conform căreia cererea de finanțare cu titlul "MODERNIZARE ȘI REABILITARE CREȘA NR.9" coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat și activitățile descrise succint în fișa/fișele de proiect prioritare din care aceasta provine (cu indicarea acesteia/acestora), selectate și prioritizate de către Autoritatea Urbană;

Răspuns punctul 4:

În cadrul DALI a fost evidențiat strict graficul de realizare a lucrărilor de construcție (12 luni) în timp ce în cadrul Cererii de finanțare pe lângă durata de implementare a proiectului (18 luni de la data semnării contractului de finanțare) s-a adăugat și perioada de la demararea primei achiziții aferente proiectului și până la semnarea contractului de finanțare (15 luni). Găsiți atasat Graficul detaliat de realizare a investiției cu cele 33 de luni (15 luni perioada pre-implementare și 18 luni perioada de implementare)

Răspuns punctul 5:

Atasam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Formularul F3 pentru lucrările de organizare de șantier și Formularul F6 – Graficul general de realizare a investiției.

Răspuns punctul 6:

Atasam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Memorul de organizare de șantier și planul aferent organizării de șantier.

Răspuns punctul 7:

Atasam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări adresa nr 6817/28.06.2019 emisă de UAT Municipiul Bacău cu privire la stadiul verificării documentației tehnico-economice și comanda nr 69277/25.06.2019.

Răspuns punctul 8:

Referitor la aceasta solicitare precizăm faptul că proiectul a fost depus la faza DALI iar Avizul ISU se obține la faza DTAC, pentru aceasta fiind necesară elaborarea Scenariului de securitate la incendiu. Având în vedere că nu au fost achiziționate serviciile de proiectare pentru prezentul obiectiv de investiții, acesta activitate fiind previzionată a se realiza după semnarea contractului de finanțare, nu există posibilitatea obținerii Avizului de securitate la incendiu ISU. Pentru faza de proiectare DALI se pot obține doar avizele de principiu iar ISU nu emite un astfel de aviz conform procedurilor. Atasam și punctul de vedere al ISU Bacău pentru a certifica cele afirmate anterior.

Răspuns punctul 9:

Atasam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări Certificatul de Urbanism nr 549/13.07.2018 cu viza de prelungire.

Răspuns punctul 10:

Atasam prezentului răspuns la solicitarea de clarificări PAD-ul Creșei nr 9.

Raspuns punctul 11:

Atasam prezentului raspuns la solicitarea de clarificari documentatia cadastrala (Comunicarea Incheierii, Incheierea, Extrasul de carte funciara, PAD-ul si Relevul subsolului) aferenta Cresei nr 9 vizate de OCPI.

Raspuns punctul 12:

Valoarea de 11.078,90 lei inclusiv TVA este formata din:

- numarul si pretul unitar al panourilor de informare: 2 panouri x 4.998,00 lei inclusiv TVA per panou = 9.996 lei cu TVA
- numarul si pretul unitar al etichetelor autocolante realizate: 332 autocolante x 3,26174 lei inclusiv TVA per autocolant = 1.082,90 lei cu TVA

Atat pretul unitar cu TVA al panourilor cat si cel al autocolantelor se incadreaza in cerintele aferente capitolului 4.3.2 din Ghidul Solicitantului.

Raspuns punctul 13:

Avand in vedere faptul ca durata de implementare este de 18 luni de la semnarea contractului de finantare, s-a estimat un numar de 6 rapoarte de audit ce urmeaza a fi efectuate la un interval de 3 luni per raport. Pretul unitar cu TVA per raport de audit este de 4.998 lei.

Raspuns punctul 14:

Cheltuiala cu serviciile de organizare proceduri de achizitie (5000 lei) a fost prevazuta fara cota de TVA deoarece aceasta suma nu va fi externalizata, fiind realizata in mod direct de solicitant. UAT Municipiul Bacau este o entitate neplatitoare de TVA, astfel pentru cheltuielile efectuate in mod direct de aceasta nu se prevede TVA.

Raspuns punctul 15:

Nu este necesara revizuirea bugetului proiectului deoarece au fost respectate plafoanele de eligibilitate, astfel:

a. capitolul bugetar 3, conform Ghidului Solicitantului pag. 22, este format din urmatoarele sume inclusiv TVA.

- 3.1. Studii de teren: 2.190,00 lei
- 3.2. Obținerea de avize, acorduri, autorizații: 1.190,00 lei
- 3.3. Proiectare și inginerie: 77.056,07 lei
- 3.4. Consultanță: 59.143,00 lei
- 3.5. Asistență tehnică: 18.899,58 lei

Conform Devizului General, valoarea totala a cheltuielilor de mai sus este de 128.490,65 lei, astfel procentul aferent Cap 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică este de 9,71% (128.490,65 lei/ 1.322.986,10 lei). Valoarea auditului financiar se regasește in capitolul 3, conform Devizului General, dar in Ghidului Solicitantului aceasta suma nu este inclusa in capitolul 3 ci in capitolul 7 (cf. pag 25).

b. Linia bugetara 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute reprezinta 9,91% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1, 2 si 4, incadrându-se astfel in limita specificata in Ghidul Solicitantului.

Valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1, 2 si 4 este de 1.368.770,93 lei inclusiv TVA, conform bugetului proiectului si a devizului General, fiind esalonata astfel:

- Capitol 1: 39.834,83 lei inclusiv TVA
- Capitol 2: 5.950,00 lei inclusiv TVA
- Capitol 4: 1.322.986,10 lei inclusiv TVA

Astfel, valoarea eligibila a cheltuielilor diverse si neprevazute impartita la valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1, 2 si 4 este egala cu 9,91% (135.660/1.368.770,93).

In ceea ce priveste actualizarea bugetului conform prevederilor OUG 114/2018 precizam faptul ca s-a furnizat raspunsul cu privire la acest aspect in etapa de clarificare CAE 2, etapa in cadrul careia sa furnizat declaratia proiectantului precum ca nu se impune modificarea bugetului. Reatasam declaratia proiectantului depusa in etapa de clarificare CAE 2.

Raspuns punctul 16:

Se ataseaza prezentului raspuns la solicitarea de clarificari ofertele de pret depuse initial cu numar de inregistrare actual de la proiectant - BIA CONSPROIECT SRL. Caracteristicile tehnice pentru dotari, utilaje si echipamente se vor face la faza de Proiect Tehnic conform Anexei 10 din HG 907/2016. In urma Breviaretelor de Calcul (care se fac tot la faza de PT) vor rezulta caracteristicile necesare ale echipamentelor. Atat pentru Dotari, cat si pentru utilaje si echipamente se vor intocmi Fise Tehnice de catre proiectantii de specialitate care vor cuprinde toate caracteristicile tehnice necesare. Drept urmare consideram ca nu este necesara intocmirea Fiselor Tehnice la aceasta faza de proiectare. De asemenea echipamentele sunt achizitionate cu montaj si nu este inclus in cadrul bugetului costuri cu intretinerea acestor echipamente in perioada de exploatare. Atasam in acest sens si punctul de vedere al proiectantului.

Raspuns punctul 17:

Atasam prezentului raspuns la solicitarea de clarificari situatiile financiare ale UAT Municipiul Bacau aferente exercitiului financiar 2016 conform solicitarilor.

Raspuns punctul 18:

Referitor la aceasta solicitare precizam faptul ca UAT Municipiul Bacau nu a mai derulat investitii similare din alte surse de finantare.

Raspuns punctul 19:

Atasam prezentului raspuns la solicitarea de clarificari Extrasul de Carte funciara actualizat, precum si incheierea.

Răspuns concluzie

Pentru a justifica cele afirmate anterior atasam prezentului raspuns la solicitarea de clarificari urmatoarele documente:

- Adresele nr 1698/21.06.2019 si 1735/25.06.2019 emise de Centrul Bugetar Crese Bacau
- adresa nr 6373/18.06.2019 catre Inspectoratul Scolar al Jud. Bacau - pentru raspunsul aferent punctului 1D
- print screen ale mailurilor de corespondenta pentru raspunsul aferent punctului 1C
- Declaratia reprezentantului legal al solicitantului, conform careia cererea de finantare cu titlul "MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9" coincide minimum cu localizarea, caracterul integrat si activitatile descrise succint in fisafisele de proiect prioritare din care aceasta provine (cu indicarea acesteia/acestora), selectate si prioritizate de catre Autoritatea Urbana
- Graficul detaliat de realizare a investitiei
- Formularul F3
- Formularul F6
- Memoriul de organizare de santier si planul aferent organizarii de santier
- adresa nr 6817/28.06.2019 emisa de UAT Municipiul Bacau cu privire la stadiul verificarii documentatiei tehnico-economice
- Comanda nr 69277/25.06.2019

- Punct de vedere ISU
- Certificatul de Urbanism nr 549/13.07.2018 cu viza de prelungire
- PAD-ul Cresei nr 3
- documentatia cadastrata (Comunicarea Incheierii, Incheierea, Extrasul de carte funciara, PAD-ul si Relevul subsolului) aferenta Cresei nr 9 vizate de OCPI
- Declaratie proiectant actualizare buget
- Punctul de vedere al proiectantului raspuns Etapa ETF
- situatiile financiare ale UAT Municipiul Bacau aferente exercitiului financiar 2016
- Extrasul de Carte funciara actualizat, precum si incheierea,
- Ofertele de pret depuse initial cu numar de inregistrare

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Anexa sectiunea context_Cresa 9_semnat.pdf 530838EDB2E62FC1D26AB9C6AE5DE758CE462F15E883756ECD569 A781DAAD0F5	12/03/2019	Anexa sectiunea Context
Declaratie TVA Cresa nr.9_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/03/2019	Declaratie TVA
EXTRAS PLAN CADASTRAL_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/03/2019	Extras de plan cadastral
Declaratie_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/03/2019	Declaratie angajament solicitant pentru actualizare PAD si carte funciara
Studiu Geo Cresa nr 9_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/03/2019	Studiu Geotehnic Cresa nr 9
Plan de situatie (1)_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/03/2019	Plansa Plan de situatie
PAD vechi - copie fizibila_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/03/2019	PAD vechi - copie fizibila
expertiza tehnica cresa 9_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/03/2019	Expertiza tehnica Cresa 9
Id2-Plan parter instalatii detectie_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/03/2019	Plansa Id 2 - Plan instalatii detectie
Incheiere Cresa nr. 9_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/03/2019	Incheiere Cresa nr 9
Indicaton de executie bugetara anuali_semnat (1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/03/2019	Indicaton de executie bugetara
Lista echipamente 05.03.19 cresa 9_semnat.pdf CC154FA2B03F775028373AF4328C487A59D16AFD1397D106A807327 1A064E18B	12/03/2019	Lista echipamente lucrari servicii
Lista echipamente 15.03.19 cresa 9 semnat.pdf 2850718740FF39E1467A518C59326065C5AB183CB238B82B53D4DFA A5631FC5B	20/03/2019	LISTA ECHIPAMENTE LUCRARI SERVICII CAE 2
Declaratie privind eligibilitatea TVA Cresa nr 9_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	20/03/2019	DECLARATIE ELIGIBILITATE TVA CAE
Declaratie angajament Cresa nr.9_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	20/03/2019	declaratie de angajament CAE
Raspuns Proiectant Clarificare Nr 2 - Cresa nr 9 semnat.pdf FC86F0442F1B419837F0609677DAF282CB34746A4103B6121C49DF4 302D6C45F	20/03/2019	PUNCT DE VEDERE PROIECTANT
Adresa nr 6373 din 18.06.2019 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Adresa nr 6373 din 18.06.2019
Anexa + ortofotoplan Cresa nr 9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Anexa + ortofotoplan Cresa nr. 9
Anexa 1 3 semnata semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Anexa 1 3 grad indatorare
Bilant 31.12.2016 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Bilant 31.12.2016

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Comanda verificare DALI cresa 3 si 9 (1) semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Comanda verificare DALI cresa 9
Comunicarea incheieri Cresa 9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Comunicarea incheieri Cresa 9
Cont de rezultat patrimonial dec 2016 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Cont de rezultat patrimonial dec 2016
Cont executie cheltuieli dec2016 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Cont executie cheltuieli dec2016
Cont executie cheltuieli Sectiunea de dezvoltare dec2016 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Cont executie cheltuieli Sectiunea de dezvoltare
Cont executie cheltuieli Sectiunea de functionare dec2016 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Cont executie cheltuieli Sectiunea de functionare dec2016
Cont executie venituri dec 2016 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Cont executie venituri dec 2016
Cont executie venituri Sectiunea de dezvoltare dec 2016 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Cont executie venituri Sectiunea de dezvoltare dec 2016
Cont executie venituri Sectiunea de functionare dec 2016 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Cont executie venituri Sectiunea de functionare dec 2016
CU prelungit cresa 9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	CU prelungit cresa 9
Date statistice punctul 1A 1B si 1C_parte 2 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Date statistice punctul 1A 1B si 1C_parte 2
Declaratie minim DJFESI Cresa 9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Declaratie minim DJFESI Cresa 9
Declaratie Proiectant Clarificare Nr 2 etapa CAE - Cresa nr. 9 semnat.pdf FC88F042F1B419837F0609877DAF282CB34746A4103B6121C49DF4 302D6C45F	01/07/2019	Declaratie Proiectant Clarificare Nr 2 etapa CAE - Cresa nr 9
Extras CF Cresa 9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Extras CF Cresa 9
Formularul F3 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Formularul F3
Formularul F6 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Formularul F6
Grafic Activitati GANTT Cresa 9 semnat.pdf A574A242C8885ACCBC52701311A88FC091E8A8370C57C4AB2A84C3 1FC54AFACB	01/07/2019	Grafic Activitati GANTT Cresa 9
Incheiere Cresa 9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Incheiere Cresa 9
Indicatori de executie bugetara dec2016 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Indicatori de executie bugetara dec2016
Memoriu Organizare santier semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Memoriu Organizare santier
Oferte de pret depuse initial semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Oferte de pret depuse initial
PAD Cresa 9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	PAD Cresa 9
Plan Organizare santierCresa 9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Plan Organizare santierCresa 9
Punct de vedere ISU Cresa nr.9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Punct de vedere ISU Cresa nr 9
Punct de vedere proiectant raspuns ETF semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Punct de vedere proiectant raspuns ETF

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Raspuns INS BACAU punctul 1 c si 1 d semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Raspuns INS BACAU punctul 1 c si 1 d
Raspuns punctul 1_parte 1 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Raspuns punctul 1_parte 1
Raspuns punctul 7 Cresa nr 9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Raspuns punctul 7 Cresa nr.9
Relevau subsoi cresa 9 semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	01/07/2019	Relevau subsoi cresa 9

SMIS
2014

MY

MY

SMIS
2014

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, _____ în calitate de reprezentant legal/imputernicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/imputernicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL BACĂU, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/imputernicit COSMIN NECULA.

Data

01/07/2019 17:01:23

Digitally signed
by NECULA
COSMIN
Date:
2019.07.01
17:06:34 +03'00'