



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 415/2023

pentru aprobarea modificării art. 1, lit. a) din HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT”, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, modificată prin HCL nr. 123/2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, LUNI 13 NOIEMBRIE 2023

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către domnul Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 476/2023;
- Referatul de aprobare al domnului Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 476/2023;
- Raportul de specialitate nr.476/2023 promovat de Direcția Proiecte, pentru aprobarea modificării art. 1, lit. a) din HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT”, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, modificată prin HCL nr. 123/2021.

Având în vedere :

- Prevederile art. 44 alin.(4) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Contractul de finanțare nr. 2941 /31.08.2018 privind proiectul “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, proiect cod SMIS 114990;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza
- D.A.L.I., pentru investiția: “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport “ , str. Culturii, nr. 7;

- H.C.L. nr. 218/24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport “ , str. Culturii, nr. 7;
- HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT”, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990;
- HCL nr.123/2021 pentru aprobarea modificării HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economi ci actualizați, faza PT, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, proiect cod SMIS 114990;
- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;
- Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG nr. 15/2021;
- OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Actul adițional nr. 1/45398 din 22.12.2020 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020, referitor la modalitatea de recuperare a avansului, cât și modificarea art. 24.2.2. privind temenul de acceptare a situațiilor de lucrări, de la articolul 24.2 Situații de Lucrări/plată din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020;
- Actul Adițional nr. 2/41787 din 04.10.2021 pentru prelungirea termenului de executie și creșterea valorii cu ajustarea ca urmare a aplicării dispozițiilor OG nr. 15/2021 în cadrul Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020;
- Actul adițional nr. 3/23467 din 16.05.2022 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020, încheiat în vederea actualizării prețurilor aferente materialelor;
- Actul adițional nr. 1/23469 din 16.05.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea actualizării prețurilor aferente materialelor;
- Actul adițional nr.2/29865 din 30.06.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea îndreptării erorii materiale privind părțile contractante trecute în cadrul Actului adițional nr. 1/23469 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021;
- Actul adițional nr.3/36176 din 16.08.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, încheiat în vederea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor cu 102 zile calendaristice față de termenul inițial;
- Actul adițional nr.4/38628 din 05.09.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, încheiat în vederea ajustării prețului în vederea restabilirii echilibrului contractual;
- Actul adițional nr.5/43010 din 03.10.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, referitor la modalitatea de constituire a garanției de bună execuție;
- Actul adițional nr.6/4657 din 01.02.2023 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, încheiat în vederea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor cu 4 luni.
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

- Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1, lit. a) din HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT", str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, modificată prin HCL nr. 123/2021, care va avea următorul conținut:

„a)Valoarea totală a investiției: 6.202.681,42 lei (fără TVA)
7.352.753,36 lei (cu TVA),
din care C+M : 5.435.365,85 lei (fără TVA)
6.468.085,36 lei (cu TVA)."

Art.II. Restul prevederilor HCL nr. 260/2020, rămân neschimbate.

Art. III. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

- Direcția Proiecte;
- Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția Investiții - Biroul Implementare Investiții;
- Direcția Economică.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Domnul Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte-Serviciul Managementul Proiectelor;
- Direcția Investiții - Biroul Implementare Investiții;
- Direcția Economică;
- Direcția Juridică;
- Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

Gavra Bogdănel Viorel
Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri	23
Prezenți	17
Pentru	17
Impotrivă	-
Abțineri	-