



HOTĂRÂREA NR.542/2024

pentru aprobarea modificării HCL nr. 476/2023 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419”

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ,
MIERCURI 11 DECEMBRIE 2024**

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 567/2024;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare înregistrat cu nr.567/2024;
- Raportul de specialitate nr.18380/03.12.2024, promovat de Direcția Proiecte, pentru aprobarea modificării HCL 476/2023 pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare” , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419”.

Având în vedere :

- Contractul nr. 3837/25.02.2019 privind proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare” Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419”;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- HCL 476/2023 pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului „ Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare” , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419”;
- Nota OI 172795/26.02.2021 privind prelungire termen contract cu 14 luni pana la data de 30.04.2022, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 174;
- Nota OI 211469/29.04.2022 privind prelungire termen contract cu 7 luni până la data de 30.11.2022, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 174 ;
- Nota OI 211469/29.04.2022 privind prelungire termen contract cu 3 luni până la data de 28.02.2023, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 194/2022 ;

- Nota OI 237621/24.02.2023 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 8 luni până la data de 31.10.2023, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 197/2022 ;
- Nota OI 255534/18.09.2023 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 2 luni până la data de 31.12.2023, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 197/2022;
- Nota OI 269741/28.12.2023 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, data de finalizare fiind 30.06.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- Nota OI 285505/17.06.2024 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, data de finalizare fiind 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- Contractul nr. 14808/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : „ Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare”, cod SMIS 111419, la acest contract au fost încheiate următoarele acte aditionale:
- Actul aditional nr. 1/45394 din 22.12.2020 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 14808/13.04.2020, referitor la Modificare art. 24.2.1 și 24.2.2 din contract;
- Actul Adițional nr. 2/41793/04.10.2021 pentru actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 1336/21.09.2021;
- Actul adițional nr. 3/23465/16.05.2022 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 2050/30.12.2021;
- Actul adițional nr. 4/56179/02.12.2024 privind majorarea pretului Contractului, ca urmare a ajustarii pretului materialelor conform OG 15/2021 si a finalizarii executiei lucrarilor;
- Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investiții „ Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare”, cod SMIS 111419, la acest contract a fost încheiate următoarele acte aditionale:
- Actul adițional nr. 1/23468/16.05.2022 Indreptare eroare materială;
- Actul adițional nr. 2/12991/07.09.2022 Ajustarea prețului contractului conform OUG 64/2022;
- Actul adițional nr. 2/51137/25.11.2022 Indreptare eroare materială si revizuire informații cuprinse în AA 2;
- Actul adițional nr. 3/22049/16.05.2023 Majorarea pretului contractului cu valoarea de 88.218,36 lei fără TVA, conform DS 4;
- Actul adițional nr.4/56181/02.12.2024, privind majorarea pretului Contractului, ca urmare a ajustarii pretului materialelor conform OG 15/2021 si OG 64/2022 a finalizarii executiei lucrarilor;
- Incadrarea proiectului la aceasta data ca "Proiect Nefinalizat" conform definitiei prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, definitie care stabileste " j)proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;"
- Necesitatea finalizarii proiectului in conditii legale pentru a nu fi in situatia pierderii sumelor acordate de catre finantator in baza contractului de finantare si al atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse;
- Raportat la faptul că nefinalizarea lucrarilor face imposibilă receptia acestora pana la data de 31.12.2024 va implica unele cheltuieli ulterioare din bugetul propriu al municipiului, care nu vor fi rambursate in cadrul contractului de finantare;
- Instrucțiunea 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate in cuprinsul Instrucțiunii AMPOR Nr.207/31.10.2023;

- Ordonanța nr.25 din 11.07.2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 care la Art.3 litera j) art.17 alin.3), 4), 7) și art.25 lit.b), prelungește perioada de încheiere de la data de 31.12.2024 până la data de 31.12.2025;
- OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023;
- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I și II din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

- Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.476/2023 care va avea următorul conținut:

"Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a „ Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare” , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419” după data de 31.12.2024, dar nu mai târziu de 30.06.2025, în scopul finalizării integrale a proiectului."

Art.II Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr.476/2023 care va avea următorul conținut:

" Art.2 Se aprobă asumarea implementării activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, după data de 31.12.2024 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul stabilit de 30.06.2025, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023 modificate prin Ordonanța nr.25 din 11.07.2024, respectiv a Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024 ”.

Art.III Se aprobă modificarea art.5 din HCL nr.476/2023 care va avea următorul conținut:

"Art.5 Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2024, dar nu mai târziu de 30.06.2025, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023 modificate prin Ordonanța nr.25 din 11.07.2024, respectiv a Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024 ”.

Art.IV Se aprobă modificarea art.6 din HCL nr. 476/2023 care va avea următorul conținut:

"Art.6.Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri."

Art.V Restul prevederilor din HCL nr. 476/2023 rămân neschimbate.

Art.VI Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art.VII Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală, Registru Agricol.

Pîrvu Ionuț Rareș
Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri	23
Prezenți	16
Pentru	16
Impotrivă	-
Abțineri	-