



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

HOTĂRĂREA NR. 105

Din 07.12.2023

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul "Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailești, prin finanțarea acestuia în cadrul Programului Operațional 2021-2027

Consiliul Local al Municipiului Bailești, județul Dolj;

Având în vedere:

Adresa nr. 10760/04.12.2023 a Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailești;

Referatul de aprobare nr. 27617/04.12.2023 întocmit de doamna Nastase Amalia, viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Bailești;

Raportul de specialitate nr. 27624/04.12.2023 întocmit de doamna Motataeanu Mariana Violeta, Director Executiv;

Avizul nr. 111/06.12.2023 al comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, sport și agrement, protecție copii; avizul nr. 115/06.12.2023 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare -economico-sociale, amenajarea teritoriului și urbanism și realizarea lucrărilor publice, Buget-finanțe, Administrarea domeniului Public și Privat al municipiului, Servicii și Comerț, Agricultură; avizul nr. 113/06.12.2023 al comisiei de specialitate juridică și de disciplină, administrație publică și apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, protecția mediului și turism;

Contractul de finanțare nr. 5878/02.09.2020 semnat cu MDRAP prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;

HCL nr. 159/29.06.2018 prin care se aprobă cofinanțarea 2% și cheltuielile neeligibile pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailești;

HCL nr. 160/29.06.2018 privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailești;

HCL nr. 4/29.01.2020 privind modificarea art.1 al HCL nr. 159/29.06.2018;

HCL nr. 59/05.06.2020 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 4/29.01.2020;

HCL nr. 30/24.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic aferent proiectului "Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal "Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailești, jud. Dolj";

HCL nr. 31/24.02.2022 privind aprobarea valorii totale a proiectului și contribuția proprie din bugetul local pentru implementarea proiectului "Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailești;

Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale, finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Prevederile Instrucțiunii nr. 207/2023 privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit.a) și e), art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba implementarea etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin finantarea acestuia in cadrul Programului Operational 2021-2027.

Art.2. Se aproba, in scopul finalizarii integrale a proiectului, a sustinerii de la bugetul local a cheltuielilor necesare cofinantarii etapei a II-a a proiectului, respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia.

Art.3. Viceprimarul cu atributii de primar al municipiului Bailesti, Directia Economica, Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Prezenta hotarare se va comunica:

- a) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b) Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti;
- c) Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” din Municipiul Bailesti.

Hotararea a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 07.12.2023 cu 10 voturi „pentru”, 5 „abtineri” din totalul celor 17 consilieri locali in functie.

Presedinte de sedinta,
Florice! Patru



Contrasemneaza,
Secretar general
Mitran Iustina



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 113

Din 04.12.2023

privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin finantarea acestuia in cadrul Programului Operational 2021-2027

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judetul Dolj;

Avand in vedere:

Adresa nr. 10760/04.12.2023 a Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;

Referatul de aprobare nr. 27617/04.12.2023 intocmit de doamna Nastase Amalia, viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti;

Raportul de specialitate nr. 27624/04.12.2023 intocmit de doamna Motataeanu Mariana Violeta, Director Executiv;

Contractul de finantare nr. 5878/02.09.2020 semnat cu MDRAP prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia;

HCL nr. 159/29.06.2018 prin care se aproba cofinantarea 2% si cheltuielile neeligibile pentru proiectul "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;

HCL nr. 160/29.06.2018 privind aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;

HCL nr. 4/29.01.2020 privind modificarea art.1 al HCL nr. 159/29.06.2018;

HCL nr. 59/05.06.2020 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 4/29.01.2020;

HCL nr. 30/24.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a proiectului tehnic aferenti proiectului "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal "Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailesti, jud. Dolj";

HCL nr. 31/24.02.2022 privind aprobarea valorii totale a proiectului si contributia proprie din bugetul local pentru implementarea proiectului "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;

Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale, finantate in perioada de programare 2014-2020;

Prevederile Instructiunii nr. 207/2023 privind actiunile AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (3) lit.a) si e), art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba implementarea etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin finantarea acestuia in cadrul Programului Operational 2021-2027.

Art.2. Se aproba, in scopul finalizarii integrale a proiectului, a sustinerii de la bugetul local a cheltuielilor necesare cofinantarii etapei a II-a a proiectului, respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia.

Art.3. Viceprimarul cu atributii de primar al municipiului Bailesti, Directia Economica, Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Prezenta hotarare se va comunica:

- a) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b) Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti;
- c) Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” din Municipiul Bailesti.

Viceprimar,
cu atributii de Primar
Nastase Amalia



Contrasemneaza
Secretar general,
Mitran Iustina





Municipiul Băilești
România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100
Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
office@primariabailesti.ro
www.primariabailesti.ro

Nr. 27617/04.12.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul
"Cresterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin
finanțarea acestuia în cadrul Programului Operational 2021-2027

Subsemnata, Nastase Amalia, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Bailesti, expun următoarele :

La nivelul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti se afla în derulare proiectul „Cresterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, cod SMIS 144360 contract de finanțare nr. 5878/02.09.2020, accesat pe strategia macro-regională a UE-POR (2014-2020)-SUERD AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1, OPERATIUNEA B-CLADIRI PUBLICE, cu termen de finalizare 31.12.2023.

Stadiul implementării proiectului și a contractelor semnate în cadrul proiectului este de 70%. Datorită întârzierilor în implementare și urmare a modificărilor legislative, acest proiect se încadrează la etapizare conform Instrucțiunii nr. 207/2023 emisă de către Autoritatea de Management Programul Operational Regional 2014/2020 prin care se invocă Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul etapizării acestora în perioada de programare 2021-2027 și faptul că Beneficiarii care solicită etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 au făcut de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligațiile prevăzute în Anexa nr. 15-OBLIGATII BENEFICIAR (PROIECT PROPUȘ) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare- Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului OPERATIONAL Regional 2014-2020.

Făcând de cele arătate este necesară adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Supun spre analiză și dezbateră Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin finanțarea acestuia în cadrul Programului Operational 2021-2027.

Initiator
Viceprimar
cu atribuții de primar
Nastase Amalia





Municipiul Băilești
România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100
Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
office@primariabailesti.ro
www.primariabailesti.ro

Nr. 27624/04.12.2023

Raport de specialitate
privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficientei
energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin
finantarea acestuia in cadrul Programului Operational 2021-2027

Subsemnata, Motataeanu Violeta, Director Executiv in cadrul Directiei Economice, expun următoarele:

La nivelul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti se afla in derulare proiectul „Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, cod SMIS 144360 contract de finantare nr. 5878/02.09.2020, accesat pe strategia macro-regionala a UE-POR (2014-2020)-SUERD AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1, OPERATIUNEA B-CLADIRI PUBLICE, cu termen de finalizare 31.12.2023.

Stadiul implementarii proiectului si a contractelor semnate in cadrul proiectului este de 70%. Datorita intarzierilor in implementare si urmare a modificarilor legislative, acest proiect se incadreaza la etapizare conform Instructiunii nr. 207/2023 emisa de catre Autoritatea de Management Programul Operational Regional 2014/2020 prin care se invoca Acordul MIPE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, in vederea modificarii contractelor de finantare POR 2014-2020, in scopul etapizarii acestora in perioada de programare 2021-2027 si faptul ca Beneficiarii care solicita etapizarea proiectelor finantate in cadrul POR 2014-2020 au fata de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligatiile prevazute in Anexa nr. 15-OBLIGATII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) IN VEDEREA ETAPIZARII la contractul de finantare- Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului OPERATIONAL Regional 2014-2020.

Avand in vedere:

Adresa nr. 10760/04.12.2023 a Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;

Contractul de finantare nr. 5878/02.09.2020 semnat cu MDRAP prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia;

HCL nr. 159/29.06.2018 prin care se aproba cofinantarea 2% si cheltuielile neeligibile pentru proiectul "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;

HCL nr. 160/29.06.2018 privind aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;

HCL nr. 4/29.01.2020 privind modificarea art.1 al HCL nr. 159/29.06.2018;

HCL nr. 59/05.06.2020 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 4/29.01.2020;

HCL nr. 30/24.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a proiectului tehnic aferenti proiectului "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal "Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailesti, jud. Dolj";

HCL nr. 31/24.02.2022 privind aprobarea valorii totale a proiectului si contributia proprie din bugetul local pentru implementarea proiectului "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;

Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale, finantate in perioada de programare 2014-2020;

Prevederile Instructiunii nr. 207/2023 privind actiunile AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Este necesara aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin finantarea acestuia in cadrul Programului Operational 2021-2027.

Intocmit

Director Executiv

Motataeanu Mariana Violeta





SPITALUL MUNICIPAL „PROF.DR. IRINEL POPESCU” BĂILEȘTI

Str. Victoriei, nr 18A, Băilești, Dolj, cod fiscal 4554408

Tel : 0251/311207, 0251/311238 Fax/Tel : 0251/311627

Email : spital@spitalbailesti.ro

Website : www.spitalbailesti.ro



Certificat nr. 375C

Nr. 10760/04.12.2023

Secretar General
[Signature]



CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI BALESTI

In atenta : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BALESTI

Avand in vedere aspectele mai jos prezentate:

1. La nivelul Spitalului Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti se afla in derulare proiectul **“Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu Bailesti”**, cod SMIS 124360 contract de finantare nr. 5878/02.09.2020, accesat pe strategia macro-regionala a UE – POR (2014-2020) - SUERD AXA PRIORITARA 3, **PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1, OPERATIUNEA B – CLADIRI PUBLICE**, cu termen de finalizare 31.12.2023.

2. Instructiunea nr. 207/31.10.2023 emisa de catre Autoritatea de Management Programul Operational Regional 2014/2020 prin care se invoca Acordul MIPE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operatiunilor Regional 2014-2020, in vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, in scopul etapizării acestora in perioada de programare 2021-2027 si faptul ca Beneficiarii care solicita etapizarea proiectelor finanțate in cadrul POR 2014- 2020 au față de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligațiile prevăzute in Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUȘ) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operatiunilor Regional 2014-2020.

3. Adresa nr. 23032683/29.11.2023 comunicata de catre Agentia de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin care se comunica lista cu propunerile privind incadrarea proiectelor POR 2014-2020 transmisa de Organismul Intermediar la AM POR si categoria in care proiectul derulat de catre Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti este incadrat ca **ETAPIZAT**

4. Memoriu justificativ SOLICITARE ETAPIZARE PROIECT “Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu Bailesti” in vederea asigurării functionalității acestuia , in baza Instructiunii AM POR 207/31.10.2023

PROPUNEM
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Art.1. Aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul „ Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu Bailesti ”, prin finanțarea acestuia în cadrul Programului Operational 2021-2027.

Art.2. Aprobarea menținerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului, așa cum au fost acestea definite și finanțate în etapa I a proiectului.

Art.3 Aprobarea, în scopul finalizării integrale a proiectului, a sustinerii de la bugetul local a cheltuielilor necesare cofinanțării etapei a II-a a proiectului, respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia.

Art.4. Asigurarea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a etapei a II-a proiectului „ Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu Bailesti ”.

Art.5. Asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

MANAGER,
C.j. Nesa Elena Veronica



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. Breazu Corina Marilena



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 207/31.10.2023

Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarat nefuncționale/nefinalizate,

Având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor,

În contextul în care în prezent este reglementat și pus în practică în mod corespunzător procesul de purtare a corespondenței între Beneficiari, OI și AM, sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014 fiind operațional, permițându-se astfel schimbul electronic de date, colectarea, înregistrarea și stocarea, în format electronic, a informațiilor referitoare la fiecare operațiune, respectiv trasabilitatea operațiunilor,

Având în vedere că este implementat și operațional, în cadrul Modulului Contractare al Sistemului Unic de Management al Informației (SMIS), un flux aferent Actelor adiționale,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) *AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,*

Art. 7 - A (10) *Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,*

Art. 7 - A (18) *Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,*

Art. 7 - A (29) *Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,*

Art. 9 (2) *În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.*

Art. 16 (1) *Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.*

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,*



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *Ol are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*

k) *Ol are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,*

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

PROIECTE PROPUSE ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII

Art. I. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul etapizării acestora în perioada de programare 2021-2027, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acestora.

Art. II. Beneficiarii care solicită etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 au față de Autoritatea de Management POR 2014-2020 obligațiile prevăzute Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUȘ) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Obligațiile cuprinse în această anexă completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de modificare a contractului aferent proiectului propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finanțare a etapei a II-a.

Solicitările vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020) și încheierea contractelor de finanțare pentru etapa a II-a, astfel încât să fie asigurată continuitatea unui flux corespunzător de finanțare pentru desfășurarea proiectelor.

Odată cu solicitarea de modificare în scopul etapizării, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în **Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUȘ) ÎN**



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Pentru situațiile care se încadrează în prevederile art. I și II, fluxul de Act adițional va fi închis numai după verificarea de către OI a:

- solicitării Beneficiarului și memoriului justificativ referitor la etapizarea proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei estimate de finalizare în etapa II;
- încadrării proiectelor în categoria celor care pot fi etapizate, potrivit Metodologiei AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR ETAPIZATE și a cuantumului necesarului de finanțare aferent acestora, aprobată de Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020¹;
- asumării corespunzătoare de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în **Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUȘ) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII** la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

existenței confirmării preluării etapei a II-a a proiectului din partea AM a Programului 2021-2027 care va finanța această etapă,

- includerii proiectului în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020,
- existenței altor documente necesare, în funcție de situație (ex hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - co-finanțare, cheltuieli neeligibile).

În urma analizei OI, acesta va elabora **Nota privind etapizarea proiectului, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta Instrucțiune.**

! Analiza OI va avea în vedere și situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor. Astfel, în cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură etapizarea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.

¹ Metodologia a fost elaborată în acord cu prevederile Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021, cu legislația europeană și națională relevantă (Regulamentul CE nr. 1060/2021, OUG 36/2023), și a fost aprobată de CMPOR 2014-2020 prin Decizia nr. 155/31.07.2023



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Odată cu închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, OI va încărca în MYSMIS Nota semnată de Șeful OI sau înlocuitorul acestuia, care va confirma încadrarea proiectului și solicitării în prevederile art. I și II din prezenta Instrucțiune și va menționa Programul ce va finanța etapa a II-a a implementării proiectului, precum și termenele de finalizare a etapei a II-a, conform estimării Beneficiarului.

Totodată, OI va confirma asumarea conformă de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 15 - **OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUȘ) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII** la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Modificarea solicitată conform art. I și II intră în vigoare de la data semnării Notei de către Șeful OI sau înlocuitorul acestuia.

În vederea asigurării pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare, conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezenta Instrucțiune.

Prin închiderea fluxului de Act adițional, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător, iar Beneficiarul va face demersurile necesare în vederea încheierii contractului de finanțare pentru etapa a II-a de implementare.

PROIECTE NEFINALIZATE/NEFUNCȚIONALE

Art. III. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acesteia.

Art. IV. Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului,



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitările vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni și până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în **Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL** la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

Art. V. Pentru situațiile care se încadrează în prevederile art. III și IV, în urma deschiderii câmpurilor pentru modificarea corespunzătoare a secțiunilor cererii de finanțare/anexelor relevante, va fi închis fluxul de Act adițional, numai după verificarea de către OI a:

- solicitării Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile prezentei Instrucțiuni, art. III și IV, doar prelungirile de durată a contractului peste data de 31.12.2023, cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).
- încadrării proiectelor în categoria celor nefuncționale sau nefinalizate, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR NEFINALIZATE, respectiv de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR NEFUNCȚIONALE, aprobată de Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020²,
- asumării corespunzătoare de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în **Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL** la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

² Metodologia a fost elaborată în acord cu prevederile Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021, legislației europene și naționale relevante (Regulamentul CE nr. 1303/2013, 1060/2021, OUG 36/2023)



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

- includerii proiectului în Lista proiectelor nefinalizate / nefuncționale POR 2014-2020 (după caz),
- existenței altor documente necesare, în funcție de situație - ex. hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei³.

În urma analizei OI, acesta va elabora **Nota privind modificarea contractului în contextul încadrării proiectului ca nefinalizat / nefuncțional**, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta Instrucțiune.

! Analiza OI va avea în vedere și situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor. Astfel, în cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.

Odată cu generarea arhivei finale și închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, OI va încărca în MYSMIS **Nota semnată de Șeful OI sau înlocuitorul acestuia** care va confirma încadrarea proiectului și solicitării în prevederile art. III, IV și V din prezenta Instrucțiune, va menționa noua durată a proiectului și va confirma asumarea conformă de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în **Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCȚIONAL** la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Prin închiderea fluxului de Act adițional și generarea arhivei finale, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător, iar proiectul va parcurge următoarele etape necesare finalizării sale, cu asigurarea de către Beneficiar a resurselor financiare necesare în acest scop.

Modificarea contractului intră în vigoare de la data semnării Notei de către Șeful OI sau înlocuitorul acestuia.

PREVEDERI CU CARACTER GENERAL

Art. VI. Până la data de 05 a lunii ce urmează celei în care s-a finalizat în MYSMIS fluxul de Act adițional, odată cu emiterea Notelor OI privind etapizarea proiectelor/ privind modificarea contractelor în contextul încadrării proiectelor ca nefinalizate /

³ Documentele necesare în vederea susținerii acestui nou angajament financiar al beneficiarului (și partenerilor, dacă este cazul) vor fi cele depuse de acesta la contractarea proiectului, potrivit Ghidului solicitantului specific priorității, cu noua valoare rest necesar de finanțare, dacă este cazul și pentru noua durată (e.g Declarația de angajament, a investiției, Hotărârea de aprobare a proiectului)



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

nefuncționale, OI-urile vor informa AMPOR-DMP (ofițerul de regiune), prin e-mail, asupra tuturor acelor proiecte modificate în conformitate cu prevederile art. I și II, sau III, IV și V ale prezentei Instrucțiuni, în acest scop urmând a fi utilizată **Anexa 3 la prezenta Instrucțiune**. DMP va verifica și va realiza registrele proiectelor etapizate/nefuncționale/nefinalizate.

Art. VII. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

OI va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

Luiza Nicoleta RADU,

Șef AMPOR

Luiza-
Nicoleta Radu

Nr. 23032683/29.11.2023

● Către:	SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BAILESTI În atenția Doamnei Manager Elena-Veronica Nesa	Email: spital@spitalbailesti.ro
● De la:	Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Directia OI POR	
● Ref:	Lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014 – 2020 transmisă de Organismul Intermediar la AM POR	Pagini:2

Stimată Doamnă Manager,

Ca urmare a OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020 vă comunicăm lista cu propunerile privind încadrarea proiectelor POR 2014 – 2020 transmisă de Organismul Intermediar la AM POR, proiecte derulate de **SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BAILESTI**, în calitate de beneficiar în vederea transmiterii solicitărilor de acte adiționale conform prevederi instrucțiune AMPOR nr. 207/2023.

Nr. Crt.	Cod SMIS	Titlul proiectului	Categoria propusă pentru încadrarea proiectului	Programul
1	124360	Cresterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal "Prof.Dr.Irinel Popescu" Bailesti	etapizat	PR 2021-2027 SV Oltenia

Având în vedere numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare (POR 2014-2020), gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor, în vederea asumării obligațiilor privind proiecte propuse ca etapizate/nefinalizate/nefuncționale la nivelul contractului de finanțare, vă recomandăm să **demarați în SMIS 2014-2020 în cel mai scurt timp posibil fluxul pentru încheierea Actului adițional conform I 207.**

Pentru proiectele propuse ca etapizate prin închiderea fluxului de Act adițional, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător, iar Beneficiarul va face demersurile necesare în vederea încheierii contractului de finanțare pentru etapa a II-a de implementare, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023.

Pentru proiectele propuse ca nefinalizate/nefuncționale prin închiderea fluxului de Act adițional și generarea arhivei finale, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător în vederea finalizării



integrale a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, cu asigurarea de către Beneficiar a resurselor financiare necesare în acest scop.

Facem precizarea că nu va putea fi inițiat în MySMIS modulul contractare fluxul de act adițional conform Instrucțiunii nr. 207 în cazul în care sunt în curs de procesare alte notificări sau acte adiționale, solicitarea se poate transmite doar după încheierea fluxurilor respective.

Cu stimă,

Director General ADR SV Oltenia
Alexandru Stănescu

Valerica-
Lavinia Cretu

Semnat digital de
Valerica-Lavinia Cretu
Data: 2023.11.29
14:39:52 +02'00'

Director General Adjunct,
Marius Vărgatu

Cristina-
Elena
Mihalschi

Semnat digital de
Cristina-Elena
Mihalschi
Data: 2023.11.29
14:12:52 +02'00'

Șef OIPOR,
Ovidu Bălan

Virgil-
Ovidiu
Balan

Semnat digital
de Virgil-Ovidiu
Balan
Data: 2023.11.29
12:54:47 +02'00'

Către: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Direcția Organism Intermediar

Referitor: Contractul de finanțare nr. 5878 în data de 02.09.2020

Codul SMIS: 124360

„Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești”

Denumirea și adresa beneficiarului: SPITALUL MUNICIPAL " PROF. DR. IRINEL POPESCU" BĂILEȘTI
Municipiul Băilești, Str.Victoriei, Nr.18A, Județul Dolj

**SOLICITARE ETAPIZARE PROIECT „Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal
“Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești” COD SMIS 124360, IN VEDEREA ASIGURARII FUNCTIONALITATII
ACESTUIA, ÎN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR nr. 207/31.10.2023**

În conformitate cu prevederile art. II din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, vă transmitem prezentul memoriu justificativ pentru etapizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești”, SMIS 124360 in vederea asigurarii functionalitatii acestuia.

Precizăm că proiectul nu face parte din categoria proiectelor complementare.

MEMORIU JUSTIFICATIV

Implementarea proiectului a început în data de 03.09.2020, în prima zi de la semnarea contractului de finanțare.

Stadiul implementării proiectului și a contractelor semnate în cadrul proiectului este 70%.

MOTIVARE SOLICITARE CU EXPLICITAREA CAUZELOR CARE AU DETERMINAT INTARZIERILE IN IMPLEMENTARE SI CU MENTIONAREA DURATEI ESTIMATE DE FINALIZARE IN ETAPA A DOUA.

Procedura de achiziție a fost publicată cu anunțul nr. SCN1114280 în data de 19.09.2022, procedură simplificată. În data de 29.11.2022 a fost emis raportul procedurii, conform căruia a fost desemnat câștigătorul licitației.

A fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 10885 din data 12.12.2022, cu Asocierea CAS OFFICE ARHITECT SRL (lider de asociere) – ZEUS SA (asociat) contract în valoare de 25.654.188,57 lei inclusiv TVA. Termenul de execuție a lucrărilor este 12 luni de la data începerii efective a lucrărilor. Modificari ale contractului de lucrari: actele aditionale nr. 1/16.01.2023 – modificare valoare contract; 2/21.02.2023 – modificare valoare contract; 3/13.03.2023 – modificare valoare contract; 4/27.04.2023 – modificare valoare contract; 5/11.05.2023 – modificare mod constituire garantie buna executie; 6/11.08.2023 – modificare valoare contract.

A fost emis Ordinul de începere al lucrărilor nr. 11024/15.12.2022 având menționată ca dată de începere efectivă a lucrărilor data de 16.12.2022. În data de 16.12.2022 s-a predat-primit amplasamentul – conform PV nr. 11055/16.12.2022. Prin adresa înregistrată la IJC Dolj sub nr. DO 483207/12.12.2022, s-a transmis comunicarea privind începerea execuției lucrărilor de construcție.

A fost predată Situația de lucrări nr.1 în valoare de 519.467,17 lei cu TVA, situație aferentă lunii ianuarie, ce reprezintă aprox. 2% din total contract.

A fost predată Situația de lucrări nr.2 în valoare de 942.916,30 lei cu TVA, situație aferentă lunii februarie, ce reprezintă aprox. 3,7% din total contract.

A fost predată Situația de lucrări nr.3 în valoare de 871.364,29 lei cu TVA, situație aferentă lunii martie, ce reprezintă aprox. 3,39% din total contract.

A fost predată Situația de lucrări nr.4 în valoare de 496.003,75 lei cu TVA, situație aferentă lunii martie, ce reprezintă aprox. 1,93% din total contract.

A fost predată Situația de lucrări nr.5 în valoare de 504.975,35 lei cu TVA, situație aferentă lunii aprilie, ce reprezintă aprox. 1,96% din total contract.

A fost predată Situația de lucrări nr.6 în valoare de 1.299.521,71 lei cu TVA, situație aferentă lunii mai, ce reprezintă aprox. 5,07% din total contract.

A fost predată Situația de lucrări nr.7 în valoare de 581.049,87 lei cu TVA, situație aferentă lunii iunie, ce reprezintă aprox. 2,26% din total contract.

A fost predată Situația de lucrări nr.8 în valoare de 1.168.622,03 lei, situație aferentă lunii iulie, ce reprezintă aprox. 5,42% din total contract.

A fost predată Situația de lucrări nr. 9 în valoare de 375.730,47 lei, situație aferentă lunii august.

A fost predată Situația de lucrări nr. 10 în valoare de 1.171.127,60 lei, situație aferentă lunii septembrie.

A fost predată Situația de lucrări nr. 11 în valoare de 2.609.100,25 lei, situație aferentă lunii octombrie.

A fost predată Situația de lucrări nr. 12 în valoare de 1.613.566,53 lei, situație aferentă lunii octombrie.

Total executat conform situații de lucrări predate: 70%

Toate acestea fac imposibilă finalizarea unor activități în perioada de implementare actuală, respectiv până la 31.12.2023, motiv pentru care, prin prezenta solicitam etapizarea acestuia.

Prin adresa nr. 23032683/ 29.11.2023, anexată prezentei, **SPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BĂILEȘTI** a răspuns solicitării transmise de ADR Sud-Vest Oltenia privind încadrarea proiectelor conform OUG36/ 2023, din care rezultă încadrarea proiectului în categoria **proiectelor etapizate**.

Atașăm:

-Adresa nr. 23032683/ 29.11.2023, către ADR Sud-Vest Oltenia privind încadrarea proiectelor conform OUG36/2023, în categoria proiecte nefinalizate;


Cu deosebită considerație ,

Reprezentant legal





ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

HOTARAREA NR. 31
Din 24.02.2022

Privind aprobarea valorii totale a proiectului si contributia proprie din bugetul local pentru implementarea proiectului „Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailesti, jud. Dolj” ,

Consiliul Local al Municipiului Bailesti ,judetul Dolj;
Avind in vedere:

- adresa nr.1535/16.02.2022 si nota de fundamentare nr. 1525/15.02.2022 a Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu ;

- referatul de aprobare nr.3959/22.02.2022 a doamnei Viceprimar, Nastase Amalia ;

- raportul de specialitate nr. 3960/22.02.2022 a domnului Bonci Victor , referent de specialitate in cadrul Directiei de Urbanism Amenajarea Teritoriului si Cadastru ;

- Contractul de finantare nr. 5878/02.09.2020 semnat cu MDRAP prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia;

- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. "b", alin. 4 lit. "d" din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Art.196 aliniatul1 litera”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba valoarea totala a proiectului " Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailesti, jud. Dolj” , in cuantum de 29 964 413,33 lei, inclusiv TVA.

Art.2 Se aproba contributia proprie din bugetul local in cuantum de 12 498 086,84 , inclusiv TVA, respectiv 12 148 760,31 lei, inclusiv TVA – cheltuieli neeligibile si 349 326,53 lei, inclusiv TVA contributia de 2% din valoarea eligibila a

obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal " Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailesti, jud. Dolj"

Art.3 Viceprimarul cu atributii de primar al Municipiului Bailesti, Directia Economica, Directia Urbanism Amenajarea Teritoriului si Cadastru vor duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari.

Art.4 Prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti.
- Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailesti,

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 24.02.2022 cu 15 voturi „pentru” si 1 „abtinere” din totalul celor 17 consilieri locali in functie..

**Presedinte de sedinta,
Duinea Florin Mugurel**



**Contrasemneaza,
Secretar general
Mitran Iustina**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mitran Iustina, located below the text "Contrasemneaza, Secretar general Mitran Iustina".



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

HOTARAREA NR. 30

Din 24 FEBRUARIE 2022

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a proiectului tehnic aferenti proiectului "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal "Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailesti, jud. Dolj"

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judetul Dolj;
Avind in vedere:

- referatul de aprobare nr. 3825/18.02.2022;
- raportul de specialitate nr.3826/18.02.2022;
- Contractul de finantare nr. 5878/02.09.2020 semnat cu MDRAP prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia;
- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. "b", alin. 4 lit. "d" din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Art.196 aliniatul1 litera"a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailesti, jud. Dolj", dupa cum urmeaza:

- Valoare totala - 29 964 413,33 lei, inclusiv TVA
- Valoare C+M - 23 069 603,09 lei, inclusiv TVA

- durata de executie a obiectivului de investitii: 13 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Art.2 Se aproba proiectul tehnic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal " Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailesti, jud. Dolj"

Art.3 Viceprimarul cu atributii de primar al Municipiului Bailesti, Directia Economica, Directia Urbanism Amenajarea Teritoriului si Cadastru vor duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari.

Art.4 Prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti.
- Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu din Municipiul Bailesti,

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 24.02.2022 cu 16 voturi „pentru” din totalul celor 17 .consilieri locali in functie..

Presedinte de sedinta,
Duinea Florin Mugurel



Contrasemneaza,
Secretar general
Mitran Justina



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

Hotararea nr. 59
din 05.06.2020

Privind modificarea art. 1 al HCL nr. 4/29.01.2020

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judetul Dolj;

Avand in vedere:

- nota de fundamentare si adresa nr. 3825/02.06.2020 a Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;
- referatul de aprobare nr. 12400/03.06.2020;
- raportul de specialitate nr. 12402/03.06.2020;

In baza art. 129 aliniatul 2 lit. “b” si “c” si aliniatul 4 litera “d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

In temeiul art.196 aliniatul 1 litera “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T A R A S T E :

Art.1. Se modifica art. 1 al HCL nr. 4/29.01.2020, astfel:

„ Se aproba cofinantarea 2% in suma de **349.326,53 RON inclusiv TVA** si cheltuielile neeligibile in suma de **4.892.886,5 RON inclusiv TVA**, pentru realizarea proiectului „Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu Bailesti “.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, Directia Economica si Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti.

Hotararea a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 05.06.2020 cu 10 voturi „pentru”, 2 „abtineri” din totalul celor 12 consilieri locali prezenti.

Presedinte de sedinta,
Pascu Constantin



Contrasemneaza,
Secretar General
Mitran Iustina



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

Hotararea nr. 4
din 29.01.2020

Privind modificarea art. 1 al HCL nr. 159/29.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judetul Dolj;

Avand in vedere:

- adresa nr. 707/29.01.2020 a Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;
- nota de fundamentare nr. 706/29.01.2020 a Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti;
- referatul de aprobare nr. 2481/2020;
- raportul de specialitate nr. 2504/2020;

In baza art. 129 aliniatul 2 lit. “b” si “c” si aliniatul 4 litera “d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

In temeiul art.196 aliniatul 1 litera “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T A R A S T E :

Art.1. Se modifica art. 1 al HCL nr. 159/29.06.2018, astfel:

„ Se aproba cofinantarea 2% in suma de 328.624,62 RON inclusiv TVA si cheltuielile neeligibile in suma de 5.599.357,18 RON inclusiv TVA, pentru realizarea proiectului „Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu Bailesti “.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, Directia Economica si Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti.

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 29.01.2020 cu 16 voturi „pentru” din totalul celor 16 consilieri locali prezenti.

Presedinte de sedinta,
Calusaru Cristi

Contrasemneaza,
Secretar



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

Hotararea nr. 160
din 29.06.2018

**privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice in cadrul
Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti “**

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judetul Dolj;

Avand in vedere adresa nr. 4233/26.06.2018 si nota de fundamentare nr. 4230/26.06.2018 ale Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti.

In baza art. 36 aliniatul 2 lit. “b” si “c” si aliniatul 4 litera “d” din Legea nr.215/2001a Administratiei Publice Locale republicata.

In temeiul art.45 si art. 115 aliniatul1 litera”b” din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001 republicata.

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba proiectul „Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti “- POR (2014-2020)-SUERD AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. OPERATIUNEA B-CLADIRI PUBLICE.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, Directia Economica si Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 29.06.2018 cu 16 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali in functie.

Presedinte de sedinta,
Balan Vera Victoria



Contrasemneaza,
Secretar
Barbu Mihai



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

**Hotararea nr. 159
din 29.06.2018**

**prin care se aproba cofinantarea 2% si cheltuielile neeligibile pentru
proiectul „Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal
Prof. Dr. Irinel Popescu Bailesti “**

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judetul Dolj;

Avand in vedere adresa nr. 4233/26.06.2018 si nota de fundamentare nr. 4232/26.06.2018 ale Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti.

In baza art. 36 aliniatul 2 lit. “b” si “c” si aliniatul 4 litera “d” din Legea nr.215/2001a Administratiei Publice Locale republicata.

In temeiul art.45 si art. 115 aliniatul1 litera”b” din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001 republicata.

H O T A R A S T E :


Art.1. Se aproba cofinantarea 2% in suma de 364.894,33 RON inclusiv TVA si cheltuielile neeligibile in suma de 4.114.496,18 RON inclusiv TVA, pentru realizarea proiectului „Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal Prof. Dr. Irinel Popescu Bailesti “.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, Directia Economica si Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 29.06.2018 cu 16 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali in functie.

**Presedinte de sedinta,
Balan Vera Victoria**

**Contrasemneaza,
Secretar
Barbu Mihai**



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii.²

AVIZUL

Nr. /// din 06.12.2023 pentru P.H.C.L nr. 113/04.12.2023 privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin finantarea acestuia in cadrul Programului Operational 2021-2027;

Avand in vedere legislatia in vigoare⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr. 113/04.12.2023, privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin finantarea acestuia in cadrul Programului Operational 2021-2027 cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. – Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica printr-o scrisoare de comunicare, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Duinea Florin,



Secretarul Comisiei

Radu Liliana



**ANEXA Nr. 4
la regulament**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura.²

AVIZUL

Nr. 115..... din 06.12.2023 P.H.C.L nr. 113/04.12.2023 privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin finantarea acestuia in cadrul Programului Operational 2021-2027;;

Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotarare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 113/04.12.2023 privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin finantarea acestuia in cadrul Programului Operational 2021-2027; fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Bailesti¹¹.

Presedintele
Comisiei
(prenumele si numele)

Pelea Oana Maria,



Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

Breazu Corina Marilena ,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti,
protectia mediului si turism.²

AVIZUL

**Nr. 113 din 06.12.2023 pentru P.H.C.L nr. 113/04.12.2023 privind
aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea
eficientei energetice in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel
Popescu” Bailesti, prin finantarea acestuia in cadrul Programului
Operational 2021-2027;**

Avand in vedere legislatia in vigoare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1)
lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului [nr. 57/2019](#) privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si
functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti,
protectia mediului si turism ⁷ adopta urmatorul aviz.

**Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr. 113/04.12.2023 privind aprobarea
implementarii etapei a II-a a proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice
in cadrul Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti, prin
finantarea acestuia in cadrul Programului Operational 2021-2027, cu
.....¹⁰/fara amendamente.**

**Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc
in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.**

**Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in
termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.**

Presedintele Comisiei

Țiboreanu Cristian-Doru,



Secretarul Comisiei

Toana Georgel-Valentin

