

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 595

din 28.10.2022

Privind: Aprobarea „*Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.09.2022 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa la H.G.R. nr. 257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2202/2020, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 141/21.03.2019, precum și ale Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE:

Art.1 Se aprobă „*Raportul privind stadiul realizării până la data de 30.09.2022 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ADRIAN - ȘTEFAN TÎMPLARU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

ION DRĂGAN

RAPORT
privind stadiul realizării până la data de 30.09.2022, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 30.09.2022	Costuri / Surse finanțare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.1.	S.C. BRAICAR S.A. va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.	Program multianual	Director General S.C. BRAICAR S.A.	Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019: - 10 autobuze de mare capacitate (Norma de poluare EURO 6); - 5 autobuze de medie capacitate (Norma de poluare EURO 6)	9.675.000 lei – surse proprii		
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservească linia 21.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General S.C. BRAICAR S.A.	În implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de publicitate semnat.	95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării, datele furnizate au avut la baza estimări preliminare facute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	Procedura pentru achiziție mijloace de transport public - tramvaie este în desfășurare .
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de: - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ 10m, care să deservească linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW); - 3 stații de încărcare rapidă; - 11 stații de încărcare lentă.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General S.C. BRAICAR S.A.	Procedura de achiziție finalizată. Contract de achiziție semnat. Autobuzele și stațiile de încărcare se vor livra conform graficului de livrare.	29.863.198,75 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		Procedura pentru achiziție mijloace de transport public -autobuze finalizată. Contract în derulare.

1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.2.	Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.	2019	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii finalizat Proces -verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 39993/12.12.2019	BL+BS 1.200.000 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
M.1.3.	Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători.	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii finalizat Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.680/10.01.2022	BL 735.198,29 lei cu TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
	Amenajare și modernizare stații de îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 7857/16.03.2021; Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 7858/16.03.2021.	BL 3.793.694 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
M.1.4.	Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila, Sos.Buzăului c/c Sos.Națională Veche (zona Spitalul Județean)	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii in implementare, faza de promovare	BL 50.000 lei cu TVA	Obiectiv cuprins in „Programul obiectivelor de investitii pe anul 2022”, cu finantare de la bugetul local	
M.1.5.	Modernizare transport electric pe Calea Galați: - se vor moderniza 0,73 km; - se achiziționează 2 tramvaie; - modernizare sistem rutier; - modernizare bandă unică pentru transport în comun; - modernizare stație de așteptare pentru transport public.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. A fost anulata procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie lucrari, aceasta urmand a fi reluata. Motivul anularii: nu a fost depusa nicio oferta. (In cadrul proiectului s-au derulat 5 proceduri de achizitie a contractului de proiectare si executie lucrari, din care prima a fost anulata pe motiv ca nu a fost depusa nicio oferta conforma, iar la celelalte nu s-a primit nicio oferta). A fost elaborata documentatia tehnica, urmeaza lansarea achizitiei	55.779.230,33 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece contractul de finantare nu a fost semnat în perioada estimată. Cerere de finantare depusa in martie 2019, contract de finantare semnat in august 2020.	

1	2	3	4	5	6	7	8
				pentru executie lucrari.			
	Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: -2 km din arterele de circulație modernizați; -6 autobuze electrice; -modernizare stație de călători; -modernizare sistem rutier; -desființare linie de tramvai; -înființare pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Procedura pentru achizitia contractului de lucrări – proiectare și execuție semnat (se realizeaza documentatia tehnica). Pentru servicii de supervizare lucrari au fost demarate patru proceduri de achizitie, prima a fost anulata deoarece oferta depusa nu a fost conforma, a doua procedura a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta, a treia procedura a fost finalizata cu incheierea contractului, care ulterior a fost reziliat deoarece nu sa facut dovada constituirii garantiei de buna executie, a patra procedura s-a finalizat cu incheierea contractului pentru servicii de supervizare a lucrarilor. Contract publicitate semnat. Procedura pentru achizitie autobuze finalizata. S-a dat ordin de incepere contract.	65.809.242,49 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece contractul de finantare nu a fost semnat in perioada estimata. Cerere de finantare depusa in martie 2019, contract de finantare semnat in mai 2020.	
	Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str.Pietății – Șoseaua de Centura, cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă; - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Prima procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta conforma. A doua procedura de achiziție a contractului de	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece contractul de finantare nu a fost semnat in perioada estimata. Cerere de finantare depusa in martie 2019, contract de finantare semnat in martie 2020.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	totala de 4 km; - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.			lucrări – proiectare și execuție a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta. A treia procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta. A fost elaborata documentatia tehnica faza II si a fost transmisa catre ADR SE spre verificare. Contract publicitate semnat. Prima procedura pentru achizitie tramvaie a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta. In urma celei de-a doua proceduri a fost incheiat contractul pentru achizitie tramvaie. In data de 05.09.2022 a fost dat ordinul de incepere contract.			
	Modernizare transport electric Cartier Brăilița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-		Proiect aflat pe lista de rezerva în urma prioritizării de către Autoritatea Urbana a Municipiului Braila
	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie; - modernizare sistem rutier 2 km; - modernizare cale rulare tramvai 2 km; - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiect aflat în stadiul de execuție lucrări. Procent de realizare a lucrărilor 50,70 %.	77.019.816,76 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectivul de investiții se afla în stadiul de execuție lucrări.	In urma modificării Fișei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate în cadrul acestui proiect.

1	2	3	4	5	6	7	8
	transport public de călători; -creare infrastructură velo.						
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2022 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiect aflat în stadiul de executie lucrari.	BL 15.362.827 lei cu TVA	Obiectivul de investitii se afla în stadiul de executie lucrari.	
	Modernizare Calea Galați între Pod Brăilița și DJ221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 33534/17.12.2020	BL 15.470.056 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 18092/22.06.2021	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.2774/27.01.2022	BL+BS 19.667.558,45 lei cu TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	*Proiectul a fost initiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi), trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.26133/06.10.2020	BL 16.617.772 lei cu TVA	Obiectiv finalizat A fost incheiat un nou Acord-cadru de executie lucrari pentru perioada 2020-2023	
M.2.1.	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente): -amenajare spații verzi de mici	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finantare, deoarece s-a depasit alocarea financiara pentru axa 4.3 din POR 2014 – 2020.	Proiect neinitiat

1	2	3	4	5	6	7	8
	dimensiuni și refacerea esteticii peisajului, aproximativ 4500 mp; -modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.						
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale Municipiului Brăila în lungime de 3 km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate și Director General Serviciul de Utilitate Publică Seroplant	An 2019: Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbusti gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Intretinere zone verzi prin activitati de udat, cosit, mobilizare sol. An 2020 Plantat arbori in aliniament stradal: 2.368 buc. Plantat arbusti gard viu: 41.767 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale An 2021 Plantat arbori in aliniament stradal: 1.864 buc.; Plantat arbusti gard viu: 53.850 buc.; Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale. 30.09.2022 Plantat arbori in aliniament stradal: 1.189 buc. Plantat arbusti gard viu: 29.711 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale	BL 654.166,50 lei BL 2.922.113,10 lei BL 711.804,68 lei BL 5.673.960,69 lei BL 666.536,05 lei BL 3.913.689,10 lei BL 400.566, 62 lei BL 4.906.903,11 lei		
M.3.1.	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 „Lizuca”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin	Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilitatii si	3.563.627,12 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat	Proiectul se afla pe lista de rezervă a POR 2014-2020/ SUERD.	Proiectul a fost redepus spre finanțare în

1	2	3	4	5	6	7	8
			aparatur de specialitate	eligibilitatii si a fost declarat admis in cadrul POR 2014-2020/SUERD. Se afla pe lista de rezerva.	2% Buget Local	A fost depasita alocarea financiara aferenta apelului de proiecte. In cazul in care se vor aloc resurse financiare suplimentare, procesul de evaluare tehnico - economica va fi reluat.	cadrul unui nou apel POR/2020/3/3. 1/B/2/NE,SE, SM – apel 2. A fost trecut pe lista de rezerva deoarece a fost depasita alocarea financiara aferenta apelului de proiecte.
	Eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr.48 „Luceafarul”	2019-2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Braila prin aparatul de specialitate	Lucrari finalizate. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 12110/1070/18.04.2022	3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectiv de investitii finalizat	
	Eficientizare energetica Corp C3 Gradinita cu program prelungit nr.60 si internat la Liceul cu program sportiv	2019 – 2021	Primarul Municipiului Braila prin aparatul de specialitate	Lucrari finalizate. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 38120/2837/22.12.2021	2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectiv de investitii finalizat	
	Eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr.47 „Pinochio”	2019 – 2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Braila prin aparatul de specialitate	Lucrari finalizate. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 22493/1954/19.07.2022	2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectiv de investitii finalizat	
	Eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr.36 „Furnicuța”	2019-2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Braila prin aparatul de specialitate	Lucrari finalizate. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.25197/2199/23.08.2022	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectiv de investitii finalizat	
	Reabilitare si consolidare imobil din Municipiul Braila, Str. Oituz, nr.2 (nr.5) – Centru cultural Braila	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Braila prin aparatul de specialitate	Obiectiv aflat in procedura de promovare	BL 150.000 lei cu TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a propunerii de finantare a proiectului din alte surse (fonduri europene sau bugetul de stat)	


 ROMANIA
 CONSILIUL LOCAL
 MUNICIPIUL BRAILA
 PRESEDINTE DE SEDINTA

Comisia Tehnica
 Coordonator
 Olguta Damian