

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 5

din 30.01.2024

Privind: Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 4 alin. (6) din O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», cu valoarea finală de **6.348.654,10 lei cu T.V.A.**, conform Devizului general, și cu valoarea la terminarea lucrărilor de **6.180.280,56 lei cu T.V.A.**, conform Centralizatorului financiar pe obiectiv – final, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, potrivit **anexei nr. 1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă valoarea finală a obiectivului de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**» de **6.348.654,10 lei cu T.V.A.**, conform Devizului general elaborat de către proiectantul lucrărilor, respectiv societatea REPAVIL CONS S.R.L., potrivit **anexei nr. 2**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă valoarea inițială totală a obiectivului de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», conform Contractului de execuție lucrări nr. 31227/20.11.2020 și a actelor adiționale la contract, în valoare de **4.836.668,50 lei cu T.V.A.**

Art.4 Se aprobă valoarea la terminarea lucrărilor (prețul final) de **6.180.280,56 lei cu T.V.A.**, potrivit **anexei nr. 3**, parte integrantă în prezenta hotărâre.

Art.5 Diferența de **1.343.612,06 lei cu T.V.A.** reprezintă valoarea majorată conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CORNELIA NEACȘU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN



Privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitii **Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila »**, cu valoarea finala de 6.348.654,10 lei cu TVA, conform Devizului general si cu valoarea la terminarea lucrarilor de 6.180.280,56 lei cu TVA, conform Centralizatorului financiar pe obiectiv – final, in temeiul prevederilor OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

• **DETALIERE VALOARI – OBIECTIV DE INVESTITII**

- valoarea finala a obiectivului de investitii « **Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila »** este 6.348.654,10 lei cu TVA, conform Devizului general, elaborat de catre proiectantul lucrarilor;
- valoarea la terminarea lucrarilor (pretul final) este de 6.180.280,56 lei cu TVA, conform Centralizatorului financiar pe obiectiv – final, parte integranta din Devizul general;
- valoarea initiala totala a obiectivului de investitii mai sus mentionat, conform Contractului de executie lucrari nr. 31227/20.11.2020 si Actelor aditionale la contract, este de 4.836.668,50 lei cu TVA;
- diferenta de 1.343.612,06 lei cu TVA reprezinta valoarea majorata conform prevederilor OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru (formula de ajustare).

• conform prevederilor **OGU nr.47/14.04.2022** privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica / contractelor sectoriale / contractelor de concesiune / acordurilor-cadru, se utilizeaza urmatoarea formula:

$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ de\ referinta} + (p+a)]$, unde:

V_a – reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata ;

V_o – reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului;

a – reprezinta valoarea procentuala a platii in avans, determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit / justificat si pretul contractului ;

p – reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului ;

ICC_n – reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata ;

$ICC_{data\ de\ referinta}$ – reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire sau documentelor aferente realizarii achizitiei directe;

•avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii contractului si nu fac obiectul actualizarii;

• datele necesare aprobarii actualizarii indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitii « **Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila »** se regasesc in Devizul general (Anexa nr.2) si in Centralizatorul financiar pe obiectiv – final, parte integranta din Devizul general (Anexa nr.3), in conformitate cu OUG 47/14.04.2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

DIRECTOR EXECUTIV,
TERMEGAN MARIUS

SEF SERVICIU,
POPESCU MIRELA

Intocmit,
Moldoveanu Dorin

PRESEDINTE DE SEDINTA

Obiectiv : REABILITARE STADION MUNICIPAL " PROGRESUL " BRAILA

Anexa 7 la HG 907/29.11.2016

DEVIZ GENERALprivind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție :
„Reabilitare Stadion Municipal Progresul Brăila”

Nr.crt	Nr.cap./subc ap. Dev.Gen, Deviz pe obiect	Denumirea capitolelor pe cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA	TVA	Valoarea cheltuielilor/obiect, inclusiv TVA
			lei	lei	lei
0	1	2	3,00	4,00	5,00
1	1	Obținerea și amenajarea terenului			
2	1.1	Obținerea terenului	-		
3	1.2	Amenajarea terenului			
4	1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	8.863,75	1.684,11	10.547,86
		TOTAL CAPITOLUL 1			
5	2	Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	29.853,68	5.672,20	35.525,88
		TOTAL CAPITOLUL 2	29.853,68	5.672,20	35.525,88
8	3	Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
9	3.1	Studii		-	-
	3.1.1	Studii teren			
		Studiu topografic		-	-
		Studiu Geotehnic		-	-
	3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului		-	-
	3.1.3	Alte studii specifice		-	-
10	3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		-	-
11	3.3	Expertiză tehnică		-	-
12	3.4	Certificarea performanței energetice	-	-	-
13	3.5	Proiectare		-	-
	3.5.1	Tema de proiectare		-	-
	3.5.2	Studiu de fezabilitate		-	-
	3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și devizul general	20.268,90	3.851,09	24.120,00
	3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor		-	-
	3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	11.680,00	2.219,20	13.899,99
	3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	49.225,00	9.352,75	58.577,75
		Proiect tehnic		-	-
		Detalii de execuție		-	-
14	3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		-	-
15	3.7	Consultanță		-	-
	3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție		-	-
	3.7.2	Audit financiar		-	-
16	3.8	Asistență tehnică		-	-
	3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	3.880,00	737,20	4.617,20
	3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor		-	-
	3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		-	-

	3,8,2	Dirigentie de santier	32,088.00	6,096.72	38,184.72
		TOTAL 3 - CAPITOLUL 3	117,142.57	22,257.09	139,399.66
15	4	Investitia de baza			
16	4.1	Constructii si instalatii	4,691,843.46	891,450.26	5,583,293.72
		„Reabilitare Stadion Municipal Progresul Brăila”	4,691,843.46	891,450.26	5,583,293.72
17	4.2	Montaj utilaj tehnologic	10,534.97	2,001.64	12,536.61
				-	-
18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	162,116.51	30,802.14	192,918.64
				-	-
20	4.5	Dotari	248,223.95	47,162.55	295,386.50
21	4.6	Active necorporale	-	-	-
		TOTAL 4 CAPITOLUL 4	5,112,718.89	971,416.59	6,084,135.58
22	5	Alte cheltuieli			
23	5.1	Organizare de santier	18,825.35	3,576.82	22,402.17
24	5.1.1.	Lucrari de constructii	18,825.35	3,576.82	22,402.17
25	5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
26	5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	56,643.06	-	56,643.06
	5,2,1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
	5,2,2	cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)	23,799.61		23,799.61
	5,2,3	cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)	4,759.92		4,759.92
	5,2,4	cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.09% din C+M)	4,283.93		4,283.93
	5,2,5	cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din C+M)	23,799.61		23,799.61
	5,2,6	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare	2,289.49		2,289.49
27	5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
		TOTAL 5 CAPITOLUL 5	75,468.41	3,576.82	79,045.23
28	6	Probe tehnologice si teste		-	-
29	6.1	Pregatirea personalului de exploatare		-	-
30	6.2	Probe tehnologice si teste		-	-
		TOTAL 6 CAPITOLUL 6	-	-	-
		TOTAL VALOARE lei exclusiv TVA	5,344,047.30	1,004,606.80	6,348,654.20
		din care C+M	4,759,921.21	904,385.03	5,664,306.24

PROIECTANT
SC PROFICONS PROJECT SRL
REPREZENTANT
SC AVIMISERV SRL



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR-3
LA HCM NR-5 /30.01.2024

FORMULAR FI
Obiectiv : REABILITARE STADION MUNICIPAL " PROGRESUL " BRAILA

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv pentru SITUATIE DE PLATA SPL 12 - SITUATIE DE PLATA FINALA

Nr-c ap/ subc ap. devi z gene ral	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiectiv conf contract 31227/20.11.2020 - exclusiv TVA		Valoare realizata si decontata anterior CONFORM OFERTA		Indice de cost in constructii total afert lunii de plata ICCh Luna 09 anul 2023	Indice de cost in constructii total afert lunii anterior datei-limita de punere in opera ICCdata ref 08.2020	VALOAREA REALIZATA IN LUNA CURENTA - AJUSTATA		TOTAL REALIZARI CONFORM OFERTA		TOTAL GENERAL REALIZARI CU AJUSTARE		REST DE REALIZAT CONFORM OFERTA		DECONTAT
		lei		lei				lei		lei		lei		lei		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - SPATII VERZI	6,096.95		-	-	-	6,096.95	8,863.75		6,096.95		8,863.75		-		100.00%
	STD668 Spatii verzi in incinta	6,096.95		-	-	-	136.40	8,863.75		6,096.95		8,863.75		0.00		100.00%
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Realizarea utilitatilor necesare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	obiectivului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Racorduri la utilitati - Racord Gaze	22,172.80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,172.80		0.00%
	naturale	22,172.80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,172.80		0.00%
3.5	Protectare	53,105.00		49,007.12		-	4,097.88	4,097.88		53,105.00		53,105.00		-		100.00%
	Elaborare proiect tehnic, documentatie, etc	49,225.00		48,245.00		-	980.00	980.00		49,225.00		49,225.00		0.00		100.00%
	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada realizarii lucrurilor	3,880.00		762.12		-	3,117.88	3,117.88		3,880.00		3,880.00		0.00		100.00%
4	Investitia de baza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	Constructii si instalatiile aferte acestora	3,661,386.68		3,277,505.99		-	277,320.66	403,168.78		3,554,826.65		4,691,843.46		106,568.03		97.09%
	4.1.001 Dezafectare Corpuri C4 si C5	45,000.00		45,000.00		-	-	-		45,000.00		-		-		100.00%
	STT008 Dezafectare corp C4	9,898.48		9,898.48		-	-	-		9,898.48		-		-		100.00%
	STT018 Dezafectare corp C5	35,101.52		35,101.52		-	-	-		35,101.52		-		-		100.00%
4.1.002	Construire Corp Grupuri Sanitare	294,385.07		240,387.96		-	37,015.41	53,813.00		277,403.37		-		16,981.70		94.23%

STD268 Terasamente Corp Grupuri Sanitare	10,153.27	10,153.27						1.4538	-	10,153.27		-	100.00%
STD378 Trotuare perimetrale Corp Grupuri Sanitare	4,950.83	2,864.76						1.4538	-	2,864.76		2,086.07	57.86%
STD278 Rezistentă Infrastructura Corp Grupuri Sanitare	60,329.50	57,831.34	200.60			136.40		1.4538	-	57,831.34		2,498.16	95.86%
STD288 Rezistentă suprastructura Corp Grupuri Sanitare	35,631.68	35,631.67	200.60			136.40		1.4538	-	35,631.67		0.01	100.00%
STD308 Lucrări Terasa Corp Grupuri Sanitare	22,802.24	17,159.21	200.60			136.40		1.4538	3,002.05	19,224.18		3,578.06	84.31%
STD318 Anvelopare și finisaje fatade Corp Grupuri Sanitare	29,308.90	27,274.91	200.60			136.40		1.4538	1,830.44	28,533.98		774.92	97.36%
STD328 Finisaje interioare Corp Grupuri Sanitare	84,623.35	52,172.51	200.60			136.40		1.4538	43,982.71	82,426.13		2,197.22	97.40%
STD038 Instalatii electrice Corp Grupuri Sanitare	10,792.09	9,394.79	200.60			136.40		1.4538	136.66	9,488.79		1,303.30	87.92%
STD138 Instalatii sanitare Corp Grupuri Sanitare	35,793.21	27,905.50	200.60			136.40		1.4538	4,861.14	31,249.25		4,543.96	87.30%
4.1.003 Reabilitare Corp Sala Sport	446,316.06	368,938.38							38,441.38	395,380.38		50,935.68	88.59%
STD298 Trotuare perimetrale Corp Sala Sport	1,678.31							1.4538	-	-		1,678.31	0.00%
TSD138 Lucrări rezistentă-recompartimentare, buiandrugi, atice Corp Sala Sport	57,615.30	57,615.30	200.60			134.40		1.4538	-	57,615.30		-	100.00%
STD128 Lucrări reparatii Corp Sala Sport	58,021.40	58,021.40	200.60			135.40		1.4538	-	58,021.40		-	100.00%
STD238 Refacere terasa Corp Sala Sport	94,111.82	63,512.69	200.60			136.40		1.4538	-	63,512.69		30,599.13	67.49%
STD248 Anvelopare și finisaje fatade Corp sala Sport	91,462.88	79,197.53	200.60			136.40		1.4538	17,831.37	91,462.88		-	100.00%
STD258 Finisaje interioare Corp Sala Sport	92,302.31	75,424.69	200.60			136.40		1.4538	8,895.31	81,543.35		10,758.96	88.34%
STD018 Instalatii electrice Corp Sala de Sport	22,665.86	15,380.32	200.60			136.40		1.4538	2,849.04	17,340.04		5,325.82	76.50%
STD048 Priza de paman Corp Sala Sport	5,697.78	5,314.94	200.60			136.40		1.4538	332.05	5,543.34		154.44	97.29%
STD088 Instalatii sanitare Corp Sala Sport	438.33	213.47	200.60			136.40		1.4538	292.69	414.80		23.53	94.63%
STD098 Instalatii aer conditionat tip Split - Sala Sport	2,469.30	2,469.30	200.60			136.40		1.4538	-	2,469.30		-	100.00%
STD168 Instalatii termomecanice Corp Sala Sport	7,307.34	4,721.08	200.60			136.40		1.4538	670.57	5,182.33		2,125.01	70.92%
STD178 Instalatii termice interioare Corp Sala Sport	7,678.23	7,067.66	200.60			136.40		1.4538	494.42	7,407.75		270.48	96.48%
STD608 Instalatie interioara utilizare gaze Corp Sala Sport	4,867.20		200.60			136.40		1.4538	7,075.94	4,867.20		-	100.00%
4.1.004 Reabilitare Corp Vestiare	462,743.25	386,368.03							27,661.10	405,394.79		57,348.46	87.61%

STD398 Trotuare perimetrale Corp Vestiare	2,510.70	2,483.99	200.60	136.40	26.71	1,4538	38.83	2,510.70	-	100.00%
STD388 Lucrari rezistenta-recompartmentare, bulandrug, atice	17,336.67	17,336.67	200.60	136.40		1,4538	-	17,336.67	-	100.00%
STD338 Lucrari reparatii Corp Vestiare	12,258.67	12,258.67	200.60	136.40		1,4538	-	12,258.67	-	100.00%
STD348 Refacere terasa Corp Vestiare	68,537.85	45,052.64	200.60	136.40	2,861.07	1,4538	4,159.42	47,913.71	20,624.14	69.91%
STD358 Anvelopare si finisaje fatade Corp Vestiare	117,131.64	113,647.18	200.60	136.40	3,101.83	1,4538	4,509.44	116,749.01	382.63	99.67%
STD368 Finisaje interioare Corp Vestiare	103,661.18	82,966.04	200.60	136.40	1.27	1,4538	1.85	82,967.31	20,693.87	80.04%
STD008 Instalatii electrice Corp Vestiare	34,895.28	30,912.50	200.60	136.40	1,657.28	1,4538	2,409.35	32,569.78	2,325.50	93.34%
STD058 Priza de pamant Corp Vestiare	4,661.44	3,071.65	200.60	136.40	1,589.78	1,4538	2,311.22	4,661.43	0.01	100.00%
STD148 Instalatii sanitare Corp Vestiare	59,976.97	48,125.05	200.60	136.40	3,904.44	1,4538	5,676.27	52,029.49	7,947.48	86.75%
STD108 Instalatii aer conditionat tip Split - Vestiare	2,788.66	2,788.66	200.60	136.40		1,4538	-	2,788.66	-	100.00%
STD208 Instalatii termomecanice Corp Vestiare	11,241.63	7,464.96	200.60	136.40	422.08	1,4538	613.62	7,887.04	3,354.59	70.16%
STD618 Instalatie interioara utilizare gaze naturale Corp Vestiare	5,462.30		200.60	137.40	5,462.30	1,4538	7,941.09	5,462.30	-	100.00%
STD708 Instalatii termice interioare Corp Vestiare	22,280.26	20,260.02	200.60	138.40		1,4538	-	20,260.02	2,020.24	90.93%
4.1.005 Construire Tribuna Mass Media	405,540.00	358,847.40			32,315.19		46,979.82	391,162.59	14,377.41	96.45%
STD408 Terasamente Corp Tribuna Mass Media	16,630.49	16,233.98	200.60	138.40	112.71	1,4538	163.86	16,346.69	283.80	98.29%
STD418 Rezistenta Infrastructura Corp Tribuna Mass Media	85,198.51	71,748.07	200.60	138.40	2,358.83	1,4538	3,429.27	74,106.90	11,091.61	86.98%
STD428 Rezistenta suprastructura Corp Tribuna Mass Media	152,593.79	152,593.79	200.60	138.40		1,4538	-	152,593.79	-	100.00%
STD438 Inchideri exterioare si compartimentare interioara Corp Tribuna Mass Media	89,793.84	82,464.48	200.60	138.40	5,995.41	1,4538	8,716.13	88,459.89	1,333.95	98.51%
STD448 Finisaje interioare si exterioare Corp Tribuna Mass Media	33,631.89	28,783.88	200.60	138.40	3,935.84	1,4538	5,721.92	32,719.72	912.17	97.29%
STD028 Instalatii electrice Corp Tribuna Mass Media	13,660.71		200.60	138.40	13,345.62	1,4538	19,401.86	13,345.62	315.09	97.69%
STD068 Priza de pamant Corp Tribuna Mass Media	8,200.30	6,326.26	200.60	138.40	1,626.58	1,4538	2,364.72	7,952.84	247.46	96.98%
TSD118 Instalatii sanitare Corp Tribuna Mass Media	3,664.22	696.94	200.60	138.40	2,773.95	1,4538	4,032.77	3,470.89	193.33	94.72%

STD118 Instalatii aer conditionat tip Split - Tribuna Mass Media	2,166.25		200.60	138.40	2,166.25	1.4538	3,149.29	2,166.25			-	100.00%
4.1.006 Reabilitare Tribuna Spectatori	252,537.18	205,491.92			47,045.26		68,394.40	252,537.18			-	100.00%
STD538 Amenajare spatii verzi tribune spectatori	6,691.21		200.60	136.40	6,691.21	1.4538	9,727.68	6,691.21			-	100.00%
STD548 Lucrari dezafectare zona tribuna spectatori	62,016.28	62,016.28	200.60	136.40		1.4538	-	62,016.28			-	100.00%
STD458 Rezistenta scari exterioare noi tribuna	16,022.90	16,022.90	200.60	136.40		1.4538	-	16,022.90			-	100.00%
STD468 Arhitectura scari exterioare noi	17,212.35		200.60	136.40	17,212.35	1.4538	25,023.31	17,212.35			-	100.00%
STD478 Reparatii si amenajare tribune spectatori	150,594.44	127,452.74	200.60	136.40	23,141.70	1.4538	33,643.40	150,594.44			-	100.00%
4.1.007 Amenajare teren fotbal	1,088,654.52	961,921.59			31,103.13		45,217.73	993,024.72			95,629.80	91.22%
STD488 Amenajare teren fotbal	986,362.88	859,629.95	200.60	136.40	31,103.13	1.4538	45,217.73	890,733.08			95,629.80	90.30%
STD498 Montare gazon artificial	102,291.64	102,291.64	200.60	136.40			-	102,291.64			-	100.00%
4.1.008 Amenajare terenuri antrenament	368,225.15	254,229.38			8,703.31		12,652.87	262,932.69			105,292.46	71.41%
STD508 Amenajare teren antrenament latura Sud	184,699.84	122,817.03	200.60	136.40	8,703.31	1.4538	12,652.87	131,520.34			53,179.50	71.21%
STD518 Amenajare teren antrenament latura Nord	183,525.31	131,412.35	200.60	136.40		1.4538	-	131,412.35			52,112.96	71.60%
4.1.009 Alei de acces carosabile in incinta	66,759.64	63,921.75			1,234.03		1,794.03	65,155.78			1,603.86	97.60%
STD558 Refacere alei acces	66,759.64	63,921.75	200.60	136.40	1,234.03	1.4538	1,794.03	65,155.78			1,603.86	97.60%
4.1.010 Imprejmuire incinta	81,946.07	57,694.71			19,064.35		27,715.75	76,759.06			5,187.01	93.67%
STD568 Reparatii imprejmuire incinta	81,946.07	57,694.71	200.60	136.40	19,064.35	1.4538	27,715.75	76,759.06			5,187.01	93.67%
4.1.011 Retele exterioare in incinta	149,279.74	111,115.98			36,735.57		53,406.17	147,851.55			1,428.19	99.04%
STD578 Iluminat exterior in incinta	31,378.50	14,428.45	200.60	136.40	16,825.93	1.4538	24,461.54	31,254.38			124.12	99.60%
TSD068 Retele electrice exterioare	20,954.55	8,424.37	200.60	136.40	12,530.18	1.4538	18,216.38	20,954.55			-	100.00%
STD078 Retele exterioare apa si canalizare	61,918.57	55,019.68	200.60	136.40	5,594.82	1.4538	8,133.75	60,614.50			1,304.07	97.89%
STD528 Instalatii stingere incendii cu hidrant exteriori	17,181.72	17,181.72	200.60	136.40		1.4538	-	17,181.72			-	100.00%
STD588 Retea exterioara gaze naturale in incinta	17,846.40	16,061.76	200.60	136.40	1,784.64	1.4538	2,594.51	17,846.40			-	100.00%
LUCRARI NR+NCS CF. DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1/11.08.2022	-	67,067.42	-					67,067.42			(67,059.42)	100.00%
Corp Cladire Sala Sport			200.60	136.40								
SSS008 Termoizolare terasa Sala Sport NCS	14,454.19	14,454.19	200.60	136.40			-	14,454.19			-	100.00%
SSS018 Termoizolare planseu Sala Sport NCS	13,069.33	13,069.33	200.60	136.40			-	13,069.33			-	100.00%
STD918 Refacere terasa Corp Sala Sport NR	(28,924.51)		200.60	136.40			-	-			(28,924.51)	0.00%

	STD928	Finisaje interioare Corp Sala Sport NR	(10,758.96)					200.60	136.40			-	-		(10,758.96)	0.00%
	STS928	Finisaje interioare Corp Sala Sport NCS	2,981.78			2,981.78		200.60	136.40			-	2,981.78		-	100.00%
		Corp Cladire Vestiare						200.60	136.40			-	-		-	
	SSV008	Termolizolare terasa Corp Vestiare NCS	10,990.03			10,990.03		200.60	136.40			-	10,990.03		-	100.00%
	SSV018	Termolizolare intrados planse Corp Vestiare	7,655.07			7,655.07		200.60	136.40			-	7,655.07		-	100.00%
	STD948	Refacere terasa Corp Vestiare NR	(20,558.85)					200.60	136.40			-	-		(20,558.85)	0.00%
	STD958	Finisaje interioare Corp Vestiare NR	(6,825.10)					200.60	136.40			-	-		(6,825.10)	0.00%
	STV928	Finisaje interioare Cladire Vestiare NCS	11,115.94			11,115.94		200.60	136.40			-	11,115.94		-	100.00%
		Corp Tribuna Mass Media						200.60	136.40			-	-		-	
	SYD138	Lucrari Infrastructura Tribuna Mass Media NCS	1,360.16			1,360.16		200.60	136.40			-	1,360.16		-	100.00%
	STY429	Rezistenta suprastructura Tribuna Mass Media NCS	5,440.92			5,440.92		200.60	136.40			-	5,440.92		-	100.00%
		LUCRARI NR+NCS CF. DISPOZITIE DE SANTIER NR. 3/20.07.2023	(0.00)			156,521.47					18,635.65	27,092.51	175,157.12		(175,157.12)	100.00%
		Corp Grupuri sanitare	(1,369.14)			882.07					2735.60	3,977.02	3,617.67		(4,986.81)	
	AST128	Rezistenta Infrastructura Corp Grupuri Sanitare NR	(2,260.20)					200.60	136.40		1.4538	-	-		(2,260.20)	
	SSD338	Lucrari auxiliare inlocuire tamplarie ferestre Corp Grupuri SSM318 Anvelopare si finisaje fatade Corp Grupuri Sanitare Nota	664.12 (774.91)			664.12		200.60	136.40		1.4538	-	664.12		-	100.00%
	SSM328	Anvelopare si finisaje fatade Corp Grupuri Sanitare NCS	3,199.08			217.95		200.60	136.40		1.4538	3,977.02	2,953.55		(774.91)	
	STT408	Finisaje interioare Corp Grupuri SanitareNota Renuntare	(2,197.23)					200.60	136.40		1.4538	-	-		(2,197.23)	92.32%
		Corp Sala Sport	1,077.56			1,077.56					-	-	1,077.56		-	
	SSS368	Finisaje interioare Corp Sala	1,077.56			1,077.56		200.60	136.40		1.4538	-	1,077.56		-	100.00%
		Corp Cladire Vestiare	19,430.33			20,082.27					3,159.11	4,592.71	23,241.38		(3,811.05)	
	SSD368	Finisaje interioare Corp	(8,708.31)												(8,708.31)	
	SSD378	Finisaje interioare cladire	17,686.06			17,686.06		200.60	136.40		1.4538	-	17,686.06		-	100.00%
	SSV248	Anvelopare si finisaje fatade STV008Dezafectare Corp anexa Cladire Vestoare NCS	7,293.47 3,159.11			2,396.21		200.60	136.40		1.4538	-	2,396.21		4,897.26	32.85%
		Amenajare terenuri antrenament	(62,528.71)			24,963.93					3,159.11	4,592.71	3,159.11		-	100.00%
	SSD508	Amenajare teren	(50,461.18)								-	-	24,963.93		(87,492.64)	100.00%

[illegible]

4.1.003	Reabilitare Corp Sala Sport	5,439.96	2,376.23			2,073.33	3,014.21	4,449.56	990.40	82%
STD188	Montare echipamente Corp Sala Sport	5,439.96	2,376.23	200.60	136.40	2,073.33	1,4538	4,449.56	990.40	
4.1.004	Reabilitate Corp Vestiare	5,487.57	2,215.05			3,272.52	4,757.59	5,487.57	-	100%
STD228	Montare echipamente Corp Vestiare	5,487.57	2,215.05	200.60	136.40	3,272.52	1,4538	5,487.57	-	100.00%
4.1.005	Construire Tribuna Mass Media	188.81	-			188.81	274.49	188.81	-	100.0%
STD198	Montare echipamente Corp Tribuna Mass Media	188.81		200.60	136.40	188.81	274.49	188.81	-	100.00%
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	113,856.22	22,194.91			90,040.61	130,901.04	112,235.52	1,620.70	98.58%
4.1.002	Construire Corp Grupuri Sanitare	389.31	389.31	200.60	136.40		-	389.31	-	100.00%
4.1.003	Reabilitare Corp Sala Sport	42,828.12	8,611.80	200.60	136.40	32,595.62	47,387.51	41,207.42	1,620.70	96.22%
4.1.004	Reabilitate Corp Vestiare	40,727.90	6,902.40	200.60	136.40	33,825.50	49,175.51	40,727.90	-	100.00%
4.1.005	Construire Tribuna Mass Media	11,063.00		200.60	136.40	11,063.00	16,083.39	11,063.00	-	100.00%
4.1.011	Rețele exterioare în incinta	18,847.89	6,291.40	200.60	136.40	12,556.49	18,254.63	18,847.89	0.00	100.00%
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente									
4.5	Dotari	176,409.29	166,932.12			9,477.18	13,777.92	176,409.30	(0.01)	100.00%
4.1.002	Construire Corp Grupuri Sanitare	238.00		200.60	136.40	238.00	346.00	238.00	-	100.00%
4.1.003	Reabilitare Corp Sala Sport	316.35		200.60	136.40	316.35	459.91	316.35	-	100.00%
4.1.004	Reabilitate Corp Vestiare	7,093.92		200.60	136.40	7,093.92	10,313.14	7,093.92	(0.00)	100.00%
4.1.005	Construire Tribuna Mass Media	210.90		200.60	136.40	210.90	306.61	210.90	-	100.00%
4.1.006	Reabilitare Tribuna Spectatori	168,550.13	166,932.12	200.60	136.40	1,618.01	2,352.26	168,550.13	(0.00)	100.00%
4.6	Active necorporale	-								
5.1	Organizare de santier	19,875.00	10,160.72			8,664.63	8,664.63	18,825.35	1,049.65	94.72%
4.1.013	Organizarea Santierului						-			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	19,875.00	10,160.72	200.60	136.40	8,664.63	8,664.63	18,825.35	1,049.65	94.72%
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	-								
6.2	Probe tehnologice si teste	-								
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		4,064,427.31	3,530,392.14			401,641.60	569,473.99	3,932,033.74	5,193,512.99	96.74%
Taxa pe valoarea adaugata		772,241.19	670,774.51			76,311.90	108,200.06	747,086.41	25,154.78	
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		4,836,668.50	4,201,166.65			477,953.50	677,674.05	4,679,120.15	157,548.35	

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

PROIECT DE HOTARARE

Privind: Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 4 alin. (6) din O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», cu valoarea finală de **6.348.654,10 lei cu T.V.A.**, conform Devizului general, și cu valoarea la terminarea lucrărilor de **6.180.280,56 lei cu T.V.A.**, conform Centralizatorului financiar pe obiectiv – final, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, potrivit **anexei nr. 1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă valoarea finală a obiectivului de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**» de **6.348.654,10 lei cu T.V.A.**, conform Devizului general elaborat de către proiectantul lucrărilor, respectiv societatea REPAVIL CONS S.R.L., potrivit **anexei nr. 2**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă valoarea inițială totală a obiectivului de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», conform Contractului de execuție lucrări nr. 31227/20.11.2020 și a actelor adiționale la contract, în valoare de **4.836.668,50 lei cu T.V.A.**

Art.4 Se aprobă valoarea la terminarea lucrărilor (prețul final) de **6.180.280,56 lei cu T.V.A.**, potrivit **anexei nr. 3**, parte integrantă în prezenta hotărâre.

Art.5 Diferența de **1.343.612,06 lei cu T.V.A.** reprezintă valoarea majorată conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

P R I M A R,

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN




REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind: Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, din care reiese necesitatea actualizării indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», în temeiul prevederilor O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local Municipal adoptarea unei hotărâri privind: Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.


PRIMAR,
VIOREL - MARIAN DRAGOMIR

Întocmit,
Insp. Murgociu Mioara/1ex. 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
B R Ă I L A
COMISIA NR. 1

AVIZ

Privind: Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Comisia nr. 1 întrunită în ședință în data de 23.01.2024, analizând proiectul de hotărâre privind: Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, avizează favorabil proiectul de hotărâre și recomandă plenului Consiliului Local Municipal Brăila aprobarea acestuia.

PREȘEDINTE,

COMAN FLORIN



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
B R Ă I L A
COMISIA NR. 2

AVIZ

Privind: Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Comisia nr. 2 întrunită în ședință în data de 29.01.2024, analizând proiectul de hotărâre privind: Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici, la obiectivul de investiții «**Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila**», în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, avizează favorabil proiectul de hotărâre și recomandă plenului Consiliului Local Municipal Brăila aprobarea acestuia.

PREȘEDINTE,

BOȘNEAG SORIN – EUGEN



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitii « **Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila** », cu valoarea finala de 6.348.654,10 lei cu TVA, conform Devizului general si cu valoarea la terminarea lucrarilor de 6.180.280,56 lei cu TVA, conform Centralizatorului financiar pe obiectiv – final, in temeiul prevederilor OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

Avand in vedere:

- Ca obiectivul de investitii « **Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila** » este un obiectiv de investitii in continuare, cuprins in «Programul obiectivelor de investitii pe anul 2024»,
- Hotararea de Consiliul Local nr. 17 din 31.01.2019 prin care se aproba documentatia tehnico-economica Documentatie de Avizare Lucari Interventii (DALI) si indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investitii « **Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila** », in valoare totala de 5.450.713.945 lei cu TVA ,
- Prevederile Contractului de executie lucrari nr. 31227/20.11.2020 (si Actelor aditionale la contract), incheiat intre Municipiul Braila si Asocierea SC REPAVIL CONS SRL (lider) – SC PROFICONS PROJECT SRL (asociat) , prin lider de asociere SC REPAVIL CONS SRL, Braila;
- Prevederile art.4, alin 6 din OUG nr.47/2022, privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru si a actualizarii indicatorilor tehnico- economici ;
- Devizul general cu valoarea finala a obiectivului de investitii mai sus mentionat, elaborat de catre proiectantul lucrarilor, cu valoarea de 6.348.654,10 lei cu TVA;
- Centralizatorul financiar pe obiectiv – final, cu valoarea la terminarea lucrarilor de 6.180.280,56 lei cu TVA, elaborat de catre executantul lucrarilor, SC REPAVIL CONS SRL Braila, parte integranta din Devizul general;
- utilizarea urmatoarei formule, conform prevederilor OUG nr.47/14.04.2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru:
 $Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCdata \text{ de referinta} + (p+a)]$ unde :
Va – reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata ;
Vo – reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului;
a – reprezinta valoarea procentuala a platii in avans, determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit / justificat si pretul contractului ;
p – reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului ;
ICCn – reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata ;
ICCdata de referinta – reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire sau documentelor aferente realizarii achizitiei directe.
- avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii contractului si nu fac obiectul actualizarii.

propunem aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitii « **Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila** », cu valoarea finala de 6.348.654,10 lei cu TVA, conform Devizului general si cu valoarea la terminarea lucrarilor de 6.180.280,56 lei cu TVA, conform Centralizatorului financiar pe obiectiv – final, in temeiul prevederilor OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

29/16.01.2024

Datele necesare aprobarii actualizarii indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investitii « **Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila** » se regasesc in Devizul general si in Centralizatorul financiar pe obiectiv – final, parte integranta din Devizul general, in conformitate cu OUG 47/14.04.2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

DETALIERE VALORI – OBIECTIV DE INVESTITII

- valoarea finala a obiectivului de investitii « **Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila** » este 6.348.654,10 lei cu TVA, conform Devizului general, elaborat de catre proiectantul lucrarilor;
- valoarea la terminarea lucrarilor (pretul final) este de 6.180.280,56 lei cu TVA, conform Centralizatorului financiar pe obiectiv – final, parte integranta din Devizul general;
- valoarea initiala totala a obiectivului de investitii mai sus mentionat, conform Contractului de executie lucrari nr. 31227/20.11.2020 si Actelor aditionale la contract, este de 4.836.668,50 lei cu TVA;
- diferenta de 1.343.612,06 lei cu TVA reprezinta valoarea majorata conform prevederilor OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru (formula de ajustare).

Devizul general, reprezinta Anexa nr.2 la prezentul Raport de specialitate;

Centralizatorul financiar pe obiectiv – final, parte integranta din Devizul general, reprezinta Anexa nr.3 la prezentul Raport de specialitate.

VICEPRIMAR,
JANTEA-GRICAN ALEXANDRU



DIRECTOR EXECUTIV DT,
TERMEGAN MARIUS




DIRECTOR EXECUTIV DFPL,
GURGU-VASILICA



SEF SERVICIU IIAP-DT,
POPESCU MIRELA



Intocmit,
Moldoveanu Dorin



F-PO-09-02.01/REV.0