

Privind : suplimentarea valorii contractului de lucrări la investiția ” Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinație in grădinița Lacu Sărat”

Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară în data de
Analizând temeiurile juridice:

- Prevederile art. 6, art. 18 din Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achiziție publică/sectorială;
- Prevederile art. 221 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Prevederile art. 44 alin. 4 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

Ținând cont de :

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani ;
- referatul de specialitate compartiment achiziții publice ;
- contractul de lucrări nr. 10694/2018 la investiția ” Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinație in gradinita Lacu Sarat”
- adresa nr.320/08.04.2019 a SC Olcocons SRL în calitate de executant,
- adresa nr.372/19.04.2019 a SC Olcocons SRL în calitate de executant,
- adresa nr.421/09.05.2019 a SC Olcocons SRL în calitate de executant,
- Dispoziția de șantier nr. 1 din 28.05.2019- REZISTENȚĂ a S.C. PROIECT S.A. GALAȚI referitoare la proiect nr.3031/9221/2017 pentru obiectivul de investiții „Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinație in gradinita Lacu Sarat”
- Nota de constatare întocmită in data de 04.02.2020 încheiată între ing. Seciu Ciprian-Diriginte șantier, Cojea Busuioc Costică-Primar comuna Chiscani, și ing. Croitoru Victoria -constructor SC Olcocons SRL și ing. Ciuhureanu Cristina-proiectant S.C. Proiect S.A. Galați,
- Dispoziția de șantier nr. 2 din 24.02.2020- REZISTENȚĂ a S.C. PROIECT S.A. GALAȚI referitoare la proiect nr.3031/9221/2017 pentru obiectivul de investiții „Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinație in gradinita Lacu Sarat”
- Dispoziția de șantier nr. 3 din 27.02.2020- Instalații canalizare a S.C. PROIECT S.A. GALAȚI referitoare la proiect nr.3031/9221/2017 pentru obiectivul de investiții „Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinație in gradinita Lacu Sarat”
- adresa nr.126/28.02.2020 a SC Olcocons SRL în calitate de executant, prin care se solicită întocmirea actului adițional la contractul de lucrări nr. 10694/2018, conform Dispozițiilor de șantier nr. 1, nr.2 și nr.3
- valoarea lucrărilor suplimentare este de 54.994,63 lei fără TVA conform listelor de cantități aferente.

Luând act de :

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 129 alin.(1), art. 129 alin. (2) lit."b", art. 139 alin. (3) lit."i", din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit."a" din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea valorii contractului de lucrări nr. 10694 / 04.10.2018 de la valoarea de **1.419.587,05 lei la 1.474.581,68 lei fără TVA** conform listelor de cantități aferente, parte integrantă la prezenta hotărare.

Art.2. Se aprobă încheierea actelor adiționale în vederea suplimentării valorii contractului de lucrări nr. 10694 / 04.10.2018 la investiția "Școala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinație în grădinița Lacu Sarat".

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate și la cunoștință celor interesați prin grija secretarului comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MAZÎLU ANGHELUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ

**SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
ENACHE MARCELA**

