

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA FILIPENI
CONSILIUL LOCAL FILIPENI

HOTARAREA Nr. 32
din 25.05.2022

privind aprobarea ajustării valorii aferente restului rămas de executat/furnizat pentru proiectul “Modernizare drumuri comunale în satul Filipeni, comuna Filipeni, județul Bacău” conform Ordonanței de urgență nr. 47/2022

Consiliul Local al comunei Filipeni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară la data de 25.05.2022;

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Filipeni nr. 1978 din 19.05.2022, precum și raportul compartimentului financiar-contabil nr. 1979 din 19.05.2022;
- Avizul Comisei de specialitate din cadrul Consiliului Local Filipeni;
- Contractul de finanțare nr. 11701 din 25.08.2015, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
- Având în vedere proiectul “Modernizare drumuri comunale în satul Filipeni, comuna Filipeni, județul Bacău”, finanțat în cadrul Programului național de dezvoltare locală;
- Ordonanța de urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție public/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru;
- adresa SC MAVGO HOLDING SRL nr. 981/11.05.2022 privind demararea procedurii de ajustare a valorii aferente exclusiv restului rămas de executat/furnizat/prestart, la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 47/2022, la Contractul de lucrări nr. 1158/09.03.2020;

În temeiul art.129, alin.(1), art.133, alin.(1), lit.a, art. 134 alin.(3), art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1), art. 197 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, în cadrul Contractului de lucrări nr. 1158/09.03.2020 rezultând:

- valoarea actualizată a restului rămas de executat este de 882.443,39 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 167.664,24 lei, valoarea totală cu TVA fiind de 1.050.107,63 lei.
- valoarea totală a ajustării prețurilor pentru restul rămas de executat este de 166.517,07 lei fără TVA.

ART 2. Se aprobă Centralizatorul financiar – valoare actualizată conform Ordonanței de Urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei în termenul legal Instituției Prefectului-județului Bacău, în vederea verificării legalității, Primarului comunei Filipeni și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

Președinte de ședință
PALADE MIHAELA-GABRIELA



Contrasemnează,
Secretar general al comunei
IGNĂTESCU DANIELA

Nr. consilieri în funcție 11 din care prezenți la ședință 9

Nr. voturi pentru 9, împotriva -, abțineri -

Obiectiv : Modernizare drumuri locale in satul Filipeni, com. Filipeni, judetul Bacau

Beneficiar : Comuna Filipeni

Executant : Asocierea : S.C. MAVGO HOLDING S.R.L si S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L.

Contract de lucrari nr. 1158 / 09.03.2020

ANEXA 1

CENTRALIZATOR FINANCIAR - VALOARE ACTUALIZATA CONFORM O.G. Nr. 47 / 15.04.2022

Nr. crt.	CATEGORIE DE LUCRARI	Valoare contract si dispozitie de santier	Decontat Cumulat conform PTh. si D.S.	Rest de executat la data de 16.04.2022, conf. PTh. si D.S. V ₀	Valoare totala profit	Rest de executat la 16.04.2022			
						conf. produse oferta		conf. produse suplimentare	
						valoare solicitata	valoare profit	valoare solicitata	valoare profit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Modernizare drumuri locale in satul Filipeni	5.020.870,27	4.140.792,58	880.077,69	65.190,95	460.694,54	34.125,53	419.383,15	31.065,42
2.1.	Realizare terasamente	17.949,79	17.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Realizare fundatie drum din balast	145.237,09	144.954,84	282,25	20,91	282,25	20,91	0,00	0,00
2.3.	Realizare strat din piatra sparta	466.125,33	458.468,46	7.656,86	567,18	7.656,86	567,18	0,00	0,00
2.4.	Realizare sistem rutier cu asfalt	1.598.843,88	1.573.995,99	24.847,90	1.840,58	24.847,90	1.840,58	0,00	0,00
2.5.	Realizare santuri preeate din beton tip C1	59.808,41	59.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Realizare santuri preeate din beton tip C2	604.997,26	604.997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Realizare santuri preeate din beton tip C3	206.207,41	206.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	DS nr. 6 - NC - Santuri betonate - L = 1.902,00 ml	551.296,09	240.245,66	311.050,43	23.040,77	0,00	0,00	311.050,43	23.040,77
2.8.	Realizare sant lateral drumului din pamant, tip "Sp"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Realizare acostamente balastate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	DS nr. 6 - NC - Acostamente betonate - L = 1.803,00 ml	100.980,96	0,00	100.980,96	7.480,07	0,00	0,00	100.980,96	7.480,07
2.10.	Realizare podete tubulare transversale drumului tip P11, PREMO, D=1000;L=5,0M=5 BUC	10.032,40	4.525,37	5.507,03	407,93	5.507,03	407,93	0,00	0,00
2.11.	Realizare podete tubulare transversale drumului tip P12, PREMO, D=1000; L=7,5M=3 BUC	5.957,50	2.665,16	3.292,34	243,88	3.292,34	243,88	0,00	0,00
12.	Realizare podete tubulare transversale drumului tip P13, PREMO, D=800; L=5M=21 BUC	8.302,35	8.302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Realizare podete tubulare de acces in curti tip P16, pe santuri preeate de tip C1SIC2 cu tuburi din beton D=400, L=1M/BUC	294.434,04	294.434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	Realizare podete tubulare de acces in curti tip P17, pe santuri de pamant tip SP cu tuburi din beton D=400, L=1M/BUC	530.569,95	272.319,33	258.250,62	19.129,68	258.250,62	19.129,68	0,00	0,00
2.15.	DS nr. 6 - NC - Zid de sprjin - L = 20,00 ml	33.747,86	33.747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Amenajari intersectii si drumuri laterale	110.825,68	28.861,20	81.964,48	6.071,44	81.964,48	6.071,44	0,00	0,00
2.16.	DS nr. 6 - NC - Realizare platforme de incrucisare/stationare din beton	132.945,83	132.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	Parapet metalic flexibili	51.868,45	0,00	51.868,45	3.842,11	51.868,45	3.842,11	0,00	0,00
2.18.	Lucrari de semnalizare rutiera	27.024,61	0,00	27.024,61	2.001,82	27.024,61	2.001,82	0,00	0,00
2.19.	Realizare drenuri de captare izvoare	24.505,93	24.505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DS nr. 6 - NC - Realizare drenuri de captare izvoare	39.209,45	31.857,69	7.351,76	544,58	0,00	0,00	7.351,76	544,58
3.1.	Lucrari de amenajare pentru protectia mediului	2.365,71	0,00	2.365,71	175,24	2.365,71	175,24	0,00	0,00
3.1.	Lucrari de refacere a cadrului natural dupa terminarea executiei obiectivului	2.365,71	0,00	2.365,71	175,24	2.365,71	175,24	0,00	0,00
4.	Lucrari de constructii si instalatii aferente	5.348,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Constructii si instalatii aferente organizarii de santier	5.348,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL VALOARE FARA TVA	5.028.583,98	4.146.140,58	882.443,39	65.366,19	463.060,25	34.300,77	419.383,15	31.065,42
TVA 19%	955.430,96	787.766,71	167.664,24	12.419,58	87.981,45	6.517,15	79.682,80	5.902,43
TOTAL INCLUSIV TVA	5.984.014,94	4.933.907,29	1.050.107,63	77.785,77	551.041,70	40.817,92	499.065,95	36.967,85

TOTAL VALOARE AJUSTARI CONF.OUG 15/2021 (exclusiv TVA)	110.393,67	0,00	110.393,67					
TVA 19 %	20.974,80	0,00	20.974,80					
TOTAL VALOARE AJUSTARI CONF.OUG 15/2021 (inclusiv TVA)	131.368,47	0,00	131.368,47					

TOTAL VALOARE CONFORM CONTRACT + O.G.nr. 15/2021 (exclusiv TVA):	5.138.977,65	4.146.140,58	992.837,06	65.366,19	463.060,25	34.300,77	419.383,15	31.065,42
TVA 19%	976.405,75	787.766,71	188.639,04	12.419,58	87.981,45	6.517,15	79.682,80	5.902,43
TOTAL VALOARE CONFORM CONTRACT + O.G. 15/2021 (inclusiv TVA):	6.115.383,40	4.933.907,29	1.181.476,11	77.785,77	551.041,70	40.817,92	499.065,95	36.967,85

TOTAL VALOARE REST DE EXECUTAT (exclusiv TVA)	882.443,39							
TVA 19%	167.664,24							
TOTAL VALOARE REST DE EXECUTAT (inclusiv TVA)	1.050.107,63							

Ajustarea valorii pentru restul de executat conf. dispozitiei art.3 alin. (1,4) din O.U.G. 47/2022, astfel :

$$Va = Vo \times [(1 - p - a) \times ICCn / ICC \text{ data referinta} + (p + a)]$$

Ajustarea pentru restul de executat , in cazul de fata, se va realiza :

- 1.pentru restul de executat pentru cantitatile de lucrari care au echivalent in oferta initiala
- 2.pentru restul de executat pentru cantitatile de lucrari suplimentare care nu au echivalent cantitativ in oferta initiala (Dispozitia de Santier nr. 6 / 10.03.2021)

Determinarea parametrului "p"									
p - reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea pretului exprimat valoric si pretul contractului									
Numar certificat de plata	Va	ICCn	ICCdata referinta	a	p	Vo	Valoare ajustare		
conform oferta	550.439,72 lei	166,00%	137,90%	0,00%	7,407%	463.060,25 lei	87.379,47 lei		
conform Dispozitie santier nr. 6 / 10.03.2021	498.520,75 lei	166,00%	137,90%	0,00%	7,407%	419.383,15 lei	79.137,60 lei		
TOTAL VALOARE AJUSTARE PRETURI (lei fara TVA)							166.517,07		
p - reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea pretului exprimat valoric si pretul contractului							34.300,77 / 463.060,25		
							7,407%		
							31.065,42 / 419.383,15		
							7,407%		

Vo - reprezinta valoarea solicitarii de plata(restul de executata) conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului

a - reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si neresstituit/nejustificat si pretul contractului

Plata avans contract : 0,00 lei

p - reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea pretului exprimat valoric si pretul contractului

ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata / restul de executat

ICCdata de referinta - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei

ICC data referinta se asimileaza indicele de cost in constructii-total aferent lunii ianuarie 2019"

Note de calcul

Data depunere oferta : 03.12.2019

1. Data de Referinta pentru cantitatile de lucrari care au echivalent in oferta initiala : noiembrie 2019 (ICC data de referinta = 137,90%) conf. BSP nr.11/2019
2. Data de Referinta pentru cantitatile de lucrari suplimentare care nu au echivalent cantitativ in oferta initiala Dispozitia de santier nr. 6 / 10.03.2021 : februarie 2021 (ICC data de referinta = 137,90%) conf. BSP nr.2/2021

ICCN - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata/ restul de executat

1. Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata / restul de executat pentru cantitatile de lucrari care au echivalent in oferta initiala : februarie 2022 (ICC n = 166,00%) conf. BSP nr.2/2022
2. Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata/ restul de executat pentru cantitatile de lucrari care nu au echivalent cantitativ in oferta initiala : februarie 2022 (ICC n = 166,00%) conf. BSP nr.2/2022



BENEFICIAR,
COMUNA FILIPENI

Executant,

Asocierea :

S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.

S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L.

Lider asociere: S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.



1 / *[Signature]*

PRESEDINTE DE SEDINTA
PAVANE MIHAIACI - GASZIERA



CONTRAVENIENTARĂ,
SECRETAR GENERAL COMUNA
IGNĂTESCU ANIELA
[Signature]