



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI



HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L.nr. 325/29.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții : „Refacere infrastructură străzi : str.Alexandru Sahia, Fund. Alexandru Sahia și str.Lunei „ cu modificările ulterioare.

Consiliul Local al municipiului Focșani, județul Vrancea întrunit în ședința ordinară:

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Focșani și raportul Serviciului investiții din cadrul Direcției Management Proiecte și Investiții înregistrat la nr.60599/19.06.2019 prin care se propune modificarea H.C.L.nr. 325/29.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții : „Refacere infrastructură străzi : str.Alexandru Sahia, Fund. Alexandru Sahia și str.Lunei „ cu modificările ulterioare precum și avizul favorabil al Comisiei pentru buget și administrație publică;
- în baza prevederilor art.7 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;
- în baza prevederilor art.7 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;
- având în vedere art.71 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare ;
- având în vedere art.7 alin (2) litera b din Instrucțiunea nr.2/21.12.2018 emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;
- având în vedere adresa nr.83/07.05.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Focșani sub nr.51067/20.05.2019;
- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;
- având în vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4), lit(d) art.126 și art.45 alin (2) lit(e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.— Se aprobă modificarea H.C.L.nr. 325/29.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții : „Refacere infrastructură străzi : str.Alexandru Sahia, Fund. Alexandru Sahia și str.Lunei „ cu modificările ulterioare ,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2.– Prezenta hotărâre va fi comunicată, conform legii, de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, birourilor, serviciilor, Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică și Direcția management proiecte și investitii.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
IORGA MARIUS EUSEBIU**

Contrasemnează :
**SECRETARUL MUNICIPIULUI
F O C Ș A N I**
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focșani, 27.06.2019; Nr. 280

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII :

„Refacere infrastructură străzi : str.Alexandru Sahia, Fund.Alexandru Sahia și str.Lunei „
Beneficiar: Primaria Municipiului Focsani ;
Amplasament : str.Alexandru Sahia, Fund.Alexandru Sahia și str.Lunei

	H.C.L. 62/14.02.2018	H.C.L. 325/29.08.2018	Diferente OUG 114/2018	Indicatori propuși
Indicatori tehnico-economici propuși :	Lei inclusiv T.V.A. 19%	Lei inclusiv T.V.A. 19%	Lei inclusiv T.V.A. 19%	Lei inclusiv T.V.A. 19%
Valoarea totala a investiției :	564.100,04	555.450,68	10.640,47	566.091,15
C + M (construcții montaj) :	471.063,39	465.055,26	10.640,47	475.695,73
Studii de teren topo, geo, expertiza, documentatie DALI, proiect tehnic, detalii de executie si verificari tehnice de calitate a proiectului	34.510,00	31.916,22	0,00	31.916,22
Obținere avize, acorduri taxe, comisioane , organizare proceduri achiziție	4.354,36	5.392,44	0,00	5.392,44
Asistență tehnică proiectant, diriginte șantier	7.065,95	6.581,24	0,00	6.581,24
Cheltuieli diverse și neprevăzute	47.106,34	46.505,52	0,00	46.505,52

Durata estimata de realizare a investiției :

- Proiectare și inginerie 1 luna;
- Execuție investiție 3 luni

Capacități tehnice :

- Lungimea totală propusa pentru modernizare este de 0,295 km;
- Carosabil cu lățime variabilă între 3,50 m si 6,0 m;
- Trotuare cu lățime variabilă între 1,0 m si 2,50 m;

Finanțarea lucrării:

Finanțarea obiectivului se face din bugetul local .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IORGA MARIUS EUSEBIU

Contrasemnează :
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focșani,