

XALLOTEHNIC

Dispozitie de santier
Nr. 004 15.09.2025
SANTIER Grosi

Obiectiv investitie: „Infiintare retea de canalizare in localitatea Grosi, comuna Grosi, judetul Maramures”
Cod Proiect: XT139/2023
Amplasament: comuna Grosi, jud. Maramures
Beneficiar: Comuna Grosi
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: SC AMI S.A.

Informatii care fondeaza emiterea dispozitiei

Prezenta dispozitie de santier se emite in urma trasarii lucrarilor pe teren, in stransa legatura cu indicatiile executantului si a dirigintei de santier, materializat prin nota de santier 6, cu scopul de a corela si optimiza situatiile aparute in perioada de executie a lucrarilor, rezultand necesitatea adaptarii la teren a colectorului 1 Decembrie 5.

DISPUNEM:

- Realizarea traseului colectorului de canalizare 1 Decembrie 5 conform planșelor anexate, cu respectarea planșelor **PS-04** Rev. 1, **PS-05** Rev. 1, **PS-06** Rev. 1.
- Realizarea traseului conductei de refulare aferenta statiei de pompare nr.3 cu descarcare in zona drumului National DN18B, in caminul de canalizare CM1.6.23, cu respectarea plansei **PS-06** Rev. 1.
- Se vor inainta spre decontare cantitatile de lucrari real executate stabilite in urma masuratorilor „as-build”, confirmate in teren de dirigintele de santier.

Documente care insotesc dispozitia de santier:

Plansa **PS-04** Rev. 1

Plansa **PS-05** Rev. 1

Plansa **PS-06** Rev. 1


Proiectant, SC XALLO TEHNIC SRL
ing. Daniel Dorofteese

Executant, S.C. AMI S.A.

Beneficiar, Comuna Grosi

Diriginte de santier, Ing. Costin Dumitru Ioan

Verificator, Ing. Dan Calugaru



Obiectiv: Infintare retea canalizare in localitatea Grosi, com.Grosi,jud.MM
Contract: 03/06.02.2024 Cod CPV: 45232400-6
Beneficiar: Comuna GROSU
Executant: Antrepriza Montaj Instalatii SA

CENTRALIZATOR MODIFICARI CONFORM DISPOZITII DE SANTIER

Cod Obiect/ deviz	Descriere deviz	Valoare contract (exclusiv TVA)				
		Initial	DS1/28.06.24- anterior	DS2/20.09.24- anterior	DS4/ curent	Curent
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea terenului la starea initiala	4,873,977.72	-	1,620.34	650,946.02	4,221,409.36
958003	Aducerea terenului la starea initiala retea canalizare gravitationala	3,746,513.56	-	1,620.34	646,271.73	3,098,621.49
958011	Aducerea terenului la starea initiala conducte de refulare	1,127,464.16	-	-	4,676.29	1,122,787.87
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	22,383.06	-	-	-	22,383.06
958010	Alimentare cu energie electrica statii de pompare	22,383.06	-	-	-	22,383.06
4.1	Constructii si instalatii	7,898,969.37	30,121.46	-	591,784.20	6,947,063.71
Ob1	Retea canalizare gravitationala					
958001	Retea de canalizare gravitationala-instalatii	5,106,431.67	-	-	459,803.09	4,646,628.58
958002	Racorduri	1,202,832.09	-	-	65,157.09	1,137,675.00
Ob2	Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare					
958005	Camine de vane pe retea de refulare-constructii	127,921.22	-	-	-	127,921.22
958007	Statii de pompare - constructii	206,498.31	-	-	-	206,498.31
958008	Statii de pompare-Instalatii electrice	57,695.03	-	-	-	57,695.03
958004	Retea refulare statii de pompare	833,143.19	30,121.46	-	56,824.02	746,197.71
958006	Camine de vane pe retea de refulare-instalatii	24,447.86	-	-	-	24,447.86
DS1/28.06	- lucrari suplimentare		53,256.46	-	-	53,256.46
958013	Supratraversare V. Carbutareasa-articole noi	-	5,682.51	-	-	5,682.51
958113	Supratraversare V. Carbutareasa-articole oferta	-	7,930.69	-	-	7,930.69
958014	Racorduri- art noi	-	20,536.04	-	-	20,536.04
958015	Racorduri- art of	-	19,109.24	-	-	19,109.24
DS2/20.09	- lucrari suplimentare			62,936.22	-	62,936.22
958103	Aducerea terenului la starea initiala	-	-	51,027.03	-	51,027.03
958110	Coloana electrica cablu SPAU S	-	-	6,008.33	-	6,008.33
958213	Coloana electrica cablu CYABY 5X16 L=120 m	-	-	5,894.86	-	5,894.86
DS4/-	- lucrari suplimentare				1,572,927.48	1,572,927.48
958116	Retea de canalizare gravitationala-racord-instal. si cerciere art noi	-	-	-	50,501.56	50,501.56
958134	Terasamente sapatura in stanca	-	-	-	255,097.64	255,097.64
958143	Aducerea terenului la starea initiala si refacere rigole	-	-	-	1,137,886.07	1,137,886.07
958144	Aducerea terenului la starea initiala Joani	-	-	-	429,642.19	429,642.19
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	129,041.49	-	-	-	129,041.49
958009	Montaj statii de pompare	129,041.49	-	-	-	129,041.49
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1,486,762.00	-	-	35,702.00	1,522,464.00
TOTAL constructii si instalatii , exclusiv TVA		14,871,153.84	23,137.02	61,309.55	675,597.24	14,831,497.65
4.4	Organizare de santier	26,360.96	-	-	-	26,360.96
TOTAL contract, exclusiv TVA		14,897,514.82	23,137.02	61,309.55	675,597.24	14,857,558.63

0.10%

0.44%


4.90%

109.40%

Beneficiar
Comuna Grosi

Diriginte santier

Executant



Comuna Groși
Nr. 7414 / 17.09.2025

Act adițional nr. 5 / 17.09.2025 la
Contract de lucrări
nr. 3 din data de 06.02.2024

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional la contract de lucrări

1. Părțile contractante

COMUNA GROȘI, având codul fiscal 3627722, cu sediul în localitatea Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, jud. Maramureș, cod poștal 437165, Tel./Fax: 0262-258.685/0262-258.804, cont RO64 TREZ 24A6 7050 1710 130X, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Dl. Florin-Daniel Boltea, primarul Comunei GROȘI, în calitate de achizitor (beneficiar), pe de o parte,

și

SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Alea Electrolizei, nr. 1, județul Maramureș, telefon 0262-212862, cod unic de identificare RO 2196150 număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J24/164/1991, cont trezorerie RO06 TREZ 4365 069X XX00 1778, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Gabriel Răducu Pop, având funcția de director general, în calitate de **executant/contractant**, pe de altă parte.

Având în vedere:

- Modificările tehnice și financiare reglementate prin Dispoziția de șantier nr. 4 din 15.09.2025, emisă pe parcursul execuției lucrărilor
- Ca urmare a aplicării prevederilor Dispoziției de șantier nr. 4 din 15.09.2025, au rezultat note de renunțare în valoare de 1.232.732,22 lei + TVA și note de comandă suplimentară în valoare de 1.908.629,46 lei + TVA, rezultând astfel o majorare a contractului de lucrări cu suma de 675.897,24 lei + TVA,

Părțile, de comun acord, au convenit modificarea Contractului de lucrări nr. 3 din data de 06.02.2024, astfel:

Articol inițial:

Art. 5. Prețul contractului

5.1 Valoarea contractului se ajustează corespunzător modificării cotei TVA de la 19% la 21%, rezultând o majorare de **51.832,72 lei** aferentă valorii serviciilor rămase de facturat. Valoarea contractului fără TVA rămâne neschimbată, respectiv **14.181.981,62 lei**. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, este defalcat după cum urmează:

Descriere	Valoare fără TVA - lei	TVA - lei	Valoare inclusiv TVA lei
Valoare contract facturată până la 31.07.2025 - TVA 19%	11.590.345,57	2.202.165,66	13.792.511,23
Valoare contract ramasă de facturat - TVA 21%	2.591.636,05	544.243,57	3.135.879,62
Valoare finală contract	14.181.981,62	2.746.409,23	16.928.390,85

Se modifică după cum urmează:

Art. 5. Prețul contractului

5.1 Valoarea contractului se ajustează corespunzător aplicării prevederilor Dispoziției de șantier nr. 4 din 15.09.2025 și este defalcată după cum urmează:

Descriere	Valoare fără TVA - lei	TVA - lei	Valoare inclusiv TVA lei
Valoare contract facturată până la 31.07.2025 - TVA 19%	11.590.345,57	2.202.165,66	13.792.511,23
Valoare contract cu TVA 21%, inclusiv DS 4 din 15.09.2025	3.267.533,29	686.181,99	3.953.715,28
Valoare finală contract	14.857.878,86	2.888.347,65	17.746.226,51

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 17.09.2025, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

COMUNA GROSI
Prin primar, Florin-Daniel Boltea

CONTRACTANT/EXECUTANT,

SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA
Prin Director General, Pop Răducu Gabriel