

HOTĂRÂRE NR. 173/30.05.2022

Privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 61616 / 10.09.2021 privind „proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul „Extindere și amenajare Școala nr. 3 Năvodari”, proiect finanțat prin programul operațional regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu, COD SMIS 124242

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința extraordinară din data de 30.05.2022 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2)) lit. „a” și art. 134 alin. (2), alin. (4), alin. (5) , din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în dezbatere:

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere art. 120, art. 121 și art.138 din Constituția României, revizuită; prevederile art.44, alin. 1 din Legea 273/2006 cu privire la Finanțele publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art.1 alin.2 lit. c) și d), prevederi raportate la reglementările art. 11, art. 12 și urm. din HG nr.907/2016,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. „j”, art. 84 alin. (1) și alin. (3), art. 129 alin (9), lit. „a”, alin, (2) lit. „e” art. 139 alin. (1), alin. (4), alin. (5) lit. „a”, art. 196 alin. (1) lit. „a” art. 197 și art 240 alin (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1- Se aproba încheierea actului adițional nr.2 la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 61616 / 10.09.2021 privind proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul „Extindere și amenajare Școala nr.3 Năvodari”, proiect finanțat prin programul operațional regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții, 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare obiectiv specific, 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu, COD SMIS 124242, astfel cum este acesta prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 2 - Compartimentul Relații cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului-Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Biroului Juridic, Compartimentului Comunicare - Relații Publice, Direcției Achiziții Publice, Management Programe, Fonduri Europene, Administrativ;

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 19 consilieri din 19 consilieri în funcție.

PREȘEDINȚĂ,
Consilier, V. IULIAN

SEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Secretar

ANEXA NR. 1 HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 173 / 30.05.2022

ACT ADITIONAL NR.2

LA CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI nr. 61616 / 10.09.2021 PRIVIND „ PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE SI AMENAJARE SCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTITIILE ÎN EDUCAȚIE, ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIETII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE OBIECTIV SPECIFIC 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, COD SMIS 124242

I. Partile contractante

- *Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice (actualizata), si a Hotararii de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,*
- *Luând act de prevederile art. 1 și urm. din Ordonanța de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile,*

UAT ORAȘUL NAVODARI - PRIMARIA ORAȘULUI NAVODARI - persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Navodari, Str. Dobrogei, nr. 1, tel. 0241 - 760353, cod fiscal R4618382, cont virament IBAN [REDACTAT] deschis la **TREZORERIA CONSTANTA**, reprezentata prin **FLORIN CHELARU**, avand functia de PRIMAR și **MITRAN MARGARETA**, avand functia de Director Executiv in calitate de achizitor - **AUTORITATE CONTRACTANTA - BENEFICIAR PROIECT** , in calitate de Achizitor, pe de o parte,

ȘI

ASOCIEREA GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL - MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. - O&M EDIL S.R.L.

REPREZENTATĂ PRIN GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL, persoană juridică, cu sediul în FĂGĂRAȘ, STR. PARCULUI, bl. 8, subsol, spațiile de la nr. 3 la nr. 9, număr de înregistrare J08/476/2005, cod fiscal/cod unic de înregistrare 17288049, telefon: [REDACTAT] e-mail: [REDACTAT] cont nr. [REDACTAT] înregistrat la TREZORERIA CONSTANȚA, reprezentată prin [REDACTAT], având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de executant (denumit în continuare „Executant”), pe de altă parte,

A intervenit, în baza contractului sus menționat, ca urmare a intrării în vigoare prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în baza solicitării executantului, s-a încheiat prezentul act adițional de modificare/ completare a art. 2.1 ”Prețul contractului”, după cum urmează :

Art.2.1^{INDICE 3} (1) Părțile convin încheierea prezentului act adițional la contractul nr. 61616 / 10.09.2021 în vederea majorării prețului contractului cu valoarea rezervei de implementare pentru implementarea proiectului „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE, ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE OBIECTIV SPECIFIC 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, COD SMIS 124242. Obiectul actului adițional îl reprezintă ajustarea valorii contractului încheiat pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

(2) Valoarea rezervei de implementare este de 834.500,13 lei fără TVA, în cuantum de 6,5 % din valoarea restului de executat al contractului de achiziție reprezentând valoare cheltuieli eligibile 834.500,13 lei fără TVA și cheltuieli neeligibile lei 0 lei fără TVA cheltuieli neeligibile.

(3) Atât beneficiarul cât și executantul vor ține evidența rezervei de implementare.

(4) Din rezerva de implementare se vor putea efectua plăți numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022.

(5) Pe parcursul derulării contractului, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022.

(6) Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022

(7) În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă de calcul:

:

$$V_{apl} = V_m \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) + \\ (1 - \%cpm) \times \{ (V_{pl} - V_m) \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{plr}} \right] - (V_{pl} - V_m) \} ,$$

unde:

V_{apl} - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_{pl} - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICC_{mr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICC_{mlr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

ICC_r - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICC_{plr} - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;

$\%av$ - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

$\%p$ - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

$\%cpm$ - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;

luna "n" - luna depunerii solicitării de plată.

(8) Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru - MARTIE 2021.

(9) În situația în care indicele de cost în construcții total, ICCr, sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor ICCmr nu este disponibil și definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în construcții totali și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitivi.

(10) În situația în care raportul dintre indicii de cost în construcții totali, realizați, respectiv prognozați, aplicați, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în construcții total, prognozat, cu indicele de cost în construcții total, realizat și se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată. ICCplr va avea valoarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință.

(11) În situația în care și acest raport este subunitar, acesta va avea valoarea 1, până la data de 31.12.2023, cu condiția ca prin aplicarea raportului să nu se depășească condiția prevăzută la art. 8.

(12) În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.

Art.2.¹ ^{INDICE 4} (1) În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, părțile convin că ajustarea prețului contractului se va realiza exclusiv pentru restul rămas de executat/ la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022, până la finalizarea obiectivului/proiectului de investiții/lucrărilor aferente proiectului „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI” și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor aferente proiectului potrivit prevederilor contractuale. Valoarea restului restul rămas de executat/ la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022 este de 13.480.386,64 lei fără TVA., iar valoarea devizului fără aplicarea procentului de profit este de 12.838.463,47 lei fără TVA.

(2) Prin valoarea restului rămas de executat se înțelege și valoarea echipamentelor/bunurilor și a altor dotări independente necesare pentru realizarea

proiectului a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile care fac obiectul contractului de finanțare pentru implementarea proiectului „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, care nu au fost furnizate până la data intrării în vigoare a dispozițiilor Ordonanței de urgență nr.64/2022, respectiv până la întocmirea procesului verbal de recepție și dare în funcțiune a acestora.

(3) Ajustarea prevăzută la art.2.1 INDICE 3 se aplică la fiecare solicitare de plată, pe restul perioadei de derulare a contractului de achiziție publică nr. 61616 / 10.09.2021 ;

(4) Determinarea sumei aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractul nr. 61616/10.09.2021, denumită în continuare SR, se va face după formula de calcul:

$$S_R = V_{apl} - V_{pl},$$

unde:

V_{apl} - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_{pl} - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.

(5) Executantul ASOCIEREA GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL - MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. - O&M EDIL S.R.L.va justifica ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractul de lucrări nr. 61616 / 10.09.2021 prin aplicarea indicelui de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică pentru luna de referință, denumit în continuare ICC_mlr, indicele de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, denumit în continuare ICC_mr, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”, precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru luna de referință, denumit în continuare ICC_plr, precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, denumit în continuare ICC_r, publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. Luna „n” reprezintă luna depunerii solicitării de plată.

Art.2.1 INDICE 5 -Documentele prezentului act adițional nr. 2, ce se constituie în anexă ale contractului de execuție de lucrări nr. 61616 din 10.09.2021, sunt:

a) Nota justificativă privind îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016..

Art.3. - Celelalte prevederi contractuale raman valabile.

Partile au inteles sa incheie azi, _____, prezentul act aditional, in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
ORAS NAVODARI

EXECUTANT,
ASOCIEREA GIROSIL MASTER
CONSTRUCT SRL - MODVEST
CONSTRUCT 2000 S.R.L. - O&M EDIL
S.R.L.
REPREZENTATĂ PRIN GIROSIL
MASTER CONSTRUCT SRL

PRIMARIA ORAȘULUI NAVODARI,
PRIMAR,
CHELARU FLORIN

ADMINISTRATOR,
VIRGIL MARDALE

DIRECTIA ECONOMICA,
EC. MITRAN MARGARETA

BIROU JURIDIC CONTENCIOS
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,
Mariana SINESCHI

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Aurelia BLAGOCI

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE - MANAGEMENT PROGRAME,
CONSTANTIN PETRICA - ADRIAN

PRESIDENTA,

