

HOTĂRÂRE NR. 235/28.12.2023

privind aprobarea încheierii actului adițional nr.5 la contractul de proiectare și execuție lucrări nr.50362/19.07.2021 privind "Proiectare, asistentă tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări finalizare și modernizare clădire cu funcție cultural – recreativă Casa de Cultura Navodari", proiect finanțat prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii; Prioritate de investiții 9B- promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, obiectiv specific 13.1- îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința extraordinară din data de 28.12.2023 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2)) lit. a) și art. 134 alin. (2), alin. (4), alin. (5), art. 137, art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în dezbatere:

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile:

- art. 120, art. 121, art. 138 din Constituția României, republicată;
- art.44, alin. 1 din Legea 273/2006 cu privire la Finanțele publice Locale cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Luând în considerare dispozițiile art.1 alin.2 lit. c) și d), prevederi raportate la reglementările art. 11, art. 12 și urm. din HG nr.907/2016; Corespondența cu Agenția de Dezvoltare-Regională Sud-Est, adresele 20216/DIPOR/13.10.2023, 23688/DIPOR/21.11.2023, 24596/DIPOR/29.11.2023

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5 lit. j, art. 84 alin. 1 și alin. 3, art. 129 alin. 9, lit. „a”, alin.2) lit „e”, art. 139 alin. 1, alin.3) lit. “d” și “f”, alin. 4, alin. 5 lit. a precum și art. 196 lit. a și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

ARTICOLUL 1 – Se aproba încheierea actului adițional nr. 5 la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 50362/ 19.07.2021 privind „PROIECTARE, ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL-RECREATIVĂ CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 -2020, AXA PRIORITARĂ 13- SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATE DE INVESTIȚII 9B - PROMOAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA

SARACIEI SI A ORICAREI FORME DE DISCRIMINARE, OBIECTIV SPECIFIC 13.1 – IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI IN ORASELE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA, astfel cum este acesta prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 2 – Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Instituției Prefectului- Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Biroului Juridic, Compartimentului Comunicare-Relații Publice, Serviciului achiziții Publice-Management Programe.

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 4 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 18 consilieri din 18 consilieri in functie.



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, LASCU IANY**

**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
Secretar General, BARASCU MIHAELA AURELIA**

ANEXA NR. 1 LA

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 5 LA CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 50362/ 19.07.2021 PRIVIND ,, PROIECTARE, ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL-RECREATIVĂ CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 -2020, AXA PRIORITARĂ 13- SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATE DE INVESTIȚII 9B-PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREĂ SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE, OBIECTIV SPECIFIC 13.1 - ÎMBUNĂȚĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN ORAȘELE MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMANIA

ACT ADIȚIONAL NR.5 / 2023

PRIVIND RECTIFICAREA ȘI COMPLETAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 /2022 LA CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 50362/ 19.07.2021 PRIVIND ,, PROIECTARE, ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL-RECREATIVĂ CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 -2020, AXA PRIORITARĂ 13- SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATE DE INVESTIȚII 9B-PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREĂ SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE, OBIECTIV SPECIFIC 13.1 - ÎMBUNĂȚĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN ORAȘELE MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMANIA

I. Partile contractante

- *Având în vedere prevederile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice (actualizată), și a Hotărârii de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,*
- *Luând act de prevederile art. 1 și urm. din Ordonanța de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile,*

UAT ORAȘUL NAVODARI - PRIMĂRIA ORAȘULUI NAVODARI - persoana juridică română, cu sediul în România, Navodari, Str. Dobrogei, nr. 1, tel. 0241 - 760353, cod fiscal R4618382, cont virament IBAN RO50TREZ23121A480101XXXX deschis la **TREZORERIA CONSTANTA**, reprezentată prin **FLORIN CHELARU**, având funcția de PRIMAR și **MITRAN MARGARETA**, având funcția de Director Executiv în calitate de achizitor - **AUTORITATE CONTRACTANTA - BENEFICIAR PROIECT** , în calitate de Achizitor, pe de o parte,

ȘI

ASOCIEREA PREMIUM CAREX S.R.L. CIF: 42924260 - AVO SMART ENERGY
S.R.L. CIF: 9848030 - FAST LINE CAPITAL CIF: 33887260

REPREZENTATĂ PRIN AVO SMART ENERGY S.R.L. CIF: 9848030, persoană juridică, cu sediul în CONSTANȚA, Strada: Sulfinei, nr.7, număr de înregistrare J13/2329/08.10.2020, cod fiscal/cod unic de înregistrare RO9848030, telefon: +40769090010, e-mail: viftimie@yahoo.com, adresa de internet, cont nr. RO86TREZ2315069XXX035164 deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, reprezentată prin IFTIMIE VIOREL MARIUS, având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de executant (denumit în continuare „Executant”) pe de altă parte, denumite împreună ”Părțile”,

În temeiul contractului sus menționat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii deizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în baza solicitării executantului, s-a încheiat prezentul act adițional de modificare/ completare a art. 2.1 ”Pretul contractului”, după cum urmează :

Art.2.1^{INDICE 7} (1) Părțile convin încheierea prezentului act adițional nr. 5 la contractul nr. 50362/ 19.07.2021 în vederea rectificării și completării actului adițional nr. 2 /2022 în sensul majorării prețului contractului cu valoarea rezervei de implementare în cuantum de pentru proiectul „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE, ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE OBIECTIV SPECIFIC 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, COD SMIS 124242. Obiectul prezentului act adițional îl reprezintă majorarea pretului cu valoarea rezervei de implementare.

(2) Se suplimentează valoarea rezervei de implementare aferentă contractului nr. 50362/ 19.07.2021 cu suma de 1.810.896,71 lei fără TVA, în cuantum de 15 % din valoarea restului de executat al contractului de achiziție la data intrării în vigoare a ordonanței reprezentând valoare cheltuieli eligibile 1.810.896,71 lei fără TVA lei și cheltuieli neeligibile lei 0 lei fără TVA.

Valoarea totală a rezervei de implementare este de 1.810.896,71 lei fără TVA lei fără TVA.

Prevederile art.2.1 indice 3 alin. 1 și alin. 2 se modifică corespunzător prevederilor art. 2.1 indice 4 alin. 1 și alin. 2 din prezentul act adițional.

(3)Atât beneficiarul cât și executantul vor ține evidența rezervei de implementare.

(4) Din rezerva de implementare se vor putea efectua plăți numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022.

(5) Pe parcursul derulării contractului, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022.

(6) Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022

(7) În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă de calcul:

:

$$V_{apl} = V_m \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) + \\ (1 - \%cpm) \times \{ (V_{pl} - V_m) \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{plr}} \right] - (V_{pl} - V_m) \},$$

unde:

V_{apl} - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_{pl} - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICC_{mr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICC_{mlr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

ICC_r - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICC_{plr} - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;

%_{av} - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

%_p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

%_{cpm} - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;

luna "n" - luna depunerii solicitării de plată.

(8) Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru - octombrie 2020.

(9) În situația în care indicele de cost în construcții total, ICCr, sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor ICCmr nu este disponibil și definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în construcții totali și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitiv.

(10) În situația în care raportul dintre indicii de cost în construcții totali, realizați, respectiv prognozați, aplicați, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în construcții total, prognozat, cu indicele de cost în construcții total, realizat și se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată. ICCplr va avea valoarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință.

(11) În situația în care și acest raport este subunitar, acesta va avea valoarea 1, până la data de 31.12.2023, cu condiția ca prin aplicarea raportului să nu se depășească condiția prevăzută la art. 8.

(12) În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.

(13) În conformitate cu prevederile Anexei la OMDLPA nr. 1586/10.08.2022, art. 4, etapa II, părțile convin încheierea prezentului act adițional după cum urmează :

- Obiectul actului adițional: majorarea prețului contractului cu valoarea rezervei de implementare pentru implementarea proiectului „FINALIZARE SI MODERNIZARE CLADIRE CU FUNCTIE CULTURAL- RECREATIVA - CASA DE CULTURA NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARA 13 - SPRIJINIREA REGENERARII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B - PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATAREA SARACIEI ȘI A ORICAREI FORME DE DISCRIMINARE, OBIECTIV SPECIFIC 13.1 - ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIETII POPULAȚIEI ÎN ORAȘELE MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMANIA ;

- Valoarea rezervei de implementare : 1.810.896,71 lei fără TVA, în cuantum de 15 % din valoarea restului de executat al contractului de achiziție la data intrării în vigoare a ordonanței reprezentând valoare cheltuieli eligibile 1.810.896,71 lei fără TVA lei și cheltuieli neeligibile lei 0 lei fără TVA

- Modul de evidență a rezervei de implementare : atât beneficiarul cât și executantul vor ține evidența rezervei de implementare pe categorii distincte - cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile.

- Plățile care pot fi efectuate din rezerva de implementare - din rezerva de implementare se vor putea efectua plăți numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022 - strict pentru decontarea cheltuielilor rezultate în urma aplicării formulei de ajustare.

- Formula de ajustare a prețului contractului de achiziție publică în acord cu prevederile OUG nr. 64/2022

În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă de calcul:

$$V_{apl} = V_m \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) + (1 - \%cpm) \times \{ (V_{pl} - V_m) \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{ptr}} \right] - (V_{pl} - V_m) \} ,$$

unde:

V_{apl} - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_{pl} - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICC_{mr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICC_{mlr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

ICCr - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICCpl - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;

luna "n" - luna depunerii solicitării de plată.

- Valoarea restului restul rămas de executat/ determinat cantitativ (liste de cantități ce constituie Anexa nr. 1 la prezentul act adițional) și valoric la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022 este de 12.072.644,74 lei fără TVA.
- Alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidența și plățile care vor avea loc din rezerva de implementare - nu este cazul.
- Alte anexe - Liste de cantități ce constituie Anexa nr. 1 la prezentul act adițional Documente care atestă îndeplinirea condițiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 5 din Anexei la OMDLPA nr. 1586/10.08.2022 ; Notă justificativă ce constă în Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional.

Art.2.1^{INDICE 8} (1) În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii dezechetelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, părțile convin că ajustarea prețului contractului se va realiza exclusiv pentru restul rămas de executat/ la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022, până la finalizarea obiectivului/proiectului de investiții/lucrărilor aferente proiectului „FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL-RECREATIVĂ CASA DE CULTURĂ NĂVODARI” și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor aferente proiectului potrivit prevederilor contractuale. Valoarea restului restul rămas de executat/ la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022 este de 12.072.644,74 lei fără TVA.

(2) Prin valoarea restului rămas de executat se înțelege și valoarea echipamentelor/bunurilor și a altor dotări independente necesare pentru realizarea proiectului a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile care fac obiectul contractului de finanțare pentru implementarea proiectului „ FINALIZARE SI MODERNIZARE CLADIRE CU FUNCTIE CULTURAL- RECREATIVA - CASA DE CULTURA NAVODARI”, care nu au fost furnizate până la data intrării în vigoare a dispozițiilor Ordonanței de urgență

nr.64/2022, respectiv până la întocmirea procesului verbal de recepție și dare în funcțiune a acestora.

(3) Ajustarea prevăzută la art.2.1 indice 7 se aplică la fiecare solicitare de plată, pe restul perioadei de derulare a contractului de achiziție publică nr. 50362/ 19.07.2021;

(4) Determinarea sumei aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractul nr. 50362/ 19.07.2021, denumită în continuare SR, se va face după formula de calcul:

$$S_R = V_{apt} - V_{pl},$$

unde:

V_{apl} - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_{pl} - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.

(5) Executantul ASOCIEREA PREMIUM CAREX S.R.L. CIF: 42924260 - AVO SMART ENERGY S.R.L. CIF: 9848030 - FAST LINE CAPITAL CIF: 33887260 va justifica ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractul de lucrări nr. 50362/ 19.07.2021 prin aplicarea indicelui de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică pentru luna de referință, denumit în continuare ICC_mlr, indicele de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, denumit în continuare ICC_mr, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”, precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru luna de referință, denumit în continuare ICC_plr, precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, denumit în continuare ICC_r, publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. Luna „n” reprezintă luna depunerii solicitării de plată.

Art.3. - Celelalte prevederi contractuale raman valabile.

Partile au inteles sa incheie azi, _____, prezentul act aditional, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
ORAS NAVODARI

EXECUTANT,
ASOCIEREA PREMIUM CAREX S.R.L.
- AVO SMART ENERGY S.R.L. - FAST LINE
CAPITAL REPREZENTATĂ PRIN AVO
SMART ENERGY S.R.L

PRIMARIA ORAȘULUI NAVODARI,
PRIMAR,
CHELARU FLORIN

ADMINISTRATOR,
IFTIMIE VIOREL MARIUS

DIRECTIA ECONOMICA,
EC. MITRAN MARGARETA

BIROU JURIDIC CONTENCIOS
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,
Mariana SINESCHI

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Aurelia BLAGOCI

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE - MANAGEMENT PROGRAME,
CONSTANTIN PETRICA - ADRIAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier, LASCU IANY

