

HOTĂRÂRE NR. 195/20.08.2025

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 6/2025 la contractul de achiziție publică nr. 61616/10.09.2021 privind PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NĂVODARI”, COD SMIS 329596, proiect finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea : P5.O regiune educată, Obiectiv specific: RSO4.2- Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluziune în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Fond: Fond European de Dezvoltare Regională, Operațiune: Acțiunea 5.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar și secundar

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 20.08.2025;

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al Primarului Orașului Năvodari în calitatea sa de inițiator, Raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;
- Prevederile art.3 alin. (1) și alin. (2), art.8, art. 18, alin. (2) din O.U.G. nr.64/09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul adițional nr.1 la contractul nr. 61616/10.09.2021 aprobat prin H.C.L. nr.259/30.09.2021, Actul adițional nr.2 la contractul nr. 61616/10.09.2021 aprobat prin H.C.L nr. 173/30.05.2022, Actul adițional nr.3 la contractul nr. 61616/10.09.2021 aprobat prin H.C.L nr. 67/12.04.2023, Actul adițional nr.4 la contractul nr. 61616/10.09.2021, Actul adițional nr.5 la contractul nr. 61616/10.09.2021;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (7) lit. n) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 (1) – Se aprobă încheierea actului adițional nr. 6/2025 la contractul de achiziție publică nr. 61616/10.09.2021 privind „PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NĂVODARI”, în forma prezentată în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 2 - Se împuternicește Primarul Orașului Năvodari să semneze actul adițional nr.6 la contractul de achiziție publică nr. 61616/10.09.2021 privind „PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NĂVODARI precum și orice înscris în vederea semnării, încheierii și ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ARTICOLUL 3 - Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului-Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Compartimentului Juridic, Compartimentului Administrație Publică, Monitorizare Proceduri Administrative, Direcției Generale Economice, Direcției Achiziții Publice, Management Programe, Turism.

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 4 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 19 consilieri din 19 consilieri în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, COSTIN I

CONTRASIE **U LEGALITATE,**
Secretar General O. G. D. NĂVODARI, MIHAELA-AURELIA



ACT ADITIONAL NR.6 / 2025

la contractul de achiziție publică nr. 61616 / 10.09.2021 privind „PROIECTARE, ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, COD SMIS 329596, proiect finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021 - 2027, Prioritatea: P5.O regiune educată, Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională, Operațiune: Acțiunea 5.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar și secundar

I. Partile contractante

- Având în vedere prevederile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice (actualizată), și ale Hotărârii de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Luând act de prevederilor art. 3 alin. 1 și alin. 2 din OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, prevederi raportate la dispozițiile art. 8 și 18 alin. 2 din același act normativ.
- Luând în considerare faptul că inițial proiectul a fost finanțat Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10, și ulterior, etapizat, fiind finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021 - 2027, Prioritatea: P5.O regiune educată, Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională, Operațiune: Acțiunea 5.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar și secundar,

Părțile,

UAT ORAȘUL NAVODARI - PRIMĂRIA ORAȘULUI NAVODARI, cu sediul în Navodari, Str. Dobrogei, nr. 1, jud. Constanța, tel. 0241 - 760353, cod fiscal R4618382, cont virament IBAN RO50TREZ23121A480101XXXX deschis la **TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**, reprezentată prin **FLORIN CHELARU**, având funcția de PRIMAR și **FLORIN URSU**, având funcția de Director General, în calitate de Achizitor - **AUTORITATE CONTRACTANTA - BENEFICIAR PROIECT**, pe de o parte,

ȘI

ASOCIEREA GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL - MODVEST CONSTRUCT
2000 S.R.L. - O&M EDIL S.R.L.,

REPREZENTATĂ PRIN GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL, persoană juridică, cu sediul în FĂGĂRAȘ, STR. PARCULUI, bl. 8, subsol, spațiile de la nr. 3 la nr. 9, număr de înregistrare J08/476/2005, cod fiscal/cod unic de înregistrare 17288049, telefon: +40745351081, e-mail: girosil_master@yahoo.ro, cont nr. _____ deschis la TREZORERIA CONSTANȚA, reprezentată prin VIRGIL MARDALE, având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de executant (denumit în continuare „Executant”), pe de altă parte,

În temeiul contractului sus menționat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în baza solicitării executantului, s-a încheiat prezentul act adițional de modificare/ completare a prevederilor art. 2.1 "Pretul contractului", după cum urmează :

Art.2.1^{INDICE 8} (1) Părțile convin încheierea actului adițional nr. 6/2025 la contractul nr. 61616 / 10.09.2021 în vederea majorării prețului contractului cu valoarea rezervei de implementare pentru implementarea proiectului „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI", COD SMIS 329596, proiect finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021 - 2027, Prioritatea: P5.O regiune educată, Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională, Operațiune: Acțiunea 5.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar și secundar.

Obiectul actului adițional nr. 6/2025 îl reprezintă ajustarea valorii contractului încheiat pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

(2) Se suplimentează valoarea rezervei de implementare aferentă contractului nr. 61616 / 10.09.2021 cu suma de 2.022.057,99 lei fără TVA, în cuantum de 15 % din valoarea restului de executat al contractului de achiziție reprezentând cheltuieli neeligibile 2.022.057,99 lei lei fără TVA.

Valoarea totală a rezervei de implementare este de 4.878.616,11 lei fără TVA.

(3) Atât achizitorul - beneficiar cât și executantul vor ține evidența rezervei de implementare.

(4) Din rezerva de implementare se vor putea efectua plăți numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022.

Art.2.1^{INDICE 9} (1) În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, părțile convin că ajustarea prețului contractului se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/ la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022, până la finalizarea obiectivului/proiectului de investiții/lucrărilor aferente proiectului „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI” și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor aferente proiectului potrivit prevederilor contractuale. Valoarea restului restul rămas de executat/ la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022 este de 13.480.386,64 lei fără TVA.

Art.3. - Celelalte prevederi contractuale rămân valabile.

Partile au inteles sa incheie azi, _____, prezentul act aditional, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, ILINCA COSTIN-ADRIAN

