

HOTĂRÂRE NR. 62/26.03.2026

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 10/2026 la contractul de achiziție publică nr. 50362/19.07.2021 privind „PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ CASA DE CULTURĂ NAVODARI”, COD SMIS 329595, proiect finanțat Program Regional Sud-Est 2021-2027, Obiectiv de politică O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării sustenabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale, Prioritatea P6. O regiune atractivă, Obiectiv Specific RSO5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane, Acțiunea - 6.1 Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului, Apel de proiecte: PR/SE/2024/Etapa/6.1/O apel orașe

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2026;

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al domnului primar Chelaru Florin în calitatea sa de initiator, Raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;
- Prevederile art. 3 alin. 1 și alin. 2 din OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, prevederi raportate la dispozițiile art. 8 și 18 alin. 2 din OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (7) lit. n) și alin. (14), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 - Se aprobă încheierea actului adițional nr. 10 la contractul de achiziție publică nr. 50362 /19.07.2021 privind „PROIECTARE, ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, COD sms 329595, proiect finanțat Program Regional Sud-Est 20212027, Obiectiv de politică - O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării sustenabile și integrate a tuturor tipuri de teritorii și a inițiativelor locale, Prioritatea P6.O regiune atractivă, Obiectiv Specific RSO5.1 _Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane, Acțiunea - 6.1 Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului, Apel de proiecte: PR/SE/2024/ Etap/6.1/0 apel orașe, în forma prezentată în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 2 - Se împuternicește Primarul Orașului Năvodari să semneze actul adițional nr. 10 la contractul de achiziție publică nr. 50362/19.07.2021 privind „PROIECTARE, ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, COD sms 329595, precum și orice înscris în vederea semnării, încheierii și ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ARTICOLUL 3 - Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului-Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Direcției Generale Economice, Compartimentului Juridic, Direcției Achiziții Publice, Management Programe, Turism, Compartimentului Administrație publică, monitorizare proceduri administrative.

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 5 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 19 consilieri din 19 consilieri în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, FILIP GEANIN



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Secretar General, BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA



ACT ADITIONAL NR.10 / 2026

LA CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI nr. 50362/ 19.07.2021 PRIVIND „PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRĂRI FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL-RECREATIVA CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, proiect finanțat Program Regional Sud-Est 2021-2027, Obiectiv de politică - O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării sustenabile și integrate a tuturor tipuri de teritorii și a inițiativelor locale, Prioritatea P6.O regiune atractivă, Obiectiv Specific RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane, Actiunea - 6.1 Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului, Apel de proiecte: PR/SE/2024/ Etap/6.1/O apel orașe

I. Partile contractante

- *Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice (actualizata), si a Hotararii de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,*
- *Luând act de prevederile art. 1 și urm. din Ordonanța de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare,*

UAT ORAȘUL NAVODARI - PRIMARIA ORAȘULUI NAVODARI - persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Navodari, Str. Dobrogei, nr. 1,tel. 0241 - 760353, cod fiscal R4618382, cont virament IBAN RO50TREZ23121A480101XXXX deschis la TREZORERIA CONSTANTA, reprezentata prin FLORIN CHELARU, avand functia de PRIMAR și DORIN CORNIA, avand functia de Director Executiv in calitate de achizitor - **AUTORITATE CONTRACTANTA - BENEFICIAR PROIECT** , in calitate de Achizitor, pe de o parte,

ȘI

ASOCIEREA PREMIUM CAREX S.R.L. CIF: 42924260 - AVO SMART ENERGY S.R.L. CIF: 9848030 - FAST LINE CAPITAL CIF: 33887260

REPREZENTATĂ PRIN AVO SMART ENERGY S.R.L. CIF: 9848030, persoană juridică, cu sediul în CONSTANȚA, Strada: Sulfinei, nr.7, număr de înregistrare J13/2329/08.10.2020, cod fiscal/cod unic de înregistrare RO9848030, cont nr. RO86TREZ2315069XXX035164 deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, în calitate de executant (denumit în continuare „Executant”) pe de altă parte, denumite împreună "Părțile",

În temeiul contractului sus menționat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în baza solicitării executantului, s-a încheiat prezentul act adițional de modificare/ completare a art. 2.1 "Pretul contractului", după cum urmează :

Art.2.1^{INDICE} 9 (1) Părțile convin încheierea prezentului act adițional nr. 10 la contractul nr. 50362/ 19.07.2021 în vederea majorării prețului contractului cu valoarea totală a rezervei de implementare în cuantum de 3.621.813,31 lei fără TVA, contract având ca obiect „PROIECTARE, ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRĂRI FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL-RECREATIVĂ CASA DE CULTURĂ NĂVODARI proiect finanțat Program Regional Sud-Est 2021-2027. Obiectul prezentului act adițional îl reprezintă majorarea pretului cu valoarea rezervei de implementare.

(2) Se suplimentează valoarea rezervei de implementare aferentă contractului nr. 50362/ 19.07.2021 cu suma de 1.810.906,65 lei fără TVA, în cuantum de 15 % din valoarea restului de executat al contractului de achiziție la data intrării în vigoare a ordonanței.

Valoarea totală a rezervei de implementare este de 3.621.813,31 lei fără TVA.

Prevederile art.2.1 se completează corespunzător.

(3) Atât beneficiarul cât și executantul vor ține evidența rezervei de implementare.

(4) Din rezerva de implementare se vor putea efectua plăți numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022.

(5) Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18.

(6) Suplimentarea rezervei de implementare în condițiile alin. (4) poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute la art. 8 și 18.

(7) În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă de calcul:

$$V_{apl} = V_m \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) + \\ (1 - \%cpm) \times \{ (V_{pl} - V_m) \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{plr}} \right] - (V_{pl} - V_m) \},$$

unde:

V_{apl} - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_{pl} - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICC_{mr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICC_{mlr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

ICC_r - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICC_{plr} - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;

$\%av$ - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

$\%p$ - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

$\%cpm$ - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;

luna "n" - luna depunerii solicitării de plată.

(8) Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru - octombrie 2020.

(9) În situația în care indicele de cost în construcții total, ICCr, sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor ICCmr nu este disponibil și definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în construcții totali și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitiv.

(10) În situația în care raportul dintre indicii de cost în construcții totali, realizați, respectiv prognozați, aplicați, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în construcții total, prognozat, cu indicele de cost în construcții total, realizat și se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată. ICCplr va avea valoarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință.

(11) În situația în care și acest raport este subunitar, acesta va avea valoarea 1, până la data de 31.12.2023, cu condiția ca prin aplicarea raportului să nu se depășească condiția prevăzută la art. 8 din Ordonanța nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare.

(12) În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.

Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții, ponderi prevăzute în tabelul 15A din Buletinul Statistic de Prețuri al Institutului Național de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziție de lucrări, astfel:

- a) clădiri rezidențiale noi;
- b) clădiri nerezidențiale noi;
- c) construcții ingineresti noi;
- d) clădiri rezidențiale reparații capitale;
- e) clădiri nerezidențiale reparații capitale;
- f) construcții ingineresti reparații capitale;
- g) clădiri rezidențiale reparații;
- h) clădiri nerezidențiale reparații;
- i) construcții ingineresti reparații.

Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. a), denumită în continuare S_R , se va face după formula de calcul:

$$S_R = V_{apl} - V_{pl},$$

În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. b) se utilizează următoarea formulă de calcul:

$$V_{apl} = V_m \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) + \\ (1 - \%cpm) \times \left\{ (V_{pl} - V_m) \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{plr}} \right] - (V_{pl} - V_m) \right\}.$$

unde:

V_{apl} - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_{pl} - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

ICC_{mr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICC_{mlr} - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

ICC_r - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

ICC_{plr} - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4;

$\%av$ - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

$\%p$ - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

$\%cpm$ - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;

luna "n" - luna depunerii solicitării de plată.

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru - OCTOMBRIE 2020.

În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.

(13) În conformitate cu prevederile Anexei la OMDLPA nr. 1586/10.08.2022, art. 4, etapa II, părțile convin încheierea prezentului act adițional după cum urmează :

- Obiectul actului adițional: majorarea prețului contractului cu valoarea rezervei de implementare pentru implementarea proiectului „FINALIZARE SI MODERNIZARE CLADIRE CU FUNCTIE CULTURAL- RECREATIVA - CASA DE CULTURA NAVODARI”, proiect finanțat prin Program Regional Sud-Est 2021-2027, Obiectiv de politică - O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării sustenabile și integrate a tuturor tipuri de teritorii și a inițiativelor locale, Prioritatea P6.O regiune atractivă, Obiectiv Specific RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane, Acțiunea - 6.1 Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului, Apel de proiecte: PR/SE/2024/ Etap/6.1/O apel orașe;

-Valoarea totală a rezervei de implementare este de 3.621.813,31 lei fără TVA.

-Valoarea suplimentării rezervei de implementare conform prezentului act adițional: 1.810.906,65 lei fără TVA lei, suplimentare a rezervei de implementare în cuantum de 15 % din valoarea restului de executat al contractului de achiziție la data intrării în vigoare a ordonanței ;

- Modul de evidență a rezervei de implementare : atât beneficiarul cât și executantul vor ține evidența rezervei de implementare pe categorii distincte - cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile.

- Plățile care pot fi efectuate din rezerva de implementare - din rezerva de implementare se vor putea efectua plăți numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022 - strict pentru decontarea cheltuielilor rezultate în urma aplicării formulei de ajustare.

- Formula de ajustare a prețului contractului de achiziție publică în acord cu prevederile OUG nr. 64/2022 :

În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă de calcul:

$$V_{apl} = V_m \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) + \\ (1 - \%cpm) \times \{ (V_{pl} - V_m) \times \left[(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{pr}} \right] - (V_{pl} - V_m) \}$$

- Valoarea restului restul rămas de executat/ determinat cantitative și valoric la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022 este de 12.072.711,06 lei fără TVA.

Art.2.1^{INDICE 10} (1) În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, părțile convin că ajustarea prețului contractului se va realiza exclusiv pentru restul rămas de executat/ la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022, până la finalizarea obiectivului/proiectului de investiții/lucrărilor aferente proiectului „FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL-RECREATIVA CASA DE CULTURĂ NĂVODARI” și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor aferente proiectului potrivit prevederilor contractuale. Valoarea restului restul rămas de executat/ la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022 este de 12.072.711,06 lei fără TVA.

(2) Prin valoarea restului rămas de executat se înțelege și valoarea echipamentelor/bunurilor și a altor dotări independente necesare pentru realizarea proiectului a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile care fac obiectul contractului de finanțare pentru implementarea proiectului „ FINALIZARE SI MODERNIZARE CLADIRE CU FUNCTIE CULTURAL- RECREATIVA - CASA DE CULTURA NAVODARI”, care nu au fost furnizate până la data intrării în vigoare a dispozițiilor Ordonanței de urgență nr.64/2022, respectiv până la întocmirea procesului verbal de recepție și dare în funcțiune a acestora.

(3) Ajustarea prevăzută la art.2.1 indice 7 se aplică la fiecare solicitare de plată, pe restul perioadei de derulare a contractului de achiziție publică nr. 50362/ 19.07.2021;

(4) Determinarea sumei aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractul nr. 50362/ 19.07.2021, denumită în continuare SR, se va face după formula de calcul:

$$S_R = V_{apl} - V_{pl} ,$$

unde:

Vapl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

Vpl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.

(5) Executantul ASOCIEREA PREMIUM CAREX S.R.L. CIF: 42924260 - AVO SMART ENERGY S.R.L. CIF: 9848030 - FAST LINE CAPITAL CIF: 33887260 va justifica ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractul de lucrări nr. 50362/ 19.07.2021 prin aplicarea indicelui de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică pentru luna de referință, denumit în continuare ICC_mlr, indicele de cost în construcții la materiale, realizat,

publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, denumit în continuare ICC_mr, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”, precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru luna de referință, denumit în continuare ICC_plr, precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, denumit în continuare ICC_r, publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. (luna „n” reprezintă luna depunerii solicitării de plată)

Art.3. - Celelalte prevederi contractuale raman valabile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, FILIP GEANINA

