

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea Contractului de concesiune nr. 1257/2009 și aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de colaborare nr. 125.948/11.11.2009 pentru prelungirea termenului de finalizare a podului rutier peste râul Crișul Repede până la 30.04.2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60848 din data de 28.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prelungirii termenului de finalizare a podului rutier peste râul Crișul Repede stabilit prin Acordul de colaborare nr. 125.948/11.11.2009 până la 30.04.2012 și stabilirea unor măsuri pentru administrarea Contractului de concesiune nr. 1257/2009,

Luând în considerare faptul că din data de 01.03.2011, conform Autorizației de construire nr. 1668 din 25.10.2010, SC Macio SRL a demarat investiția de interes public "Pod rutier peste râul Crișul Repede" punând la dispoziția constructorului terenul concesionat în vederea realizării organizării de șantier;

Ca urmare a faptului că obiectivul Pod Rutier peste râul Crișul Repede este realizat în proporție de 80%, tablierul metalic adus în șantier în vederea asamblării acestuia pe structura de piloni realizați, iar întârzierile în finalizarea proiectului pot fi recuperate de constructor până la 30.04.2012;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit."c", alin.(5) lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de finalizare a podului rutier peste râul Crișul Repede până la 30.04.2012 și încheierea în acest sens a unui act adițional la Acordul de colaborare nr. 125.948/11.11.2009, condiționat de achitarea de către SC Macio SRL a sumelor restante cu titlu de redevență și majorări de întârziere calculate în baza contractului de concesiune nr. 1257/2009, în două tranșe astfel :

- aproximativ ½ din suma datorată, dar nu mai puțin de 80.000 Lei, până la data de 15.12.2011;
- restul obligațiilor de plată, se va achita până la data de 30.04.2012.

Nerespectarea termenelor de mai sus duce la punerea în aplicare a sancțiunilor prevăzute prin Acordul de colaborare nr. 125.948/11.11.2009.

Art.2. Se aprobă sistarea plății redevenței de către SC Macio SRL, pentru perioada 01.03.2011 – 30.04.2012, ca urmare a punerii la dispoziția constructorului a terenului concesionat pentru organizare de șantier a obiectivului de interes public "Pod rutier peste râul Crișul Repede" și încheierea în acest sens a unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 1257/2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințată Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului - Județul Bihor
- Primarul Municipiului Oradea
- Administrația Imobiliară Oradea
- Serviciul Terenuri
- A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil
- SC Macio SRL prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011
Nr. 778

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila