



HOTĂRÂRE

referitoare la aprobarea ajustării prețului Contractului nr. 77976/23.08.2021 privind proiectare+execuție+furnizare aferent obiectivului „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”, cod SMIS 128382, prin aplicarea ponderii materialelor de construcții, exprimată procentual

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă, înregistrat la Primăria Slobozia cu nr. 94994/2021;
- Nota justificativă a Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrată la Primăria Slobozia cu nr. 89638/30.09.2021;
- Contractul nr. 77976/23.08.2021 privind proiectare+execuție+furnizare aferent obiectivului „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”, cod SMIS 128382;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; ale Ordinului MDLPA nr. 1336/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică; În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d), , respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă ajustarea prețului Contractului nr. 77976/23.08.2021 privind proiectare+execuție+furnizare aferent obiectivului „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”, cod SMIS 128382, prin aplicarea ponderii materialelor de construcții, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Ponderea materialelor de construcții pentru stabilirea valorii estimate a prețului contractului prevăzut la alin. (1) este de 33,89%;

(3) Valoarea estimată a contractului prevăzut la alin. (1) se va calcula o dată cu apariția indicilor pentru materiale aferenți lunii august 2021 (luna la care a fost semnat și contractul).

Art. 2. Determinarea prețului final al contractului prevăzut la art. 1 alin (1) se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare și Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ilie Eugen

Nr. 264
din 28.10.2021



Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin



ROMANIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro



Nr înreg. 90008/01.10.2021

ACT ADIȚIONAL nr. 2/ 01.10.2021

la contractul nr. 77976/23.08.2021 privind Execuție lucrări (proiectare+execuție+furnizare)
aferent obiectivului "Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei"

Cod SMIS 128392

Părțile contractante

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon nr. 0243/231401, fax nr. 0243/212149; cod fiscal 4365352, cod IBAN RO26TREZ24A705000580202X deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poștal 920032, e-mail: office@municipiulslobozia.ro, reprezentată prin dl. Soare Dragos, primar, în calitate de **ACHIZITOR** pe de o parte,

și

Asocierea **SC En Road& Building Construction SRL - Lider**, **SC Sophia Project SRL - Asociat**, **SC Oyl Company Holding AG SRL - Asociat**, reprezentate prin **SC En Road& Building Construction SRL - Lider**, cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia, nr. 142, birou 4, et. 2, jud. Constanța, telefon 0761210111, număr de înmatriculare J13/379/8.02.2021, cod fiscal: 43692800, cont RO81TREZ2315069XXX032053, deschis la Trezoreria municipiului Constanța, reprezentată prin Sorin Costel Tiganila, în calitate de Director regional, în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte.

În temeiul:

- Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal -bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere:

- Adresa Executantului înregistrată la Primăria Slobozia cu nr. 84623/14.09.2021;
- Nota justificativă a Direcției tehnice nr. 89638/30.09.2021 din care rezultă: valoarea lucrărilor executate (0%), valoarea lucrărilor rest de executat (100%), valoarea cheltuielilor cu materiale pentru rest de executat, valoarea estimată a contractului, conform anexelor ce se atașează prezentului Act Adițional,

Părțile contractate au convenit să încheie prezentul Act Adițional privind modificarea contractului de execuție lucrări nr. 77976/23.08.2021, după cum urmează:

I. Modificarea și completarea Punctului 5 – Prețul Contractului prin adăugarea următoarelor puncte, care vor avea următorul cuprins:

5.3. Prețul contractului este ajustabil prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de creșterea sau diminuarea costului materialelor.

5.4. Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, conform Ordonanței de Guvern nr. 15/2021, este următoarea:

$$A_n = a_v + m * M_n/M_o,$$

Unde:

„ A_n ” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

„ a_v ” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului.

„Mn” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice => Publicații => Data apariției => Ultimele luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de prețuri).

„Mo” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

5.5. Ponderea materialelor de construcții în total contract pentru stadiul executării contractului până la acest moment este de 33,89%, raportat la obiectul contractului și se clasifică la „construcții ingineresti lucrări de reparații capitale”.

5.6. Ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat existent la data încheierii prezentului Act Adițional, determinat cantitativ și valoric, se realizează prin utilizarea formulei de la pct. 5.4.

5.7. (1) Valoarea contractului în sumă de 4.951.849,83 lei (fără TVA), se va ajusta cu valoarea aferentă cheltuielilor cu materiale de construcții, prin aplicarea formulei de la pct. 5.4.

(2) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, dirigințe de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

5.8. Restul rămas de executat la data încheierii prezentului act adițional este de 100% din valoarea lucrărilor.

II. Celelalte clauze ale contractului de lucrări nr. 77976/23.08.2021 rămân nemodificate.

III. Prezentul Act adițional va intra în vigoare numai după aprobarea prin H.C.L. a valorii estimate a contractului, rezultate în urma aplicării ajustărilor, potrivit O.U.G. nr. 15/2021.

Actul Adițional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, astăzi, 01.10.2021, două pentru achizitor și una pentru executant.

Achizitor
U.A.T. Mun. Slobozia

Primar
Soare Dragos



Direcția Economică
Director Economic
Trifan Adrian

Serviciul Programe și Strategii de Dezvoltare Locală

Șef serviciu
Pocotilă Mirela

Serviciul juridic
Aviz de legalitate

c.j. Petrescu Mihaela Cristina

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ilie Eugen



Executant

S.C. En Road Building Construction S.R.L.
SC Sophia Project SRL
S.C. Oyl Company Holding AG S.R.L.

Director Regional
Sorin Costel Tiganila



Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin