

OBIECTIV: Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Techirghiol - Etapa II
Beneficiar: U.A.T. Oras Techirghiol
Proiectant: S.C. Eco Terra Proiect S.R.L.
Executant: S.C. ASFALT DOBROGEA S.R.L.



Proiect: 2505-Pr-2022

nr: 05

Faza: D.A.T.C. + P.T.

**DG - DEVIZ GENERAL
LA TERMINAREA LUCRARILOR
al obiectivului de investitii**

ANEXA Nr. 2.1

Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Techirghiol - Etapa II

06.02.2024

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	7.600,00	1.444,00	9.044,00
3.1.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	7.600,00	1.444,00	9.044,00
3.1.1.1	[11.5.1] Cap. 3.1 Studii de teren	7.600,00	1.444,00	9.044,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.2.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.2.1.1	[11.5.2] Cap. 3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.3	Expertizare tehnica	4.000,00	760,00	4.760,00
3.3.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	4.000,00	760,00	4.760,00
3.3.1.1	[11.5.3] Cap. 3.3 Expertiza tehnica	4.000,00	760,00	4.760,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	256.640,00	48.761,60	305.401,60
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	16.280,00	3.093,20	19.373,20
3.5.3.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	16.280,00	3.093,20	19.373,20
3.5.3.1.1	[11.5.4] Cap. 3.5.3 S.F/D.A.L.I.	16.280,00	3.093,20	19.373,20
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10.360,00	1.968,40	12.328,40
3.5.5.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	10.360,00	1.968,40	12.328,40
3.5.5.1.1	[11.5.5] Cap. 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10.360,00	1.968,40	12.328,40
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	230.000,00	43.700,00	273.700,00

DEVIZUL GENERAL: Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Techirghiol - Etapa II

1	2	3	4	5
3.5.6.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	230.000,00	43.700,00	273.700,00
3.5.6.1.1	[11.5.6] Cap. 3.5.6 Proiectare si inginerie (P.T, C.S, D.D.E)	230.000,00	43.700,00	273.700,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.6.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.6.1.1	[11.5.7] Cap. 3.6.1 Organizarea procedurilor de achizitie	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	112.500,00	21.375,00	133.875,00
3.8.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	112.500,00	21.375,00	133.875,00
3.8.1.1	[11.5.11] Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica - din partea Proiectantului	65.000,00	12.350,00	77.350,00
3.8.1.2	[11.5.12] Cap. 3.8.2 Asistenta tehnica - Dirigentie de santier	47.500,00	9.025,00	56.525,00
	TOTAL CAPITOL 3	405.740,00	77.090,60	482.830,60

CAPITOL 4**Cheltuieli pentru investitia de baza**

4.1	Constructii si instalatii	8.500.277,23	1.615.052,64	10.115.329,87
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	4.307.979,13	818.516,02	5.126.495,15
4.1.1.1	[11.1] Pentru care exista standard de cost	4.307.979,13	818.516,02	5.126.495,15
4.1.1.1.1	[11.1.1] Str. Ion Creanga	310.615,16	59.016,87	369.632,03
4.1.1.1.1.1	[11.1.1.1] Structura drum	285.192,70	54.186,61	339.379,31
4.1.1.1.1.2	[11.1.1.2] Siguranta circulatiei	898,27	170,67	1.068,94
4.1.1.1.1.3	[11.1.1.3] NCS dispozitie de santier	4.345,06	825,56	5.170,62
4.1.1.1.1.4	[11.1.1.4] Ajustari de preturi	20.179,13	3.834,03	24.013,16
4.1.1.1.2	[11.1.2] Str. Plantelor Tr.1	122.878,85	23.346,99	146.225,84
4.1.1.1.2.1	[11.1.2.1] Structura drum	110.845,48	21.060,64	131.906,12
4.1.1.1.2.2	[11.1.2.2] Siguranta circulatiei	468,66	89,05	557,71
4.1.1.1.2.3	[11.1.2.3] NCS dispozitie de santier	2.739,88	520,58	3.260,46
4.1.1.1.2.4	[11.1.2.4] Ajustari de preturi	8.824,83	1.676,72	10.501,55
4.1.1.1.3	[11.1.3] Str. Plantelor Tr.2.1	406.225,85	77.182,91	483.408,76
4.1.1.1.3.1	[11.1.3.1] Structura drum	380.863,41	72.364,05	453.227,46
4.1.1.1.3.2	[11.1.3.2] Siguranta circulatiei	898,27	170,67	1.068,94
4.1.1.1.3.3	[11.1.3.3] NR dispozitie de santier	-1.795,30	-341,11	-2.136,41
4.1.1.1.3.4	[11.1.3.4] Ajustari de preturi	26.259,47	4.989,30	31.248,77
4.1.1.1.4	[11.1.4] Str. Plantelor Tr.2.2	54.100,80	10.279,15	64.379,95
4.1.1.1.4.1	[11.1.4.1] Structura drum	48.766,09	9.265,56	58.031,65
4.1.1.1.4.2	[11.1.4.2] Siguranta circulatiei	117,17	22,26	139,43
4.1.1.1.4.3	[11.1.4.3] NCS dispozitie de santier	1.699,21	322,85	2.022,06
4.1.1.1.4.4	[11.1.4.4] Ajustari de preturi	3.518,33	668,48	4.186,81
4.1.1.1.5	[11.1.5] Str. Dimitrie Cantemir	340.865,36	64.764,42	405.629,78
4.1.1.1.5.1	[11.1.5.1] Structura drum	316.971,52	60.224,59	377.196,11
4.1.1.1.5.2	[11.1.5.2] Siguranta circulatiei	859,22	163,25	1.022,47
4.1.1.1.5.3	[11.1.5.3] NCS dispozitie de santier	1.367,79	259,88	1.627,67
4.1.1.1.5.4	[11.1.5.4] Ajustari de preturi	21.666,83	4.116,70	25.783,53
4.1.1.1.6	[11.1.6] Str. 9 Mai Tr.1	202.830,01	38.537,70	241.367,71
4.1.1.1.6.1	[11.1.6.1] Structura drum	185.081,55	35.165,49	220.247,04
4.1.1.1.6.2	[11.1.6.2] NCS dispozitie de santier	3.772,63	716,80	4.489,43
4.1.1.1.6.3	[11.1.6.3] Ajustari de preturi	13.975,83	2.655,41	16.631,24
4.1.1.1.7	[11.1.7] Str. 9 Mai Tr.2	535.013,55	101.652,57	636.666,12
4.1.1.1.7.1	[11.1.7.1] Structura drum	484.949,23	92.140,35	577.089,58
4.1.1.1.7.2	[11.1.7.2] Siguranta circulatiei	1.523,16	289,40	1.812,56
4.1.1.1.7.3	[11.1.7.3] NCS dispozitie de santier	16.883,74	3.207,91	20.091,65
4.1.1.1.7.4	[11.1.7.4] NR dispozitie de santier	-374,17	-71,09	-445,26
4.1.1.1.7.5	[11.1.7.5] Ajustari de preturi	32.031,59	6.086,00	38.117,59
4.1.1.1.8	[11.1.8] Str. George Enescu Tr.1	343.037,23	65.177,07	408.214,30

DEVIZUL GENERAL: Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Techirghiol - Etapa II

1	2	3	4	5
4.1.1.1.8.1	[11.1.8.1] Structura drum	314.972,96	59.844,86	374.817,82
4.1.1.1.8.2	[11.1.8.2] Siguranta circulatiei	898,27	170,67	1.068,94
4.1.1.1.8.3	[11.1.8.3] NCS dispozitie de santier	5.139,96	976,59	6.116,55
4.1.1.1.8.4	[11.1.8.4] Ajustari de preturi	22.026,04	4.184,95	26.210,99
4.1.1.1.9	[11.1.9] Str. George Enescu Tr.2.1	429.262,08	81.559,79	510.821,87
4.1.1.1.9.1	[11.1.9.1] Structura drum	399.680,38	75.939,27	475.619,65
4.1.1.1.9.2	[11.1.9.2] Siguranta circulatiei	976,38	185,51	1.161,89
4.1.1.1.9.3	[11.1.9.3] NCS dispozitie de santier	1.334,96	253,64	1.588,60
4.1.1.1.9.4	[11.1.9.4] Ajustari de preturi	27.270,36	5.181,37	32.451,73
4.1.1.1.10	[11.1.10] Str. George Enescu Tr.2.2	38.194,65	7.256,99	45.451,64
4.1.1.1.10.1	[11.1.10.1] Structura drum	35.842,24	6.810,03	42.652,27
4.1.1.1.10.2	[11.1.10.2] Siguranta circulatiei	156,22	29,68	185,90
4.1.1.1.10.3	[11.1.10.3] NR dispozitie de santier	-235,13	-44,67	-279,80
4.1.1.1.10.4	[11.1.10.4] Ajustari de preturi	2.431,32	461,95	2.893,27
4.1.1.1.11	[11.1.11] Str. Aurel Vlaicu Tr.1	316.985,83	60.227,30	377.213,13
4.1.1.1.11.1	[11.1.11.1] Structura drum	292.701,34	55.613,25	348.314,59
4.1.1.1.11.2	[11.1.11.2] Siguranta circulatiei	1.757,49	333,92	2.091,41
4.1.1.1.11.3	[11.1.11.3] NCS dispozitie de santier	4.734,14	899,49	5.633,63
4.1.1.1.11.4	[11.1.11.4] Ajustari de preturi	17.792,86	3.380,64	21.173,50
4.1.1.1.12	[11.1.12] Str. Aurel Vlaicu Tr.1 intersectie cu DN38	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.12.1	[11.1.12.1] Intersectie DN38 cu Str. Aurel Vlaicu Tr.1	32.586,98	6.191,53	38.778,51
4.1.1.1.12.2	[11.1.12.2] NR dispozitie de santier	-32.586,98	-6.191,53	-38.778,51
4.1.1.1.13	[11.1.13] Str. Aurel Vlaicu Tr.2	207.320,01	39.390,80	246.710,81
4.1.1.1.13.1	[11.1.13.1] Structura drum	191.194,58	36.326,97	227.521,55
4.1.1.1.13.2	[11.1.13.2] Siguranta circulatiei	507,72	96,47	604,19
4.1.1.1.13.3	[11.1.13.3] NCS dispozitie de santier	2.193,16	416,70	2.609,86
4.1.1.1.13.4	[11.1.13.4] Ajustari de preturi	13.424,55	2.550,66	15.975,21
4.1.1.1.14	[11.1.14] Str. Rovine Tr.1	188.039,02	35.727,41	223.766,43
4.1.1.1.14.1	[11.1.14.1] Structura drum	173.303,01	32.927,57	206.230,58
4.1.1.1.14.2	[11.1.14.2] Siguranta circulatiei	781,11	148,41	929,52
4.1.1.1.14.3	[11.1.14.3] NCS dispozitie de santier	3.365,94	639,53	4.005,47
4.1.1.1.14.4	[11.1.14.4] Ajustari de preturi	10.588,96	2.011,90	12.600,86
4.1.1.1.15	[11.1.15] Str. Rovine Tr.2	164.667,72	31.286,87	195.954,59
4.1.1.1.15.1	[11.1.15.1] Structura drum	147.299,95	27.986,99	175.286,94
4.1.1.1.15.2	[11.1.15.2] Siguranta circulatiei	742,05	140,99	883,04
4.1.1.1.15.3	[11.1.15.3] NCS dispozitie de santier	7.094,93	1.348,04	8.442,97
4.1.1.1.15.4	[11.1.15.4] Ajustari de preturi	9.530,79	1.810,85	11.341,64
4.1.1.1.16	[11.1.16] Str. Ecaterina Varga	208.030,20	39.525,74	247.555,94
4.1.1.1.16.1	[11.1.16.1] Structura drum	195.305,89	37.108,12	232.414,01
4.1.1.1.16.2	[11.1.16.2] Siguranta circulatiei	624,89	118,73	743,62

DEVIZUL GENERAL: Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Techirghiol - Etapa II

1	2	3	4	5
4.1.1.1.16.3	[11.1.16.3] NR dispozitie de santier	-1.271,71	-241,62	-1.513,33
4.1.1.1.16.4	[11.1.16.4] Ajustari de preturi	13.371,13	2.540,51	15.911,64
4.1.1.1.17	[11.1.17] Str. Oltului	179.875,95	34.176,43	214.052,38
4.1.1.1.17.1	[11.1.17.1] Structura drum	160.813,25	30.554,52	191.367,77
4.1.1.1.17.2	[11.1.17.2] Siguranta circulatiei	1.015,44	192,93	1.208,37
4.1.1.1.17.3	[11.1.17.3] NCS dispozitie de santier	8.627,44	1.639,21	10.266,65
4.1.1.1.17.4	[11.1.17.4] Ajustari de preturi	9.419,82	1.789,77	11.209,59
4.1.1.1.18	[11.1.18] Str. Nicolae Titulescu	171.072,10	32.503,70	203.575,80
4.1.1.1.18.1	[11.1.18.1] Structura drum	152.048,04	28.889,13	180.937,17
4.1.1.1.18.2	[11.1.18.2] Siguranta circulatiei	898,27	170,67	1.068,94
4.1.1.1.18.3	[11.1.18.3] NCS dispozitie de santier	9.107,32	1.730,39	10.837,71
4.1.1.1.18.4	[11.1.18.4] Ajustari de preturi	9.018,47	1.713,51	10.731,98
4.1.1.1.19	[11.1.19] Str. Grivitei	88.964,76	16.903,31	105.868,07
4.1.1.1.19.1	[11.1.19.1] Structura drum	81.910,38	15.562,97	97.473,35
4.1.1.1.19.2	[11.1.19.2] Siguranta circulatiei	624,89	118,73	743,62
4.1.1.1.19.3	[11.1.19.3] NCS dispozitie de santier	1.928,99	366,51	2.295,50
4.1.1.1.19.4	[11.1.19.4] Ajustari de preturi	4.500,50	855,10	5.355,60
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	4.192.298,10	796.536,62	4.988.834,72
4.1.2.1	[11.2] Pentru care nu exista standard de cost	3.080.133,69	585.225,40	3.665.359,09
4.1.2.1.1	[11.2.1] Str. Ion Creanga	169.629,49	32.229,61	201.859,10
4.1.2.1.1.1	[11.2.1.1] Borduri	48.140,33	9.146,66	57.286,99
4.1.2.1.1.2	[11.2.1.2] Trotuare	155.512,11	29.547,30	185.059,41
4.1.2.1.1.3	[11.2.1.3] Spatii verzi	3.184,45	605,05	3.789,50
4.1.2.1.1.4	[11.2.1.4] Siguranta circulatiei	5.137,17	976,06	6.113,23
4.1.2.1.1.5	[11.2.1.5] NR dispozitie de santier	-56.129,71	-10.664,64	-66.794,35
4.1.2.1.1.6	[11.2.1.6] Ajustari de preturi	13.785,14	2.619,18	16.404,32
4.1.2.1.2	[11.2.2] Str. Plantelor Tr.1	71.120,43	13.512,88	84.633,31
4.1.2.1.2.1	[11.2.2.1] Borduri	23.297,82	4.426,59	27.724,41
4.1.2.1.2.2	[11.2.2.2] Trotuare	48.242,55	9.166,08	57.408,63
4.1.2.1.2.3	[11.2.2.3] Spatii verzi	252,64	48,00	300,64
4.1.2.1.2.4	[11.2.2.4] Siguranta circulatiei	4.280,86	813,36	5.094,22
4.1.2.1.2.5	[11.2.2.5] NR dispozitie de santier	-9.617,91	-1.827,40	-11.445,31
4.1.2.1.2.6	[11.2.2.6] Ajustari de preturi	4.664,47	886,25	5.550,72
4.1.2.1.3	[11.2.3] Str. Plantelor Tr.2.1	156.217,37	29.681,29	185.898,66
4.1.2.1.3.1	[11.2.3.1] Borduri	43.481,16	8.261,42	51.742,58
4.1.2.1.3.2	[11.2.3.2] Trotuare	106.797,81	20.291,58	127.089,39
4.1.2.1.3.3	[11.2.3.3] Spatii verzi	1.020,34	193,86	1.214,20
4.1.2.1.3.4	[11.2.3.4] Siguranta circulatiei	6.015,38	1.142,92	7.158,30
4.1.2.1.3.5	[11.2.3.5] NR dispozitie de santier	-12.861,10	-2.443,61	-15.304,71
4.1.2.1.3.6	[11.2.3.6] NCS dispozitie de santier	395,95	75,23	471,18
4.1.2.1.3.7	[11.2.3.7] Ajustari de preturi	11.367,83	2.159,89	13.527,72
4.1.2.1.4	[11.2.4] Str. Plantelor Tr.2.2	22.023,61	4.184,49	26.208,10
4.1.2.1.4.1	[11.2.4.1] Borduri	6.817,18	1.295,26	8.112,44
4.1.2.1.4.2	[11.2.4.2] Trotuare	12.550,78	2.384,65	14.935,43
4.1.2.1.4.3	[11.2.4.3] Siguranta circulatiei	1.289,89	245,08	1.534,97

DEVIZUL GENERAL: Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Techirghiol - Etapa II

1	2	3	4	5
4.1.2.1.4.4	[11.2.4.4] NR dispozitie de santier	-310,39	-58,97	-369,36
4.1.2.1.4.5	[11.2.4.5] NCS dispozitie de santier	30,46	5,79	36,25
4.1.2.1.4.6	[11.2.4.6] Ajustari de preturi	1.645,69	312,68	1.958,37
4.1.2.1.5	[11.2.5] Str. Dimitrie Cantemir	173.121,53	32.893,10	206.014,63
4.1.2.1.5.1	[11.2.5.1] Borduri	45.831,41	8.707,97	54.539,38
4.1.2.1.5.2	[11.2.5.2] Trotuare	117.313,12	22.289,49	139.602,61
4.1.2.1.5.3	[11.2.5.3] Spatii verzi	3.742,48	711,07	4.453,55
4.1.2.1.5.4	[11.2.5.4] Siguranta circulatiei	5.159,66	980,34	6.140,00
4.1.2.1.5.5	[11.2.5.5] NR dispozitie de santier	-10.496,54	-1.994,34	-12.490,88
4.1.2.1.5.6	[11.2.5.6] Ajustari de preturi	11.571,40	2.198,57	13.769,97
4.1.2.1.6	[11.2.6] Str. 9 Mai Tr.1	213.035,44	40.476,73	253.512,17
4.1.2.1.6.1	[11.2.6.1] Borduri	50.054,47	9.510,35	59.564,82
4.1.2.1.6.2	[11.2.6.2] Trotuare	148.743,41	28.261,25	177.004,66
4.1.2.1.6.3	[11.2.6.3] Spatii verzi	4.750,47	902,59	5.653,06
4.1.2.1.6.4	[11.2.6.4] Siguranta circulatiei	5.982,48	1.136,67	7.119,15
4.1.2.1.6.5	[11.2.6.5] NR dispozitie de santier	-10.235,62	-1.944,77	-12.180,39
4.1.2.1.6.6	[11.2.6.6] Ajustari de preturi	13.740,23	2.610,64	16.350,87
4.1.2.1.7	[11.2.7] Str. 9 Mai Tr.2	329.463,89	62.598,14	392.062,03
4.1.2.1.7.1	[11.2.7.1] Borduri	78.361,14	14.888,62	93.249,76
4.1.2.1.7.2	[11.2.7.2] Trotuare	214.932,93	40.837,26	255.770,19
4.1.2.1.7.3	[11.2.7.3] Spatii verzi	6.604,55	1.254,86	7.859,41
4.1.2.1.7.4	[11.2.7.4] Siguranta circulatiei	8.021,23	1.524,03	9.545,26
4.1.2.1.7.5	[11.2.7.5] NR dispozitie de santier	-1.626,06	-308,95	-1.935,01
4.1.2.1.7.6	[11.2.7.6] NCS dispozitie de santier	3.771,17	716,52	4.487,69
4.1.2.1.7.7	[11.2.7.7] Ajustari de preturi	19.398,93	3.685,80	23.084,73
4.1.2.1.8	[11.2.8] Str. George Enescu Tr.1	152.069,24	28.893,16	180.962,40
4.1.2.1.8.1	[11.2.8.1] Borduri	43.984,32	8.357,02	52.341,34
4.1.2.1.8.2	[11.2.8.2] Trotuare	124.257,52	23.608,93	147.866,45
4.1.2.1.8.3	[11.2.8.3] Spatii verzi	1.810,04	343,91	2.153,95
4.1.2.1.8.4	[11.2.8.4] Siguranta circulatiei	4.206,18	799,17	5.005,35
4.1.2.1.8.5	[11.2.8.5] NR dispozitie de santier	-35.449,13	-6.735,33	-42.184,46
4.1.2.1.8.6	[11.2.8.6] NCS dispozitie de santier	3.106,77	590,29	3.697,06
4.1.2.1.8.7	[11.2.8.7] Ajustari de preturi	10.153,54	1.929,17	12.082,71
4.1.2.1.9	[11.2.9] Str. George Enescu Tr.2.1	267.412,69	50.808,41	318.221,10
4.1.2.1.9.1	[11.2.9.1] Borduri	56.342,78	10.705,13	67.047,91
4.1.2.1.9.2	[11.2.9.2] Trotuare	190.639,49	36.221,50	226.860,99
4.1.2.1.9.3	[11.2.9.3] Spatii verzi	4.880,20	927,24	5.807,44
4.1.2.1.9.4	[11.2.9.4] Siguranta circulatiei	6.390,25	1.214,15	7.604,40
4.1.2.1.9.5	[11.2.9.5] NR dispozitie de santier	-8.951,35	-1.700,76	-10.652,11
4.1.2.1.9.6	[11.2.9.6] Ajustari de preturi	18.111,32	3.441,15	21.552,47
4.1.2.1.10	[11.2.10] Str. George Enescu Tr.2.2	18.095,18	3.438,08	21.533,26
4.1.2.1.10.1	[11.2.10.1] Borduri	6.589,33	1.251,97	7.841,30
4.1.2.1.10.2	[11.2.10.2] Trotuare	12.147,47	2.308,02	14.455,49
4.1.2.1.10.3	[11.2.10.3] Siguranta circulatiei	1.375,06	261,26	1.636,32
4.1.2.1.10.4	[11.2.10.4] NR dispozitie de santier	-3.361,86	-638,75	-4.000,61
4.1.2.1.10.5	[11.2.10.5] Ajustari de preturi	1.345,18	255,58	1.600,76
4.1.2.1.11	[11.2.11] Str. Aurel Vlaicu Tr.1	401.676,65	76.318,56	477.995,21
4.1.2.1.11.1	[11.2.11.1] Borduri	85.103,96	16.169,75	101.273,71
4.1.2.1.11.2	[11.2.11.2] Trotuare	274.439,40	52.143,49	326.582,89

DEVIZUL GENERAL: Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Techirghiol - Etapa II

1	2	3	4	5
4.1.2.1.11.3	[11.2.11.3] Spatii verzi	8.093,25	1.537,72	9.630,97
4.1.2.1.11.4	[11.2.11.4] Siguranta circulatiei	10.566,28	2.007,59	12.573,87
4.1.2.1.11.5	[11.2.11.5] NR dispozitie de santier	-2.380,72	-452,34	-2.833,06
4.1.2.1.11.6	[11.2.11.6] NCS dispozitie de santier	4.160,77	790,55	4.951,32
4.1.2.1.11.7	[11.2.11.7] Ajustari de preturi	21.693,71	4.121,80	25.815,51
4.1.2.1.12	[11.2.12] Str. Aurel Vlaicu Tr.2	96.504,29	18.335,81	114.840,10
4.1.2.1.12.1	[11.2.12.1] Borduri	27.958,18	5.312,05	33.270,23
4.1.2.1.12.2	[11.2.12.2] Trotuare	70.995,49	13.489,14	84.484,63
4.1.2.1.12.3	[11.2.12.3] Spatii verzi	3.043,96	578,35	3.622,31
4.1.2.1.12.4	[11.2.12.4] Siguranta circulatiei	3.676,56	698,55	4.375,11
4.1.2.1.12.5	[11.2.12.5] NR dispozitie de santier	-16.896,73	-3.210,38	-20.107,11
4.1.2.1.12.6	[11.2.12.6] Ajustari de preturi	7.726,83	1.468,10	9.194,93
4.1.2.1.13	[11.2.13] Str. Rovine Tr.1	164.875,85	31.326,43	196.202,28
4.1.2.1.13.1	[11.2.13.1] Borduri	38.458,67	7.307,15	45.765,82
4.1.2.1.13.2	[11.2.13.2] Trotuare	101.551,35	19.294,76	120.846,11
4.1.2.1.13.3	[11.2.13.3] Spatii verzi	2.919,98	554,80	3.474,78
4.1.2.1.13.4	[11.2.13.4] Siguranta circulatiei	4.394,20	834,90	5.229,10
4.1.2.1.13.5	[11.2.13.5] NR dispozitie de santier	-341,18	-64,82	-406,00
4.1.2.1.13.6	[11.2.13.6] NCS dispozitie de santier	7.712,57	1.465,39	9.177,96
4.1.2.1.13.7	[11.2.13.7] Ajustari de preturi	10.180,26	1.934,25	12.114,51
4.1.2.1.14	[11.2.14] Str. Rovine Tr.2	140.005,92	26.601,12	166.607,04
4.1.2.1.14.1	[11.2.14.1] Borduri	31.450,23	5.975,54	37.425,77
4.1.2.1.14.2	[11.2.14.2] Trotuare	84.342,04	16.024,99	100.367,03
4.1.2.1.14.3	[11.2.14.3] Spatii verzi	3.158,25	600,07	3.758,32
4.1.2.1.14.4	[11.2.14.4] Siguranta circulatiei	4.688,32	890,78	5.579,10
4.1.2.1.14.5	[11.2.14.5] NR dispozitie de santier	-944,21	-179,40	-1.123,61
4.1.2.1.14.6	[11.2.14.6] NCS dispozitie de santier	8.302,32	1.577,44	9.879,76
4.1.2.1.14.7	[11.2.14.7] Ajustari de preturi	9.008,97	1.711,70	10.720,67
4.1.2.1.15	[11.2.15] Str. Ecaterina Varga	91.391,99	17.364,47	108.756,46
4.1.2.1.15.1	[11.2.15.1] Borduri	31.438,17	5.973,25	37.411,42
4.1.2.1.15.2	[11.2.15.2] Trotuare	65.063,92	12.362,14	77.426,06
4.1.2.1.15.3	[11.2.15.3] Spatii verzi	297,75	56,57	354,32
4.1.2.1.15.4	[11.2.15.4] Siguranta circulatiei	3.587,50	681,63	4.269,13
4.1.2.1.15.5	[11.2.15.5] NR dispozitie de santier	-15.057,48	-2.860,92	-17.918,40
4.1.2.1.15.6	[11.2.15.6] Ajustari de preturi	6.062,13	1.151,80	7.213,93
4.1.2.1.16	[11.2.16] Str. Oltului	220.354,34	41.867,31	262.221,65

DEVIZUL GENERAL: Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Techirghiol - Etapa II

1	2	3	4	5
4.1.2.1.16.1	[11.2.16.1] Borduri	51.314,55	9.749,76	61.064,31
4.1.2.1.16.2	[11.2.16.2] Trotuare	140.632,36	26.720,15	167.352,51
4.1.2.1.16.3	[11.2.16.3] Spatii verzi	2.791,31	530,35	3.321,66
4.1.2.1.16.4	[11.2.16.4] Siguranta circulatiei	4.466,12	848,56	5.314,68
4.1.2.1.16.5	[11.2.16.5] NR dispozitie de santier	-272,94	-51,86	-324,80
4.1.2.1.16.6	[11.2.16.6] NCS dispozitie de santier	9.367,39	1.779,80	11.147,19
4.1.2.1.16.7	[11.2.16.7] Ajustari de preturi	12.055,55	2.290,55	14.346,10
4.1.2.1.17	[11.2.17] Str. Nicolae Titulescu	232.796,88	44.231,41	277.028,29
4.1.2.1.17.1	[11.2.17.1] Borduri	49.210,14	9.349,93	58.560,07
4.1.2.1.17.2	[11.2.17.2] Trotuare	169.887,92	32.278,70	202.166,62
4.1.2.1.17.3	[11.2.17.3] Spatii verzi	3.813,20	724,51	4.537,71
4.1.2.1.17.4	[11.2.17.4] Siguranta circulatiei	6.042,29	1.148,04	7.190,33
4.1.2.1.17.5	[11.2.17.5] NR dispozitie de santier	-8.943,66	-1.699,30	-10.642,96
4.1.2.1.17.6	[11.2.17.6] NCS dispozitie de santier	426,42	81,02	507,44
4.1.2.1.17.7	[11.2.17.7] Ajustari de preturi	12.360,57	2.348,51	14.709,08
4.1.2.1.18	[11.2.18] Str. Grivitei	120.145,04	22.827,56	142.972,60
4.1.2.1.18.1	[11.2.18.1] Borduri	30.496,33	5.794,30	36.290,63
4.1.2.1.18.2	[11.2.18.2] Trotuare	80.553,10	15.305,09	95.858,19
4.1.2.1.18.3	[11.2.18.3] Siguranta circulatiei	3.641,33	691,85	4.333,18
4.1.2.1.18.4	[11.2.18.4] NR dispozitie de santier	-1.455,60	-276,56	-1.732,16
4.1.2.1.18.5	[11.2.18.5] NCS dispozitie de santier	593,94	112,85	706,79
4.1.2.1.18.6	[11.2.18.6] Ajustari de preturi	6.315,94	1.200,03	7.515,97
4.1.2.1.19	[11.2.19] Lucrari conexe	40.193,86	7.636,84	47.830,70
4.1.2.1.19.1	[11.2.19.1] Utilitati	34.926,94	6.636,12	41.563,06
4.1.2.1.19.2	[11.2.19.2] Defrisari	1.769,10	336,13	2.105,23
4.1.2.1.19.3	[11.2.19.3] Ajustari de preturi	3.497,82	664,59	4.162,41
4.1.2.2	[11.3] Suplimentare	1.112.164,41	211.311,22	1.323.475,63
4.1.2.2.1	[11.3.9] Utilitati	124.783,80	23.708,92	148.492,72
4.1.2.2.1.1	[11.3.9.1] Utilitati	115.653,17	21.974,10	137.627,27
4.1.2.2.1.2	[11.3.9.2] Ajustari de preturi	9.130,63	1.734,82	10.865,45
4.1.2.2.2	[11.3.10] Scurgerea apelor	156.067,52	29.652,83	185.720,35
4.1.2.2.2.1	[11.3.10.1] Scurgerea apelor	148.883,40	28.287,85	177.171,25
4.1.2.2.2.2	[11.3.10.2] NR dispozitie de santier	-4.143,83	-787,33	-4.931,16
4.1.2.2.2.3	[11.3.10.3] Ajustari de preturi	11.327,95	2.152,31	13.480,26
4.1.2.2.3	[11.3.11] Strazi profil tip 1	342.790,57	65.130,20	407.920,77
4.1.2.2.3.1	[11.3.11.1] Strazi profil tip 1	325.675,18	61.878,28	387.553,46
4.1.2.2.3.2	[11.3.11.2] Ajustari de preturi	17.115,39	3.251,92	20.367,31
4.1.2.2.4	[11.3.12] Strazi profil tip 2	289.137,44	54.936,11	344.073,55
4.1.2.2.4.1	[11.3.12.1] Strazi profil tip 2	273.289,39	51.924,98	325.214,37
4.1.2.2.4.2	[11.3.12.2] Ajustari de preturi	15.848,05	3.011,13	18.859,18
4.1.2.2.5	[11.3.13] Strazi profil tip 3	146.135,80	27.765,80	173.901,60

DEVIZUL GENERAL: Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Techirghiol - Etapa II

1	2	3	4	5
4.1.2.2.5.1	[11.3.13.1] Strazi profil tip 3	139.535,37	26.511,72	166.047,09
4.1.2.2.5.2	[11.3.13.2] NR dispozitie de santier	-1.628,10	-309,34	-1.937,44
4.1.2.2.5.3	[11.3.13.3] Ajustari de preturi	8.228,53	1.563,42	9.791,95
4.1.2.2.6	[11.3.14] Intersectie DN38 cu strazi profil tip 2	35.916,27	6.824,09	42.740,36
4.1.2.2.6.1	[11.3.14.1] Intersectie DN38 cu strazi profil tip 2	33.947,65	6.450,05	40.397,70
4.1.2.2.6.2	[11.3.14.2] Ajustari de preturi	1.968,62	374,04	2.342,66
4.1.2.2.7	[11.3.15] Intersectie DN38 cu strazi profil tip 3	17.333,01	3.293,27	20.626,28
4.1.2.2.7.1	[11.3.15.1] Intersectie DN38 cu strazi profil tip 3	16.251,02	3.087,69	19.338,71
4.1.2.2.7.2	[11.3.15.2] Ajustari de preturi	1.081,99	205,58	1.287,57
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	8.500.277,23	1.615.052,64	10.115.329,87
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	27.345,71	5.195,69	32.541,40
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	27.345,71	5.195,69	32.541,40
5.1.1.1	[11.4] Organizare de santier	27.345,71	5.195,69	32.541,40
5.1.1.1.1	[11.4.1] Cap. 5.1.1.1 O.S Lucrari de constructii	24.281,83	4.613,55	28.895,38
5.1.1.1.2	[11.4.2] O.S Ajustari de preturi	3.063,88	582,14	3.646,02
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	93.808,00	0,00	93.808,00
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	42.639,00	0,00	42.639,00
5.2.2.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	42.639,00	0,00	42.639,00
5.2.2.1.1	[11.5.13] Cap. 5.2.2.1 Taxa inspectie control calitate: 0.5% din C+M	42.639,00	0,00	42.639,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	8.530,00	0,00	8.530,00
5.2.3.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	8.530,00	0,00	8.530,00
5.2.3.1.1	[11.5.14] Cap. 5.2.3.1 Taxa pentru inspectie in constructii: 0.1% din C+M	8.530,00	0,00	8.530,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	42.639,00	0,00	42.639,00
5.2.4.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	42.639,00	0,00	42.639,00
5.2.4.1.1	[11.5.15] Cap. 5.2.4.1 Contributia Casa Sociala a Constructorilor: 0.5% din C+M	42.639,00	0,00	42.639,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	1.860,00	353,40	2.213,40
5.4.1	[11.5] Cheltuieli estimative diverse	1.860,00	353,40	2.213,40
5.4.1.1	[11.5.17] Cap. 5.4.1 Cheltuieli pentru informare si publicitate	1.860,00	353,40	2.213,40

DEVIZUL GENERAL: Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Techirghiol - Etapa II

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 5	123.013,71	5.549,09	128.562,80
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.029.030,94	1.697.692,33	10.726.723,27
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		8.527.622,94	1.620.248,33	10.147.871,27

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	10.726.723,27
buget de stat	7.000.000,00
buget local	3.726.723,27

Preturi fara TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	4.307.979,13	4.192.298,10
Valoare investitie	4.575.953,91	4.453.077,03
Cost unitar aferent investitiei	1.240.095,91	1.206.795,94
Cost unitar aferent investitiei (EURO)	250.620,62	243.890,77

Data	08.08.2022
Curs Euro	4,9481 lei
Valoare de referinta pentru determinarea incadrarii in standardul de cost (km)	3,69

Intocmit,
Ing. Maria Steran

Verificat,
Ing. Bogdan Vintila

Beneficiar,

RESPONSABIL TEHNIC
CHERASE ALEXANDRU