

PLAN DE ACȚIUNE

pentru implementarea investițiilor propuse prin Planului Urbanistic Zonal (PUZ)
" SPAȚII PENTRU COMERT, SERVICII, DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA PLATFORME PARCARE AUTOCAMIOANE " -
 Timișoara, zona calea ȘAGULUI f.n., Extrasele C.F. 419259, C.F. 419257, C.F. 419258, C.F. 419406,
 beneficiari S.C. MIRFAG TRANS S.R.L., S.C. DEGAMI S.R.L. și S.C. POD CONSTRUCT S.R.L.
 conform Avizului de oportunitate nr. 05 / 01.02.2018

Nr. Crt.	OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, STUDII, Operațiuni cadastrale și notariale	IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE		
		Evaluare estimativă costuri	Responsabil finanțare	Etape de realizare a investițiilor, operațiunilor cadastrale/notariale (perioada preconizată)
A	Operațiuni cadastrale / notariale			
1	Dezmembrări conform PUZ	4 000 LEI	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	aprobare documentație Execuție lucrare (începutul anului 2019)
2	Trecerea în domeniul public a terenurilor cu destinația de stradă propuse (suprafața totală 2527 mp.)	5 500 LEI	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	aprobare documentație Execuție lucrare (începutul anului 2019)
B	OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ			
1	Modificări la rețeaua de termoficare (pe amplasament <i>nu există / nu va fi prevăzută</i> <i>rețea de termoficare</i>)	-	-	-


2	Realizarea rețelei de apă potabilă (L = 525 ml), cămine de vane, hidranți de incendiu, bransamente și cămine de apometre	48 500 Euro	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	La autorizarea lucrărilor viitoare de construcție Execuție lucrare (trim II-III anul 2019)
3	Realizarea rețelei de canalizare menajeră (L = 525 ml), cămine de vizitare, racorduri și cămine de racord	33 000 Euro	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	La autorizarea lucrărilor viitoare de construcție Execuție lucrare (trim II-III anul 2019)
4	Realizarea rețelei de canalizare pluvială, cămine de vizitare, bazin de retenție, stație de pompare	81 300 Euro	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	La autorizarea lucrărilor viitoare de construcție Execuție lucrare (trim II-III anul 2019)
5	Amplasare post trafo; extindere rețele electrice.	125 000 Euro	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	Execuție etapizată la comanda beneficiarilor
6	Realizarea rețelei electrice de iluminat pe domeniu privat	18 000 Euro	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	Execuție etapizată la comanda beneficiarilor
7	Realizarea rețelei electrice de iluminat public pe domeniu public	28 000 Euro	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	La autorizarea lucrărilor viitoare de construcție Execuție lucrare (trim II-III anul 2020)
8	Amenajare stradă privată (L = 165 ml)	88.000 Euro	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	La autorizarea lucrărilor viitoare de construcție Execuție lucrare (trim II-III anul 2020)

9	Realizare accese definitive din DE 1205/3 la terenurile rezultate în urma PUZ Lucrări cu caracter provizoriu până la extinderea DE 1205/3 conform PUG	76.500 Euro	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	La autorizarea lucrărilor viitoare de construcție Execuție lucrare (trim II-III anul 2020)
10	Amenajare spații verzi (~ 8 000 mp) lucrări pe domeniul privat	44.000 Euro	MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL	La autorizarea lucrărilor viitoare de construcție Execuție lucrare (trim II-III anul 2020)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


Primar,

Robu Nicolae



MIRFAG TRANS S.R.L. DEGAMI S.R.L. POD CONSTRUCT SRL

reprezentate prin:



Întocmit,

Arh. Waldar FACKELMANN

