

ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
MUNICIPIUL TIMISOARA  
PRIMAR  
SC2021-31583/15.11.2021

### **REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE**

privind modificarea Hotărârii nr. 42 din data: 07.02.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT și Devizului General pentru obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Șc. Gimnazială (Generală) nr. 25”, Timișoara, str. Cosminului nr. 42

#### **1. Descrierea situației actuale**

În data de 06.03.2018 a fost semnat contractul de finanțare nr. 1932 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, MDRAP, și Primăria Municipiului Timișoara prin care se alocă finanțare în suma totală de 1.345.593,00 lei pentru realizarea obiectivului „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E - etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25”. Conform Actului adițional nr.1/07.12.2020 la contractul de finanțare nr. 1932/2018, termenul de valabilitate al contractului este 31.12.2022.

Achiziția pentru atribuirea Contractului de lucrări a fost de mai multe ori lansată în decursul anilor 2018-2019 dar nu a fost atribuită, din cauză că nu au fost depuse oferte.

Astfel, în anul 2020, Biroul Construcții Instalații a propus actualizarea devizului general al investiției prin care a fost majorată valoarea investiției de la 1.415.359,00 lei la 2.455.900,80 lei și au fost aprobați indicatorii actualizați ai investiției prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 42/2020.

În anul 2020 a fost reluată achiziția de lucrări, a fost atribuit și semnat contractul de lucrări nr. 43 din 11.05.2021, în valoare de 1.585.692,10 lei fără TVA.

În data de 31.08.2021 prin adresa MDLPA nr. 102902/27.08.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2021-1240/31.08.2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în baza OUG 93/2021 a acordat posibilitatea autorităților locale de a solicita suplimentarea finanțării pentru obiectivele de investiții pentru care sumele alocate de la bugetul de stat nu sunt suficiente în vederea finalizării. În urma adresei MDLPA, Municipiul Timișoara a aprobat HCLMT nr. 331 din data: 07.09.2021 privind actualizarea devizului general după achiziția contractului de lucrări și actualizarea valorii cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E - etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25”, str. Cosminului nr. 42, Timișoara;

În urma intrării în vigoare a *Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare* și a notificării T.T.&Co Solaria Grup srl, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. BC2021-000090/17.09.2021, s-a procedat la întocmirea și semnarea Actului Adițional nr. 1/01.10.2021 la contractul de lucrări nr. 43/11.05/2021 privind ajustarea prețului contractului în conformitate cu OG nr. 15/2021.

Astfel, în conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2013 pentru aprobarea PNDL și a OM 1.851/2013, actualizate și având în vedere contractul de finanțare nr. 1932/2018, Actul adițional nr. 1/07.12.2020, HCL nr. 42/2020, contractul de lucrări nr. 43/11.05.2021 și adresa MDLPA nr. 102902/27.08.2021, și având în vedere graficul propus de S.C Atelierul Arhitext s.r.l. și înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2020-936/05.10.2020 este necesară actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCLMT nr. 42/2021.

## 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin realizarea investiției se vor atinge cele două obiective propuse și anume: suplimentarea spațiului ce va deservi sistemul educațional și se va evita pe termen lung apariția infiltrațiilor din apele meteorice în clădirea școlii.

## 3. Alte informații

- Valoare totală proiect (inclusiv TVA), aprobată prin HCL nr. 498/2017: 1.415.359,00 lei;
- Valoare finanțată din bugetul de stat (inclusiv TVA), conform Contract de finanțare nr. 1932/2018: 1.345.593,00 lei;
- Valoare cofinanțare din bugetul local (inclusiv TVA), conform HCL nr. 498/2017: 69.766,00 lei (1.415.359 lei – 1.345.593 lei);
- Valoare totală proiect conform DG actualizat (inclusiv TVA), aprobată prin HCL nr. 42/2020: 2.455.900,80 lei;
- Valoarea contractului de lucrări, conform contract nr. 43/11.05.2021, 1.886.973,60 lei (inclusiv TVA);
- Valoare totală conform DG actualizat după finalizarea achiziției contractului de lucrări (inclusiv TVA), propus spre aprobare: 2.147.020,60 lei;

În Programul de Dezvoltare pe anul 2021, la **cap. 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior, A. Lucrări în continuare** este prevăzută suma necesară realizării obiectivului de investiție.

## 4. Concluzii

Având în vedere faptul că una dintre atribuțiile Municipiului Timișoara este de a asigura infrastructura adecvată pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate precum și oportunitatea accesării de fonduri suplimentare alocate în Bugetul de Stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, este necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii cofinanțării din Bugetul Local pentru realizarea obiectivului de investiție „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E - etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25“, str. Cosminului nr. 42, Timișoara.

**PRIMAR,**  
*DOMINIC FRITZ*

**VICEPRIMAR,**  
*RUBEN LAȚCĂU*