



RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea actualizării Devizului General
pentru obiectivul de investiții „Pasarela Gelu-Crizantemelor”

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții „Pasarela Gelu-Crizantemelor”

Facem următoarele precizări:

Municipiul Timișoara prin Serviciul Administrare Infrastructură Rutieră are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2022 obiectivul de investiții „Pasarela Gelu-Crizantemelor”.

Pasarela Gelu asigură legătura dintre strada Gelu și strada Crizantemelor peste canalul Bega. Pasarela a fost construită în anul 1949 și se află acum într-un stadiu avansat de degradare necesitând lucrări de consolidare și modernizare.

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții precum și Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini și Detaliile de execuție pentru obiectivul “Pasarela Gelu-Crizantemelor” a fost întocmită de către SC Pod Proiect SRL – Iași, în baza contractului de prestare de servicii nr. 34/16.03.2018.

Pasarela va fi prevăzută cu iluminat public, arhitectural și parapete de protecție din oțel zincat. Rețelele electrice și gaze naturale vor fi relocate la intradosul noii suprastructuri a pasarelei, iar rețelele de apă, canal și telekom nu vor fi afectate de lucrările de modernizare a pasarelei Gelu-Crizantemelor. Apele pluviale, colectate de pe suprafața pasarelei, vor fi dirijate către rețeaua de canalizare a orașului.

Durata pentru execuția lucrărilor proiectate este estimată la 6 luni.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul 84.02.03.01. Drumuri și Poduri.

Precizăm că prin Hotărârea nr. 456/09.09.2019 Consiliul Local a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiție „Pasarela Gelu-Crizantemelor” întocmită de către S.C Pod Proiect SRL, în baza contractului de prestare de servicii nr. 34/16.03.2018 iar prin Hotărârea nr. 285/31.07.2020, indicatorii tehnico-economici aferenți investiției au fost actualizați.

Precizăm că în cadrul Devizului General aprobat prin HCL 285/31.07.2020, valoarea lucrărilor a fost estimată la 12.625.785,89 (inclusiv TVA), din care construcții montaj C+M - 9.837.116,34 lei (inclusiv TVA).

În urma modificărilor legislative și a majorărilor excesive a prețurilor la materialele de construcții în contextul crizei mondiale, se impune actualizarea Devizului General aprobat prin HCL nr. 285/31.07.2020.

Valoarea actuală a investiției, determinată în urma actualizării prețurilor este stabilită la **16.253.590,35 (inclusiv TVA)**, din care construcții montaj **C+M - 12.791.041,99 lei (inclusiv TVA)**.

În concluzie, ținând cont de cele menționate mai sus, propunem actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „Pasarela Gelu-Crizantemelor” întocmit de SC Pod Proiect SRL – Iași, în baza contractului de prestare servicii de proiectare nr. 34/16.03.2018, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „Pasarela Gelu-Crizantemelor” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU,
Ioan GANCIOV

ȘEF BIROU,
Liliana PÎRVU

CONSILIER,
Daniela TRUȚA