

AVIZ

la Raportul de specialitate privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. contractului de execuție lucrări nr. 111/22.12.2021 aferent proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, SMIS 140971

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2022- 18250/20.07.2022 privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. contractului de execuție lucrări nr. 111/22.12.2021 aferent proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, SMIS 140971;

Având în vedere contractul de execuție lucrări nr. 111/22.12.2021, având ca obiect execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, cod SMIS 140971;

Având în vedere adresa cu nr. SC2022-018212/20.07.2022, a NEDEX GRUP SRL;

Având în vedere avizul Direcției Economice nr. SC2022- 18250/20.07.2022, prin care se menționează că, urmare a emiterii hotărârii de consiliu local, “cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale”.

Prin HCL nr. 38 din 07.02.2020 s-a aprobat „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” din Timișoara, str. Satu Mare, nr. 1A.

Prin HCL nr. 211 din 04.06.2020 au fost modificate anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”.

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile care reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile, precum și metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale art. 14 Reguli bugetare

“(4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.”

Arătăm că art. 5 alin. 1 din OUG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, stipulează clar că ”persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public”.

În considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), coroborate cu cele ale art. 129 alin. (6) lit.c) și alin. 7 lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere cele de mai sus, se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2022-18250/20.07.2022 privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. contractului de execuție lucrări nr. 111/22.12.2021 aferent proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, SMIS 140971;

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau bilanțul decontărilor la zi și a restului rămas de executat, respectiv modalitatea de calcul prin care a fost stabilită rezerva de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. contractului de execuție lucrări nr. 111/22.12.2021 aferent proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, SMIS 140971 și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea și valabilitatea înscrisurilor care au generat prezenta documentație, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

PT.SEF SERVICIU
Cristian Jenariu



CONSILIER JURIDIC,
Alin Stoica

