

AVIZ

la raportul de specialitate de aprobare a prelungirii duratei proiectului, în vederea finalizării activităților până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex" – Cod SMIS 119790", în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. TMI2023-013992/24.11.2023 de aprobare a prelungirii duratei proiectului, în vederea finalizării activităților până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex" – Cod SMIS 119790", în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, întocmit de către Direcția Revitalizare Urbană – Serviciul Investiții,

- Avizul favorabil al Direcției Economice cu nr. TMI2023-13992/28.11.2023,

În considerarea prevederilor cuprinse în Instrucțiunea MIPE AMPOR nr. 207/31.10.2023, secțiunea **PROIECTE NEFINALIZATE/NEFUNCȚIONALE**

Art. III. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acesteia.

Art. IV. Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

În vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitățile vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni și până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal și încărcarea în SMIS.

(...)

Prin închiderea fluxului de Act adițional și generarea arhivei finale, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător, iar proiectul va parcurge următoarele etape necesare finalizării sale, cu asigurarea de către Beneficiar a resurselor financiare necesare în acest scop.

Având în vedere cerința cuprinsă în pct.9 din Anexa nr. 2 la Instrucțiunea AMPOR nr. 207/2023 : « Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului **o nouă hotărâre a consiliului local (...) (după caz) de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii**¹ »

În considerarea prevederilor art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”,

Cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind realizarea investițiilor publice, din care enumerăm, fără ca aceasta să fie limitativă:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, implicit a art.14 alin.4 ” Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.”

- art. 5 alin. 1 din OUG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, care stipulează că ”persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public

În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite conform prevederilor Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019: art. 129 alin. 1 – ”Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.”- alin. 2 lit. b) – “Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;” – raportat la art. 129 alin. 4 lit. a) și g) din OUG nr. 57/2019: - „ În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar; și „g) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.”, precum și art. 129 alin.(14) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.

Conform dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și în considerarea prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

Se avizează favorabil raportul de specialitate nr. TMI2023-013992/24.11.2023 de aprobare a prelungirii duratei proiectului, în vederea finalizării activităților până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790”, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, în vederea înaintării structurii inițitoare.

Mentionez faptul că prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor cuprinse în prezenta documentație, sub toate aspectele, astfel cum sunt acestea susținute de către structura inițitoare/echipa de implementare a proiectului, nu privește necesitatea și oportunitatea demersului, nu privește aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

De asemenea, prezentul aviz nu se substituie avizului de legalitate al secretarului general al unității administrativ-teritoriale, reglementat de Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019.

CONSILIER JURIDIC

Adriana Șeitan

Cod FO53-01, Ver.2