



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Aprobat Primar	Aprobat Viceprimar	

Proiect HCL: PHCL2024-000698

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 523/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

În data de 21.07.2020 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 5777 pentru proiectul „Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 122504 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.

Conform Contractului de finanțare nr.5777/21.07.2023, valoarea totală a proiectului „Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 122504, este de 9.050.302,93 lei TVA inclus, din care:

- 7.692.757,48 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 1.176.539,38 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

- 181.006,07 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%.

Pentru realizarea execuției s-a semnat Contractul nr.25/31.03.2021, cu Asocieria S.C. EXTRA-PROMPT S.R.L. – SC CONSTRUCTIM SA, AA 1/04.10.2021, AA 2/26.11.2021, AA3/29.04.2022, AA4/01.09.2022, AA5/17.01.2023, AA6/05.04.2023, AA7/04.08.2023 și AA8/03.04.2024 și contractul de execuție lucrări complementare nr. 59/08.06.2022 cu EXTRA PROMPT SRL.

În data de 20.12.2023 a fost emisă de către ADR Vest NOTA OI nr. 42620/28.12.2023 privind modificarea contractului nr. 5777/21.07.2020 pentru „Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 122504, prin care s-a aprobat termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului: 31.12.2024.

În prezent, execuția lucrărilor pentru investiția de bază este realizată în proporție de 100%, iar procedura de achiziție a dotărilor și echipamentelor este realizată în proporție de 50%.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere stadiul de derulare a contractului de finanțare nr. 5777/21.07.2023 proiectul „Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 122504, a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Conform HCLMT nr.523/28.11.2023, s-a aprobat finalizarea implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.

Conform Instrucțiunii MIPE AMPOR nr. 216/18.09.2024: „Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria nefinalizate pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.”

În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului cod SMIS 122504, aflat în categoria proiectelor nefinalizate, până la data de 31.12.2025.

3. Alte informații

Finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat va fi suportată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

4. Concluzii

Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea HCLMT nr. 523/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii până la data de 31.12.2025.