



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Aprobat Primar	Aprobat Viceprimar	

Proiect HCL: PHCL2024-000693

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 528/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”, cod SMIS 127750, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

În data de 11.06.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. **4360/11.06.2019** între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului cu cod SMIS 127750, intitulat: ”Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”, cod SMIS 127750, prin POR 2014-2020.

Pentru realizarea obiectivului, s-au semnat Contractul de lucrări nr. 74/24.08.2021 cu SC AVAȘI PRODCOM SRL și actele adiționale aferente.

Valoarea totală a proiectului „Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”-cod SMIS 127750 este de 7.879.340,78 lei TVA inclus, din care:

- 883.181,65 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 135.074,84 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

- 20.780,75 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a proiectului 2%;
- 6.840.303,54 lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului-valoare neeligibilă.

În data de 28.12.2023, a fost emisă de către ADR Vest NOTA OI nr. 42853/28.12.2023 privind modificarea contractului "Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord", contract nr. 4360/11.06.2019, cod SMIS 127750, Beneficiar Unitatea administrativ teritorială Municipiul Timișoara, prin care s-a aprobat termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului: 31.12.2024.

Stadiul de realizare a lucrărilor este de aproximativ 35%, iar pentru lucrările executate au fost constatate o serie de neconformități prin Raportul de neconformitate nr. 2 al dirigentului de șantier.

Începând cu data de 28.10.2024, prin adresa nr. TMI2024-033451/28.10.2024, executantul a fost pus de drept în întârziere cu privire la neexecutarea la termen și în mod corespunzător a obligațiilor contractuale asumate.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4360/11.06.2019, proiectul "Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord", cod SMIS 127750, a fost încadrat în Lista proiectelor nefinalizate potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020,

Conform HCLMT nr.528/28.11.2023, s-a aprobat finalizarea implementării proiectului "Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord", SMIS 127750 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.

Conform Instrucțiunii MIPE AMPOR nr. 216/18.09.2024: „Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE se va solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.”

3. Alte informații

În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului "Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord", cod SMIS 127750, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat va fi suportată din bugetul local al Municipiului Timișoara.

4. Concluzii

Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 528/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord", cod SMIS 127750, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, până la data de 31.12.2025.