



ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 556

din data de 03.12.2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 528/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”, cod SMIS 127750, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI2024-037827/28.11.2024 a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Samuel Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-038002/29.11.2024 al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, prin echipa de proiect, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Direcției Economice din data de 29.11.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-038002/29.11.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 02.12.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-038002/29.11.2024;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 234 din data: 23.04.2019 privind aprobarea cererii de finanțare pentru: "Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord", cod SMIS 127750 din Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.528/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”, cod SMIS 127750, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii;

Având în vedere Instrucțiunea MIPE AMPOR nr.216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile „Prioritatea de investiții 4.4 investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții

prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), lit d), alin. 4 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) și art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1: Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 528/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”, cod SMIS 127750, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1: Se aprobă prelungirea duratei proiectului „Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”, cod SMIS 127750-POR2014-2020, în vederea finalizării activităților până cel târziu la data de 31.12.2025, conform Instrucțiunii MIPE AMPOR nr.216/18.09.2024.”

Art.2: Restul prevederilor cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr. 528/28.11.2023 rămân nemodificate.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și, totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Echipei de implementare a proiectului;
- Mass-media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 3 voturi împotriva.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
RUBEN LAȚCĂU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
ADINA POKKER