



Program Regional Vest
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRV_Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Cod apel: PRV/570/PRV_P6/OP4/RSO4.2/PRV_A29

Cod proiect: 355959

Versiune CF: 2

Titlu Proiect: Modernizare si dotare Gradinita P.P+P.N

Titlu Apel: PRV/6.1.A/1.6 Grădinițe - Municipii și orașe ITI

Componente proiect

RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fondul European de Dezvoltare Regională:

Obiectiv de politică: O Europă mai socială

Prioritate: P6.O regiune educată și atractivă

Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: IR6.1.A Grădinițe

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
MUNICIPIUL VULCAN / --	Lider	Da

MUNICIPIUL VULCAN

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: MUNICIPIUL VULCAN Tipul organizației: unitate administrativ teritorială nivel municipiu Este întreprindere IMM: Nu Cod fiscal: 4375267 Nr. înregistrare: - Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: - Data înființării: 23-07-1993 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: Primar Nume: Merisanu Prenume: Cristian Ion Data nașterii: 18-02-1976 CNP: 1760218205746 Telefon: 0254570340 E-mail: primvulcan@e-vulcan.ro	Țară: România Județ: Hunedoara Localitate: Municipiul Vulcan Stradă: Mihai Viteazu Număr: 31 Cod Poștal: 336200 Telefon: 0254570340 E-mail: primvulcan@e-vulcan.ro Pagina web: - Detalii adresă:-

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO20TREZ36821A454803XXXX	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE HUNEDOARA	TREZORERIA MUNICIPIULUI PETROSANI	TREZROBU368	CONT
RO73TREZ36821A454802XXXX	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE HUNEDOARA	TREZORERIA MUNICIPIULUI PETROSANI	TREZROBU368	CONT
RO29TREZ36821A454801XXXX	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE HUNEDOARA	TREZORERIA MUNICIPIULUI PETROSANI	TREZROBU368	CONT
RO19TREZ36821A429303XXXX	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE HUNEDOARA	TREZORERIA MUNICIPIULUI PETROSANI	TREZROBU368	CONT

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifră de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2023	31-12-2023	306	-	402.158.259,00	112.146.550,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2022	31-12-2022	329	-	362.786.489,00	77.093.960,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2021	31-12-2021	299	-	335.824.751,00	68.065.740,00	-	-	-	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementaritate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
„CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE SUPRATERANE ÎN MUNICIPIUL VULCAN, JUDEȚUL HUNEDOARA”	-	06-03-2023	Guvernul României	4.097.943,50 RON	4.097.943,50 RON
ACTUALIZARE IN FORMAT DIGITAL GIS/ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U. G)SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) ALE MUNICIPIULUI VULCAN	-	21-11-2022	Guvernul României	2.384.211,29 RON	2.384.211,29 RON
DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLILOR DIN VULCAN, JUDEȚUL HUNEDOARA	01.08.2023	-	Guvernul României	7.208.321,23 RON	7.208.321,23 RON
LINIA VERDE DE AUTOBUZE ELECTRICE INTRE PETRILA-PETROSANI-ANINOASA-VULCAN-LUPENI-URICANI GREEN LINE VALEA JIULUI	-	17-05-2024	Uniunea Europeana	- RON	12.200.687,57 RON
REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE CALDURA PENTRU CETATENI	-	17-05-2024	Uniunea Europeana	- RON	605.314,79 RON
MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN	-	10-05-2024	Uniunea Europeana	6.865.366,60 RON	5.892.262,68 RON

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Hotararea AGA nr. 1_14.01.2026_Anexa 1 - Lista prioritizare Gradinite.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	15-01-2026 12:28	Merisanu Cristian Ion
Anexa 7 - Decizie aviz și prioritizare_AVIZ P126-pp + pn.pdf	Decizii	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	15-01-2026 12:28	Merisanu Cristian Ion
HOTARARE AGA 1_14.01.2026 COMPLETA.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	15-01-2026 12:27	Merisanu Cristian Ion
Autorizatie de construire nr. 4.pdf	Autorizații	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	15-01-2026 08:51	Merisanu Cristian Ion
Anexa 32 Gradinita PP+PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	14-01-2026 12:07	Merisanu Cristian Ion
Anexa 9 Gradinita PP+PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	14-01-2026 12:07	Merisanu Cristian Ion
Nota Completare grădi PP+PN - raport de exoertiză. pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	14-01-2026 10:58	Merisanu Cristian Ion
Extras SDL Fisa investitie-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	14-01-2026 10:37	Merisanu Cristian Ion
HCL nr 8 din 2026 aprobare PT Gradinita pp+pn.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	14-01-2026 10:31	Merisanu Cristian Ion
Anexa 13 Gradinita PP+PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	14-01-2026 10:30	Merisanu Cristian Ion
Anexa 7 Plan mentenanta gradinita PP+PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	14-01-2026 09:38	Merisanu Cristian Ion
Adresa - ANAF 2024-Indicatori cu privire la executia bugetului.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	14-01-2026 09:26	Merisanu Cristian Ion
PM_SDESMVJ-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	14-01-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
F-uri gradi pp+pn.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	13-01-2026 15:30	Merisanu Cristian Ion
deviz general gradi pp+pn.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	13-01-2026 15:30	Merisanu Cristian Ion
Grafic de realizare Gradinita PP PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	13-01-2026 14:58	Merisanu Cristian Ion
AUDIT ENERGETIC.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	13-01-2026 14:05	Merisanu Cristian Ion
Declaratie pe proprie raspundere PP PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	13-01-2026 11:09	Merisanu Cristian Ion
Sistematizare grădi PP+PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	09-01-2026 07:06	Merisanu Cristian Ion
D.T.O.E. Grădi PP+PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	09-01-2026 07:06	Merisanu Cristian Ion
30 Volum instalatii termice parte scrisa Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 15:01	Merisanu Cristian Ion
29 Volum instalatii termice parte desenata IT01 IT08 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 15:00	Merisanu Cristian Ion

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
28 Volum instalatii sanitare parte scrisa Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 15:00	Merisanu Cristian Ion
27 Volum instalatii sanitare parte desenata IS01-IS12 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 15:00	Merisanu Cristian Ion
26 Volum instalatii electrice parte scrisa Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 15:00	Merisanu Cristian Ion
25 Volum instalatii electrice parte desenata IE01 IE07 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:59	Merisanu Cristian Ion
24 VOL CIRCULATII Gradinita PP PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:59	Merisanu Cristian Ion
23Parte desenata circulatii Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:56	Merisanu Cristian Ion
22 Volum arhitectura si rezistenta parte scrisa Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:55	Merisanu Cristian Ion
21 Arhitectura si rezistenta parte desenata TR1 TR2 C1 si C2 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:55	Merisanu Cristian Ion
20 Arhitectura si rezistenta parte desenata ST1 ST4 C2 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:55	Merisanu Cristian Ion
19 Arhitectura si rezistenta parte desenata RAIL1 - RAIL 22 C1 si C2 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:51	Merisanu Cristian Ion
18 Arhitectura si rezistenta parte desenata R1-R4 C1 si C2 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:51	Merisanu Cristian Ion
17 PLAN MONTAJ SCARA - C1 Gradinita PP PN-semnat.PDF	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:51	Merisanu Cristian Ion
16 PLAN MONTAJ BULOANE C2 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:51	Merisanu Cristian Ion
15 PLAN MONTAJ BULOANE C1 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:50	Merisanu Cristian Ion
14 Arhitectura si rezistenta 8 parte desenata GR2-C2 GR12-C2 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:50	Merisanu Cristian Ion
13 Arhitectura si rezistenta 11 parte desenata GR1-C1 GR12-C1 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:50	Merisanu Cristian Ion
12 Arhitectura si rezistenta 10 parte desenata D01 D07 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:50	Merisanu Cristian Ion

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
11 Arhitectura si rezistenta 9parte desenata CV1-C2 CV10-C2 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:50	Merisanu Cristian Ion
10 Arhitectura si rezistenta 8 parte desenata CV1-C1 CV8-C1 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:49	Merisanu Cristian Ion
9 Arhitectura si rezistenta 7 parte desenata C1-C1 C6-C1 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:49	Merisanu Cristian Ion
8 BREVIAR DE CALCUL C2-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:49	Merisanu Cristian Ion
7 BREVIAR DE CALCUL C1-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:49	Merisanu Cristian Ion
6 Arhitectura si rezistenta 6 parte desenata B1-C1 B7-C1 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:48	Merisanu Cristian Ion
5 Arhitectura si rezistenta5 parte desenata AP21 AP24 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:48	Merisanu Cristian Ion
4 Arhitectura si rezistenta 4 parte desenata AP11 AP20 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:47	Merisanu Cristian Ion
3 Arhitectura si rezistenta 3 parte desenata AP02 AP10 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:47	Merisanu Cristian Ion
2 Arhitectura si rezistenta 2 parte desenata A5-C1 A13 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:46	Merisanu Cristian Ion
1 Arhitectura si rezistenta 1 parte desenata A01 A05 Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:46	Merisanu Cristian Ion
Liste de cantitati gradinita PP+PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:17	Merisanu Cristian Ion
Fise tehnice PP+PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 14:17	Merisanu Cristian Ion
Extras informare - GRADINITA PP PN 05.01.2026.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	08-01-2026 07:52	Merisanu Cristian Ion
PDI Proiect de dezvoltare institutionala Scoala 4, inclusiv Gradinita PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	10-11-2025 07:56	Merisanu Cristian Ion
Anexa 19_Tabel centralizator obiective investitie Gradinita PP+PN_IR 6.1A.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	06-11-2025 13:08	Merisanu Cristian Ion
PM_SDESMVJ-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	06-11-2025 12:06	Merisanu Cristian Ion
Hotarare 1 AGA ADTI VJ si procedura avizare prioritizare-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	06-11-2025 12:05	Merisanu Cristian Ion
Contract finantare 499DOT_F-PNRR-Dotari-2023-4552_Nr_ 3225 din 04_08_2023.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	06-11-2025 08:18	Merisanu Cristian Ion

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Anexa 30 Acord reprezentant gradinita PP+PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	04-11-2025 12:32	Merisanu Cristian Ion
Anexa 31.2 .pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	30-10-2025 14:09	Merisanu Cristian Ion
SIDU-semnat-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	30-10-2025 08:33	Merisanu Cristian Ion
Lista proiecte SIDU-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	30-10-2025 08:33	Merisanu Cristian Ion
lista proiecte SDL-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	30-10-2025 08:33	Merisanu Cristian Ion
EXPERTIZA TEHNICA PP PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	30-10-2025 08:33	Merisanu Cristian Ion
Clasare EIM -semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	30-10-2025 08:33	Merisanu Cristian Ion
Aviz ME-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	30-10-2025 08:33	Merisanu Cristian Ion
Anexa 26.2 Acord oportunitate ISJ Hunedoara-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	30-10-2025 08:33	Merisanu Cristian Ion
ADRESA ELIBERATA DE DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	30-10-2025 08:33	Merisanu Cristian Ion
FP_MEMBRII EIP-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	29-10-2025 09:42	Merisanu Cristian Ion
Dispozitia 874 GRADINITA PP+PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	29-10-2025 09:42	Merisanu Cristian Ion
CV_MEMBRII EIP-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	29-10-2025 09:42	Merisanu Cristian Ion

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: GAVRILA

Prenume: ALEXANDRU DAN

Numere de telefon: 0254570340##0734953005

Adrese de email: sandu.gavrila@e-vulcan.ro

Persoană de contact:

Nume: GAVRILA

Prenume: ALEXANDRU DAN

Numere de telefon: 0254570340##0734953005

Adrese de email: sandu.gavrila@e-vulcan.ro

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rată a venitului net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Da
Strategii ITI:	Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL VULCAN / --

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Echipa de proiect este formată din 10 membri, angajați ai primăriei: 1. Manager proiect - GAVRILA ALEXANDRU DAN, 2. Asistent manager- RĂDUCANU MARIA, 3. Responsabil tehnic - MIHAI COSTEL, 4. Responsabil financiar- HLUȘCU AURICA ANGELA, 5. Responsabil achizitii - AVRAMESCU ECATERINA, 6. Responsabil tehnic - SAVENCU ALINA MARIA, 7. Responsabil informare si publicitate - MIHĂILĂ CORINA DANIELA, 8. Responsabil juridic - BUȚAN ANDREEA, 9. Responsabil administrativ și mediu - MAJOS NICOLAE, 10. Responsabil financiar- IORDACHE ELENA. Toți membri din echipa de management au experiență relevantă în implementarea proiectelor, implementând în trecut proiecte cu finanțare internațională și națională, precum POR 2007-2013, POCU, POCA, POR 2014-2020, PR VEST 2021-2027, PROGRAM SĂNĂTATE 2021-2027, PNRR, Anghel Saligny, CNI. Echipa de implementare a fost stabilită prin Dispoziția nr. 872/2025. Sarcinile și responsabilitățile fiecărui membru se regăsesc în cadrul fișelor de post, care sunt anexate împreună cu CV-urile. Pentru o bună desfășurare a activităților, sunt organizate sedințe săptămânale de către managerul de proiect, iar progresul proiectului este urmărit pe toate planurile. Managerul de proiect este liantul cu managementul primăriei, respectiv primar, viceprimar, administrator public și echipa managerială. Acesta răspunde de implementarea proiectului, atingerea obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor/indicatorilor. Acesta răspunde de implementarea proiectului, atingerea obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor/indicatorilor. Atașăm dispoziția, fișele de post și CV-urile echipei de implementare a proiectului.

Capacitate financiară:

UAT municipiul Vulcan are capacitatea și își asumă suportarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile din bugetul local. Conform Indicatorilor cu privire la execuția bugetului anului 2024, Gradul de îndatorare este 0,81%, gradul de autofinanțare 18,18%, gradul de realizare a veniturilor 59,63%, gradul de realizare a veniturilor proprii 89,55%. Disponibilitatea pentru investiții (Pondere secțiunii dezvoltare) 23,55 %, Autonomie financiară (gradul de autonomie decizională) 61,1%. Autonomia financiară (gradul de autonomie decizională) aferent trimestrului IV al anului 2024 este 61,1%. Pentru toate proiectele implementate, indiferent de sursa de finanțare, UAT municipiul Vulcan și-a îndeplinit obligațiile din contractele de finanțare, inclusiv în perioada de monitorizare postimplementare. Atașăm Anexa ANAF Indicatori execuție buget 2024 stabiliți conform Ordinului comun al Ministerului Finanțelor Publice nr. 244/2651/2010.

Capacitate tehnică:

Pentru derularea proiectelor cu finanțare europeană, în primărie există un compartiment specializat în Proiecte cu Finanțare Internațională-Dezvoltare Locală, birou care dispune de personal specializat în domeniul implementării proiectelor și care are o dotare tehnică necesară (calculatoare, laptop-uri, multifuncționale, imprimante, telefoane, etc.). Toate aceste dotări se regăsesc în lista mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar existente în patrimoniul primăriei.

Capacitate juridică:

În cadrul echipei de proiect exista o persoană cu studii juridice care va asigura verificarea încadrării activităților în condițiile legislației în vigoare.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Vest	Hunedoara	Municipiul Vulcan	GRĂDINIȚA PP+ PN este situata in strada Nicolae Titulescu, nr. 30, corpurile C1-C2, Mun. Vulcan, extras CF. nr. 61416 Vulcan, Jud. Hunedoara

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Crearea unui mediu educațional modern, sigur și atractiv pentru preșcolari. Introducerea de dotări și echipamente educaționale interactive, inclusiv tehnologii digitale. Asigurarea unui proces educațional adaptat cerințelor actuale și viitoare ale învățământului preșcolar

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

Prin această variantă se urmărește nu doar eficientizarea consumurilor energetice, ci și îmbunătățirea substanțială a condițiilor în care se desfășoară procesul educațional. Prin această soluție se asigură derularea procesului educațional în condiții de confort, siguranță și conformitate cu standardele actuale, evitând aglomerarea mai multor funcțiuni într-un singur spațiu. În plus, intervențiile propuse sunt sustenabile și orientate spre reducerea costurilor de operare pe termen lung. Intervențiile propuse au ca scop principal adaptarea infrastructurii la standardele educaționale actuale prin aducerea construcției la parametri funcționali, tehnici și de siguranță corespunzători cerințelor actuale, precum și creșterea performanței energetice prin reducerea pierderilor de căldură și integrarea de surse regenerabile de energie. Reabilitarea acoperișului tip terasă Reparații locale prin îndepărtarea hidroizolației degradate, repararea stratului suport (șapă de pantă/placă de beton), aplicarea de noi straturi de hidroizolație bituminoasă elastomerică; Refacerea detaliilor la parapet, sifoane și străpungeri pentru continuitatea etanșeității; Verificarea și remedierea sistemului de evacuare a apelor pluviale. Aceste intervenții asigură protecția împotriva infiltrațiilor și menținerea integrității structurale. Compartimentări interioare - Corp C1 și C2 Pentru îmbunătățirea fluxurilor și adaptarea funcțiunilor: Corp C1: desfacerea unor pereți de compartimentare la parter între grupul sanitar, cabinet medical, hol și magazie; realizarea/închiderea de goluri pentru uși conform noii scheme funcționale; adaptarea accesului prin crearea unui gol de ușă către podestul rampei pentru persoane cu dizabilități; Corp C2: desfacerea unor pereți ușori în zona camerei tehnice și depozitării; reorganizarea acceselor între încăperi prin închiderea și realizarea de goluri noi. Noile compartimentări vor fi realizate din pereți ușori de gips-carton pe structură metalică, cu izolare fonică și termică în interior, pentru confort acustic și eficiență energetică. Accesibilitate - rampă pentru persoane cu dizabilități Se propune realizarea unei rampe de acces cu lungimea de 12,57 m, lățimea 1,70 m și panta de 6%, structură metalică pe fundații izolate din beton, cu suprafață de circulație din tablă cutată. Rampa respectă normativele NP 051-2012, asigurând acces facil și sigur pentru persoane cu mobilitate redusă. Reabilitare energetică a anvelopei clădirii Pereți exteriori: termoizolare cu vată minerală fațadă de 15 cm, masă de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă și tencuială siliconică decorativă. Planșeu peste terasa necirculabilă: izolare cu XPS 25 cm în două straturi eșalonate, barieră de vapori (unde este cazul), hidroizolație bituminoasă nouă protejată cu pietriș spălat. Placă pe sol și soclu: izolare cu XPS 10 cm, protejat cu tencuială armată și finisaj rezistent la umezeală și șocuri. Tâmplărie exterioară: înlocuire integrală cu tâmplărie PVC performantă 2/1 LOW-E + Argon, rupere de punte termică, coeficient global $U_{fer} \leq 1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$. Prin aceste măsuri se reduce semnificativ pierderea de căldură, se crește confortul interior și se asigură conformitatea cu cerințele de clădire cu consum redus de energie. Finisaje și reparații interioare și exterioare Se prevăd reparații la tencuieli degradate în zonele afectate de infiltrații, înlocuiri și completări ale finisajelor interioare și exterioare cu materiale compatibile destinației educaționale (lavabile superioare, pardoseli rezistente la trafic, tencuieli decorative hidrofobe). Împrejmuiri exterioare Pentru siguranța perimetrului școlar și organizarea spațiilor exterioare: Împrejmuire tip A - plasă bordurată pe structură metalică; Împrejmuire tip B - gard din lemn cu înălțime 1,20-1,50 m, adaptat zonelor ce necesită protecție suplimentară. o Achiziția de mobilier ergonomic și adaptat vârstei preșcolare. Amenajarea și dotarea locurilor de joacă cu echipamente sigure și interactive Dezvoltarea unor programe de incluziune și dotarea cu materiale educaționale specifice. Planul urbanistic general este documentul coordonator în dezvoltarea armonioasă a tuturor componentelor teritoriului fiecărui oraș - centrul administrativ- public, teritoriul rezidențial, zonele de producere și agrement, obiectivele prestări servicii și infrastructurii tehnico-edilitare. Planul urbanistic general al municipiului Vulcan a fost elaborat de institutul INCD URBANPROIECT - București și aprobat prin HCL 93/2013 și prelungit prin HCL 167/2023. La această data este în lucru actualizarea P.U.G. Vulcan precum și actualizare în format digital GIS. Pe raza municipiului Vulcan s-au implementat și sunt în implementare proiecte care vizează domeniul incluziv social, economic, mediului, culturii, patrimoniului natural, turismului sustenabil și a securității în zonele urbane precum: reabilitare termica cladiri, amenajare spații publice și locuri de joacă, reabilitate străzi și căi de acces, modernizarea iluminatului public, construire grădiniță, modernizarea transportului public, construire insule ecologice, realizare piste de biciclete, implementare servicii administrative, etc. La nivel local, proiectul are o importanță strategică care este determinată de contextul socio-economic local ce limitează perspectivele de intervenții în domeniul creșterii eficienței energetice, asigurând o dezvoltare locală durabilă a comunității. Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Vulcan 2022 - 2027 este realizată pentru a oferi o viziune de dezvoltare pe termen mediu și lung a Municipiului Vulcan. Acesta reprezintă un document strategic pe termen mediu, ce asigură continuitatea într-un proces de planificare strategică pe termen lung pentru dezvoltarea comunității, cu implicarea directă a Consiliului Local, a Primarului, a aparatului de specialitate al primarului. Proiectul este cuprins în strategia locală la pagina 188. Proiectul se încadrează și în Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030 care reprezintă un document strategic ce marchează oportunitatea unei transformări semnificative în dinamica de ansamblu a acestei zone afectate de dificultăți, prin implementarea de acțiuni de impact pe palierele social, economic și de mediu, ce vor permite revitalizarea și dezvoltarea microregiunii în domenii importante vieții de zi cu zi a comunităților locale prin valorificarea avantajelor antropice și naturale ale Văii Jiului și cu susținerea financiară facilitată prin Mecanismul de Tranziție Justă dedicat regiunilor în tranziție și alte mecanisme și programe europene de finanțare, precum programele operaționale din cadrul noii programări financiare pentru

perioada 2021-2027 - Planul de acțiuni - Direcția strategică I.3. Modernizarea învățământului în regiune, îmbunătățirea accesului la educație și realizarea de investiții în competențe, Obiectiv specific I.8. Realizarea de investiții în infrastructura de educație și în învățare pe tot parcursul vieții, Obiectiv specific I.9. Eficientizarea formării profesionale și adaptarea ofertei educaționale pentru dezvoltarea competențelor calibrate nevoilor pe piața muncii pentru toate categoriile de populație. Educația, nivelul de pregătire școlară și de calificare profesională sunt factori cu impact semnificativ în dezvoltarea Educația, nivelul de pregătire școlară și de calificare profesională sunt factori cu impact semnificativ în dezvoltarea și evoluția comunităților. În zonele afectate de sărăcie și probleme socio-economice, cum este cazul Văii Jiului, învățământul joacă rol cheie în asigurarea unei bune perspective de viață la nivel individual, precum și a bunăstării colective prin prisma contribuției la ridicarea nivelului de dezvoltare economică a zonei și creșterea calității vieții. Proiectul de față este de o importanță majoră pentru comunitate, implementarea lui aduce beneficii pe planuri multiple: economic, mediu, arhitectural și social. Creșterea atractivității și schimbarea dinamicii aferente instituțiilor de învățământ (optimizarea condițiilor, asigurarea dotării moderne, extinderea curriculumelor, schimbarea de mentalitate/abordare didactică a cadrelor, introducerea programelor de consiliere pentru alegerea carierei etc.) vor contribui substanțial la recalibrarea pozitivă a sistemului educațional. Municipalitatea pune un accent deosebit pe îmbunătățirea calității actului educațional, creșterea siguranței și confortului copiilor, precum și asigurarea unui mediu modern și incluziv pentru dezvoltarea armonioasă a acestora. Primaria Vulcan are încheiat un contract de finanțare prin PNRR pentru investiția „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLILOR DIN VULCAN, JUDEȚUL HUNEDOARA” Referitor la diminuarea abandonului școlar din mediul marginalizat, municipalitatea a mai implementat un proiect major în acest sens - Înființare Centru de resurse comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate - proiectul implementat a avut ca obiectiv implementarea măsurilor care au condus pe de-o parte la scăderea ratei abandonului școlar și îmbunătățirea situației copiilor aflați în situație de excludere socială și marginalizare, prin activități extra-curriculare, școala după școală pentru copiii orasului, iar pe de altă parte de a veni în sprijinul persoanelor marginalizate oferindu-le servicii de calitate în cadrul centrului de resurse comunitare: servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți cum sunt servicii sociale, consiliere psihologică etc. O altă importantă o reprezintă și reabilitarea spațiului la noile standarde de eficientizare care să ducă la scăderea consumurilor energetice și îmbunătățirea substanțială a condițiilor în care se desfășoară procesul educațional. Municipalitatea a mai reabilitat 2 cămine G8 și G10 în locuințe sociale în anii 2007-2012 cât și alte 3 clădiri (C1, C2, C3) foste unități militare. Primăria și consiliul local prioritizează și reabilitarea clădirilor de locuințe existente. În ceea ce privește reabilitarea termică a blocurilor, avem: 3 blocuri reabilite termic din fonduri europene (blocul T strada Fantanelor, blocul 44 b-dul Mihai Viteazu, blocul D9 strada N. Titulescu), 5 blocuri reabilite prin proiecte pe fonduri guvernamentale și aport buget local cât și asociație proprietari 4 blocuri (b-dul Mihai Viteazu nr. 26, Bl 18A și str. Platoului bl. 31, Aleea Muncii G8 și G10) și Bl.2, str. Șt. O. Iosif-bloc achiziționat și reabilitat în sistem privat. Tot în perioada anterioară de finanțare localitatea a investit în domeniul educației și al reabilitării infrastructurii rutiere, însă cetățenii doresc investiții și în alte direcții majore cum sunt: spații verzi, parcuri, locuri publice unde să își petreacă timpul într-un mod plăcut pentru care s-au făcut demersurile necesare și s-a depus și se implementează proiectul REGENERAREA SPAȚIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL VULCAN. S-a depus spre finanțare și proiectul REVITALIZARE ZONA CENTRALĂ, DIN MUNICIPIUL VULCAN. Astfel, proiectul de modernizare și dotare a grădiniței PP+ PN va contribui la îmbunătățirea calității actului educațional, la creșterea siguranței și confortului copiilor, precum și la asigurarea unui mediu modern și incluziv pentru dezvoltarea armonioasă a acestora. Necesitatea implementării acestei investiții rezultă în urma analizei situației existente astfel: clădirea, este o construcție realizată în jurul anului 1976, corpul C1, și anul 1983 corpul C2, având particularități constructive specifice perioadei respective și normativelor tehnice în vigoare la acea vreme. Au fost identificate următoarele necesități și deficiențe care trebuie adresate prin proiectul de modernizare și dotare: o Necesitatea reabilitării clădirii pentru conformarea la standardele de siguranță. o Creșterea eficienței energetice prin termoizolație și modernizarea instalațiilor. o Achiziția de mobilier ergonomic și adaptat vârstei preșcolare. o Amenajarea și dotarea locurilor de joacă cu echipamente sigure și interactive. o Montarea unor sisteme de siguranță la incendiu și supraveghere video. o Modernizarea instalațiilor sanitare și adaptarea grupurilor sanitare la nevoile copiilor. o Implementarea unui sistem de ventilație și climatizare pentru confort termic. o Adaptarea infrastructurii pentru copiii cu dizabilități și integrarea acestora în sistemul educațional. o Dezvoltarea unor programe de incluziune și dotarea cu materiale educaționale specifice • Prin abordarea acestor aspecte, proiectul de modernizare și dotare a grădiniței PP+PN va contribui la îmbunătățirea calității actului educațional, la creșterea siguranței și confortului copiilor, precum și la asigurarea unui mediu modern și incluziv pentru dezvoltarea armonioasă a acestora. Proiecte implementate/implementare de către unitățile de învățământ sunt: prin următoarele programe: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)-Schema de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - Runda I - „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”; Proiecte naționale - PLAYENERGY - din anul 2009 Școala noastră participă la proiectul și concursul național Play energy, cu un obiectiv foarte important pentru viitorul Planetei; SĂPTĂMÂNA SPAȚIULUI COSMIC - fiind un alt proiect la care elevii școlii noastre participă de mulți ani, este o sărbătoare a științei și tehnologiei, și a contribuțiilor acestora la îmbunătățirea condiției umane; Proiecte europene - „Sprijin educațional pentru preșcolari și elevii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial” Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin “Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027” - Proiectul se adresează persoanelor provenite din șase categorii de grupuri țintă, iar obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un program integrat de educație, pentru diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii sau abandon școlar în județul Hunedoara; Proiecte internaționale - participarea la competiția Technovation Challenge - un proiect Iridescent for Professionals ce oferă fetelor din întreaga lume oportunitatea să dobândească abilitățile unor viitoare antreprenoare și lideri în domeniul IT. Municipalitatea are/a avut în implementare următoarele proiecte: - MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL VULCAN- finanțat POR 2014-2020; - REFUNCȚIONALIZARE SPAȚII PUBLICE URBANE DIN ZUM-URI ȘI TRANSFORMAREA ACESTORA ÎN PARCURI ȘI LOCURI DE JOACA PENTRU COPII- finanțat POR 2014-2020; - MODERNIZARE STRĂZI ȘI ALEI PIETONALE STR. ROMÂNĂ ȘI ACCESUL STRĂZII PLATOULUI- finanțat prin Programul Anghel Saligny; - MODERNIZARE STRĂZI ȘI ALEI PIETONALE ÎN ZONA STRĂZII ALEEA MUNCII- finanțat prin Programul Anghel Saligny - ÎNFIINȚARE CENTRU DE RESURSE COMUNITARE- finanțat

POR 2014-2020; - CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA VEST - GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 4 SALI DE CLASA- finanțat POR 2014-2020; - MODERNIZARE STRĂZI ȘI ALEI PIETONALE STR. VASILE ALECSANDRI TRONSON 2 - finanțat Buget local - CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT- finanțat CNI; - MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN - finanțat prin POR 2014-2020; PRV 2021-2027; - LINIA VERDE DE AUTOBUZE ELECTRICE INTRE PETRILA-PETROSANIANINOASA-VULCAN-LUPENI-URICANI GREEN LINE VALEA JIULUI- finanțat prin POR 2014-2020, PRV 2021-2027; - DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLILOR DIN VULCAN, JUDEȚUL HUNEDOARA- finanțat prin PNRR; - CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE SUPRATERANE ÎN MUNICIPIUL VULCAN, JUDEȚUL HUNEDOARA - finanțat prin PNRR. - CONSTRUIRE BLOC ANL - finanțat prin ANL. Pe viitor, intenționăm să realizăm următoarele proiecte: - Regenerare spațiu verde - Revitalizare zona centrala - Modernizare piață .Caracterul integrat al proiectului cu: La această data, este în implementare proiectul LINIA VERDE DE AUTOBUZE ELECTRICE INTRE PETRILA-PETROSANI-ANINOASA-VULCAN-LUPENI-URICANI GREEN LINE VALEA JIULUI, finanțat prin POR 2014-2020, PRV 2021-2027 (componenta 1 și componenta 2). Proiecte implementate din alte fonduri: - Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan - finanțat prin POCA 2014-2020 - Un plus de transparență, etica și integritate - finanțat SIPOCA 2014-2020 - Proceduri administrative simplificate la Primăria Municipiului Vulcan - finanțat POCA 2014-2020 - Actualizare în format digital GIS/ a Planului Urbanistic General (P.U.G) și a regulamentului local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Vulcan- finanțat PNRR. La această data, sunt în implementare proiectele: LINIA VERDE DE AUTOBUZE ELECTRICE INTRE PETRILA-PETROSANI-ANINOASA-VULCAN-LUPENI-URICANI GREEN LINE VALEA JIULUI, finanțat prin POR 2014-2020, PRV 2021-2027 (componenta 1 și componenta 2). REGENERAREA SPAȚIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL VULCAN, finanțat prin PRV 2021-2027 REVITALIZARE ZONA CENTRALA DIN MUNICIPIUL VULCAN, finanțat prin PRV 2021-2027 o proiecte finanțate din alte fonduri ESI sau din alte surse de finanțare, inclusiv POR 2014-2020: - Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan - finanțat prin POCA 2014-2020 - Un plus de transparență, etica și integritate - finanțat SIPOCA 2014-2020 - Proceduri administrative simplificate la Primăria Municipiului Vulcan - finanțat POCA 2014-2020 - Actualizare în format digital GIS/ a Planului Urbanistic General (P.U.G) și a regulamentului local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Vulcan - finanțat PNRR

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Relevanța proiectului se justifică astfel: activitățile proiectului sunt complementare și integrate atât cu celelalte investiții realizate la nivel local cât și cu investițiile de reabilitare ale celorlalte orașe componente ale Văii Jiului. Prin acest proiect se vor realiza : creșterea calității actului educațional, îmbunătățirea infrastructurii și a siguranței clădirii, crearea unui mediu educațional incluziv și accesibil, modernizarea și extinderea dotărilor.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

-

Strategii relevante:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Prezenta documentație tehnică descrie soluția constructivă propusă pentru realizarea investiției privind reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor C1 și C2 - Grădinița P.P. și grădinița P.N.. Intervențiile propuse au ca scop principal aducerea construcției la parametri funcționali, tehnici și de siguranță corespunzători cerințelor actuale, precum și creșterea performanței energetice prin reducerea pierderilor de căldură și integrarea de surse regenerabile de energie. Soluția tehnică adoptată presupune realizarea lucrărilor de intervenție atât asupra elementelor structurale și nestructurale, cât și asupra instalațiilor interioare, având în vedere următoarele principii generale: • îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor prin reducerea consumurilor specifice de energie pentru încălzire, iluminat și apă caldă menajeră; • asigurarea durabilității în timp a construcțiilor prin utilizarea unor materiale moderne, agrementate tehnic, cu întreținere redusă; • crearea unui mediu interior sănătos și confortabil pentru desfășurarea procesului educațional; • creșterea siguranței în exploatare prin refacerea și modernizarea instalațiilor interioare; • valorificarea surselor regenerabile de energie și reducerea amprente de carbon a clădirilor. Activitățile FSE+ pentru școală sunt gândite ca un instrument integrator, care implică elevii și părinții în multiple acțiuni ce susțin dezvoltarea socială, educațională și civică a comunității. Prin programe participative, vouchere pentru tabere și excursii, acțiuni de implicare socială și evenimente sportive, se creează oportunități variate pentru ca fiecare membru al

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

A fost obținută Autorizația de construire pentru execuția lucrărilor. Proiectul nu face parte dintr-o arie protejată și nu are pe amplasament monumente istorice. A fost obținută clasarea notificării de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Hunedoara nr. 7913/AAA/06.10.2025

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

După implementarea proiectului, întreținerea și operarea investiției rămâne în grija Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Primăriei municipiului Vulcan și prestatorilor autorizați care se vor contracta.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

-

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

Identificarea riscurilor are ca scop anticiparea unor probleme sau sincope asociate proiectului, descrierea riscurilor si estimarea impactului si probabilitatii de aparitie, precum si descrierea masurilor de preventie si/sau eliminare. Actiunea de identificare a riscurilor proiectului este o activitate care se va desfasura permanent atat in perioada de implementare a proiectului, cat si in perioada de sustenabilitate (operare a investitiei). Etapa de identificare a riscurilor a demarat inca din faza de dezvoltare a proiectului (in etapa de pregatire si elaborare a documentatiei de finantare), respectiv se va continua in fiecare etapa cheie a implementarii proiectului (in activitatea de realizare a investiei).

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsură atenuare riscuri
Risc de management - Delimitarea necorespunzătoare a sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor in ceea ce priveste membrii echipei	Prin fisele de post anexate Dispozitiei de numire a echipei sunt stabilite toate sarcinile. Impactul este unul mic
Risc financiar - Incapacitatea de a autosustine implementarea proiectului in conformitate cu termenul asumat	Măsura de preventie a riscului de incapacitatea financiară a proiectului este aprobarea valorii proiectului in HCL în corelare cu bugetul cererii de finantare. Totodata, o actiune de preventie si /sau evitare a acestui risc este realizarea cashflow-ului proiectului de catre expertii financiari, acesta reprezentand un principal instrument de monitorizare a disponibilitatii resurselor financiare si compararii cheltuielilor efectiv realizate cu cele prevazute conform bugetului. Cashflow-ul va fi defalcat pe activitatile proiectului, consumatoare de resurse, respectiv va surprinde in detaliu nevoile financiare ale proiectului. Impactul este unul mic.
Risc de informare si publicitate - Folosirea unor actiuni de promovare inefficiente	Acest risc va fi prevenit prin fundamentarea eficienta a strategiei de promovare a proiectului, pornind de publicarea pe site-ul Primăriei, presa scrisă, presa online și a site-urilor de socializare de demarare a proiectului, ulterior semnării contractului de finanțare. De asemenea, la fiecare amplasament se va monta un panou de informare. Ulterior, în timpul implementării, comunicarea se va face la intervale de timp pe rețelele de socializare și pe site-ul Primăriei. Impactul este unul mic
Risc de achizitii - Depasirea termenului de realizare/livrare a lucrarilor si echipamentelor propuse prin proiect.	In baza contractelor de lucrari/servicii, Beneficiarul va declara termenul limita de executie/data exacta de finalizare a serviciilor. In situatia in care pot exista intarzieri ca urmare a unor situatii neprevazute, beneficiarul va include o clauza ferma prin care sa fie notificat in timp util de catre Furnizor (in termen de maxim 30 zile lucratoare inainte de momentul prevazut pentru finalizare executie/livrare). Inserarea unor clause penalizatoare in contractul de lucrari/servicii in contul prestatorului care nu va respecta termenele de executie/livrare asumate prin care sa se asigure prestarea in timp si in bune conditii a contractului, respectiv a platii unor daune in caz contrar. Impactul este unul mediu.
Risc de management - Raportare deficitara a progresului catre Autoritatea Finantatoare	In baza planului operational de implementare a proiectului va fi inclus un grafic intern de raportare/notificare care sa respecte prevederile formulate de Autoritatea Finantatoare privind raportarea progresului proiectului si termenele limita de depunere a rapoartelor de progres.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Grupul țintă cuprinde: 154 prescolari /an înregistrați care utilizează unitatea de învățământ sprijinită. Prescolaria 50 înregistrați aparținând grupurilor vulnerabile/marginalizate care utilizează unitatea de învățământ echipată/dotată/modernizată/reabilitată/construită

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Proiectul „Modernizare și dotare Gradinita PP+PN, Municipiul Vulcan” respectă în mod expres principiile orizontale prevăzute de legislația europeană și națională, urmărind atingerea unor standarde ridicate de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, accesibilitate universală și egalitate de gen, precum și asigurarea condițiilor optime pentru sănătatea, siguranța și confortul elevilor și personalului didactic. Proiectul integrează și respectă principiul egalității de șanse (egalitate de gen) în conformitate cu cerințele Ghidului astfel: -la elaborarea prezentei documentații de finanțare s-a asigurat un tratament egal și de șanse între femei și bărbați, ambele categorii contribuind în egala măsură la realizarea întregii aplicații și a documentațiilor tehnicoeconomice; -obiectivele specifice și activitățile propuse pentru realizarea proiectului au fost concepute/formulate astfel încât să propună măsuri concrete în vederea eliminării inegalităților de gen și să promoveze o abordare inclusivă; -pe parcursul implementării și perioadei de sustenabilitate a proiectului, se va asigura un tratament egal și nediscriminatoriu de gen al persoanelor care vor fi implicate efectiv în realizarea activităților de management și implementare respectiv operare a proiectului; -infrastructura realizată și dotările prevăzute a fi achiziționate prin prezentul proiect nu vor prezenta risc de excluziune socială, respectiv accesul la acestea nu va fi restricționat pentru persoanele indiferent de gen sau de apartenență; -acțiunea de promovare a proiectului va urmări oferirea unei șanse egale a tuturor categoriilor de persoane interesate, indiferent de gen, prin asigurarea accesibilității transparente la informații privind proiectul; -toate activitățile proiectului vor fi direcționate în sensul asigurării echilibrului de șanse și tratament egal. -se va realiza informarea sistematică a persoanelor implicate în proiect, asupra drepturilor pe care acestea le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă. În cadrul proiectului tehnic este prezentată declarația proiectantului precum și descrierea modului în care investiția se aliniază principiilor orizontale și dezvoltării durabile. În cadrul Proiectului tehnic se fac referiri în cadrul Părții scrise, paginile 53-54.

Nediscriminare:

Proiectul promovează egalitatea de gen atât în faza de implementare, cât și în exploatare. Toate cadrele didactice și personalul auxiliar beneficiază de acces egal la condiții moderne de muncă, iar amenajările și dotările sunt nediscriminatorii. În cadrul Proiectului tehnic se fac referiri în cadrul Părții scrise, pagina 54.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Proiectul asigură acces egal și utilizare fără discriminare pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, conform NP 051/2012, Ordinului MS 1456/2020 și Legii 448/2006. Măsuri de accesibilitate: Rampă de acces cu pantă de 6%, finisaje antiderapante și balustrade metalice duble la 90-110 cm; Platformă tip lift exterioară pentru persoane cu dizabilități, amplasată la intrarea principală, care permite depășirea diferenței de nivel între teren și cota pardoselii parterului; Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități, cu spațiu de manevră de 1,5 m, ușă de 90 cm, bare de sprijin laterale și chiuvetă accesibilă; Coridoare și uși fără praguri, dimensionate pentru accesul cărucioarelor rulante; În cadrul Proiectului tehnic se fac referiri în cadrul Părții scrise, pagina 31-32, 34, 38, 40, 54.

Schimbări demografice:

Proiectul asigură integrarea principiului schimbărilor demografice în concordanță cu prevederile Strategiei UE privind Schimbările Demografice, prin prisma următoarelor aspecte:

- alegerea personalului integrat echipei de management tehnic și implementare proiect în acord cu cerințele programului PRV nu se va face pe principiul vârstei, ci a experienței și aptitudinilor detinute în concordanță cu profilul și sarcinile postului;
- în procesul de recrutare, selecție și integrare personal pentru locurile de muncă create prin proiect se va evita orice formă de discriminare bazată pe principiul vârstei;
- climatul organizational al proiectului va promova un mediu inclusiv, în care orice persoană își poate dezvolta aptitudinile de muncă, indiferent de categoria de vârstă apartenență

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

- Conceperea și executarea spațiilor, a părților componente, precum și a dotărilor spațiilor s-a făcut astfel încât să nu fie periclitată sănătatea și igiena ocupanților și să fie asigurată protecția mediului înconjurător. Funcțiunile prevăzute prin proiect nu generează noxe sau alți factori de poluare a mediului. Nu există emisii de gaze arse. Igiena evacuării deșeurilor- s-a prevăzut îndepărtarea, zilnică, sau pe măsura procedurii lor, a tuturor deșeurilor menajere și depunerea lor în europubele conform STAS 8127. Deșeurile se vor colecta selectiv cf. prevederii legii 132/2010 prin intermediul coșurilor marcate distinct, în saci etanși din folie PVC. Depozitarea și evacuarea acestora se va efectua conform prevederilor legale, în baza contractelor ulterioare cu firme specializate. În cadrul Proiectului tehnic se fac referiri în cadrul Părții scrise, paginile 42-44

Protecția biodiversității:

Proiectul nu intra sub incidența Hotărârii de Guvern nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și nici sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, și faunei salbatice, și astfel nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fiind obținută clasarea notificării emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului Hunedoara nr.7913/AAA/06.10.2025. În cadrul Proiectului tehnic se fac referiri în cadrul Părții scrise, pagina 51-52.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Conceptul de dezvoltare durabilă este aplicat în toate etapele proiectului - de la proiectare până la execuție și exploatare. Materialele și soluțiile tehnice sunt alese pentru a reduce amprenta ecologică și consumul de resurse naturale, asigurând o durată mare de viață a construcției. Măsuri principale: Anvelopă termoizolantă din vată minerală bazaltică de 15 cm, material natural, reciclabil, cu clasă de reacție la foc A1/A2-s1,d0, care asigură eficiență energetică ridicată și protecție la incendiu; Izolare suplimentară a planșeului peste ultimul nivel cu pachete termo-hidro eficiente (XPS 25 cm, barieră de vapori, hidroizolație armată), pentru eliminarea punților termice; Tâmplărie nouă termoizolantă, cu geam triplu low-E, pentru reducerea pierderilor de căldură și creșterea confortului interior; Sisteme de iluminat integral LED, cu durată mare de viață și consum redus; Soluții de încălzire eficiente, cu pompă de căldură aer-apă și centrală termică proprie, care reduc emisiile de CO₂; Acoperiș refăcut integral, cu elemente din lemn tratate ignifug și bioprotejat; Platformă betonată pentru colectarea selectivă a deșeurilor, amplasată la distanță sigură de clădire, impermeabilizată și racordată la canalizare; Spații verzi perimetrale amenajate cu vegetație autohtonă, care contribuie la îmbunătățirea microclimatului și la reducerea efectului de insulă termică urbană; Utilizarea exclusivă a materialelor agrementate tehnic, non-toxice și fără emisii de compuși organici volatili (COV). Prin implementarea acestor soluții, clădirea modernizată se încadrează în categoria NZEB - Nearly Zero Energy Building, cu un consum de energie aproape nul și costuri reduse de întreținere. În cadrul Proiectului tehnic se fac referiri în cadrul Părții scrise, pagina 53.

Reziliența la dezastre:

Din punct de vedere seismic, conform hărții de zonare seismică P100-1/2013, actualizată prin harta interactivă CCERS - UTCB, pentru Municipiul Vulcan, județul Hunedoara, valoarea accelerației de vârf a terenului este $a(g) = 0,10$ g, iar perioada de colț $T_c = 0,7$ s. Riscul de cutremur este scăzut, municipiul Vulcan nefiind amplasat în vecinătate a unor falii tectonice. Lucrările în cauză se încadrează în categoria 1 - riscul geotehnic redus. În cadrul Proiectului tehnic se fac referiri în cadrul Părții scrise, , pagina 11 și 64.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Activitățile prevăzute în cadrul proiectelor nu generează sau nu conduc la o creștere semnificativă de emisii de gaze cu efect de seră, situație în care nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) derulată în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, corborat cu anexa II la Ghidul general - Integrarea Schimbărilor Climatice în Evaluarea Impactului Asupra Mediului aprobat prin Ordinul nr. 269/2020 din 20 februarie 2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte publicat în Monitorul Oficial nr. 211 din 16 martie 2020. În cazul în care activitatea nu este vizată de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transpusă în legislație națională prin H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, activitățile proiectelor nu afectează obiectivul de atingere a țintei de reducere de emisii de GES stabilită pentru anul 2030 și nici obiectivul de neutralitate climatică (2050). Intervențiile cresc substanțial eficiența energetică prin: - termoizolare exterioară cu vată minerală bazaltică (≈15 cm) pe pereții de închidere, materiale cu reacție minimă la foc A1/A2-s1,d0; aceasta reduce necesarul de încălzire și emisiile asociate consumului de energie. - modernizarea tâmplăriilor (înlocuire tâmplărie PVC, etanșări îmbunătățite), care limitează pierderile de căldură. - planșee și acoperiș cu pachete termo-hidro eficiente (ex. XPS ≈25 cm, bariere de vapori, membrane bituminoase armate), ce reduc punțile termice și pierderile prin învelitoare. Sistemul de încălzire prevede pompă de căldură aer-apă de înaltă eficiență, cu posibilă completare de centrală modernă; iluminatul este integral LED, iar producerea parțială de energie electrică se face din surse regenerabile (panouri fotovoltaice). Aceste măsuri contribuie la încadrarea clădirii în NZEB și la scăderea emisiilor de GES pe ciclul de viață. Noua scară metalică exterioară va fi realizată din elemente prefabricate, din oțel galvanizat, care pot fi ulterior reutilizate sau reciclate integral. În cadrul Proiectului tehnic se fac referiri în cadrul Părții scrise, pagina 46-47.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Potrivit art. 9 alin. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, coroborat cu punctul 6 al preambulului Regulamentului (UE) nr. 2021/1056 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant Harm”) obiectivele de mediu trebuie interpretate în sensul art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel: 1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. La punerea în operă, se va avea în vedere respectarea principiilor „a nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm - DNSH), așa cum sunt acestea prevăzute în Comunicarea Comisiei (2021/C 58/01) - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 18.02.2021, atât în procesul de elaborare a proiectelor cât și în etapa de execuție a clădirilor. • soluția tehnică de intervenție propusă va asigura respectarea principiului DNSH și condițiile privind utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile și va avea în vedere utilizarea surselor regenerabile de energie. În cadrul Proiectului tehnic se fac referiri în cadrul Părții scrise, pagina 44-46. Solicitantul își asumă modul de gestionare a deșeurilor atât în perioada de execuție a lucrărilor cât și în perioada de funcționare, astfel: a) în perioada de execuție se va solicita executantului lucrării să încheie un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizează „Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora”. Beneficiarul se va asigura că, în cazul în care operatorul nu este avizat ANRSC pe activitatea de salubritate și doar pe activitatea de colectare a deșeurilor reciclabile, va solicita executantului lucrării dovezi și va transmite către AM PR Vest documente justificative cu privire la tratarea deșeurilor reciclabile colectate (procese verbale, contract de vânzare-cumpărare etc.). b) Pentru perioada de funcționare solicitantul se va asigura ca unitatea de învățământ va încheia un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticla, DEEE-uri provenite din înlocuirea sistemelor sau a echipamentelor, în cazul achiziției de sisteme, echipamente și dotări noi. Beneficiarul de finanțare se va

asigura că, în cazul în care operatorul nu este avizat ANRSC pe activitatea de salubritate și doar pe activitatea de colectare a deșeurilor reciclabile, va transmite către AM PR Vest documente justificative cu privire la tratarea deșeurilor reciclabile colectate (procese verbale, contract de vânzare-cumpărare etc.).

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Metodologie de implementare proiect

Metodologie

Descriere

Echipa de proiect este formată din 10 membri, angajați ai primăriei: 1. Manager proiect - GAVRILA ALEXANDRU DAN, 2. Asistent manager- RĂDUCANU MARIA, 3. Responsabil tehnic - MIHAI COSTEL, 4. Responsabil financiar- HLUȘCU AURICA ANGELA, 5. Responsabil achizitii - AVRAMESCU ECATERINA, 6. Responsabil tehnic - SAVENCU ALINA MARIA, 7. Responsabil informare și publicitate - MIHĂILĂ CORINA DANIELA, 8. Responsabil juridic - BUȚAN ANDREEA, 9. Responsabil administrativ și mediu - MAJOS NICOLAE, 10. Responsabil financiar- IORDACHE ELENA. Toți membri din echipa de management au experiență relevantă în implementarea proiectelor, implementând în trecut proiecte cu finanțare internațională și națională, precum POR 2007-2013, POCU, POCA, POR 2014-2020, PR VEST 2021-2027, PROGRAM SĂNĂTATE 2021-2027, PNRR, Anghel Saligny, CNI. Echipa de implementare a fost stabilită prin Dispoziția nr. 872/2025. Responsabilitatea implementării proiectului este a echipei de proiect, toate activitățile realizându-se prin grija acestora și a contractelor încheiate în acest scop. În lista mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar existente în patrimonial primăriei se regăsește dotarea tehnică necesară desfășurării activității personalului: calculatoare, laptop-uri, multifuncționale, imprimante, telefoane, etc.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Primăria Municipiului Vulcan deține pentru acest proiect următoarele documentații: Studiu topografic cu recepție OCPI; Documentației de Avizare a Lucrarilor de Interventie ; Documentație tehnică faza Proiect tehnic și detalii de execuție; Documentație tehnică faza D.T.A.C.; Documentație tehnică faza D.T.O.E. Până la această dată au fost încheiate achizițiile pentru documentațiile faza Proiect tehnic și autorizația de construire.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Au fost obtinute avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism si a fost obținută Autorizația de construire pentru execuția lucrărilor . A fost obținută clasarea notificării de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Hunedoara nr.7913/AAA/06.10.2025

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Primăria municipiului Vulcan va asigura contributia proprie de 2% pentru cofințarea proiectului. Costurile neeligibile se finanteaza de la bugetul local, conform legislatiei in vigoare. Primăria municipiului Vulcan va asigura contributia proprie de 2% pentru cofințarea proiectului. Costurile neeligibile se finanteaza de la bugetul local, conform legislatiei in vigoare. Au fost încheiate următoarele achiziții: 1.Servicii de intocmire Documentație de Avizare a Lucrărilor de Interventie (DALI) pentru investiția „Modernizare și dotare Gradinita PP+PN ” - contract nr.47712/19.11.2024, prestator SC TIM EXPERT S.R.L; 2. Servicii intocmire Proiect Tehnic și Asistență Tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivului de investiții:„Modernizare si dotare Gradinita PP+PN” contract nr.29900/23.07.2025, prestator SC ARCHISTUDIO S.R.L.

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descriere investiție

Descriere:

Soluția propusă are la bază principiul optimizării funcționale a spațiilor existente și al reabilitării construcției pentru a răspunde cerințelor actuale de siguranță, durabilitate și confort în exploatare. Intervențiile au fost stabilite pe baza constatărilor din expertiza tehnică și din analiza modului de utilizare a clădirii, urmărindu-se: • remedierea degradărilor constatate la acoperiș, pereți și finisaje; • reconfigurarea unor compartimentări pentru o circulație mai logică și acces facil între funcțiuni; • îmbunătățirea accesului pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu dizabilități; • modernizarea elementelor constructive și a finisajelor pentru crearea unui spațiu sigur, durabil și funcțional. Prin aceste măsuri, construcția își păstrează caracteristicile structurale, dar este adusă la un standard actual de utilizare și siguranță, cu o organizare clară a spațiilor și condiții adecvate desfășurării activităților specifice. Soluții funcționale propuse Reabilitarea acoperișului tip terasă Reparații locale prin îndepărtarea hidroizolației degradate, repararea stratului suport (șapă de pantă/placă de beton), aplicarea de noi straturi de hidroizolație bituminoasă elastomerică; Refacerea detaliilor la parapet, sifoane și străpungeri pentru continuitatea etanșeității; Verificarea și remedierea sistemului de evacuare a apelor pluviale. Aceste intervenții asigură protecția împotriva infiltrațiilor și menținerea integrității structurale. Reconfigurări interioare - Corp C1 și C2 Pentru îmbunătățirea fluxurilor și adaptarea funcțiilor: Corp C1: desfacerea unor pereți de compartimentare la parter între grupul sanitar, cabinet medical, hol și magazie; realizarea/închiderea de goluri pentru uși conform noii scheme funcționale; adaptarea accesului prin crearea unui gol de ușă către podestul rampei pentru persoane cu dizabilități; închiderea unor goluri neutilizate la etajul 1. Corp C2: desfacerea unor pereți ușori în zona camerei tehnice și depozitării; reorganizarea acceselor între încăperi prin închiderea și realizarea de goluri noi. Noile compartimentări vor fi realizate din pereți ușori de gips-carton pe structură metalică, cu izolare fonică și termică în interior, pentru confort acustic și eficiență energetică. Accesibilitate - rampă pentru persoane cu dizabilități Se propune realizarea unei rampe de acces cu lungimea de 12,57 m, lățimea 1,70 m și panta de 6%, structură metalică pe fundații izolate din beton, cu suprafață de circulație din tablă cutată. Rampa respectă normativul NP 051-2012, asigurând acces facil și sigur pentru persoane cu mobilitate redusă. Reabilitare energetică a anvelopei clădirii Pereți exteriori: termoizolare cu vată minerală fațadă de 15 cm, masă de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă și tencuială siliconică decorativă. Planșeu peste terasa necirculabilă: izolare cu XPS 25 cm în două straturi eșalonate, barieră de vapori (unde este cazul), hidroizolație bituminoasă nouă protejată cu pietriș spălat. Placă pe sol și soclu: izolare cu XPS 10 cm, protejat cu tencuială armată și finisaj rezistent la umezeală și șocuri. Tâmplărie exterioară: înlocuire integrală cu tâmplărie PVC performantă 2/1 LOW-E + Argon, rupere de punte termică, coeficient global $U_{fer} \leq 1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$. Prin aceste măsuri se reduce semnificativ pierderea de căldură, se crește confortul interior și se asigură conformitatea cu cerințele de clădire cu consum redus de energie. Finisaje și reparații interioare și exterioare Se prevăd reparații la tencuieli degradate în zonele afectate de infiltrații, înlocuiri și completări ale finisajelor interioare și exterioare cu materiale compatibile destinației educaționale (lavabile superioare, pardoseli rezistente la trafic, tencuieli decorative hidrofobe). Împrejmuiri exterioare Pentru siguranța perimetrului școlar și organizarea spațiilor exterioare: Împrejmuire tip A - plasă bordurată pe structură metalică; Împrejmuire tip B - gard din lemn cu înălțime 1,20-1,50 m, adaptat zonelor ce necesită protecție suplimentară. • Soluția tehnică propusă integrează reabilitarea funcțională și energetică a clădirii, modernizarea spațiilor educaționale și administrative și creșterea accesibilității. Prin ansamblul măsurilor prezentate se obțin: • funcționalitate îmbunătățită și circulații coerente; • siguranță structurală și protecție la infiltrații; • eficiență energetică ridicată, conform NZEB; • confort interior și condiții adecvate desfășurării activităților școlare; • durabilitate crescută și întreținere facilă. o Achiziția de mobilier ergonomic și adaptat vârstei preșcolare. o Amenajarea și dotarea locurilor de joacă cu echipamente sigure și interactive. o Modernizarea instalațiilor sanitare și adaptarea grupurilor sanitare la nevoile copiilor. o Implementarea unui sistem de ventilație și climatizare pentru confort termic. o Montarea unor sisteme de siguranță la incendiu și supraveghere video. o Adaptarea infrastructurii pentru copiii cu dizabilități și integrarea acestora în sistemul educațional. Dezvoltarea unor programe de incluziune și dotarea cu materiale educaționale specifice. Acțiuni vizând incluziunea în educație a copiilor cu CES și a celor aparținând grupurilor vulnerabile: Gimnastică ritmică părinte-copil - activități motrice, de coordonare și mișcare. Gimnastică ritmică părinte-copil - activități motrice, de coordonare și mișcare. Gimnastică ritmică părinte-copil - activități motrice, de coordonare și mișcare. -1Atelier „Citim împreună” - lectură interactivă și discuții despre emoții și valori. -1Atelier de meșteșugărit și art&craft - crearea de obiecte handmade și jucării din materiale reciclabile. -1 Colțul verde” - amenajarea colaborativă a unui mini-spațiu verde în interiorul instituției. -1„Detectivii naturii” - explorări ghidate, identificarea elementelor din mediul natural (plante, insecte, urme) - excursii. -2.„Familia ECO” - realizarea de colaje și obiecte din materiale naturale și reciclabile. -2.„Lecții de la natură” - povești educative despre ciclurile naturale și protecția mediului. -2.Jocuri de echipă părinte-copil - trasee aplicative, concursuri de orientare ușoare și jocuri de mișcare. -2.Atelier de sensibilizare pentru cadrele didactice-1,Campanie internă „Grădinița mea, spațiu al diversității”-1;Organizarea unei săptămâni tematice cu activități educative comune între grupe (concursuri, proiecte de echipă, expoziții, jocuri de rol)-1,Realizarea de afișe, postere, videoclipuri cu mesaje despre acceptare, cooperare și echitate-1,Atelier elevi-părinți-profesori-2,Eveniment final - „Ziua Incluziunii”-2. 3.7. Măsuri/acțiuni de prevenire și combatere a segregării menționate și detaliate în cadrul Anexei 9. Activități de tip FSE+ (tipuri): Activitatea 1: Vouchere elevi pentru participare la tabere și excursii;Activitatea 2: Acțiuni de implicare socială și responsabilitate civică;Activitatea 3 : Acțiuni pentru combaterea segregării

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO75 - RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 1,000 Unitate de măsură: contribuții la strategii Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
Indicator: RCO74 - RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 114.000,000 Unitate de măsură: persoane Județ: Hunedoara Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
Indicator: RCO66 - RCO66_Capacitatea sălilor de clasă din structurile noi sau modernizate de îngrijire a copiilor (persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 176,000 Unitate de măsură: persoane Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,000** contribuții la strategii
- RCO66_Capacitatea sălilor de clasă din structurile noi sau modernizate de îngrijire a copiilor (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **176,000** persoane
- RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **114.000,000** persoane

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: RCR70 - RCR70_Număr anual de utilizatori ai structurilor noi sau modernizate de îngrijire a copiilor (utilizatori/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 154,000 Unitate de măsură: utilizatori/an Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: PSR04 - PSR04_Numărul de utilizatori ai structurilor educaționale de masă, noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile/ marginalizate (utilizatori/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 50,000 Unitate de măsură: utilizatori/an Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR70_Număr anual de utilizatori ai structurilor noi sau modernizate de îngrijire a copiilor (utilizatori/an) (utilizatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **154,000** utilizatori/an
- PSR04_Numărul de utilizatori ai structurilor educaționale de masă, noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile/ marginalizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **50,000** utilizatori/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori suplimentari proiect

Indicatori suplimentari de realizare

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Țintă	Unitate de măsură
-	-	-	-	-	-

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Indicatori suplimentari de rezultat

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Anul de referință	Unitate de măsură	Valoare referință	Țintă
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Măsuri/acțiuni de prevenire și combatere a segregării	Regiune mai puțin dezvoltată	2024	numar	-	13,000
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Acțiuni vizând incluziunea în educație a copiilor cu CES și a celor aparținând grupurilor vulnerabile	Regiune mai puțin dezvoltată	2024	numar	-	14,000
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Copii care beneficiază de sprijin prin activități de tip FSE+	Regiune mai puțin dezvoltată	2024	numar	-	508,000
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Activități de tip FSE+ (tipuri)	Regiune mai puțin dezvoltată	2024	numar	-	27,000

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Anul de referință	Unitate de măsură	Valoare referință	Țintă
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Măsurile de accesibilizare pentru persoane cu dizabilități	Regiune mai puțin dezvoltată	2024	numar	-	6,000
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Suprafață dotată /reabilitată/modernizată /extinsă/construită a infrastructurii educaționale	Regiune mai puțin dezvoltată	2024	mp	-	1.362,000
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Unități de învățământ care beneficiază de sprijin	Regiune mai puțin dezvoltată	2024	numar	-	1,000

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

- Activități de tip FSE+ (tipuri) (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **27,000** numar
- Măsurile de accesibilizare pentru persoane cu dizabilități (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **6,000** numar
- Suprafață dotată/reabilitată/modernizată/extinsă/construită a infrastructurii educaționale (mp)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1.362,000** mp
- Unități de învățământ care beneficiază de sprijin (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,000** numar
- Măsurile/acțiuni de prevenire și combatere a segregării (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **13,000** numar
- Acțiuni vizând incluziunea în educație a copiilor cu CES și a celor aparținând grupurilor vulnerabile (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **14,000** numar
- Copii care beneficiază de sprijin prin activități de tip FSE+ (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **508,000** numar

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL VULCAN / --

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Furnizare materiale activități FSE	Achizitie furnizare materiale activități FSE	Furnizare	Achiziție directă	februarie 2027	RON	66.285,20	13.919,89	80.205,09
Servicii acordare vouchere tabăre școlare și excursii	Achizitie servicii acordare vouchere tabăre școlare și excursii	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2027- martie 2027	RON	174.346,80	36.612,83	210.959,63
Servicii Audit energetic și Certificat energetic la finalizarea investiției	Achizitia serviciilor de Audit energetic și Certificat energetic la finalizarea investiției	Servicii	Achiziție directă	martie 2028	RON	40.000,00	8.400,00	48.400,00
Servicii dirigentie de santier	Achizitia serviciilor de supraveghere tehnica a lucrărilor-dirigenție de șantier	Servicii	Achiziție directă	octombrie 2026	RON	81.720,52	17.161,31	98.881,83
Furnizare dotări și active necorporale	Achizitie dotări și active necorporale	Furnizare	Cerere de oferte /Procedură simplificată	ianuarie 2028 - martie 2028	RON	726.810,64	152.630,22	879.440,86
Executie lucrări- construcții și instalații, montaj, echipamente tehnologice	Achiziția executiei lucrarilor de construcții, instalații, echipamente tehnologice,organizare de șantier.	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	iunie 2026- octombrie 2026	RON	5.602.346,84	1.176.492,84	6.778.839,68
Servicii intocmire PT si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investiția ” Modernizare și dotare Gradinita PP+PN”	Achiziția serviciilor de intocmire a Proiectului tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului, prestator Archistudio S.R.L.Ctr. nr. 29900/23.07.2025	Servicii	Achiziție directă	23,07,2025	RON	174.500,00	36.645,00	211.145,00
Elaborare documentații de proiectare-faza DALI pentru investiția ”Modernizare și dotare Gradinita PP+PN”	Achiziția Elaborare documentații de proiectare-faza DALI, prestator Tim Expert S.R.L.Ctr. nr. 47712/19.11.2024	Servicii	Achiziție directă	19.11.2024	RON	116.176,00	0,00	116.176,00

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Resurse Umane

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/CIF	Nume și prenume
RESPONSABIL PUBLICITATE	333906_asistent relatii publice si comunicare (studii medii)	-	61	România	2790414205749	MIHAILA CORINA DANIELA
RESPONSABIL ADMINISTRATIV	411001_functionar administrativ	-	51	România	1740312205755	MAJOS NICOLAE
RESPONSABIL TEHNIC	214234_responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor	-	38	România	2821228204500	SAVENCU ALINA MARIA
RESPONSABIL TEHNIC	214234_responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor	-	52	România	1690626203163	MIHAI COSTEL
RESPONSABIL ACHIZITII	132448_manager achizitii	-	61	România	2710608205025	AVRAMESCU ECATERINA ELISABETA
RESPONSABIL JURIDIC	261103_consilier juridic	-	235	România	2810122125810	BUTAN ANDREEA RAMONA
RESPONSABIL FINANCIAR	121125_manager financiar	-	113	România	2771001205024	HLUSCU ANGELA
RESPONSABIL FINANCIAR	121125_manager financiar	-	102	România	2770430205742	IORDACHE ELENA
asistent manager	334303_asistent manager	-	189	România	2850816180958	RADUCANU MARIA
manager proiect	242101_manager proiect	-	83	România	1761106205742	GAVRILA ALEXANDRU DAN

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Crearea unui mediu educațional modern, sigur și atractiv pentru preșcolari. Introducerea de dotări și echipamente educaționale interactive, inclusiv tehnologii digitale. Asigurarea unui proces educațional adaptat cerințelor actuale și viitoare ale învățământului preșcolar. Adaptarea infrastructurii la standardele actuale respectand normele in vigoare pentru asigurarea procesului de invatamant.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 48 luni

Durată implementare: 30 luni

Activitate: 0.1 ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PENTRU REALIZAREA DOCUMENTELOR AFERENTE CERERII DE FINANTARE

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 11-2024

Data finalizare: 12-2025

Durată: 14

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
0.1.1Achizitia serviciilor de proiectare faza DALI	11-2024	11-2024	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
0.1.2 Achizitia serviciilor de intocmire a documentatiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic	07-2025	07-2025	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
0.1.3.Achizitia serviciilor de consultanta-scrierea cererii de finantare	12-2025	12-2025	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Activitate: 0.2 Realizarea dosarului cererii de finantare

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 11-2024

Data finalizare: 01-2026

Durată: 15

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
0.2.1 Prestarea serviciilor de întocmire a documentatiei tehnico-economice faza DALI	11-2024	03-2025	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
0.2.2 Prestarea serviciilor de întocmire a documentatiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic si detalii de executie, inclusiv realizarea unei randari 3D a investitiei	07-2025	11-2025	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
0.2.3 Intocmirea cererii de finantare	10-2025	01-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
0.2.4 Obținerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor	10-2025	01-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Activitate: 0.3 Depunerea dosarului cererii de finantare

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-2026

Data finalizare: 01-2026

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
0.3.1 Transmiterea dosarului cererii de finanțare	01-2026	01-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Activitate: 0.0 Semnarea contractului de finanțare

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 05-2026

Data finalizare: 05-2026

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
0.0.1 Semnarea contractului de finanțare	05-2026	05-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Activitate: 4. Monitorizarea proiectului

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 05-2026

Data finalizare: 10-2028

Durată: 30

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
4.2 Intocmirea raportarilor tehnice si financiare	05-2026	10-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
4.1 Managementul proiectului	05-2026	10-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
4.3 Intocmirea si depunerea cererii de rambursare finale	10-2028	10-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Activitate: 1. Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 06-2026

Data finalizare: 03-2028

Durată: 22

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
1.6 Achizitie Servicii de informare si publicitate	06-2026	06-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
1.5. Achizitie Audit financiar	06-2026	06-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
1.1. Achizitia serviciilor de dirigenție de santier	10-2026	10-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
1.7. Servicii acordare vouchere tabere scolare si excursii	01-2027	03-2027	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
1.8. Furnizare materiale activitati FSE+	02-2027	02-2027	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
1.4. Audit energetic si Certificat energetic la finalizarea investitiei	03-2028	03-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Activitate: 2. Realizarea investitiei de baza

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 06-2026

Data finalizare: 06-2028

Durată: 25

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
2.4 Achizitia executiei lucrarilor de constructii si instalatii, echipamente	06-2026	10-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
2.1 Executia lucrarilor de constructii, instalatii si a dotarilor	11-2026	04-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
2.5 Furnizare dotari si active necorporale.	01-2028	03-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
2.2 Amplasarea dotarilor	04-2028	05-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
2.3. Audit energetic si receptia la terminarea lucrarilor	05-2028	06-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Activitate: 5. Informare si publicitate

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 06-2026

Data finalizare: 10-2028

Durată: 29

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
5.3 Realizarea de fotografii reprezentative privind evoluția proiectului	06-2026	10-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
5.1 Crearea unei secțiuni dedicate proiectului pe site-ul web propriu	06-2026	07-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
5.2 Promovarea proiectului pe platformele de social media proprii	06-2026	10-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
5.4 Publicarea unui anunț de presă privind demararea proiectului	07-2026	07-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
5.5. Amplasarea panourilor de informare la locul de realizare	12-2026	12-2026	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
5.6. Amplasarea de autocolante sau placute pe mijloace fixe	06-2028	08-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-
5.7. Publicarea unui anunț de presă privind finalizarea proiectului	09-2028	09-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Activitate: 6.Auditul proiectului

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 07-2026

Data finalizare: 10-2028

Durată: 28

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
6.1. Realizarea rapoartelor de audit financiar	07-2026	10-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Activitate: 3. Monitorizarea investitiei de baza

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 11-2026

Data finalizare: 06-2028

Durată: 20

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
3.1 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului si a dirigintei de santier	11-2026	06-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Activitate: 7. Desfasurarea activitatilor FSE+

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 03-2027

Data finalizare: 10-2028

Durată: 20

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
7.1. Desfasurarea activitatilor FSE+	03-2027	10-2028	-	MUNICIPIUL VULCAN / --	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)	Regiune mai puțin dezvoltată	1,000	31-10-2028	Raport final de progres în program MY SMIS 2021/SMIS2021- din care rezulta îndeplinirea în proporție de 100% a tintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Proces verbal de recepție la terminarea a lucrărilor/ proces verbal de recepție a bunurilor/ serviciilor. Raport privind vizita la fata locului.	contribuții la strategii
RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane)	Regiune mai puțin dezvoltată	114.000,000	31-10-2028	Raport final de progres în program MY SMIS 2021/SMIS2021- din care rezulta îndeplinirea în proporție de 100% a tintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Proces verbal de recepție la terminarea a lucrărilor/ proces verbal de recepție a bunurilor/ serviciilor. Raport privind vizita la fata locului,	persoane
RCO66_Capacitatea sălilor de clasă din structurile noi sau modernizate de îngrijire a copiilor (persoane)	Regiune mai puțin dezvoltată	176,000	12-10-2028	Raport final de progres în program MY SMIS 2021/SMIS2021- din care rezulta îndeplinirea în proporție de 100% a tintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Proces verbal de recepție la terminarea a lucrărilor/ proces verbal de recepție a bunurilor/ serviciilor. Raport privind vizita la fata locului,	persoane

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Îndeplinirea Indicatorilor de realizare /Operaționalizarea investiției	Depunerea spre verificare la AM PR Vest a Raportului final de progres, care însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și a proceselor verbale de recepție a bunurilor/serviciilor	31-10-2028	"Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind vizita la fața locului"
Depunerea Cererii de rambursare finale	Depunerea la AM PR Vest a cererii de rambursare finale.	31-10-2028	Cererea de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+.
Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază	Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază	31-12-2027	Cererea/cererile de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+
Atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază	Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 40% din valoarea activității de bază	30-06-2027	Cererea/cererile de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+.

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Depunerea la AM PR Vest a dosarului achiziției publice aferente contractului de achiziție publică principal, respectiv cel care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect, aferent activității de bază - pentru proiectele nedemarate și proiectele demarate, dar pentru care nu au fost realizate toate achizițiile aferente activității de bază	Semnarea contractului de achiziție publică principal aferent activității de bază și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PR Vest.	31-10-2026	Dosarul de achiziție, inclusiv contractul și actele adiționale aferente, dacă este cazul, în MySMIS2021/ SMIS2021+ "

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	RCO66_Capacitatea sălilor de clasă din structurile noi sau modernizate de îngrijire a copiilor (persoane)	-	-	176,000	-	12-10-2028	Raport final de progres in program MY SMIS 2021 /SMIS2021- din care rezulta indeplinirea in proportie de 100% a tintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Proces verbal de receptie la terminarea a lucrarilor/ proces verbal de receptie a bunurilor/ serviciilor. Raport privind vizita la fata locului,	176,000	-
REALIZARE	RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane)	-	-	114.000,000	-	31-10-2028	Raport final de progres in program MY SMIS 2021 /SMIS2021- din care rezulta indeplinirea in proportie de 100% a tintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Proces verbal de receptie la terminarea a lucrarilor/ proces verbal de receptie a bunurilor/ serviciilor. Raport privind vizita la fata locului,	114.000,000	-
REALIZARE	RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)	-	-	1,000	-	31-10-2028	Raport final de progres in program MY SMIS 2021 /SMIS2021- din care rezulta indeplinirea in proportie de 100% a tintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Proces verbal de receptie la terminarea a lucrarilor/ proces verbal de receptie a bunurilor/ serviciilor. Raport privind vizita la fata locului.	1,000	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Depunerea la AM PR Vest a dosarului achiziției publice aferente contractului de achiziție publică principal, respectiv cel care are cea mai mare valoare estimată /atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect, aferent activității de bază - pentru proiectele nedemarate și proiectele demarate, dar pentru care nu au fost realizate toate achizițiile aferente activității de bază	-	Semnarea contractului de achiziție publică principal aferent activității de bază si depunerea dosarului achizitiei spre verificare la AM PR Vest.	-	-	31-10-2026	Dosarul de achiziție, inclusiv contractul și actele adiționale aferente, dacă este cazul, în MySMIS2021/ SMIS2021+ "	-	-
REPER	Atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază	-	Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 40% din valoarea activității de bază	-	-	30-06-2027	Cererea/cererile de plată /rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+.	-	-
REPER	Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază	-	Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază	-	-	31-12-2027	Cererea/cererile de plată /rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+	-	-
REPER	Depunerea Cererii de rambursare finale	-	Depunerea la AM PR Vest a cererii de rambursare finale.	-	-	31-10-2028	Cererea de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+.	-	-
REPER	Îndeplinirea Indicatorilor de realizare/Operaționalizarea investiției	-	Depunerea spre verificare la AM PR Vest a Raportului final de progres, care însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țințelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și a proceselor verbale de recepție a bunurilor/serviciilor	-	-	31-10-2028	"Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țințelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind vizita la fața locului"	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)
- Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,000** contribuții la strategii

- RCO66_Capacitatea sălilor de clasă din structurile noi sau modernizate de îngrijire a copiilor (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **176,000** persoane
- RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **114.000,000** persoane

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR70_Număr anual de utilizatori ai structurilor noi sau modernizate de îngrijire a copiilor (utilizatori/an) (utilizatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **154,000** utilizatori/an
- PSR04_Numărul de utilizatori ai structurilor educaționale de masă, noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile/ marginalizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **50,000** utilizatori/an

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

- Activități de tip FSE+ (tipuri) (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **27,000** numar
- Măsuri de accesibilizare pentru persoane cu dizabilități (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **6,000** numar
- Suprafață dotată/reabilitată/modernizată/extinsă/construită a infrastructurii educaționale (mp)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1.362,000** mp
- Unități de învățământ care beneficiază de sprijin (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,000** numar
- Măsuri/acțiuni de prevenire și combatere a segregării (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **13,000** numar
- Acțiuni vizând incluziunea în educație a copiilor cu CES și a celor aparținând grupurilor vulnerabile (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **14,000** numar
- Copii care beneficiază de sprijin prin activități de tip FSE+ (numar)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **508,000** numar

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
MUNICIPIUL VULCAN / --	Lider	9.164.004,47 RON	8.830.563,98 RON	8.830.563,98 RON	333.440,49 RON	8.653.952,70 RON	0,00 RON	176.611,28 RON	98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO4.2 - RSO4. 2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	9.164.004,47 RON	8.830.563,98 RON	8.830.563,98 RON	333.440,49 RON	8.653.952,70 RON	0,00 RON	176.611,28 RON	98.00 %

Buget partener		
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758446 Denumire cheltuială: Costuri indirecte. Cheltuieli aferente activității conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 156.288,85 RON Total valoare fără TVA: 156.288,85 RON Valoare TVA: 15.750,00 RON Total cheltuieli eligibile: 172.038,85 RON TVA eligibil: 15.750,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 10.08 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 168.598,07 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru asigurarea informării și publicității proiectului (se vor achiziționa de la terți anunțurile, panourile și plăcuțele de informare, randările au fost contractate o dată cu serviciile de proiectare); Cheltuieli audit financiar și servicii scriere cerere de finanțare; Domeniu de intervenție cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758434 Denumire cheltuială: Cheltuieli pentru activități de tip FSE. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 240.632,00 RON Total valoare fără TVA: 240.632,00 RON Valoare TVA: 50.532,72 RON Total cheltuieli eligibile: 291.164,72 RON TVA eligibil: 50.532,72 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 285.341,43 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru activități de tip FSE. Domeniu de intervenție cod 172
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758433 Denumire cheltuială: Cheltuieli diverse și neprevăzute. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 466.353,32 RON Total valoare fără TVA: 466.353,32 RON Valoare TVA: 97.934,19 RON Total cheltuieli eligibile: 438.658,78 RON TVA eligibil: 76.130,86 RON Cheltuieli neeligibile: 125.628,73 RON TVA neeligibil: 21.803,33 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 429.885,60 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli diverse și neprevăzute, Domeniu de intervenție cod 121

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1758445 Denumire cheltuielă: Lucrări de construcții pentru organizarea de șantier. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 20.960,30 RON Total valoare fără TVA: 20.960,30 RON Valoare TVA: 4.401,66 RON Total cheltuieli eligibile: 25.361,96 RON TVA eligibil: 4.401,66 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 24.854,72 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Lucrări de construcții pentru organizarea de șantier, Achiziția "Executie lucrări- construcții și instalații, montaj, echipamente tehnologice", Domeniu de intervenție cod 121
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1758442 Denumire cheltuielă: Lucrări pentru cheltuieli conexe investiției de bază. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 682.921,43 RON Total valoare fără TVA: 682.921,43 RON Valoare TVA: 143.413,50 RON Total cheltuieli eligibile: 826.334,93 RON TVA eligibil: 143.413,50 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 809.808,23 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Lucrări pentru cheltuieli conexe investiției de bază, Achiziția "Executie lucrări- construcții și instalații, montaj, echipamente tehnologice", Domeniu de intervenție cod 121
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1758432 Denumire cheltuielă: Active necorporale. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 125.000,00 RON Total valoare fără TVA: 125.000,00 RON Valoare TVA: 26.250,00 RON Total cheltuieli eligibile: 151.250,00 RON TVA eligibil: 26.250,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 148.225,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Justificare: Active necorporale. Achiziția Furnizare dotări și active necorporale. Domeniu de intervenție cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1758430 Denumire cheltuielă: Dotări conexe investiției de bază. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 156.936,14 RON Total valoare fără TVA: 156.936,14 RON Valoare TVA: 32.956,59 RON Total cheltuieli eligibile: 189.892,73 RON TVA eligibil: 32.956,59 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 186.094,88 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Justificare: dotari. Achiziția Furnizare dotări și active necorporale. Domeniu de intervenție cod 121

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1758374 Denumire cheltuielă: Dotări. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 444.874,50 RON Total valoare fără TVA: 444.874,50 RON Valoare TVA: 93.423,65 RON Total cheltuieli eligibile: 538.298,15 RON TVA eligibil: 93.423,65 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 527.532,19 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Justificare: dotari. Achiziția Furnizare dotări și active necorporale. Domeniu de interventie cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1758397 Denumire cheltuielă: Pompa de recirculare apa caldă menajeră Echipamente cu montaj. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 485.179,01 RON Total valoare fără TVA: 485.179,01 RON Valoare TVA: 101.887,59 RON Total cheltuieli eligibile: 517.264,53 RON TVA eligibil: 89.773,18 RON Cheltuieli neeligibile: 69.802,07 RON TVA neeligibil: 12.114,41 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 506.919,24 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Justificare: echipamente cu montaj, Achiziția Executie lucrări- construcții și instalații, montaj, echipamente tehnologice. Domeniu de interventie cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1758330 Denumire cheltuielă: Lucrări pentru cheltuieli conexe investiției de bază- montaj echipamente tehnologice și instalații. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 138.498,84 RON Total valoare fără TVA: 138.498,84 RON Valoare TVA: 29.084,76 RON Total cheltuieli eligibile: 167.583,60 RON TVA eligibil: 29.084,76 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 164.231,93 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Lucrări pentru construcții și instalații, Plan de achiziții: Achiziția "Executie lucrări- construcții și instalații, montaj, echipamente tehnologice", Domeniu de interventie cod 121
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1758346 Denumire cheltuielă: Lucrări pentru montaj echipamente tehnologice și instalații. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 150.033,39 RON Total valoare fără TVA: 150.033,39 RON Valoare TVA: 31.507,02 RON Total cheltuieli eligibile: 170.663,85 RON TVA eligibil: 29.619,35 RON Cheltuieli neeligibile: 10.876,56 RON TVA neeligibil: 1.887,67 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 167.250,57 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Lucrări pentru montaj construcții și instalații, Plan de achiziții: Achiziția "Executie lucrări- construcții și instalații, montaj, echipamente tehnologice", Domeniu de interventie cod 121

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758327 Denumire cheltuială: Lucrări pentru construcții și instalații. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 4.110.028,72 RON Total valoare fără TVA: 4.110.028,72 RON Valoare TVA: 863.106,03 RON Total cheltuieli eligibile: 4.973.134,75 RON TVA eligibil: 863.106,03 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 4.873.672,06 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Lucrări pentru construcții și instalații, Achiziția ”Executie lucrări- construcții și instalații, montaj, echipamente tehnologice”, Domeniu de interventie cod 121
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758344 Denumire cheltuială: Servicii dirigenție de șantier. Cheltuieli aferente activității conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 81.720,52 RON Total valoare fără TVA: 81.720,52 RON Valoare TVA: 17.161,31 RON Total cheltuieli eligibile: 98.881,83 RON TVA eligibil: 17.161,31 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 96.904,19 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Servicii dirigenție de șantier, Achiziția Servicii dirigenție de șantier. Domeniu de interventie cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758341 Denumire cheltuială: Servicii asistență tehnică din partea proiectantului. Cheltuieli aferente activității conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 12.500,00 RON Total valoare fără TVA: 12.500,00 RON Valoare TVA: 2.625,00 RON Total cheltuieli eligibile: 15.125,00 RON TVA eligibil: 2.625,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 14.822,50 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Servicii asistență tehnică din partea proiectantului, Plan de achizitii: Achiziția Servicii întocmire PT si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investiția ”Modernizare și dotare Grădinița PP+PN”,prestator Archistudio S.R.L.Ctr. nr. 29900/23.07.2025. Domeniu de interventie cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758322 Denumire cheltuială: Servicii întocmire Proiect tehnic și detalii de execuție. Cheltuieli aferente activității conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 107.500,00 RON Total valoare fără TVA: 107.500,00 RON Valoare TVA: 22.575,00 RON Total cheltuieli eligibile: 2.941,87 RON TVA eligibil: 510,57 RON Cheltuieli neeligibile: 127.133,13 RON TVA neeligibil: 22.064,43 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.883,03 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Servicii întocmire Proiect tehnic și detalii de execuție: Plan de achizitii: Servicii întocmire PT si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investiția ”Modernizare și dotare Grădinița PP+PN” prestator Archistudio S.R.L.Ctr. nr. 29900/23.07.2025. Domeniu de interventie cod 148

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758296 Denumire cheltuială: Servicii verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Cheltuieli aferente activității conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 14.500,00 RON Total valoare fără TVA: 14.500,00 RON Valoare TVA: 3.045,00 RON Total cheltuieli eligibile: 17.545,00 RON TVA eligibil: 3.045,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 17.194,10 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Servicii verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Plan de achiziții: Achiziția Servicii întocmire PT și asistența tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Modernizare și dotare Grădinița PP+PN”, prestator Archistudio S.R.L.Ctr. nr. 29900/23.07.2025. Domeniu de intervenție cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758318 Denumire cheltuială: Servicii întocmire Documentații obținere avize, autorizații. Cheltuieli aferente activității conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 40.000,00 RON Total valoare fără TVA: 40.000,00 RON Valoare TVA: 8.400,00 RON Total cheltuieli eligibile: 48.400,00 RON TVA eligibil: 8.400,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 47.432,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Servicii întocmire Documentații obținere avize, autorizații. Plan de achiziții: Achiziția Servicii întocmire PT și asistența tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Modernizare și dotare Grădinița PP+PN”, prestator Archistudio S.R.L.Ctr. nr. 29900/23.07.2025. Domeniu de intervenție cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758316 Denumire cheltuială: Servicii întocmire Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenții (DALI). Cheltuieli aferente activității conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 97.772,64 RON Total valoare fără TVA: 97.772,64 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 97.772,64 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 95.817,19 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Servicii întocmire Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenții (DALI). Achiziția ”Elaborare documentații de proiectare-faza DALI pentru investiția ”Modernizare și dotare Grădinița PP+PN” prestator Tim Expert S.R.L.Ctr. nr. 47712/19.11.2024, Domeniu de intervenție cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758314 Denumire cheltuială: Servicii certificarea performanței energetice, inclusiv auditul energetic final. Cheltuieli aferente activității conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 43.403,36 RON Total valoare fără TVA: 43.403,36 RON Valoare TVA: 8.400,00 RON Total cheltuieli eligibile: 51.803,36 RON TVA eligibil: 8.400,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.35 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 50.767,29 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Servicii certificarea performanței energetice -Audit energetic inițial Achiziția ”Elaborare documentații de proiectare-faza DALI pentru investiția ”Modernizare și dotare Grădinița PP+PN” prestator Tim Expert S.R.L.Ctr. nr. 47712/19.11.2024 și Audit energetic final Plan de achiziții: Achiziția ”Servicii Audit energetic și Certificat energetic la finalizarea investiției” Domeniu de intervenție cod 148

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758293 Denumire cheltuială: Servicii expertizare tehnică. Cheltuieli aferente activității conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 5.000,00 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 5.000,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 4.900,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Servicii expertizare tehnică. Achiziția "Elaborare documentații de proiectare-faza DALI pentru investiția "Modernizare și dotare Grădinița PP+PN" prestator Tim Expert S.R.L.Ctr. nr. 47712/19. 11.2024, Domeniu de interventie cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758291 Denumire cheltuială: Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii. Cheltuieli aferente activității conexe U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 13.000,00 RON Total valoare fără TVA: 13.000,00 RON Valoare TVA: 630,00 RON Total cheltuieli eligibile: 13.630,00 RON TVA eligibil: 630,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 4.85 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 13.357,40 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii. Parțial (11.900 lei cu TVA) plan de achizitii: Achiziția "Elaborare documentații de proiectare-faza DALI pentru investiția "Modernizare și dotare Grădinița PP+PN" prestator Tim Expert S.R.L.Ctr. nr. 47712/19. 11.2024.Ctr. nr. 47708/19.11.2024, Domeniu de interventie cod 148
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1758189 Denumire cheltuială: Lucrări pentru aducerea la starea initiala. Cheltuieli aferente activității de bază U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 14.725,15 RON Total valoare fără TVA: 14.725,15 RON Valoare TVA: 3.092,28 RON Total cheltuieli eligibile: 17.817,43 RON TVA eligibil: 3.092,28 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 21.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 17.461,08 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Lucrări necesare aducerii la starea initiala, Plan de achizitii: Achiziția "Executie lucrări- construcții și instalații, montaj, echipamente tehnologice", Domeniu de interventie cod 121

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	172_OP4-Finanțare încrucișată în cadrul FEDR (sprijin acordat acțiunilor de tip FSE+, necesare pentru implementarea părții FEDR a operațiunii și legate direct de aceasta)	291.164,72 RON	3.30 %
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	148-Sprijin pentru educația și îngrijirea timpurie (cu excepția infrastructurilor)	2.068.198,68 RON	23.42 %
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	121-Infrastructuri pentru educația și îngrijirea timpurie	6.471.200,58 RON	73.28 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	8.830.563,98 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	ITI-Investiții teritoriale integrate	02 - Municipii, orașe și suburbii	8.830.563,98 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	21-Educație	8.830.563,98 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO42	Vest	RO423	Hunedoara	8.830.563,98 RON	0,00	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	03-Neutralitatea de gen	8.830.563,98 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	04-Strategie pentru regiunea Dunării	8.830.563,98 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

1 Calitatea documentației tehnico-economice

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1.

a) Documentația tehnico-economică (DTE) depusă este la faza Proiect Tehnic (PT) și respectă structura HG 907/2016, pentru proiectele care implică realizarea de lucrări de construcții care se supun autorizării și prezintă Autorizație de construire.

sau

Studiul de oportunitate (SO) însoțit de planuri de amplasament și/sau planuri de situație, și documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor respectă cerințele minime din cadrul modelului recomandat, anexă la GSF, pentru proiectele care implică achiziționarea de active corporale și necorporale și/sau realizarea de lucrări de construcții care NU se supun autorizării.

b) PT: piesele desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise.

sau

În SO sunt prezentate:

- i. caracteristicile și condițiile de utilizare ale infrastructurii/dotărilor/echipamentelor existente la momentul depunerii cererii de finanțare;
- ii. cel puțin două scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse;
- iii. o comparație a scenariilor identificate, din punct de vedere tehnic și economic și avantajele soluției recomandate.
- iv. resursele umane calificate și disponibile pentru operaționalizarea investiției.

c) Pentru cazul în care DTE depusă este la faza PT:

i. Devizul general centralizator, dacă este cazul, Devizul general și devizele pe obiect sunt corelate, sunt asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și de către proiectant/proiectanți, nu sunt mai vechi de un an și sunt corelate inclusiv cu Formularele F2, dacă este cazul.

sau

ii. Pentru proiectele pentru care a fost demarată execuția lucrărilor: Devizul general centralizator, dacă este cazul, Devizul general și devizele pe obiect sunt corelate, actualizate la faza contract de lucrări, asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și de către proiectant/proiectanți sau executantul/ executanții lucrărilor de construcții și sunt corelate inclusiv cu Formulare F2.

Pentru cazul în care DTE depusă este la faza SO:

- i. în cadrul acesteia sunt prezentate investițiile propuse spre finanțare, inclusiv numărul și caracteristicile acestora, după caz: echipamente/dotări/active necorporale/lucrări de modernizare/reabilitare care nu se supun autorizării/servicii;
- ii. caracteristicile și specificațiile tehnice ale echipamentelor, respectiv activelor corporale și necorporale care vor fi achiziționate sunt detaliate în SO și corespund nevoilor identificate în SO, în corelare cu prevederile legislative, SIDU/strategie locală.

d) Graficul general de realizare a investiției publice este rezonabil, corelat ca și perioadă și/sau durată de realizare cu etapele detaliate în cadrul calendarului de activități din formularul cererii de finanțare, respectă durata maximă de implementare din GSF și termenele limită ale programului de finanțare, iar eşalonarea costurilor este corelată cu acesta, dacă este cazul.

Criteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate cerințele de la litera a)-d), în funcție de tipologia proiectului și DTE aplicabilă.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

2 Calitatea și coerența investiției

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 Activitatea de bază - declarată de beneficiar în cererea de finanțare - aferentă proiectului:

a) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;

b) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de la litera a) și b).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.2 În urma vizitei la fața locului, locația de implementare a proiectului se dovedește adecvată pentru realizarea proiectului, respectiv este racordată la utilități, dacă este cazul, este corelată cu descrierea investiției din cererea de finanțare și din cadrul documentației tehnico-economice și cu Autorizația de construire.

Verificarea și punctarea subcriteriului va ține cont de cele constatate la vizita la fața locului.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

2.3 Caracterul integrat al investiției este descris și justificat în cadrul cererii de finanțare:

a1) proiectul se regăsește pe lista proiectelor prioritare din cadrul SIDU aprobată de către solicitantul de finanțare și verificată de Autoritatea de Management;

sau

a2) proiectul corespunde Planului de măsuri din cadrul Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului și este inclus pe lista proiectelor prioritare în baza unei metodologii de selecție și aprobată prin hotărâre a Asociației de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte, după caz;

b) este dovedit caracterul integrat al proiectului cu alte investiții din lista proiectelor prioritare SIDU, finanțate în cadrul Obiectivelor de politică: 2 O Europă mai verde, 4 O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii și/sau 5 O Europă mai aproape de cetățeni, din PR Vest 2021-2027 sau din alte surse de finanțare.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate cerințele de mai sus, în funcție de situație, respectiv fie literele a1) și b, fie a2) și b).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

2.4 Caracterul complementar al investiției este descris și justificat în cadrul cererii de finanțare:

a) este dovedit caracterul complementar al proiectului cu alte investiții similare, realizate și/sau propuse a fi realizate prin POR 2014-2020, PR Vest 2021-2027, buget local /național și/sau alte programe: PNRR[2], TVET[3], ERASMUS+, eTwinning, PEO[4], PIDS, Programe transfrontaliere, transnaționale, interregionale, SUERD[5], PNDR, etc.

și/sau

b) solicitantul de finanțare demonstrează realizarea de acțiuni de cooperare interregională/ transfrontalieră/transnațională și/sau participarea activă la inițiative la nivel european în domeniul educației.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă este respectată: fie cerința de la litera a), fie cerința de la litera a) și cerința de la litera b). Îndeplinirea doar a cerinței de la litera b) nu conduce la îndeplinirea criteriului.

[2] Planul Național de Redresare și Reziliență

[3] Învățământ profesional și tehnic

[4] Programul Educație și Ocupare

[5] Strategia UE pentru Regiunea Dunării

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

2.5 Proiectul include activități/măsuri specifice Fondului Social European - FSE+

a) Sunt justificate prin raportare la nevoile solicitantului de finanțare, conduc la evitarea și combaterea segregării, sunt complementare și integrate cu investiția propusă spre finanțare și răspund obiectivelor urmărite prin intermediul Intervenției Regionale 6.1.A.

b) Activitățile specifice Fondului Social European - FSE+, propuse spre implementare în cadrul proiectului fac parte din cel puțin **două categorii** detaliate în cadrul GSF și **minim o acțiune/măsură** care conduce la combaterea segregării conform planului de acțiuni de prevenire și combatere a segregării.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate cerințele de la literele a) și b).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6 Proiectul îndeplinește următoarele condiții:

A. Pentru proiectele care propun dotare sau modernizare/reabilitare și dotare a unor unități de învățământ existente:

Numărul de copii înregistrați care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în anul școlar 2023-2024 este în conformitate cu prevederile GSF, secțiunea 5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților din GSF.[6]

B. Pentru proiectele care propun lucrări de construcții noi/extinderi la unități de învățământ existente și dotare, inclusiv prin refuncționalizări ale unor clădiri existente:

a) Nivelul de supraaglomerare a unităților de învățământ preșcolar de la nivelul UAT (NSU la nivel de UAT) calculat ca raportul între numărul cererilor de înscriere a copiilor de vârstă preșcolară și numărul maxim de locuri disponibile ale unităților de învățământ corespunzătoare la nivel de UAT, în anul școlar 2023-2024, este mai mare decât 1.

și

b) Nivelul de supraaglomerare la nivelul unității de învățământ (NSU) calculat ca raportul între numărul cererilor de înscriere a copiilor de vârstă preșcolară în unitatea de învățământ - obiect al proiectului și numărul maxim de locuri disponibile ale unității de învățământ în anul școlar 2023-2024 este mai mare de 1,3.

Sau

c) Clădirea actuală a unității de învățământ - obiect al proiectului, este într-o stare avansată de degradare și/sau se încadrează în clasa de risc seismic I și II, conform expertizei tehnice.

Sau

d) Clădirea actuală a unității de învățământ - obiect al proiectului, face obiectul retrocedării în conformitate cu legislația în vigoare.

Sau

e) Prin proiect se propune extinderea cu spații indispensabile activității didactice.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă se respectă cerințele de la punctul A sau de la punctul B litera a) și litera b) sau litera c) sau litera d) sau litera e), în funcție de lucrările propuse în proiect.

[6] Prin excepție, pentru proiectele a căror locație de implementare este situată în satele și localitățile aparținătoare municipiilor/orașelor/comunelor cerința se consideră îndeplinită dacă în anul școlar 2023-2024 unitatea de învățământ a înregistrat minim 20 de copii.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

3 Coerența și rezonabilitatea bugetului proiectului

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

3.1 Bugetul proiectului:

- a) este corect completat, respectă categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile conform Anexei 5 la GSF și este corelat cu valorile din devizul general, inclusiv cu devizele pe obiecte.
- b) este corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu indicatorii asumați și cu calendarul de realizare.
- c) respectă pragurile stabilite pentru cheltuieli,
- d) se încadrează în limitele valorilor minime și maxime eligibile din cadrul ghidului solicitantului de finanțare.
- e) este fundamentat pe costuri realiste, rezonabile, corect estimate prin:
 - i. citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, costuri istorice, analiză piață etc.;
 - și/sau
 - ii. rezultatele unei cercetări de piață efectuate de solicitant, respectiv minim două oferte de preț;
 - și/sau
 - iii. listele de cantități din Proiectul tehnic

Criteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate cerințele de la literele a)-e).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

4 Sustenabilitatea investiției

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

4.1 Solicitantul dovedeste sustenabilitatea financiară, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare de 5 ani și identifică modalitățile și sursele prin care va asigura mentenanța corespunzătoare, funcționarea și utilizarea în parametrii asumați a obiectivelor finanțate, în conformitate cu planul de mentenanță al investiției - tehnic și financiar elaborat pentru perioada de minim 7 ani de la finalizarea implementării proiectului, respectiv de la efectuarea ultimei activități în cadrul contractului de finanțare.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

5 Resursele materiale și umane

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.1

- a) Sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului;
- b) Echipa de proiect este compusă din persoane cu experiență și calificare să deruleze implementarea proiectului.

Criteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv de la litera a) și litera b).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 6

Descriere criteriu:

6 Respectarea principiilor orizontale

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

6.1 Egalitatea de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate:

- a) Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare în corelare cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
- b) Proiectul prevede măsuri de accesibilizare a infrastructurii educaționale preșcolare, dotări adecvate pentru persoanele cu dizabilități în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (art.9).

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate cerințele de la literele a) - b).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

6.2

a) Dezvoltare durabilă și eficiență energetică:

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea cerințelor privind protecția mediului, pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

b) Imunizare climatică:

Pentru proiectele care propun și investiții specifice de construire/extindere/modernizare/reabilitare și dotare, proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării climatice.

c) Proiectul respectă principiul DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852:

i. obligația ca executantul lucrării să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizează ”Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora”;

și/sau

ii. obligația ca solicitantul să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticla, DEEE-uri provenite din înlocuirea sistemelor sau a echipamentelor, în cazul achiziției de sisteme sau echipamente noi;

și

iii. Proiectul prezintă Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului emisă de autoritatea de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 și ale Ordinului nr. 269/2020 sau Clasarea notificării.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate cerințele de la litera a), litera b) și litera c), punctul i. și/sau ii. și punctul iii.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 7

Descriere criteriu:

7 Reprezentativitatea grupurilor vulnerabile în cadrul unității de învățământ preșcolar

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

7.1 Pentru anul școlar 2023-2024 reprezentativitatea grupurilor vulnerabile în cadrul unității de învățământ preșcolar determinată de Indicatorul de Diversitate a Vulnerabilităților (IDV) este mai mare de 5%.

IDV = 0,25Pminoritati + 0,25Pces + 0,50Paltele

Unde:

Pminorități este ponderea corespunzătoare copiilor aparținând minorităților;

Pces este ponderea corespunzătoare copiilor cu cerințe educaționale speciale;

Paltele este ponderea corespunzătoare copiilor aparținând altor grupuri vulnerabile

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 8

Descriere criteriu:

8 Tendința de creștere a ratei de înscriere în unitatea de învățământ preșcolar

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

8.1 Tendința de creștere a ratei de înscriere în unitatea de învățământ preșcolar, respectiv rata de înscriere a copiilor preșcolari în unitatea de învățământ preșcolar, în funcție de numărul de copii înscriși anual în unitatea de învățământ în perioada ultimilor 3 ani școlari pentru care există date centralizate, calculată ca medie aritmetică a variațiilor înregistrate de la un an școlar la următorul este peste 5%.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 9

Descriere criteriu:

9 Gradul de ocupare a unității de învățământ preșcolar din anul școlar 2023-2024

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

9.1 Gradul de ocupare a unității de învățământ preșcolar din anul școlar 2023-2024 calculat ca procent din numărul total de locuri al unității de învățământ preșcolar și numărul total de copii care frecventează unitatea de învățământ preșcolar (utilizatori) este mai mare sau egal cu 75% în cazul municipiilor reședință de județ și municipiilor și mai mare sau egal cu 60% în cazul ITI Valea Jiului.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 10

Descriere criteriu:

10 Digitalizarea mediilor de învățare

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

10.1 Proiectul propune dotare digitală cu echipamente informatice necesare procesului de învățare și schimburi de experiență prin utilizarea instrumentelor digitale colaborative in cadrul unor twinning-uri/e-twinning-uri.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
MUNICIPIUL VULCAN / --	Lider	Completată	18-03-2026 14:36:42

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Clarificare

Răspuns

Va transmitem raspunsul nostru pentru adresa nr.2026NOF00336/24.02.2026. Cu stima, UAT Vulcan

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Raspuns1_Anexa 32-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 14:33	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Adresa raspuns clarificare gradi PP+PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 14:33	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_F2 Lucrari constructii si instalatii-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 14:20	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_F2 Lucrari conexe-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 14:20	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_F2 Activitatea de baza-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 14:20	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Deviz general-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 14:20	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Oferte de pret-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 14:01	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_tabel copii-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_SIIR PTR PROIECT ADR VEST (2)-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_punct 2-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Planuri subsol-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_PDI-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct2 8-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct2 5-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct 2-4-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct 2-1-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct 2 11-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct 2 10-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct 2 7-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:11	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct 2 11-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:08	Merisanu Cristian Ion

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Raspuns1_pct 2 10-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:08	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct 2 7-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:08	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct 2 6-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:07	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_pct 2 3-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:07	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_F4 si F5 Active necorporale biblioteca digitala Gradinita PP+PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:07	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Extras SIIR 2020-2024-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:07	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_declaratie elevi-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:06	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_CONTRACT SERVICII DALI-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:06	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Contract servicii proiectare tehnica gradinita PP+PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:06	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Contract ORION BUSINESS Gradi PP+PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:06	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Anexa la memoriul de arhitectura-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:06	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Anexa 19_Tabel centralizator obiective investitie_IR 6.1A.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:05	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Anexa 9_Indicatori gradinita PP+PN.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:05	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_Anexa 2 - Expertiza - infiltratii subsol-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:05	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_adresa elevi-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:05	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_AA TVA GRADI PP+PN ARCHISTUDIO-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:04	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_2025-2026-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:04	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_2024-2025-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:04	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_10. Economic cu valori-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:04	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_9. Program de urmarire-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:04	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_7. Breviar de calcul comparativ-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:03	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_5.c-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:03	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_5 d-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:03	Merisanu Cristian Ion

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Raspuns1_4aVOL CIRCULATII-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 09:02	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_3e-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 08:51	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_3b-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 08:51	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_3 a-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 08:51	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_1b-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 08:51	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_ proiectant Gradinita PP+PN-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 08:51	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_ pct 2-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 08:50	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1_ pct 2 9-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 08:50	Merisanu Cristian Ion
Raspuns1 _11. Economic fara valori-semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL VULCAN / --	18-03-2026 08:50	Merisanu Cristian Ion



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **Merisanu Cristian Ion**, CNP **1760218205746**, posesor al CI seria **HD**, nr. **927006**, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **MUNICIPIUL VULCAN**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **MUNICIPIUL VULCAN** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **MUNICIPIUL VULCAN**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit **Merisanu Cristian Ion**.

Data

18-03-2026

Semnătura