



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, Județul Sălaj

Telefon: (40)/260/610550

Fax: (40)/260/661869

http://www.zalausj.ro

e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 311

din 12 octombrie 2021

privind modificarea Contractului de lucrări nr. 87015/02.12.2019 aferent realizării obiectivului de investiții: "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest, str. C. Coposu – A. Iancu" SMIS 122136, în sensul ajustării prețului acestuia

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 70341/05.10.2021 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 70342/05.10.2021 al Direcției tehnice și Direcției economice;

- HCL nr. 200/24.05.2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiții: „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – A. Iancu”;

- Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru

- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 ajustarea pretului contractului.

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

- În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de lucrări nr. 87015/02.12.2019 aferent realizării obiectivului de investiții: "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest, str. C. Coposu – A. Iancu" SMIS 122136, în sensul ajustării prețului acestuia și încheierea unui act aditional la contractul de lucrări, prin care să se înlocuiască în contract formula de ajustare cu cea prevăzută în Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 respectiv $An = av + (1 - av) * In / Io$.

Art. 2. Formula de ajustare se va aplica după încheierea actului aditional, pentru valoarea rest de executat din contract, la data de 03.09.2021, în valoare totală de **5.635.777,57 lei fără TVA**, respectiv **6.706.575,31 lei cu TVA**, conform situației cantitative și valorice prezentate de constructorul SC April SRL, Anexa 1 la prezenta hotărâre.

În actul aditional care se va încheia la contract se va menționa că formula de ajustare se va aplica la fiecare situație de lucrări solicitată la plată din restul de executat, utilizandu-se indicii de cost în construcții - totali comunicați de Institutul Național de Statistică și publicați lunar în Buletinul Statistic de Prețuri, valabili la data solicitării plății.

Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.

Dacă valoarea finală a contractului va fi mai mare decât cea estimată prin devizul general aprobat potrivit legii, se va actualiza devizul general și se va reaproba prin HCL, urmând a se încheia actul adițional la contract cu valoarea finală a acestuia.

Art.3 Se aprobă suportarea din contribuția proprie a beneficiarului (buget local, împrumut) a sumelor necesare, cheltuieli eligibile și neeligibile, rezultate în urma ajustării valorii contractului, sume care nu pot fi decontate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și din Bugetul de Stat ca urmare a neîncadrării în bugetul proiectului.


Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu
- Direcția resurse umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Marina Bianca Fazacaș

CONSTRUCTOR: Asocieria S.C. Avril SRL- SC Delcar SRL

OBIECTIV : Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest, str. Corneliu Coposu- Avram Iancu

Avram I
la HCL nr. 311/12.10.2021

CENTRALIZATOR la data de 03.09.2021

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT					
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6-7
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)
1.4.1.1	Relocare conducte de apa, canal menajer, gaz, cablu electric de medie tensiune, fibra optica si cablaj pt curenti slabi	140.595,00	0,00	0,00	140.595,00	119.208,33	21.386,67
4.1.1.1	Desfacere sistem rutier str.Corneliu Coposu	129.002,59	0,00	0,00	129.002,59	109.052,44	19.950,15
4.1.1.2	Canalizare pluviala str. Corneliu Coposu sub trotuar si piste	540.220,30	0,00	0,00	540.220,30	408.544,01	131.676,29
4.1.1.3	Canalizare pluviala str. Corneliu Coposu sub carosabil	130.949,95	0,00	0,00	130.949,95	66.143,65	64.806,30
4.1.1.4	Conducte de legaturi si guri de scurgere sub carosabil str.Corneliu Coposu	149.405,35	0,00	0,00	149.405,35	89.411,71	59.993,64
4.1.1.5	Desfacere sistem rutier str.Avrám Iancu	49.561,43	0,00	0,00	49.561,43	47.283,43	2.278,00
4.1.1.6	Gura de descarcare GD1 str. Avram Iancu	5.147,89	0,00	0,00	5.147,89	0,00	5.147,89
4.1.1.7	Canalizare pluviala sub trotuare si piste str. Avram Iancu	199.609,23	0,00	0,00	199.609,23	183.913,83	15.695,40
4.1.1.8	Canalizare pluviala sub carosabil str. Avram Iancu	141.704,08	0,00	0,00	141.704,08	119.136,91	22.567,17
4.1.1.9	Conducte de legaturi si guri de scurgere sub carosabil str.Avrám	47.553,77	0,00	0,00	47.553,77	44.817,33	2.736,44


4.1.2.1	Pregatire Corneliu Coposu	380.603,68	0,00	0,00	380.603,68	123.548,08	257.055,60
4.1.2.2	Pregatire Corneliu Coposu Piste	397.990,10	0,00	0,00	397.990,10	335.185,67	62.804,43
4.1.2.3	Refacere Carosabil str.Corneliu Coposu	1.640.017,10	0,00	0,00	1.640.017,10	0,00	1.640.017,10
4.1.2.4	Refacere Statii autobus str. Corneliu Coposu	50.015,67	0,00	0,00	50.015,67	0,00	50.015,67
4.1.2.5	Refacere Parcari str. Corneliu Coposu	139.419,72	0,00	0,00	139.419,72	0,00	139.419,72
4.1.2.6	Carosabil NOU str.Corneliu Coposu	399.650,03	0,00	0,00	399.650,03	51.155,51	348.494,52
4.1.2.7	Statii autobus NOU str. Corneliu Coposu	12.188,99	0,00	0,00	12.188,99	0,00	12.188,99
4.1.2.8	Parcari NOU Corneliu str. Coposu	33.977,88	0,00	0,00	33.977,88	12.837,12	21.140,76
4.1.2.9	Trotuare Corneliu Coposu	1.455.075,91	0,00	0,00	1.455.075,91	937.583,15	517.492,76
4.1.2.10	Pista Corneliu Coposu	895.327,91	0,00	0,00	895.327,91	533.190,05	362.137,86
4.1.2.11	Semnalizare Corneliu Coposu	94.432,33	0,00	0,00	94.432,33	0,00	94.432,33
4.1.2.12	Amenajare Zone Verzi Corneliu Coposu	125.695,93	0,00	0,00	125.695,93	0,00	125.695,93
4.1.2.13	Zid de sprijin Corneliu Coposu	192.017,86	0,00	0,00	192.017,86	96.808,33	95.209,53
4.1.2.14	Rigola carosabila Corneliu Coposu	552.354,51	0,00	0,00	552.354,51	412.386,49	139.968,02
4.1.2.15	Pregatire Avram Iancu	57.707,51	0,00	0,00	57.707,51	32.890,46	24.817,05
4.1.2.16	Pregatire Avram Iancu Piste	102.658,55	0,00	0,00	102.658,55	102.658,55	0,00
4.1.2.17	Refacere Carosabil str.Avram Iancu	442.843,78	0,00	0,00	442.843,78	172.124,36	270.719,42
4.1.2.18	Refacere Statii autobus str. Avram Iancu	18.880,37	0,00	0,00	18.880,37	6.476,41	12.403,96
4.1.2.19	Refacere Statii taxi str. Avram Iancu	17.212,31	0,00	0,00	17.212,31	6.826,37	10.385,94
4.1.2.20	Carosabil NOU str. Avram Iancu	96.366,75	0,00	0,00	96.366,75	6.748,04	89.618,71
4.1.2.21	Statii autobus NOU str. Avram Iancu	4.107,24	0,00	0,00	4.107,24	3.318,08	789,16
4.1.2.22	Statii taxi NOU str. Avram Iancu	3.639,89	0,00	0,00	3.639,89	2.944,81	695,08
4.1.2.23	Trotuare Avram Iancu	357.860,69	0,00	0,00	357.860,69	320.222,22	37.638,47
4.1.2.24	Pista Avram Iancu	215.598,54	0,00	0,00	215.598,54	125.638,82	89.959,72
4.1.2.25	Semnalizare Avram Iancu	26.230,37	0,00	0,00	26.230,37	0,00	26.230,37
4.1.2.26	Amenajare Zone Verzi Avram Iancu	74.245,15	0,00	0,00	74.245,15	0,00	74.245,15
4.1.3.1	Inst curenti slabi-canal tehnic pt fibra optica sub trotuar si pistestr.Corneliu Coposu	574.679,52	0,00	0,00	574.679,52	460.197,56	114.481,96
4.1.3.2	Inst curenti slabi-canal tehnic pt fibra optica adiacent amplasamentuluistr.Corneliu Coposu	96.331,03	0,00	0,00	96.331,03	15.215,30	81.115,73

4.1.3.3	Inst curenti slabi-canal tehnic pt fibra optica sub carosabil str.Corneliu Coposu	46,963.85	0.00	0.00	46,963.85	34,287.73	12,676.12
4.1.3.4	Inst curenti slabi-canal tehnic pt fibra optica sub trotuar si piste str.Avrám Iancu	126,132.30	0.00	0.00	126,132.30	107,480.44	18,651.86
4.1.3.5	Inst curenti slabi-canal tehnic pt fibra optica adiacent amplasamentului str.Avrám Iancu	18,797.28	0.00	0.00	18,797.28	0.00	18,797.28
4.1.3.6	Inst curenti slabi-canal tehnic pt fibra optica sub carosabil str.Avrám Iancu	11,227.03	0.00	0.00	11,227.03	6,881.96	4,345.07
4.1.3.7	Ins electrice la statie de autobuz- 1 buc necesar 4 buc str. Corneliu Coposu	38,259.62	0.00	0.00	38,259.62	0.00	38,259.62
4.1.3.8	Ins electrice la statie de autobuz- 1 buc necesar 2 buc str. Avram Iancu	19,129.81	0.00	0.00	19,129.81	0.00	19,129.81
4.1.4.1	Lucrari de constr si montaj	124,783.47	0.00	0.00	124,783.47	0.00	124,783.47
5.1.1.1.1	Imprejmuire din plasa de sarma 200.0 m lungime si porti	54,151.28	0.00	0.00	54,151.28	0.00	54,151.28
5.1.1.1.2	Platforma balastata	7,949.90	0.00	0.00	7,949.90	0.00	7,949.90
5.1.1.1.3	Baracamente	12,255.15	0.00	0.00	12,255.15	0.00	12,255.15
5.1.1.1.4	Dezafectare org sant	1,578.34	0.00	0.00	1,578.34	0.00	1,578.34
4.2.1.1	Montaj echipamente	35,294.43	0.00	0.00	35,294.43	28,028.23	7,266.20
4.2.2.1	Montaj dotari Corneliu Coposu	27,092.25	0.00	0.00	27,092.25	0.00	27,092.25
4.2.2.2	Montaj dotari Avram Iancu	11,528.23	0.00	0.00	11,528.23	0.00	11,528.23
4.3.1.1	Lista echipamente-procurare	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
4.3.2.1	Lista echipamente- semaforizare	76,664.00	0.00	0.00	76,664.00	0.00	76,664.00
4.5.1.1	Dotari- mobilier urban	155,237.10	0.00	0.00	155,237.10	0.00	155,237.10
	TOTAL FARA TVA	10,775,422.95	0.00	0.00	10,775,422.95	5,139,645.38	5,635,777.57
	TVA	2,047,330.36	0.00	0.00	2,047,330.36	976,532.62	1,070,797.74
	TOTAL CU TVA	12,822,753.31	0.00	0.00	12,822,753.31	6,116,178.00	6,706,575.31

BENEFICIAR

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
FLORIAN CRISTIAN-MIHAI
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00019157
 DOMENII/SUBDOMENII: 2.2.3.2.6 1.10.1
 AUT. NR. 00023873
 DOMENII/SUBDOMENII: 2.3.8.2
 AUT. NR. 00028484
 DOMENII/SUBDOMENII: 7

Anexa 1 la HCL Nr. 311
 din 12.10.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balogh



CONSTRUCTOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Maria Bianca Fagorci