



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 150

din 18 mai 2023

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții „Trotuare și pistă de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”, SMIS 124166

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 34099/03.05.2023 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 34506/04.05.2023 al Direcției tehnice și Direcției economice;

Văzând Dispoziția de șantier nr. 5 înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 33985 din 03.05.2023;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții „Trotuare și pistă de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”, SMIS 124166, propuse de proiectantul S.C. Rono Aqua S.R.L. prin Dispoziția de șantier nr. 5, înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 33985 din 03.05.2023, la valoarea de 2.186.706,62 lei cu TVA.

Dispoziția de șantier nr.5, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 33985 din 03.05.2023 constituie Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Balăjel



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaș

Dispoziția de șantier nr. 5

13.07.2022/modificat la 23.03.23

Referitor la obiectivul de investiție:

“Trotuare si pista de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul” in cadrul contractului de lucrari nr. 62526/28.08.2019, număr proiect: 1308/1/2017.

În conformitate cu Nota de șantier din 12/05/2022, transmisă la SC RONO AQUA SRL în data 12.07.2022, și completat/modificat la : 07.10.2022, în urma constatarilor la vizitele făcute pe șantier și analizarea lor în ședințele de progres, la solicitarea beneficiarului de comun acord cu constructorul, se dispun următoarele :

1. Se desființează stația de autobuz dintre pichetii 65-67 și se reloca între pichetii 75-77. Se desființează și se reloca această stație de autobuz la indicațiile Poliției Ruriere Zalău deoarece este amplasată chiar la ieșirea din sensul giratoriu Value Center (realizat ulterior întocmirii și avizării proiectului 1308/2017, sens giratoriu executat conform aut.de constr. Nr.468/09.07.2019)

În locul stației desființate în spațiul rămas se va amenaja stație taxi (5 locuri).

2. Datorită faptului că din anul 2017 de când este elaborat proiectul de mobilitate urbană au apărut o multime de investiții noi, unele dintre ele fiind finalizate iar altele în curs de finalizare, s-au care vor fi implementate în viitorul apropiat, se va ține cont de conturul geometric pentru investiția finalizată de la Value Center cu sensul giratoriu executat pentru acesta și de lucrările de trotuare și piste inclusiv de cele de rețele subterane deja executate pe această zonă (se vor întocmi NR-uri, la lucrările care nu vor fi realizate în cadrul proiectului 1308/1/2017.)
Se va amenaja acces carosabil la LIDL (investiție nouă), amenajarea unui nou acces la spalatoria auto de lângă benzinăria Mol, care nu are acces datorită investiției LIDL, acces nou la: McDonalds, acces Sandana, acces OPER LEASING și acces Dedeman și modificările din sensul giratoriu la intersecția cu str. Voievod Gelu.

Structura rutieră a acceselor carosabile se va realiza similar cu cea a carosabilului existent.

3. Se renunță la zidurile de sprijin din beton armat din proiect și se vor executa ziduri de sprijin din blocheti din beton prefabricati acolo unde condițiile de rezistență, stabilitate și diferența cota teren amenajat/neamenajat permit acest lucru.
4. Se vor executa ziduri de sprijin din blocheti între strada Depozitelor și pizzeria Don Roberto, în stația de autobuz relocată pichet 75-77, în stația de autobuz desființată pichet 65-67 și pe toată lungimea gardului amenajat pentru spațiului de joacă din zona Dedeman.
5. Se va executa un canal tehnic pentru curenții slabi care va avea următorul traseu :

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 150 din 18.05.2023

- de la supermarket Silvania (pichet 1) pana la Oficiul Postal Zalau (pichet 7) pe partea stanga , dupa care retea de curenti slabi traverseaza pe partea dreapta si se continua pe partea dreapta pana in dreptul strazii Tudor Vladimirescu, aici executandu-se o alta subtraversare pe b-dul Mihai Viteazul pentru a se realiza conectarea la retea de curenti slabi nou realizata pe strada Simion Barnutiu.
6. Intre pichetii 8-9 se va realiza suplimentar parcare existenta, trotuarul si pista relocandu-se in spatele parcarii, inspre platoul de marmura din P-ta 1 Decembrie.
7. Retea de iluminat stradal prevazuta a se executa in spatele pistei si a trotuarului adiacent carosabilului bulevard Mihai Viteazul intre strada G. Dragalina si strada V. Gelu se va transla pe alea pietonala paralela cu aceasta pe aliniamentul dintre cele doua strazi.
8. In zona statiilor de autobuz si a parcarilor bordura mare pentru a favoriza accesul riveranilor se va monta intoarsa. Structura rutiera a parcarilor si a statiilor de autobuze va fi identica cu cea a carosabilului existent.
9. Se va tine cont de investitia din Zona Armatura prin amenajarea unui acces carosabil, conform proiectului transmis catre proiectant. (din data de 21.07.2022)
10. Se va renunla la copertina din staia de autobuz Rominserv -Iaifo.
11. Pe tronsonul de trotuar proiectat sunt camine existente care sunt necesare a fi ridicate la cota trotuarelor proiectate care nu au fost cuprinse in listele de cantitati. Drept urmare se vor ridica capacele caminelor existente la cota trotuarelor proiectate. Avand in vedere ca multe capace existente sunt deteriorate acestea nu mai pot fi folosite. Drept urmare capacele deteriorate se vor inlocui cu capace noi.
12. Avand in vedere ca de la data elaborarii a proiectului tehnic au fost construite cladiri noi unde initial a fost prevazut executia trotuarelor si pistelor de biciclete, este necesar amenajarea acceselor pentru adaptarea proiectului tehnic la situatia actuala din teren. Drept urmare este necesar suplimentarea listelor de cantitati la devizul "desfacere si refacere drum" cu suprafetele respective.
13. Avand in vedere ca in cadrul investitiilor anterioare a Municipiul Zalau parcarile s-au executat din mixtura asfaltica, se renunla la pavajul prevazut in cadrul proiectului tehnic pentru parcare si se suplimenteaza listele de cantitati cu mixtura asfaltica. Drept urmare se suplimenteaza listele de cantitati cu inca 10 cm balast stabilizat si 3 trei straturi de mixturi asfaltice.
14. Se renunla la pasarela pietonala prevazuta la pozitia km 5+517.
15. Avand in vedere ca pentru executia lucrarilor este necesara alimentarea utilajelor cu energie electrica pe o lungime de aprox. 4,7 km, nu se poate folosi alimentarea cu energie electrica fixa din

cadrul organizarii de santier. Drept urmare se renunta la articolul de energie electrice in cadrul devizului "organizare de santier" si se suplimenteaza listele de cantitati cu utilajul "grup electrogene mobil".

Toate aceste modificări consemnate în dispoziția de șantier se vor executa pe baza Notelor de renunțare (NR) și a Notelor de comandă suplimentară (NCS).

Valoarea lucrarilor suplimentare se vor suporta din valoarea lucrarilor la care se renunta.


Prezenta dispoziție va intra în vigoare doar după aprobarea de către Beneficiar si nu influenteaza negativ perioada de executie a lucrarilor.

Cantitățile real executate se vor deconta prin grija Beneficiarului (diriginte de șantier), conform situației reale din teren.

PROIECTANT

BENEFICIAR

EXECUTANT



Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 150 din 18.05.2023