



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 308 din 08 noiembrie 2024

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții
“Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”,
în baza modificărilor dispuse prin Dispoziția de șantier nr. 1/21.10.2024 la Contractul de
lucrări nr. 33543 din 23.04.2024 pentru aducere la cotă a căminelor situate pe amplasamentul
obiectivului de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor,
Moigradului și Cetății”

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 87105/05.11.2024 al Primarului municipiului
Zalău, Raportul de specialitate nr. 87106/05.11.2024 al Direcției tehnice și Direcției economice,
precum și Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1²) din HCL 197 din 24.05.2018;

În baza art. 129, alin. (4), litera d și art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții
“Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”,
la valoarea de 499.440,20 lei cu TVA, constând în executarea lucrărilor suplimentare de refacere
drum pe traseul conductei de canalizare pe DJ 191C conform Dispoziției de șantier nr.1/21.10.2024
emise de proiectant, Anexa 1 la prezenta hotărâre, în baza unui Act adițional încheiat la Contractul
de lucrări nr. 33543 din 23.04.2024, proiectare, execuție și serviciul de asistență tehnică din partea
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, pentru aducere la cotă a căminelor situate pe
amplasamentul obiectivului de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum,
Bujorilor, Moigradului și Cetății” încheiat între Municipiul Zalău și SC EUROCONSTRUCT SRL.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică,
Serviciul investiții, achiziții publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția administrație publică;
- Direcția tehnică;
- Direcția economică;
- Direcția patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Călin-Cristian Fort



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina-Bianca Fazacas

Anexa 1.



S.C. PROEXCO S.R.L.

mun. Oradea, str. Jiului, nr. 16
CUI R017801909, J05/1593/2005
e-mail: office@proexco.ro
tel. +40 359 467 273; fax +40 374.097.300



Autorizat
HG844/2012,
domeniu d)
Avize/autorizații
gospodărire ape

Autorizat
Ordin MAPDR
576/2009
Proiectare
drumuri
forestiere

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
Nr. de înregistrare 84283
Ziua 28 Iunie anul 2024

DISPOZIȚIA DE SANTIER nr. 1 din data de 21.10.2024

Lucrarea: Aducerea la cota a caminelor situate pe amplasamentul obiectivului de investiții:
**MODERNIZARE DJ191C: TUDOR VLADIMIRESCU, POROLISSUM,
BUJORILOR, MOIGRADULUI SI CETĂȚII**

Beneficiar: MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ

Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L. – ing. Moca Eugen

Executant: S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L.

Diriginte: ASOCIEȚEA S.C. PRESTCO S.R.L. – S.C. DIRCONS MAD S.R.L.

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 308 din 08.11.2024

Având în vedere nota de constatare nr. 52222/02.07.2024, Procesul Verbal emis de către ISC Salaj nr. 3388550429235/7186 din 24.07.2024 și lucrările în curs de execuție, s-a stabilit că sunt necesare lucrări de remediere urgente a structurii rutiere executate în cadrul investiției la rețele de canalizare și apă, în caz contra acestora ar putea deteriora și mai sever lucrările executate în cadrul proiectului: **Aducerea la cota a caminelor situate pe amplasamentul obiectivului de investiții „Modernizare DJ191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului Si Cetății”.**

Lucrările pentru rețeaua de canalizare menajeră și aducțiune de apă sunt executate de către Compania de apă, fiind independente de lucrările de modernizare a drumului județean DJ191C sau cele de aducerea la cota a caminelor.

Astfel se vor dispune următoarele:

Pe DJ191C:(Străzile Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului Si Cetății) între km proiectat 1+30,00 până la km 3+000,00 și km 4+300,00 până la km 4+900,00, pe zona amplasării rețelor edilitare (lucrări executate anterior celor de ridicare la cota a caminelor de către Compania de apă), refacere integrală a sistemului rutier pe o lățime de 1,50 m, pe zonele unde structura rutieră existentă este afectată datorită umpluturilor necorespunzătoare realizate în cadrul lucrărilor la rețele de canalizare și apă, fapt ce nu permite montarea la cota a capacelor caminelor.

Structura rutieră utilizată la casetele de largire:

- Pat de pamant compactat
- strat de fundație din balast natural de 40 cm grosime;
- strat de balast stabilizat cu lianți hidraulici de 20 cm grosime;
- strat de geocompozit antifisură cu rezistență uniaxială de 100 x 100 kn; (asternere în cadrul proiectului de drum)
- strat de bază din binder tip BAD22.4 de 7 cm grosime;
- strat de uzură din beton asfaltic tip BA16 de 5 cm grosime; (asternere în cadrul proiectului de drum)

In cazul in care umpluturile regasite in patul drumului, la cota de fundare a structurii casetelor de largire sunt neconforme, nu se va trece la executia lucrarilor, pana la remedierea sau inlocuirea pamatului de fundare.

La prezenta Dispoziție de șantier - nr. 1 se atașează:

- Liste de cantități;
- Planșe de execuție;


Proiectant
S.C. PROEXCO S.R.L.




Verificator de proiecte,

Beneficiar,
Municipiul Zalău, Județul Sălaj

Constructor,
S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L.



Diriginte santier



Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 308 din 08.11.2014