CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului trimestrial/anual, aferent perioadei 1.09-31.12.2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial/anual, aferent perioadei 1.09-31.12.2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020 - proiect din iniţiativa primarului;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 351.111/1/10.06.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 351.248/462/10.06.2021 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Raportului trimestrial/anual, aferent perioadei 1.09-31.12.2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 8, ale art. 26, ale art. 27 și ale art. 28 alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului și ținând cont de Procesul-verbal nr. 285533/462/7.05.2021 al Comisiei tehnice, prin care își exprimă acordul în ceea ce privește Raportul trimestrial/anual, aferent perioadei 1.09-31.12.2020, care cuprinde stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. **129, 133 alin. 1, 139** şi **196** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul trimestrial/anual, aferent perioadei 1.09-31.12.2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020, conform Anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Ecologie urbană şi spaţii verzi, Direcţia Tehnică, Direcţia Generală de Urbanism, Direcţia Generală Poliţia locală, Comisia tehnică de elaborare a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, C.N.A.I.R, regiile autonome, societăţile comerciale şi serviciile publice aflate în subordinea consiliului local.

Preşedinte de şedinţă,
Ec. **Dan Ştefan TARCEA**

ROMÂNIA
Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 240 din 16 iunie 2021
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ
Calea Moţilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca
tel: +40 264 596 030; email: ecologieurbană@primariaclujnapoca.ro
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca CONSILIUL LOCAL

RAPORT

trimestrial/anual, aferent perioadei 1.09-31.12.2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. **281/03.06.2020.**

Măsurile de reducere a poluării provocate de prezența oxizilor de azot/dioxid de azot şi a particulelor în suspensie, propuse în cadrul planului integrat vizează: realizarea de benzi dedicate pentru transportul în comun, realizarea de centuri de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, creearea de circuite de „undă verde", gestionarea traficului prin introducerea de restricții, creşterea ponderii utilizării transportului public ecologic, creearea de circuite şi piste de biciclete, amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca, eficientizarea energetică a clădirilor, amenajarea de zone verzi şi de agrement, creşterea şi îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană, introducerea de noi autobuze şcolare, creşterea anuală a numărului de arbori, arbuşti, gard viu plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca, creşterea eficienței salubrizării urbane, reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare.

Conform art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt şi a planurilor de menținere a calității aerului: „Comisia tehnică urmăreşte realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului şi întocmeşte trimestrial şi anual rapoarte cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care le supun spre aprobare consiliului local".

Prezentele măsuri au fost însuşite de membri Comisiei tehnice, conform Procesului-verbal nr. 285533/462/7.05.2021.

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
1.1.1.	Bandă dedicată Transport public: Bd. 21 Decembrie 1989	Realizare de benzi dedicate transportului public, în lungime de 1,69 Km pe Bd. 21 Decembrie 1989	1.09.2020-31.12.2021	1.01.2022	Realizare benzi dedicate/1,69 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	A fost obținută autorizația de construire nr. 1380/09.10.2020.
1.1.2.	Centura Metropolitană Cluj – Napoca: tronsonul de sud (Bucium-Selgros)	Construcția unei centuri de ocolire a municipiului Cluj – Napoca cu două benzi pe sens, separator median, intersecții denivelate și acces integral controlat, de 14 Km, între vestul orașului (DJ 107R în zona Bucium) și estul orașului (DJ 105S est de Selgros).	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare centură/14,9 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Drum TRANSREGIO FELEAC TR 35: centura metropolitana+drumuri de legătură - în curs de finalizare S-a obținut Avizul de Mediu pentru PUZ/Studiu de fezabilitate nr. 1/30.12.2020. S-a demarat procedura pentru obtinere a Acordului de mediu.
1.1.3.	Realizarea drumului de legătură a centurii Metropolitană Cluj la str. T. Mihali	Construcția unei legaturi cu două benzi pe sens între centura și Varianta Zorilor – Manaștur. Include largirea la patru benzi a variantei Zorilor-Mănăștur în zona de conexiune.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Construcția unei legaturi cu două benzi pe sens între centura și Varianta Zorilor – Manaștur. Include largirea la patru benzi a variantei Zorilor-Mănăștur în zona de conexiune/ 3,15 km.	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Drum TRANSREGIO FELEAC TR 35:centura metropolitană+drumuri de legătură - în curs de finalizare. Acest drum de legătură va conecta Centura Metropolitană cu varianta Zorilor Mănăștur, în cadrul proiectului mai sus amintit, în cadrul căruia este prevazut a se realiza Drumul de Legatură B8 -nou, care se desprinde din varianta Zorilor Mănăstur în sensul giratoriu, fiind un drum de clasa tehnică III, cu o

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							bandă pe sens, și se va conecta prin nodul nr. 9 la centura Metropolitană. Legătura cu strada Teodor Mihali se va realiza în cadrul proiectului mai sus amintit, în cadrul căruia se va realiza Drumul de Legătura 33 (strada Soporului) care se va lega print-un sens giratoriu cu strada Alexandra Vaida Voievod și în continuare până la intersecția cu strada Teodor Mihali și se va conecta prin Nodul 14 la Centura Metropolitană. S-a obținut Avizul de Mediu pentru PUZ/Studiu de fezabilitate nr. 1/30.12.2020.
1.1.4.	Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: Centura Baciu	Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: Centura Baciu	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare drum expres/4,9 km	Director CNAIR, Primar Municipiul Cluj – Napoca, Primar comuna Baciu	Drumul de legătură B3 nou se desprinde din Centura Metropolitană nodul 5 și face legătura cu Comuna Baciu, la ieșirea în partea de Vest (zona parcului Tetarom I). Acest drum face parte din proiectul de investiție DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 și este un drum de clasă tehnică III, cu o bandă pe sens. S-a obținut Avizul de Mediu pentru

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							PUZ/Studiu de fezabilitate nr. 1/30.12.2020. S-a demarat procedura pentru obtinere a Acordului de mediu.
1.1.5.	Drum expres Nădăşel – Cluj – Napoca: tronson Tetarom I – str. Traian – Aurel Vlaicu – centură	Construcţia unui drum cu două benzi pe sens asigurând creşterea capacităţii şi siguranţei radiale DN1F între autostradă şi oraş între Tetarom I - centură	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare drum expres/7,4 km	Director CNAIR, Primar Municipiul Cluj – Napoca	- S-a întocmit documentatia (Nota conceptuală nr. 495132/441/09.10.2020 și Tema de proiectare nr. 537837/441/30.10.2020) pentru demarare procedură de achizitie servicii de proiectare. Documentatiile cuprind tronsonul de drum dintre străzile Răsăritului - Câmpul Pâinii - Pod Ira.
1.1.6.	Imbunătăţirea accesibilităţii dintre zonele de locuire şi cele de interes productiv, social, cultural şi economic, prin sporirea fluenţei traficului; crearea de circuite de „undă verde" prin sincronizarea semaforizării	Până la ora actuală, în municipiul Cluj – Napoca s-a implementat un sistem de semafoare adaptive în perioada 2009-2011, la 40 de intersecţii şi treceri de pietoni fără funcţiunea facilităţi de prioritizare a transportului public la semafoare, deşi infrastructura existentă are această capacitate. Se continuă implementarea acestui sistem şi celorlalte intersecţii şi treceri de pietoni echipate cu	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Nr. treceri de pietoni echipate, nr. intersecții semnalizate modificate/ 54 nr. treceri de pieton echipate; 11 intersecții semnalizate modificate	Primar Municipiul Cluj - Napoca	S-au semaforizat: - **29 treceri de pietoni:** 1. Calea Turzii, nr. 158/187; 8,4 2. Calea Turzii nr. 209/213; 7,2 3. Calea Turzii, nr. 255 (Reprezentanta Dacia); 7,5 4. Observatorului (sens giratoriu Recuperare); 12 5. Calea Turzii nr. 227-228; 6. Bd. Muncii-zona Sinterom; 9 7. Bd. Muncii-zona Apia; 7,2 8. Bd. Muncii-zona Fabricii de Zahar; 10,2

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vi-goare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
		semafoare mai vechi.					9. Plopilor nr. 60-64 prima pe coborarea dinspre Manastur ; 18 10. Splaiul Independenței - str. Salcamului;13,2 11. Splaiul Independenței - str. Pandurilor;9 12.Traian Vuia-str. Brigadierilor; 9 13.Traian Vuia-str. Vlad Țepeș 14.Traian Vuia, nr. 202; 15.Traian Vuia-penultima stație linia 8; 16.Traian Vuia-ultima stație linia 8; 17. București-str. Iazului; 18. Dmbovitei-str. Tribun Vladutiu; 19. Aurel Vlaicu-IRA (capăt parapeți New Jersey) 8 20. Aurel Vlaicu-sens giratoriu OMV; 9,6 21. B-dul 21 Decembrie 1989-Of. Poștal 13/Optilens; 8,4 22. Slănic-pasarela 3 (loc de joacă); 7,8 23.Traian Vuia-str. Ioan Pop de Cluj; 24. Strada Horea-Closca nu 25. Calea Turzii, nr. 77 7,5

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							26. Buna Ziua-Adrian Marino 9 27. Buna Ziua-Marin Sorescu 8,4 28. Buna Ziua-Lidl 6,6 29. Buna Ziua-Remedium 9,6+5,7+5,7=197 mp tactil - **2 intersecții:** 1. Clinicilor Str. Iuliu Hatieganu 2. Calea Baciului-Valea Seaca - S-a implementat o semaforizare inteligentă pentru tramvai în zona pasaj Calvaria din Cluj-Napoca. - S-au înlocuit Automatele de dirijare a traficului si s-au instalat echipamente pentru comunicare la distanță, în vederea integrării în Omnia/Utopia la 10 intersecții și 12 treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca. **10 intersecții:** 1. Calea Manastur-Taberei 2. Calea Floresti-Ciobanului 3. Calea Motilor-Eminescu-Hatieganu 4. Opera Maghiara-Baritiu 5. Petru Maior-Calea Motilor-Memo-Emil Isac 6. Piata Blaga-Clinicilor-Babes

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							7. Piata Blaga-Sincai-Napoca-Republicii 8. Republicii-Avram Iancu 9. Piata Mihai Viteazul (hala) 10. Dorobantilor-Teodor Mihali **12 treceri de pietoni** 1. Calea Floresti-Billa 2. Calea Motilor-Spitalul de copii 3. Calea Manastur-Tarnita 4. Ferdinand-St. O Iosif 5. Ferdinand-Tipografiei 6. Ferdinand-Melody 7. Ferdinand-Baritiu 8. Dorobantilor-Nevazatori 9. Dorobantilor-Aleea Bibliotecii 10. Calea Dorobantilor-Aurel Suciu 11. Corneliu Coposu-Giordano Bruno 12. Calea Motilor-Moldovei
1.1.7.	Creşterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulaţie a autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC şi a trolebuzelor, a	Achiziţionarea a 24 tramvaie, 50 troleibuze și 13 autobuze electrice	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr troleibuze, tramvaie, autobuze electrice achiziționate/ 24 tramvaie, 50 troleibuze, 13 autobuze electrice	Primar Municipiul Cluj - Napoca	La data de 31.12.2020 au fost date în circulație un nr. de: **- 4 tramvaie,** conform: HCL 646/2020 Notei de recepție nr. 392226/2020 Proceselor-Verbale de recepție nr:

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
	autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic /alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice						1. 442942/14.09.2020, 2. 442947/14.09.2020, 3. 442949/14.09.2020 4. 451232/18.09.2020 - **50 troleibuze,** conform HCL 988/2019-16 buc HCL 858/2019-21 buc HCL 900/2019 – 13 buc proceselor verbale de recepție nr: 1. PV 644938/12.12.2019 2. PV 644877/12.12.2019 3. PV 644845/12.12.2019 4. PV 644935/12.12.2019 5. PV 644933/12.12.2019 6. PV 644865/12.12.2019 7. PV 651773/16.12.2019 8. PV 651776/16.12.2019 9. PV 651783/16.12.2019 10. PV 651785/16.12.2019 11. PV 169448/19.03.2020 12. PV 169435/19.03.2020 13. PV 169450/19.03.2020 14. PV 169451/19.03.2020 15. PV 169453/19.03.2020 16. PV 169545/19.03.2020 17. PV 169449/19.03.2020 18. PV 169455/19.03.2020

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vi-goare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							19. PV 169419/19.03.2020 20. PV169441/19.03.2020 21. PV644837/12.12.2019 22. PV 644840/12.12.2019 23. PV 644841/12.12.2019 24. PV 644839/12.12.2019 25. PV 644896/12.12.2019 26. PV 644886/12.12.2019 27. PV 644951/12.12.2019 28. PV 644944/12.12.2019 29. PV 651769/16.12.2019 30. PV 651772/16.12.2019 31. PV 651770/16.12.2019 32. PV 644928/12.12.2019 33. PV 644907/12.12.2019 34. PV 644918/12.12.2019 35. PV 644940/12.12.2019 36. PV 644853/12.12.2019 37. PV 644844/12.12.2019 38. PV 644842/12.12.2019 39. PV 651787/16.12.2019 40. PV 651788/16.12.2019 41. PV 651789/16.12.2019 42. PV 651790/16.12.2019 43. PV 651793/16.12.2019 44. PV 651794/16.12.2019 45. PV 169406/19.03.2020 46. PV 169414/19.03.2020

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							47. PV 169417/19.03.2020 48. PV 169425/19.03.2020 49. PV 169445/19.03.2020 50. PV 169439/19.03.2020 **- 41 autobuze electrice** 1. PV 325440/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019925 2. PV 325437/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019926 3. PV 325442/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019927 4. PV 325456/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019928 5. PV 325462/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019929 6. PV 325445/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019930 7. PV 325449/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019931 8. PV 325447/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							019932 9. PV 325455/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019933 10. PV 325458/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019934 11. PV 325461/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019935 12. PV 325459/24.06.2019, Serie sasiu: SUU 24116E JB 019936 13. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020285 14. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020286 15. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020284 16. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020287 17. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020288

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vi-goare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							18. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020289 19. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020290 20. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020291 21. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020294 22. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020292 23. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020295 24. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020298 25. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020293 26. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020296 27. PV F/N/07.08.2019, Serie

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vi-goare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							sasiu: SUU 24116E KB 020297 28. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020299 29. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020300 30. PV F/N/07.08.2019, Serie sasiu: SUU 24116E KB 020301 31. PV 409458/03.09.2018 – Serie sasiu SUU24116E JB 018678 32. PV 409459/03.09.2018 - Serie sasiu SUU24116E JB 018677 33. PV 409460/03.09.2018 - Serie sasiu SUU24116E JB 018676 34. PV 409461/03.09.2018 - Serie sasiu SUU24116E JB 018675 35. PV 409462/03.09.2018 - Serie sasiu SUU24116E JB 018674 36. PV 409452/03.09.2018 - Serie sasiu SUU24116E JB

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							018683 37. PV 409454/03.09.2018 - Serie sasiu SUU24116E JB 018682 38. PV 409455/03.09.2018 - Serie sasiu SUU24116E JB 018681 39. PV 409456/03.09.2018 - Serie sasiu SUU24116E JB 018680 40. PV 409457/03.09.2018 - Serie sasiu SUU24116E JB 018679 41. PV F.N - Serie sasiu SUU24116E JB 018673
1.1.8.	Crearea de circuite şi piste de biciclete; încurajarea transportului şi facilităţilor velociclice	Extinderea de piste de biciclete cu cca. 57 km în interiorul municipiului Cluj - Napoca	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	kilometri de piste pentru biciclete realizate/57 km	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- Str. Buna Ziua – 4,700 km - Str. Regele Ferdinand- 0,320 km - Piata Blaga cu strazile adiacente – 1,165 km
1.1.9.	Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic P&R	Realizarea terminalelor P &R în câteva locații selecționate, care oferă: - Acces rapid cu mașina din împrejurimile Clujului - Facilități care fac posibilă schimbarea	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Realizare terminal intermodal de trafic/4 Terminale	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Măsura face parte din cadrul obiectivului de investiții: ,,CONSTRUIRE PARK AND RIDE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI REALIZARE ACCES, DEVIERE REȚELE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, SPAȚII PENTRU

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
		confortabilă spre transportul în comun, zonă de așteptare, informare optimă cu privire la publiccamere de supraveghere, etc. - Un sistem de tarifare unitar pentru utilizator (transport public șiparcare) - Un serviciu de transport public excelent, atât ca frecvență cât și ca viteză, cu o conexiune bună cu centrul. Ar fi de dorit să se înceapă P&R-ul treptat, să se adopte o strategie de marketing reușită, iar apoi să se extindă pas cu pas. Proiectul se implementează în două etape, cu construcția P&R Muncii și Aurel Vlaicuîn primă etapă (precum și "oficializarea" locației Vivo Center, ce dispune de locuri de parcare ce nu sunt ocupate în întregime în timpul					MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC, BIKE – SHARING". - S-a obținut Certificatul de urbanism nr. 2783/2019 - S-a obținut Decizia etapei de încadrare nr. 83/2020.

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
		săptămâni),iar în a doua etapă, ulterior finalizării centurii de sud și a conectorilor aferenți, P&R Frunzișului și Gheorgheni.					
1.1.10.	Gestionarea traficului prin introducerea de restricții	Introducerea restricțiilor de încărcare/descărcare mărfuri în toate zonele orașului, aceasta realizându-se doar cu autorizație emisă de primărie prin care este limitat accesul mașinilor de marfă în zonele de încarcare/descarcare în orele de vârf respectiv 07.00 – 09.00 și 16.00 – 18.00. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din municipiu.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- În zona centrală, circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată > 3,5 t se realizează doar după obtinerea unei autorizații de liberă trecere. - Nu este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizata > 16 tone (decât în cazuri exceptionale). - Se vor revizui HCL 484/2011 și HCL 507/2012
1.1.11.	Amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca	Amenajare urbană străzile Kogălniceanu, Universității și străzile adiacente	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Suprafață străzi amenajate/29.100 mp	Primar Municipiul Cluj - Napoca	HCL 107/2019. HCL 577/2019. S-a obținut AC nr. 721/27.05.2020 Va fi reluată procedura de achiziție publică pentru contractarea execuției lucrărilor.
1.1.12.	Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi rezidenţiale	Eficientizarea energetică a blocurilor de locuit și a instituțiilor publice aflate în	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr blocuri/Număr cladiri publice	Primar Municipiul Cluj - Napoca	Lucrări în curs de execuție, conform: - AC nr. 153/08.02.2018-str.Gr.

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
		patrimoniul municipalității. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din Mun. Cluj - Napoca.			reabilitate/ Gheorgheni – 19 blocuri Grigorescu – 6 blocuri Mănăștur – 9 blocuri Centru – 7 blocuri Zorilor – 5 blocuri Plopilor – 4 blocuri Mărăști – 5 blocuri Iris – 2 blocuri **Total: 57 blocuri (2511 apartamente)** Liceul Onisifor Ghibu – clasele V – VIII Colegiul tehnic Ana Aslan Școala Gimnazială Nicolae Ioarga Seminarul Liceal Ortodox – clasele V – VIII **Total: 4 clădiri publice**		Alexandrescu nr. 29, Bl K11 - AC nr. 215/22.02.2018-str.Tarnița r. 6, Bl. B3 - AC nr. 213/22.02.2018-B-dul Muncii, nr. 65A - AC nr. 9.02.2018-str. Izlazului nr. 5, Bl. OM4 - AC nr. .381/23.03.2020-str. Azuga, nr. 2 - AC nr. 423/30.03.2020-str. L. Pasteur nr. 69, Bl. VII-G - AC nr. 341/12.03.2020-str. Unirii nr. 13 - AC nr. 316/03.03.2020-B-dul N. Titulescu nr. 16 - AC nr. 241/21.02.2020 – Str. Republicii nr. 64-66 - AC nr. 166/09.02.2018-Str. Dragalina nr. 8 - AC nr. 158/09.02.2018-Str. Dragalina nr. 10 - AC nr. 164/9.02.2018-Str. Scorțarilor nr. 7, Bl. D8 - AC nr. 163/09.02.2018-Str. Donath nr. 180, Bl .A8 - AC nr. 159/09.02.2018-Str. Cernavodă nr. 2, Bl. D10 - Liceul Onisifor Ghibu – cls V-VIII –

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							realizat 50% - Colegiul tehnic Ana Aslan - realizat 50% - Școala Gimnazială Nicolae Iorga - licitație în derulare - Seminarul Liceal Ortodox – clasele V – VIII - licitație în derulare
1.1.13.	Amenjarea de zone verzi și de agrement	Amenjarea Parcului Între Lacuri, aflat în apropiere de strada Aurel Vlaicu și lângă fabrica Fujikura, Parcul Tineretului, în zona Bulevardului Muncii, Parcului Feroviarilor, Parcul Armătura, Amenajare malurile Someșului, Baza sportivă și amenajare parc în zona "La terenuri", Parcul de Est, Parc Bună ziua, Parc Zorilor, Parc Coridorul Canalul Morii, tronson Parcul Rozelor, Cetățuie, Parc mic – loc de joacă în zona Gh. Dima, Modernizarea parcul Farmec, Modernizare parcul I.L. Caragiale, Pădure parc în Făget, Pădure Parc Hoia	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	ha de suprafață verde amenajată/ 234 ha	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- **Amenjarea Parcului Între Lacuri**, aflat în apropiere de strada Aurel Vlaicu și lângă fabrica Fujikura – **finalizat** – Conform HCL 449/2018, Proces verbal de receptie nr. 493598/08.10.2020. - **Parcul Tineretului**, în zona Bulevardului Muncii **- în curs de execuție – 40% realizat; plantați 720 arbori,** conform: - HCL nr. 1122/2018 – aprobare indicatori tehnico-economici - Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 360038/12.07.2019 - AC nr. 419/25.03.2020 **- Parcului Feroviarilor –** licitația pentru atribuirea lucrărilor în desfășurare – Conform anunț de participare CN 1026237/18.11.2020

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vi-goare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							- Parcul Armătura - Licitația pentru atribuirea lucrărilor în desfășurare, conform nr. Anunț participare CN 1026958/17.12.2020 - S-a obținut Autorizația de costruire nr. 1560/12.11.2020 **- Amenajare malurile Someșului** - a fost obținută autorizația de construire nr. 1646/4.12.2020 **- Baza sportivă și amenajare parc în zona "La terenuri"** - S-au realizat lucrari de organizare de șantier. - S-au realizat lucrări partiale de terasamente. - S-a realizat defrișare strat vegetal. - S-au realizat lucrări pregătitoare începerii lucrărilor de reabilitare Bază sportivă si amenajare parc. *Conform:* - HCL 897/2019 și HCL 72/2020 de aprobare a documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici - Contract de execuție de lucrări nr. 208073/2020 de execuție

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							lucrări - AC nr. 831/2020. - **Parcul de Est** – a fost finalizată documentația de concurs și adoptată prin HCL nr. 711/07.09.2020 - **Parc Bună ziua** – documentația pentru concursul de soluții în curs de elaborare - **Parc Zorilor** (zone de joacă, fitness în aer liber și zone de recreere) - exproprieri teren și demersuri în vederea aprobării PUZ . - **Parc Coridorul Canalul Morii** tronson Parcul Rozelor - în elaborare studiul de fezabilitate - ,, **Cetățuie** – studiu de fezabilitate în curs de elaborare - **Parc mic** – loc de joacă în zona Gh. Dima – teren revendicat - **Modernizare parcul Farmec** - Procedura de achizitie lucrări de proiectare și execuție pentru Parcul Farmec a fost publicată, dar nu s-a prezentat niciun ofertant. - **Modernizare parcul I.L. Caragiale** - licitația pentru atribuirea serviciilor de proiectare și

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							execuție lucrări în desfășurare, conform. Anunț de participare CN1026862/14.12.2020. **- Pădure parc în Făget** – în derulare conform:+ - Contract nr. 119774/28.02.2020 servicii de elaborare documentație tehnico-economică: studii de fezabilitate și alte studii solicitate la faza SF, precum și studiu de specialitate pentru amenajarea pădurilor-parc, pentru obiectivul de investiții „Amenajare pădure-parc Făget". **- Pădure Parc Hoia** - În cadrul obiectivului ,,Revitalizarea zonei Parcului Etnografic Național Romulus Vuia - Pădurea Hoia și a proiectului Tetapolis Cluj-Napoca": - P.U.Z. – Zona Hoia „Revitalizarea zonei Parcului Etnografic Național Romulus Vuia – Pădurea Hoia" și a proiectului Tetapolis Cluj-Napoca; aprobat prin HCL nr. 763/27.10.2020
1.1.14.	Creșterea și îmbunătățirea spațiului	Reabilitarea și extinderea zonei pietonale Piața Lucian Blaga,	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	mp de spațiu pietonal reabilitat/	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- Proiect „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
	pietonal în zona urbană	strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac, str. Tipografiei, scuar CEC, str. Regele Ferdinand și străzile adiacente.			extins/ 33600 mp		zona urbană: Reabilitare și extindere zona pietonlă Piața Lucian Blaga, str. Republicii (primul tronson), str. Napoca, str. Petru Maior, str. Emil Isac și amenajare piste de biciclete" – finalizat. - AC 568/22.04.2020 - Proiect - „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană prin modernizarea str. Tipografiei două tronsoane și str. Regele Ferdinand cu străzi adiacente acesteia" – în curs de finalizare, conform: AC nr. 1101/13.08.2019
1.1.15.	Introducerea de noi autobuze școlare	Se vor introduce 15 autobuze școlare dedicate care asigură transportul elevilor din toate cartierele Clujului către și dinspre unitățile de învățământ unde aceștia învață. Astfel, se evită intrarea în zona centrală, în orele de vârf, a sute sau chiar mii de autoturisme.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	Număr autobuze școlare dedicate introduse/15	Primar Municipiul Cluj - Napoca	**10 autobuze școlare** Mercedes Setra **achizitionate** conform: Accord cadru de furnizare nr. 258/14.01.2019. HCL Nr. 507/24.05.2019 **(6 buc Primăria Municipiului Cluj-Napoca)** și Proceselor Verbale de recepție: 1. PV nr. 266188/21.05.2019 2. PV nr. 266193/21.05.2019 3. PV nr. 266197/21.05.2019 4. PV nr. 266198/21.05.2019

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							5. PV nr. 266212/21.05.2019 6. PV nr. 266216/21.05.2019 **4 buc. CTP Cluj-Napoca SA** 1. PV nr. 168/27.05.2019 2. PV nr. 169/27.05.2019 3. PV nr. 170/27.05.2019 4. PV nr. 171/27.05.2019
1.1.16.	Gestionarea traficului prin limitarea accesului	Interzicerea zilnică a accesului tuturor autovehiculelor în municipiul Cluj – Napoca, cu o capacitate mai mare de 3,5 tone, în orele de vârf, respectiv 07.00 – 09.00 și 16.00 – 18.00, cu excepția transportului public. Aceste aspecte se vor stipula în autorizațiile eliberate de primărie pentru acces în municipiu.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- În zona centrală, circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată > 3,5 t se realizează doar după obtinerea unei autorizații de liberă trecere. - Nu este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizata > 16 tone (decât în cazuri excepționale) - Se vor revizui HCL 484/2011 și HCL 507/2012
1.1.17.	Creșterea anuală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca	Plantare de arbori, arbuști, gard viu pe aliniamentele stradale din municipiul Cluj - Napoca.	1.09.2020-31.12.2023	31.12.2024	buc. plantate/ 2020 - se vor planta 1700 buc arbori, 3300 buc arbuști; 175.000 fire gard	Primar Municipiul Cluj – Napoca	- 577 arbori+720 arbori în Parcul Tineretului din cadrul măsurii 1.1.13 - 2.772 arbuști - 100.000 fire gard viu - Conform Procese – Verbale de

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
					viu 2021 - se vor planta 2800 buc arbori, 3500 buc arbuști; 180.000 fire gard viu 2022 - se vor planta 2900 buc arbori, 3700 buc arbuști; 185.000 fire gard viu 2023-se vor planta 3600 buc arbori, 3800 buc arbuști; 190.000 fire gard viu		recepție: - Nr. 09/10.03.2020 - Nr. 18/31.03.2020 - Nr. 22/09.04.2020 - Nr. 31/03.06.2020 - Nr. 36/25.06.2020 - Nr. 37/01.07.2020 - Nr. 47/26.10.2020 - Nr. 49/02.11.2020 - Nr. 51/05.11.2020 - Nr. 53/05.11.2020 - Nr. 54/09.11.2020 - Nr. 55/11.11.2020 - Nr. 58/17.11.2020 - Nr. 59/19.11.2020 - Nr. 63/27.11.2020 - Nr. 45/09.10.1020 - Nr. 48/28.10.2020 - Nr. 50/02.11.2020 - Nr. 52/05.11.2020 - Nr. 58/17.11.2020 - Nr. 62/25.11.2020 - Nr. 57/16.11.2020 - Nr. 60/19.11.2020 - Nr. 61/24.11.2020 - Nr. 63/27.11.2020 - Nr. 64/02.12.2020 - Nr. 65/04.12.2020

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							- Nr. 66/09.12.2020 - Nr. 67/11.12.2020 - Nr. 68/14.12.2020
1.1.18.	Creșterea eficenței salubrizării urbană - salubrizarea străzilor	Pentru a nu mai fi reantrenate particulele în atmosferă se propune aspirarea carosabilului și spălarea acestuia mai ales în perioada caldă. De a se evita pe cat posibil maturarea acestora cu măturători stradali. Aplicarea măsurii este prevăzută a se implementa la nivelul tuturor cartierelor din Mun. Cluj - Napoca. HCL nr. 88/2019 – Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca. HCL nr. 642/2016 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca.	1.09.2020-31.12.2021	31.12.2021	Suprafață străzi aspirate/spălate/ kmp/an/ 333,558 kmp – aspirați; 233,388 kmp - spalati	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- **Suprafață străzi aspirate:** 46,551 kmp (Sector **Brantner**) 51,814 kmp (sector **Rosal**) - **Suprafață străzi spălate**: 38,442 kmp (sector **Brantner**) 45,509 kmp (sector **Rosal**) **Total (Brantner+Rosal):** - Suprafață străzi **aspirate**: 98,365 kmp - Suprafață străzi **spălate**: 83,951 kmp, conform: Situației realizărilor la activitatea de salubrizare stradală **Brantner Servicii Ecologice:** - Nr. 464839/46/25.09.2020-pt. perioada 1-15.09.2020 - Nr. 501455/46/13.10.2020- pt. perioada 16-20.09.2020 - Nr. 501446/46/13.10.2020 pt. perioada 21-30.09.2020 - Nr. 537915/46/30.10.2020 pt. perioada 1-15.10.2020 - Nr. 560042/46/12.11.2020 pt. perioada 16-31.10.2020 - Nr. 580858/46/24.11.2020 pt.

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vi-goare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
							perioada 1-15.11.2020 - Nr. 613863/46/15.12.2020 pt. perioada 16-30.11.2020 - Nr. 619955/46/17.12.2020 pt. perioada 1-15.12.2020 - Nr. 32024/46/18.01.2021 pt. perioada 16-31.12.2020 și conform Situației realizărilor la activitatea de salubrizare stradală **SC Rosal Grup SA:** - Nr. 10379/21.09.2020-pt. perioada 01.09-15.09.2020 - Nr. 11411/19.10.2020- pt. Perioada 16.09.-20.09.2020 - Nr. 11412/19.10.2020-pt. perioada 21.09-30.09.2020 - Nr. 11627/23.10.2020 - pt. perioada 01.10-15.10.2020 - Nr. 12192/09.11.2020-pt. perioada 16.10-31.10.2020 - Nr. 12539/17.11.2020-pt. perioada 01.11-15.11.2020 - Nr. 17257/11.12.2020-pt. perioada 16.11-30.11.2020 - Nr. 17448/16.12.2020-pt. Perioada 01.12-15.12.2020 - Nr. 51808/25.01.2021-pt. perioada 17.12-31.12.2020

Măsura	Denumirea măsurii	Descriere măsură	Calendarul aplicării	Data la care măsura este prevazută să intre pe deplin în vigoare	Indicator de monitorizare a progreselor/ Valoare indicator	Responsabil	Stadiu realizare măsură 01.09-31.12.2020
1.1.19.	Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare	În noul PUG să fie prevăzută obligativitatea ca în cazul locuințelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea să fie deservite de centrale de bloc sau de cvartal.	1.09.2020-31.12.2024	31.12.2024	Număr clădiri noi branşate la sistemul centralizat sau care dețin centrale de bloc/10.	Primar Municipiul Cluj - Napoca	- Ordinul de începere pentru serviciile de Actualizare PUG a fost dat la sfârșitul lunii noiembrie 2020, termenul fiind de 24 de luni. La actualizarea PUG se va ține cont de Planul Integrat de Calitate a Aerului și măsurile dispuse.

Întocmit,
Consilier superior Dana Florina Muntean

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ
Calea Moţilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca
tel: +40 264 596 030; email: ecologieurbană@primariaclujnapoca.ro
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Nr. 285533/462/7.05.2021

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 7.05.2021, cu ocazia întocmirii **Raportului trimestrial şi anual, pentru perioada 1.09-31.12.2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca.**

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. **281/3.06.2020.**

În conformitate cu art. 26 din H.G. 257/2015 „Planul de calitate a aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acţiunilor în termenele stabilite în planul de calitate a aerului pentru a asigura o eficienţă crescută a îmbunătăţirii calităţii aerului".

Planul cuprinde 19 măsuri adecvate pentru reducerea nivelului de oxizi de azot (NO_x/NO_2) şi de particule în suspensie (PM_{10}), prezente în aerul înconjurător, până la valori mai mici decât valorile limită/valorile ţintă.

Astfel, măsurile de reducere a poluării aerului înconjurător, propuse în cadrul planului integrat vizează: realizarea de benzi dedicate pentru transportul în comun, realizarea de centuri de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, crearea de circuite de „undă verde", gestionarea traficului prin introducerea de restricţii, creşterea ponderii utilizării transportului public ecologic, creearea de circuite şi piste de biciclete, amenajarea urbană a străzilor din municipiul Cluj-Napoca, eficientizarea energetică a clădirilor, amenajarea de zone verzi şi de agrement, creşterea şi îmbunătăţirea spaţiului pietonal în zona urbană, introducerea de noi autobuze şcolare, creşterea anuală a numărului de arbori, arbuşti, gard viu plantaţi la nivelul municipiului Cluj-Napoca, creşterea eficienţei salubrizării urbane, reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare.

Conform art. 28, alin. (1) din H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului: „Comisia tehnică urmăreşte realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului şi întocmeşte trimestrial şi anual rapoarte cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care le supun spre aprobare consiliului local".

Prezentului Proces-verbal se ataşează Tabelul nominal cu Comisia tehnică numită prin Dispoziţia primarului nr. 988/23.03.2021.

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ
Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca
tel: +40 264 596 030; email: ecologieurbană@primariaclujnapoca.ro
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

TABEL NOMINAL

COMISIA TEHNICĂ

își exprimă acordul în ceea ce privește Raportul trimestrial și anual, pentru perioada 1.09-31.12.2020, care cuprinde stadiul realizării măsurilor prevăzute în plan

Nr. crt.	Funcția	Nume și prenume	Semnătură
1.	**Președinte:**	**Vasile Moldovan** - Director Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi	
2.	**Membri:**	**Marius Coroș** - Șef serviciu Ecologie Urbană	
3.		**Dana Florina Muntean** - Consilier Serviciul Ecologie urbană	
4.		**Bogdan Revesz** - Șef serviciu Strategie și Dezvoltare Locală, Management Proiecte	
5.		**Mihai Enache** - Serviciul Control Protecția Mediului	
6.		**Adrian Mihai Popa** - Serviciul Control Urbanism și Disciplină în Construcții	
7.		**Mircea Socaciu** - Consilier Serviciul Adminsitrare Căi Publice	
8.		**Cosmin Turda** - Serviciul Siguranța Circulației	
9.		**Marius Bura** - Șef birou Ordine publică – Direcția Ordine publică și trafic rutier	
10.		**Sanda Florescu** - Șef serviciu Spații Verzi	
11.		**Florin Lupașcu** - Inginer Ocolul silvic Cluj	
12.		**Ana-Livia Târsu** - consilier superior Garda forestieră Cluj	
13.		**Triță Marius** - Comisar Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Cluj	
14.		**Vlad Andrei Chiorean** - Inginer Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj	
15.		**Tiberiu Alexandru Groza** - Specialist în managementul deșeurilor, Compania de transport public Cluj-Napoca	
16.		**Ioan Marchiș** - Consilier Inspectoratul Școlar Județean Cluj	
17.		**Angelica Mariana Baciu** - Consilier Direcția	

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ
Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca
tel: +40 264 596 030; email: ecologieurbană@primariaclujnapoca.ro
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

		pentru Agricultură Județeană Cluj	
18.		**Radu Adrian Moșuțan** - Comisar șef de poliție – Adjunct al Șefului Poliției municipiului Cluj-Napoca	
19.		**Melania Pașca** - Șef serviciu Direcția județeană de statistică Cluj	
	Membri de rezervă:		
1.		**Alexandru Loloș** - Consilier serviciu Ecologie urbană	
2.		**Ocean Raul** - Consilier Compartimentul păduri si pășuni	

ROMÂNIA
Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca
CONSILIUL LOCAL