SOCIETATEA COMERCIALĂ
ROUTTE-CONSTRUCT SRL
BACĂU - ROMÂNIA

S.C. ROUTTE - CONSTRUCT S.R.L.
BACAU

Reg. Com. J 04/162/2001
Tel / Fax: 0234/533140
e-mail: routteconstruct@yahoo.com

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 ROUTTE CONSTRUCT S.R.L. BACĂU - ROMÂNIA

Certified Management System
SUCERT-RO
SR EN ISO 9001:2015
Certificate No.034-052/005
SR EN ISO 14001:2015
Certificate No.143/046-C/004
SR ISO 45001:2018
Certificate No.091-OHSAS/004

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT in 2022

Privind cheltuielile pentru realizarea investitiei:

deviz actualizat in urma procedurilor de achizitie publica si in urma Actualizarii REST EXECUTAT

AMENAJARE PODURI DE BETON ARMAT SI PUNTI PIETONALE, LOCALITATEA SLANIC MOLDOVA, JUDETUL BACAU.

Curs BNR la data de 18.04.2022 1 euro = 4,9416 lei

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara T.V.A.)		TVA (19 %)	TVA (24 %)	Valoare (inclusivT.V.A.)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7	8
	PARTEA I CAPITOLUL 1						
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1,1	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1,2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 1	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	CAPITOLUL 2						
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 2	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	CAPITOLUL 3						
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3,1	**Studii de teren**	**17,000**	**3,440**	**3,230**	**0,000**	**20,230**	**4,094**
3,1,1	Studii de teren - initiale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,1,2	Actualizare studii de teren	17,000	3,440	3,230	0,000	20,230	4,094
3,2	**Cheltuieli obtinere de avize,acorduri si autorizatii**	**15,000**	**3,035**	**2,850**	0,000	**17,850**	**3,612**
3,3	**Proiectare si inginerie**	**336,874**	**68,171**	**64,006**	0,000	**400,880**	**81,124**
3.3.1	SF/DALI	44,118	8,928	8,382	0,000	52,500	10,624
3.3.2	Proiect tehnic	140,756	28,484	26,744	0,000	167,500	33,896
3.3.3	Detalii de execuţie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.4	Verificarea tehnica a proiectarii	12,000	2,428	2,280	0,000	14,280	2,890
3.3.5	Documentaţii pentru avize, acorduri, autorizaţii (DTAC) - pod nou	11,000	2,226	2,090	0,000	13,090	2,649
3.3.6	Expertiza tehnica realizata in 2020	23,000	4,654	4,370	0,000	27,370	5,539
3.3.7	Actualizare liste lucrari rest de executat si elaborare proiect tehnic - pod nou	106,000	21,451	20,140	0,000	126,140	25,526
3,4	**Org. procedurilor de achiz. publica**	**21,000**	**4,250**	**3,990**	**0,000**	**24,990**	**5,057**
3,5	**Consultanta**	**10,000**	**2,024**	**1,900**	**0,000**	**11,900**	**2,408**
3,6	**Asistenta tehnica**	**84,413**	**17,082**	**13,970**	**2,613**	**100,996**	**20,438**
3.6.1	Asistenta tehnica - din partea proiectantului	57,692	11,675	10,961	0,000	68,653	13,893
3.6.2	Asistenta tehnica - plata diriginte de santier - **decontat cu TVA 19 %**	4,834	0,978	0,918	0,000	5,752	1,164
3.6.3	Asistenta tehnica - plata diriginte de santier - **decontat cu TVA 24 %**	10,887	2,203	0,000	2,613	13,500	2,732
3.6.4	Asistenta tehnica - plata diriginte de santier - **rest de plata cu TVA 19 %**	11,000	2,226	2,090	0,000	13,090	2,649
	TOTAL CAPITOLUL 3	**484,287**	**98,002**	**89,946**	**2,613**	**576,846**	**116,733**

	CAPITOLUL 4						
	Cheltuieli pentru investitia de baza						
4,1	**Constructii si instalatii**	**7.732,249**	**1.564,726**	**1.257,363**	**267,492**	**9.257,105**	**1.873,301**
	Lucrari realizate si decontate in perioada **2009-2015**	2.104,719	425,919	188,132	267,492	2.560,344	518,120
4.1.1.	**Lucrari realizate in 2009 - DECONTATE**	357,448	72,334	67,915	0,000	425,363	86,078
4.1.2.	**Lucrari realizate in perioada 2009 - 2010 - DECONTATE**	632,720	128,040	120,217	0,000	752,937	152,367
4.1.3.	**Lucrari realizate in 2010 - 2012 DECONTATE**	608,531	123,145	0,000	146,047	754,578	152,699
4.1.4.	**Lucrari realizate in 2014 - DECONTATE**	397,476	80,435	0,000	95,394	492,870	99,739
4.1.5.	**Lucrari realizate in 2015 - DECONTATE**	108,544	21,965	0,000	26,051	134,595	27,237
4.1.9.	**Valori actualizate REST DE EXECUTAT in 2022**	**5.627,530**	**1.138,807**	**1.069,231**	**0,000**	**6.696,761**	**1.355,181**
4,1,9.1	Pod Catana - Ciresoaia	1.095,761	221,742	208,195	0,000	1.303,955	263,873
4,1,9.2	Pod Gaviota	1.360,268	275,269	258,451	0,000	1.618,718	327,570
4,1,9.3	Pod Paltinis	1.151,516	233,025	218,788	0,000	1.370,304	277,300
4,1,9.4	Pod Avadanii	1.645,318	332,953	312,611	0,000	1.957,929	396,214
4,1,9.5	Punte pietonala Lombos L = 20 m	317,255	64,201	60,278	0,000	377,533	76,399
4,1,9.6	Punte pietonala Scurta L = 30 m	57,412	11,618	10,908	0,000	68,320	13,826
4,2	**Montaj utilaje tehnologice**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4,3	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4,4	**Utilaje fara montaj si echipamente de transport**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4,5	**Dotari**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4,6	**Active necorporale**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 4	**7.732,249**	**1.564,726**	**1.257,363**	**267,492**	**9.257,105**	**1.873,301**
	CAPITOLUL 5						
	Alte cheltuieli						
5,1	Organizare de santier	**112,551**	**22,776**	**21,385**	**0,000**	**133,935**	**27,104**
	5.1.1.Lucrari de constructii 2%	**112,551**	**22,776**	**21,385**	**0,000**	**133,935**	**27,104**
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000
5,2	**Comisioane, taxe**	85,054	17,212	0,000	0,000	85,054	17,212
	,						
	*cf.Lege 10/95 0.5 %	38,661	7,824	0,000	0,000	38,661	7,824
	*cf.Lege 453/2001 0.1 %	7,732	1,565	0,000	0,000	7,732	1,565
	Casa Constr. 0.5%	38,661	7,824	0,000	0,000	38,661	7,824
5,3	**Cheltuieli diverse si neprevazute 10%**	562,754	113,881	106,923	0,000	669,677	135,518
	TOTAL CAPITOLUL 5	**760,359**	**153,869**	**128,308**	**0,000**	**888,666**	**179,834**
	CAPITOLUL 6						
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6,1	**Pregatirea personalului de exploatare**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6,2	**Probe tehnologice si teste**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	TOTAL GENERAL	**8.976,895**	**1.816,597**	**1.475,616**	**270,105**	**10.722,617**	**2.169,868**
	din care C+M	**7.844,800**	**1.587,502**	**1.278,747**	**267,492**	**9.391,040**	**1.900,405**

Intocmit
ing. Drelea Nina

Beneficiar
Reprezentant legal - Primar

Verificat
ing. Popoutanu Cezar

SOCIETATEA COMERCIALA 1 ROUTTE CONSTRUCT S.R.L. BACAU - ROMANIA