ANEXA NR .....la HCL nr .....

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 31 decembrie 2022 LEGEA 176 DIN 2022 (OUG 93-2021 MODIFICAT PRIN Legea 176/2022)-DUPA CONTRACTAR

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie

CABINETE MEDICALE IN LOCALITATEA POIANA, COMUNA VORONA, JUDETUL BOTOSANI

CURS EURO în mii lei/mii euro la cursul 4,4899lei/euro din data de 07 februarie 2017 CURS BCE

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	contractat initial fara tva	contractat cu tva	Buget final în urma contractării fara tva cu suplim conf.actelor aditionale	Buget final în urma contractării cu TVA , cu suplim conf.actelor aditionale	Executat până la data de 31.12.2021 fără TVA	Executat până la data de 31.12.2021 cu tva	Rest de executat fără T.V.A.	Rest de executat CU TVA	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT 2022 - FARA TVA DUPA CONTRACTARE REST DE EXECUTAT	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT 2022 - CU TVA DUPA CONTRACTARE REST DE EXECUTAT	VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI ACTUALIZAT 2022 -FARA TVA	VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI ACTUALIZAT 2022 -CU TVA DIN CARE :	executat -din restul de executat - recontractat- pana la 19.05.2022- fara tva	executat -din restul de executat - REcontractat- pana la 19.05.2022- cu tva	rest de executat dupa 19.05.2022 fara tva	rest de executat dupa 19.05.2022 cu tva tva	ACTUALIZARE OUG 47 FARA TVA =8,9691874376%
		Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=10+14	17=11+15	18	19	20	21	22
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenu	4,500	0,855	5,355	0,000	0,00000	4,500	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	11,80963	14,05346	11,80963	14,05346	0,00000	0,00000	11,80963	14,05346	1,26047
1,1	Obţinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000				0,000								0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1,2	Amenajarea terenului	3,000	0,570	3,570	0,000		3,0000	3,5700	0,000		3,000	3,570	11,80963	14,05346	11,80963	14,05346	0,00000	0,00000	11,80963	14,05346	1,26047
1,3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea	1,500	0,285	1,785	0,000		1,5000	1,7850	0,000		1,500	1,785		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 1	4,500	0,855	5,355	0,000		4,500	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	11,80963	14,05346	11,80963	14,05346	0,00000	0,00000	11,80963	14,05346	1,26047
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare	0,000	0,000	0,000			0,0000		0,000		0,000	0,000	88,10199	104,84137	88,10199	104,84137	0,00000	0,00000	88,10199	104,84137	9,40335
							0,0000		0,000		0,000	0,000	88,10199	104,84137	88,10199	104,84137	0,00000	0,00000	88,10199	104,84137	9,40335
	TOTAL CAPITOL 2	0,000	0,000	0,000			0,0000		0,000		0,000	0,000	88,10199	104,84137	88,10199	104,84137	0,00000	0,00000	88,10199	104,84137	9,40335
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică	50,858	9,378	60,236	52,485	61,13817	53,855	62,622	44,544	52,209	9,311	10,413	100,35770	119,42566	144,90170	169,86534	0,00000	0,00000	100,35770	119,42566	0,00000
3,1	Studii GEO	3,500	0,665	4,165	1,500	1,78500	1,5000	1,7850	1,500	1,785	0,000	0,000		0,00000	1,50000	1,78500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Studii TOPO	0,000	0,000	0,000	1,600	1,90400	1,6000	1,9040	1,600	1,904	0,000	0,000		0,00000	1,60000	1,90400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3,2	Taxe pentru obţinerea de avize, acoruri şi autori	1,500	0,000	1,500	1,500	1,78500	0,7700	0,7700	0,730	0,730	0,040	0,040	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
3,3	Studiu de fezabilitate /DALI	4,000	0,760	4,760	4,000	4,76000	4,0000	4,7600	4,000	4,760	0,000	0,000		0,00000	4,00000	4,76000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	PTh	14,000	2,660	16,660	14,000	16,66000	14,0000	16,6600	14,000	16,660	0,000	0,000	21,40000	25,46600	35,40000	42,12600	0,00000	0,00000	21,40000	25,46600	0,00000
	Detalii de executie	5,358	1,018	6,376	5,358	6,37602	5,3580	6,3760	5,358	6,376	0,000	0,000		0,00000	5,35800	6,37602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VERIFICARE TEHNICA A PTH ,Detalii de executi	2,500	0,475	2,975	4,900	5,83100	4,9000	5,8310	4,900	5,831	0,000	0,000		0,00000	4,90000	5,83100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Certificat/ audit energetic	0,000	0,000	0,000	2,500	2,97500	2,5000	2,9750	2,500	2,975	0,000	0,000	5,00000	5,95000	7,50000	8,92500	0,00000	0,00000	5,00000	5,95000	0,00000
	Expertiza tehnica	0,000	0,000	0,000	3,185	3,79015	3,1850	3,7902	3,185	3,790	0,000	0,000	12,00000	14,28000	15,18500	18,07015	0,00000	0,00000	12,00000	14,28000	0,00000
	Documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor,	0,800	0,152	0,952	0,800	0,95200	0,8000	0,9520	0,800	0,952	0,000	0,000		0,00000	0,80000	0,95200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3,4	Organizarea procedurilor de achiziţie publică	4,000	0,760	4,760		0,00000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,00000	29,75000	25,00000	29,75000	0,00000	0,00000	25,00000	29,75000	0,00000
3,5	Consultanţă 1	6,000	1,140	7,140	6,942	6,94200	6,9420	6,9420	3,471	3,471	3,471	3,471	3,47100	4,13049	6,94200	6,94200	0,00000	0,00000	3,47100	4,13049	0,00000
	Consultanţă 2	5,500	1,045	6,545	0,000	0,00000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00000	11,90000	10,00000	11,90000	0,00000	0,00000	10,00000	11,90000	0,00000
	Asistenţă tehnică -din partea proiectantului	1,200	0,228	1,428	1,200	1,42800	3,3000	3,9270	0,000	0,000	3,300	3,927	10,74335	12,78459	10,74335	12,78459	0,00000	0,00000	10,74335	12,78459	0,00000
3,6	Asistenţă tehnică -diriginte santier	2,500	0,475	2,975	5,000	5,95000	5,0000	5,9500	2,500	2,975	2,500	2,975	10,74335	12,78459	13,24335	15,75959	0,00000	0,00000	10,74335	12,78459	0,00000
	TOTAL CAPITOL 3	50,858	9,378	60,236	52,485	61,13817	53,855	62,622	44,544	52,209	9,311	10,413	100,35770	119,42566	144,90170	169,86534	0,00000	0,00000	100,35770	119,04566	0,00000
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază	518,457	98,507	616,964	518,457	616,96383	693,912	825,755	352,912	419,965	341,000	405,791	1.038,34825	1.235,63442	1.391,25976	1.655,59911	141,36763	168,22748	896,98062	1.067,40694	78,74924
4,1	Construcţii şi instalaţii	459,856	87,373	547,229	459,856	547,22864	635,3110	756,0201	352,912	419,965	282,399	336,055	1.014,34825	1.207,07442	1.367,25976	1.627,03911	141,36763	168,22748	872,98062	1.038,84694	78,74924
4,2	Montaj utilaje tehnologice	7,351	1,397	8,748	7,351	8,74769	7,3510	8,7477	0,000	0,000	7,351	8,748		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale c	51,250	9,738	60,988	51,250	60,98750	51,2500	60,9875	0,000	0,000	51,250	60,988	24,00000	28,56000	24,00000	28,56000	0,00000	0,00000	24,00000	28,56000	0,00000
4,4	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport	0,000	0,000	0,000		0,00000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4,5	Dotări	0,000	0,000	0,000		0,00000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4,6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000		0,00000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 4	518,457	98,507	616,964	518,457	616,96383	693,912	825,755	352,912	419,965	341,000	405,791	1.038,34825	1.235,63442	1.391,25976	1.655,59911	141,36763	168,22748	896,98062	1.067,40694	78,74924
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	48,518	8,320	56,838	49,289	57,69289	49,912	59,395	3,424	3,198	46,488	55,118	41,23529	46,72264	44,19907	49,92031	0,00000	0,00000	41,23529	46,72264	0,51588
5,1	Organizare de şantier	3,000	0,720	3,720			0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000	5,75166	6,84448	5,75166	6,84448	0,00000	0,00000	5,75166	6,84448	0,51588
	5.1.1. Lucrări de construcţii	3,000	0,720	3,720	3,000	3,57000	3,0000	3,5700	0,000		3,000	3,570	5,75166	6,84448	5,75166	6,84448	0,00000	0,00000	5,75166	6,84448	0,51588
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	0,000	0,000	0,000		0,00000	0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,460	0,000	0,460		0,00000	0,4600	0,4600	0,460		0,000	0,460		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	cote ISC 0,5%	2,299	0,000	2,299	2,299	2,29900	2,3735	2,3735	1,258	1,258	1,115	1,115	5,60006	5,60006	6,85824	6,85824	0,00000	0,00000	5,60006	5,60006	0,00000
	cote ISC 0,1%	0,460	0,000	0,460	0,460	0,46000	0,4746	0,4746	0,475	0,475	0,000	0,000	1,15434	1,15434	1,62894	1,62894	0,00000	0,00000	1,15434	1,15434	0,00000
	Comisioane Casa constructorului 0,5%	2,299	0,000	2,299	2,299	2,29900	2,3730	2,8239	0,000		2,373	2,373	5,60006	5,60006	5,60006	5,60006	0,00000	0,00000	5,60006	5,60006	0,00000
5,3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	40,000	7,600	47,600	40,000	47,60000	40,0000	47,6000	0,000		40,000	47,600	23,12917	27,52371	23,12917	27,52371	0,00000	0,00000	23,12917	27,52371	0,00000
	Cheltuieli publicitare				1,231	1,46489	1,2310	1,4649	1,231	1,465	0,000	0,000			1,23100	1,46489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 5	48,518	8,320	56,838	49,289	57,69289	49,9121	59,3954	3,424	3,198	46,488	55,118	41,23529	46,72264	44,19907	49,92031	0,00000	0,00000	41,23529	46,72264	0,51588
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pt. probe tehnologice, teste şi predare	0,000	0,000	0,000			0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000			0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6,2	Probe tehnologice şi teste	0,000	0,000	0,000			0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000			0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL GENERAL	622,333	117,060	739,393	620,231	735,79489	802,1791	953,1279	400,879	475,372	401,300	476,677	1.279,85286	1.520,67755	1.680,27215	1.994,27960	141,36763	168,22748	1.138,48523	1.352,45007	89,92893
	Din care C+M	474,707	90,344	565,051	470,207	559,54633	650,162	773,693	352,912	419,965	297,250	353,728	1.120,01153	1.332,81372	1.472,92304	1.752,77842	141,36763	168,22748	951,78405	1.164,58624	89,92893

SC MARCICRYS :

Maricel Butiuc

Semnat digital de Maricel Butiuc
Data: 2023.02.08 16:07:01 +02'00'

:E

ACTUALIZARE OUG 47 CU TVA	VALOARE TOTALA REST DE EXECUTAT DUPA OUG 47-FARA TVA	VALOARE TOTALA REST DE EXECUTAT DUPA OUG 47-CU TVA	lucrari suplimentare, conform disp de santier nr 1-Act ad nr 3 / 22.11. 2022 val fara tva	lucrari suplimentare, conform disp de santier nr 1-Act ad nr 3 / 22.11. 2022 val cu tva	VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI ACTUALIZAT OUG 93 +OUG 47 +lucr +suplimentare decembrie 2022 -FARA TVA	VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI ACTUALIZAT OUG 93 +OUG 47 +lucr suplimentare - decembrie 2022 -CU TVA	BUGET LOCAL inclusiv T.V.A dupa actualizare decembrie 2022	decontat bug de stat -cu tva	solicitare suplimentae decontare de la bug de stat -cu tva	ramas de solicitat actualizare oug 47/2022 - cu tva	executat/ PLATI	REST DE EXECUTAT - IAN 2023 - CU TVA	Nr. Crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei		
23	24	25	26	27	28=16+22+26	29=17+23+27	30	31	32	33	34		1	2
1,49996	13,07010	15,55342	0,00000	0,00000	13,07010	15,55342	14,05346			1,49996	15,55342			CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000			1,1	Obţinerea terenului
1,49996	13,07010	15,55342			13,07010	15,55342	14,05346			1,49996	15,55342	0,00000	1,2	Amenajarea terenului
0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000	1,3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
1,49996	13,07010	15,55342			13,07010	15,55342	14,05346			1,49996	15,55342	0,00000		TOTAL CAPITOL 1
11,18998	97,50534	116,03135			97,50534	116,03135	104,84137			11,18998	107,93687	8,09448		CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
11,18998	97,50534	116,03135			97,50534	116,03135	104,84137			11,18998	107,93687	8,09448		
11,18998	97,50534	116,03135			97,50534	116,03135	104,84137			11,18998	107,93687	8,09448		TOTAL CAPITOL 2
0,00000	100,35770	119,04566			144,90170	169,86534	169,86534			0,00000		169,86534		CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
	0,00000	0,00000			1,50000	1,78500	1,78500			0,00000	1,785	0,00000	3,1	Studii GEO
	0,00000	0,00000			1,60000	1,90400	1,90400			0,00000	1,904	0,00000		Studii TOPO
	2,00000	2,00000			2,00000	2,00000	2,00000			0,00000	0,73	1,27000	3,2	Taxe pentru obţinerea de avize, acoruri şi autorizaţii
	0,00000	0,00000			4,00000	4,76000	4,76000			0,00000	4,76000	0,00000	3,3	Studiu de fezabilitate /DALI
	21,40000	25,46600			35,40000	42,12600	25,46600	16,66000		0,00000	42,12600	0,00000		PTh
	0,00000	0,00000			5,35800	6,37602	0,00000	6,37602		0,00000	6,37602	0,00000		Detalii de executie
	0,00000	0,00000			4,90000	5,83100	0,00000	5,83100		0,00000	5,83100	0,00000		VERIFICARE TEHNICA A PTH ,Detalii de executie
	5,00000	5,95000			7,50000	8,92500	8,92500			0,00000	8,43115	0,49385		Certificat/ audit energetic
	12,00000	14,28000			15,18500	18,07015	18,07015			0,00000	14,28000	3,79015		Expertiza tehnica
	0,00000	0,00000			0,80000	0,95200	0,00000	0,95200		0,00000	0,95200	0,00000		Documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor
	25,00000	29,75000			25,00000	29,75000	29,75000			0,00000	2,38000	27,37000	3,4	Organizarea procedurilor de achiziţie publică
	3,47100	4,13049			6,94200	6,94200	6,94200			0,00000	3,47100	3,47100	3,5	Consultanţă 1
	10,00000	11,90000			10,00000	11,90000	11,90000			0,00000	11,90000	0,00000		Consultanţă 2
	10,74335	12,78459			10,74335	12,78459	12,78459			0,00000	12,67800	0,10659		Asistenţă tehnică -din partea proiectantului
	10,74335	12,78459			13,24335	15,75959	15,75959			0,00000	5,95000	9,80959	3,6	Asistenţă tehnică -diriginte santier
	100,35770	119,04566			144,17170	169,86534	140,04632	29,81902		0,00000	123,55417	46,31117		TOTAL CAPITOL 3
93,71159	975,72986	1.161,11853	102,18772	121,60339	1.572,19672	1.870,91409	1.112,72652	664,47598	0,00000	93,71159	1.870,91409	0,00000		CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
93,71159	951,72986	1.132,55853	102,18772	121,60339	1.548,19672	1.842,35409	0,00000	664,47598	1.084,16652	93,71159	1.842,35409	0,00000	4,1	Construcţii şi instalaţii
	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000	4,2	Montaj utilaje tehnologice
	24,00000	28,56000			24,00000	28,56000	0,00000		28,56000	0,00000	28,56000	0,00000	4,3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000	4,4	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000	4,5	Dotări
	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000	4,6	Active necorporale
93,71159	975,72986	1.161,11853	102,18772	121,60339	1.572,19672	1.870,91409	0,00000	664,47598	1.112,72652	93,71159	1.870,914	0,00000		TOTAL CAPITOL 4
0,00000	41,23529	46,72264	1,12406	1,12406	45,83901	51,65827	50,17483		0,86955	0,00000	12,39103	39,26724		CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
0,61389	6,26754	7,45837			6,26754	7,45837	5,97493		0,86955	0,61389	0,86955	6,58882	5,1	Organizare de şantier
0,61389	6,26754	7,45837			6,26754	7,45837	5,97493		0,86955	0,61389	0,86955	6,58882		5.1.1. Lucrări de construcţii
0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000		5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000	5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
0,00000	5,60006	5,60006	0,51094	0,51094	7,36918	7,36918	7,36918			0,00000	7,36918	0,00000		cote ISC 0,5%
0,00000	1,15434	1,15434	0,10219	0,10219	1,73113	1,73113	1,73113			0,00000	1,73113	0,00000		cote ISC 0,1%
0,00000	5,60006	5,60006	0,51094	0,51094	6,11100	6,11100	6,11100			0,00000	0,95628	5,15471		Comisioane Casa constructorului 0,5%
0,00000	23,12917	27,52371			23,12917	27,52371	27,52371			0,00000	0	27,52371	5,3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
0,00000	0,00000	0,00000			1,23100	1,46489	1,46489			0,00000	1,46489	0,00000		Cheltuieli publicitare
0,61389	41,75116	47,33654	1,12406	1,12406	45,83901	51,65827	50,17483		0,86955	0,61389	12,39103	39,26724		TOTAL CAPITOL 5
0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000		CAPITOLUL 6: Cheltuieli pt. probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar
0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000		
0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000	6,1	Pregătirea personalului de exploatare
0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000	6,2	Probe tehnologice şi teste
0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			0,00000		0,00000		TOTAL CAPITOL 6
107,01543	1.228,41416	1.459,08550	103,31178	122,72745	1.872,78287	2.224,02248	309,11598	694,29500	1.113,59607	107,01543	2.130,34959	93,67290		TOTAL GENERAL
107,01543	1.041,71298	1.271,60167	102,18772	121,60339	1.665,03969	1.981,39724	124,86975	664,47598	1.085,03607	107,01543	1.966,71394	14,68330		Din care C+M

Adm. BUTIUC MARICEL

Maricel Butiuc

Semnat digital de Maricel Butiuc
Data: 2023.02.08 16:06:31 +02'00'