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Program Regional Vest

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRV_Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Cod apel: PRV/198/PRV_P7/OP5/RSO5.1/PRV_A37 Cod proiect: 335338 Versiune CF: 2

Titlu Proiect: Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara

Titlu Apel: PRV/7.1.A/1.1 Revitalizare și regenerare urbană - UAT municipii

Componente proiect

RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane 
Fondul European de Dezvoltare Regională:
Obiectiv de politică: O Europă mai aproape de cetățeni
Prioritate: P7.O regiune pentru cetățeni
Obiectiv specific: RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității 
în zonele urbane
Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională
Operațiune: IR7.1.A Revitalizare și regenerare urbană

Schema de ajutor de stat:
-

Ioana Manea
Casetă text
Anexa nr. 1 la Proiect HCL nr.

Ioana Manea
Casetă text
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Tip Activ Denumire entitate juridică

Lider Da MUNICIPIUL BRAD / Primar

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

AVIZ energie electrica_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 11:20 Cazacu Florin

AVIZ energie electrica_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 11:20 Cazacu Florin

Expertiza Tehnica_P. Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 11:20 Cazacu Florin

Anexa 2_Declaratie Unica_IR 7.1 SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 11:20 Cazacu Florin

SIDU SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:16 Cazacu Florin

Punct de vedere ANAR_Parcul Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

Planuri situatie delimitare_Parc Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

Planuri situatie delimitare_Parc Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

Plan revitalizare regenerare SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

Lista proiecte_SIDU SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

Indicatori executie buget_2023 SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

HCL_Brad_aprobare PT_Pracul Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

HCL_Brad_aprobare PT_Parcul Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:14 Cazacu Florin

HCL_Brad_149_2024_Plan revitalizare regenerare 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:14 Cazacu Florin

HCL_Brad_148_2024_aprobare Lista proiecte SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:14 Cazacu Florin

FP_Todor Irina Georgeta EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

FP_Sicoe Ionela Claudia EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

FP_Lazarescu Cristina EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

FP_Fodor Cristian Ioan EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

FP_Dines Mariana Dorina EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

FormularDeclaratieUnica_2024-11-11_07-52-55 SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

F2_Lucrari neeligibile SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

F2_Lucrari eligibile SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

F2_Lucrari - masuri conexe SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

F2_Lucrari - activitatea de baza SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

Expertiza Tehnica_P.Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:12 Cazacu Florin

DTE_PT_Rezistenta_Tineretului_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:11 Cazacu Florin

DTE_PT_Rezistenta_Tineretului_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:11 Cazacu Florin

DTE_PT_Rezistenta_Dacilor_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:11 Cazacu Florin

DTE_PT_Rezistenta_Dacilor_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Referate verificatori_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Referate verficatori_Tineret SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Peisagistica_Tineretului_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Peisagistica_Tineretului_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Peisagistica_Dacilor_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Peisagistica_Dacilor_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Instalatii_Tineretului_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Instalatii_Dacilor_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_Instalatii_Dacilor_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_Formulare_F1-F6_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_Instalatii_Tineretului_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_Formulare_F1-F6_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_DTOE_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_DTOE_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:07 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

DTE_PT_Drum_Tineretului_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:07 Cazacu Florin

DTE_PT_Drum_Tineretului_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:07 Cazacu Florin

DTE_PT_Drum_Dacilor_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:07 Cazacu Florin

DTE_PT_Drum Dacilor_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:07 Cazacu Florin

DTE_PT_C.U.,Avize,Studii_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:06 Cazacu Florin

DTE_PT_C.U.,Avize,Studii_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:05 Cazacu Florin

DTE_PT_Arhitectura_Tineretului_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:05 Cazacu Florin

DTE_PT_Arhitectura_Tineretului_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

DTE_PT_Arhitectura_Dacilor_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

Dispozitie_membrii EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

DG Centralizator_2024 SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

CV_Todor Irina Georgeta EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

CV_Sicoe Ionela Claudia EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

CV_Lazarescu Cristina EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

CV_Fodor Cristian Ioan EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

DTE_PT_Arhitectura_Dacilor_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

CV_Dines Mariana Dorina EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Costuri_Liste cantitati_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Costuri_Liste cantitati_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Cooperare_HCL comun de infratire SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Cooperare_HCL aprobare infratire Santa Maria SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Cooperare_Acord comun de infratire SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Clasare EIM_Parcuri SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

CI_Cazacu Florin SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Anexa 13_Metodologie_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Anexa 13_Metodologie_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Anexa 7_PMI_Parc Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa 7_PMI_Parc Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Anexa 2A_DeclaratieUnica rambursare TVA_IR7.1 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Adresa Evidenta Persoanelor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

AC 60 din 2024 Parcul Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

AC 59 din 2024 Parcul Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Anexa 19_Tabel centralizator obiective investitie.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin
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MUNICIPIUL BRAD

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 MUNICIPIUL BRADDenumire:
 unitate administrativ teritorială nivel localTipul organizației:

 NuEste interprindere IMM:
 4374962Cod fiscal:

 23155Nr. înregistrare:
 Registrul autorităților publiceRegistru:

 -Cod CAEN principal:
 23-07-1993Data înființării:

 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:
 Entitate de drept publicTip entitate:

 PrimarFuncția în cadrul entității juridice:
 CazacuNume:

 FlorinPrenume:
 18-02-1964Data nașterii:

 1650218200013CNP:
 -Telefon:

 bradprim@yahoo.comE-mail:

 IndependențeiStrada:
 2Număr:

-Informații extra:
RomâniaȚara: 
HunedoaraJudeț: 

 Municipiul BradLocalitate:
 335200Cod Poștal:

 0254612665Telefon:
 bradprim@yahoo.comE-mail:

 Pagina web: https://primaria.ro

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO09TREZ24A51013200130X TREZORERIE BRAD TREZROBU RON

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2020 31-12-2020 207 - 369.010.765,00 36.100.097,00 - 359.205.516,00 1.346.855,00 - - -

01-01-2021 31-12-2021 208 - 415.334.809,00 46.404.007,00 - 403.647.557,00 6.508.772,00 - - -

01-01-2022 31-12-2022 198 - 438.938.511,00 47.655.514,00 - 430.090.196,00 7.969.566,00 - - -

01-01-2023 31-12-2023 - - 524.455.951,00 118.694.510,00 - 506.353.249,00 70.786.905,0
0

- - -
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Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

Da -

Creșterea gradului de transparență în 
administrația publică locală și facilitarea 
accesului cetățeanului la serviciile publice 
în format electronic la nivelul Municipiului 
Brad

460 08-01-2020 08-01-2022 - 08-01-2020
2.120.857,85 
RON

2.078.440,7
1 RON

2.078.440,7
1 RON 42.417,14 RON

Da -
Eficientizare energetica a imobilului 
ambulatoriu si dispensar T.B.C. a Spitalului 
Municipal Brad, Jud. Hunedoara

3422 29-10-2018 - - 29-10-2018
6.717.036,15 
RON

4.058.824,6
4 RON

4.058.824,6
4 RON

2.658.211,51 
RON

Da -
Dezvoltarea infrastructurii de învățământ 
antepreșcolar și preșcolar în Mun. Brad, 
Jud. Hunedoara

3838 12-03-2019 - - 12-03-2019
5.451.895,06 
RON

5.342.857,1
4 RON

5.342.857,1
4 RON

109.037,92 
RON

Da - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE 
ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD

6388 17-12-2020 - - 23-12-2020 10.163.946,17 
RON

9.960.667,2
2 RON

9.960.667,2
2 RON

203.278,95 
RON

Da -
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A 
MĂSURILOR ANTICORUPȚIE ÎN MUNICIPIUL 
BRAD

587 12-10-2021 - - 12-10-2023
410.534,00 
RON

402.323,32 
RON

402.323,32 
RON 8.210,68 RON

Da - Consolidarea Capacității Administrative a 
UAT Municipiul Brad

497 18-05-2020 - - 18-05-2020 4.161.871,08 
RON

4.081.294,5
0 RON

4.081.294,5
0 RON

80.576,58 RON

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

A3.2 - Renovare energetică 
aprofundată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale

C5-A3.2-514 - - 18.605.246,19 RON 18.605.246,19 RON

B2.2.a - Renovare energetică 
aprofundată a clădirilor publice - 
Autorități locale

C5-B2.2.a-576 - - 1.801.708,20 RON 1.801.708,20 RON

B2.1.a - Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice - Autorități locale

C5-B2.1.a-1786 - - 1.238.009,82 RON 1.238.009,82 RON

B2.1.a - Renovare energetică moderată 
a clădirilor publice - Autorități locale

C5-B2.1.a-1783 - - 2.139.602,32 RON 2.139.602,32 RON

A3.1 - Renovare energetică moderată a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale

C5-A3.1-2660 - - 23.946.267,39 RON 23.946.267,39 RON
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Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

B2.2.a - Renovare energetică 
aprofundată a clădirilor publice - 
Autorități locale

C5-B2.2.a-555 - - 6.633.338,25 RON 6.633.338,25 RON

B2.2.a - Renovare energetică 
aprofundată a clădirilor publice - 
Autorități locale

C5-B2.2.a-530 - - 5.830.938,15 RON 5.830.938,15 RON

CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL CRIŞUL 
ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL 
BRAD , JUDEȚUL HUNEDOARA

12046 - - 13.916.394,20 RON 13.916.394,20 RON

POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB ȘI 
LUNCOI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 
HUNEDOARA

11893 - - 8.028.040,18 RON 8.028.040,18 RON

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL ȘI STRĂZI ÎN SATUL ȚĂRĂȚEL, 
MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL 
HUNEDOARA

2117 - - 12.584.716,09 RON 12.584.716,09 RON

MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, 
GOȘA, ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, 
JUDETUL HUNEDOARA

2112 - - 12.502.931,97 RON 12.502.931,97 RON

Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente 
de management urban/local)

C10-I1.2-1533 - - 2.461.153,09 RON 2.461.153,09 RON

Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante)

C10-I1.1-221 - - 9.569.728,80 RON 9.569.728,80 RON

Construirea de locuințe nZEB pentru 
tineri în Municipiul Brad

C10-I2-563 - - 4.459.277,02 RON 4.459.277,02 RON

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

AVIZ energie electrica_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 11:20 Cazacu Florin

AVIZ energie electrica_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 11:20 Cazacu Florin

Expertiza Tehnica_P. Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 11:20 Cazacu Florin

Anexa 2_Declaratie Unica_IR 7.1 SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 11:20 Cazacu Florin

SIDU SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:16 Cazacu Florin

Punct de vedere ANAR_Parcul Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

Planuri situatie delimitare_Parc Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

Planuri situatie delimitare_Parc Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

Plan revitalizare regenerare SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

Lista proiecte_SIDU SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

Indicatori executie buget_2023 SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

HCL_Brad_aprobare PT_Pracul Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:15 Cazacu Florin

HCL_Brad_aprobare PT_Parcul Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:14 Cazacu Florin

HCL_Brad_149_2024_Plan revitalizare regenerare 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:14 Cazacu Florin

HCL_Brad_148_2024_aprobare Lista proiecte SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:14 Cazacu Florin

FP_Todor Irina Georgeta EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

FP_Sicoe Ionela Claudia EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

FP_Lazarescu Cristina EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

FP_Fodor Cristian Ioan EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

FP_Dines Mariana Dorina EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

FormularDeclaratieUnica_2024-11-11_07-52-55 SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

F2_Lucrari neeligibile SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

F2_Lucrari eligibile SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

F2_Lucrari - masuri conexe SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin
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F2_Lucrari - activitatea de baza SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:13 Cazacu Florin

Expertiza Tehnica_P.Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:12 Cazacu Florin

DTE_PT_Rezistenta_Tineretului_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:11 Cazacu Florin

DTE_PT_Rezistenta_Tineretului_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:11 Cazacu Florin

DTE_PT_Rezistenta_Dacilor_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:11 Cazacu Florin

DTE_PT_Rezistenta_Dacilor_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Referate verificatori_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Referate verficatori_Tineret SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Peisagistica_Tineretului_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Peisagistica_Tineretului_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Peisagistica_Dacilor_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Peisagistica_Dacilor_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Instalatii_Tineretului_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:10 Cazacu Florin

DTE_PT_Instalatii_Dacilor_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_Instalatii_Dacilor_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_Formulare_F1-F6_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_Instalatii_Tineretului_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_Formulare_F1-F6_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_DTOE_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:08 Cazacu Florin

DTE_PT_DTOE_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:07 Cazacu Florin

DTE_PT_Drum_Tineretului_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:07 Cazacu Florin

DTE_PT_Drum_Tineretului_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:07 Cazacu Florin

DTE_PT_Drum_Dacilor_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:07 Cazacu Florin

DTE_PT_Drum Dacilor_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:07 Cazacu Florin

DTE_PT_C.U.,Avize,Studii_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:06 Cazacu Florin

DTE_PT_C.U.,Avize,Studii_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:05 Cazacu Florin

DTE_PT_Arhitectura_Tineretului_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:05 Cazacu Florin

DTE_PT_Arhitectura_Tineretului_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin
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DTE_PT_Arhitectura_Dacilor_PS SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

Dispozitie_membrii EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

DG Centralizator_2024 SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

CV_Todor Irina Georgeta EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

CV_Sicoe Ionela Claudia EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

CV_Lazarescu Cristina EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

CV_Fodor Cristian Ioan EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

DTE_PT_Arhitectura_Dacilor_PD SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:04 Cazacu Florin

CV_Dines Mariana Dorina EIP SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Costuri_Liste cantitati_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Costuri_Liste cantitati_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Cooperare_HCL comun de infratire SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Cooperare_HCL aprobare infratire Santa Maria SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Cooperare_Acord comun de infratire SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Clasare EIM_Parcuri SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

CI_Cazacu Florin SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:03 Cazacu Florin

Anexa 13_Metodologie_Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Anexa 13_Metodologie_Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Anexa 7_PMI_Parc Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Anexa 7_PMI_Parc Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Anexa 2A_DeclaratieUnica rambursare TVA_IR7.1 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Adresa Evidenta Persoanelor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

AC 60 din 2024 Parcul Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

AC 59 din 2024 Parcul Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin

Anexa 19_Tabel centralizator obiective investitie.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 11-11-2024 09:01 Cazacu Florin
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: LĂZĂRESCU

Prenume: CRISTINA

Numere de telefon: +40728042515

Adrese de email: bradprim@yahoo.com

Persoană de contact:

Nume: LĂZĂRESCU

Prenume: CRISTINA

Numere de telefon: +40728042515

Adrese de email: bradprim@yahoo.com

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Da

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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- - - - - -
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL BRAD / Primar

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

[8411]

Capacitate administrativă:

UAT Municipiul Brad este o autoritate publica locala autonoma care functioneaza in baza OUG nr.57 din 2019, privind Codul Administrativ. Managementul proiectului va fi asigurat 
din doua surse: - echipa desemnata cu implementarea proiectului prin dispozitia EIP a Primarului Municipiului Brad nr. 1077 din 07.11.2024; - furnizorul extern de servicii 
contractat pentru asigurarea serviciilor suport in: elaborarea documentatiei aferente proiectului conform cerintelor procedurale ale finantatorului; asistenta la depunerea 
proiectului in vederea depunerii tuturor documentelor mentionate in Ghidul specific; redactarea raspunsurilor la solicitarile de informatii suplimentare formulate de Autoritatea de 
Management a Programului Regional Vest in legatura cu depunerea proiectului; asistenta la semnarea Contractului de finantare de catre solicitant cu Autoritatea de Management a 
Programului Regional Vest; asistenta in implementarea proiectelor: intocmirea si depunerea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, realizarea rapoartelor si 
notificarilor specifice implementarii proiectului conform prevederilor contractului de finantare; asistenta in relatia dintre beneficiar si Autoritatea de Management a Programului 
Regional Vest pe parcursul implementarii proiectului; asistenta in realizarea procedurilor de comunicare intre parti; monitorizarea respectarii regulilor privind vizibilitatea, in 
conformitate cu manualul de identitate vizuala. Echipa EIP desemnata cu implementarea proiectului va asigura furnizarea catre firma de consultanta a documentelor justificative 
si informatiilor necesare intocmirii documentelor solicitate de procedurile de implementare, monitorizare, control, raportare si intreprinderea actiunilor corective necesare 
tuturor proceselor proiectului. Municipiul Brad are o experiență relevantă în gestionarea și implementarea proiectelor de infrastructură și a proiectelor finanțate din fonduri 
europene și naționale.

Capacitate financiară:

Codul Administrativ OUG nr.57/2019, confera administratiei publice locale prerogativele ca din bugetul local sa aloce prin consiliul local resurse financiare pentru dezvoltarea 
economica, sociala a comunitatii si sa gestioneze patrimoniul propriu, in limitele legii. Conform principiului autonomiei locale, Municipiul Brad administreaza si dispune de 
resursele financiare si de bunurile proprietate publica sau privata ale unitatii administrativ-teritoriale. Din bugetul local se pot finanta cheltuieli de administrare si functionare, 
pentru bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale si altele, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale. Consiliul Local al Municipiului Brad 
prin Hotararea nr. 152 din 22.10.2024, respectiv Hotararea nr. 153 din 22.10.2024, a aprobat documentația tehnică faza Proiect Tehnic, principalii indicatori tehnico-economici și 
Devizul General, iar în etapa de contractare prin Hotărârea Consiliului Local se va aproba proiectul și toate cheltuielile legate de acesta. Unitatea Administrativ Teritoriala 
Municipiul Brad, dovedeste astfel capacitatea de a asigura resursele financiare necesare implementarii proiectului in vederea atingerii obiectivelor acestuia si realizarii 
indicatorilor propusi prin proiect, precum si de a asigura sumele necesare mentenantei si sustenabilitatii post-implementare. Conform informațiilor disponibile, Primăria 
Municipiului Brad menține un grad de îndatorare la un nivel sustenabil și gestionează eficient resursele financiare. Aceasta este pregătită să asigure finanțarea proiectului, 
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garantând implementarea cu succes și funcționarea durabilă în beneficiul comunității locale. Capacitatea UAT Municipiul Brad de a implementa proiecte de investiții este 
demonstrată prin: Gradul de finanțare din venituri proprii, respectiv calcul trimestrial aferent trimestrului IV > 50% (81,17%); Ponderea serviciului datoriei publice locale, respectiv 
calculul anual < 20% (0,77%); Ponderea cheltuielilor de dezvoltare în total cheltuieli, respectiv calcul trimestrial aferent trimestrului IV > 10% (65,63%)

Capacitate tehnică:

UAT Municipiul Brad are o experienta vasta in implementarea proiectelor cu finantare din fonduri nerambursabile externe sau de la bugetul de stat. Primaria are capacitatea 
administrativa si tehnica, precum si baza materiala necesara pentru realizarea proiectului. Personalul angajat are experienta necesara pentru pregatirea si gestionarea proiectelor 
cu finantare din surse externe. In cadrul UAT Municipiul Brad, echipa de implementare a proiectului dispune de resurse materiale necesare desfasurarii activitatilor de 
implementare ale proiectului: - spatii de birou complet mobilate si utilate pentru intalniri de lucru; - computer de tip desktop/laptop pentru implementarea proiectului; - 
echipament multifunctional pentru imprimare si scanare; - infrastructura de comunicatie - internet, e-mail, telefon, fax; - autoturism pentru deplasari.

Capacitate juridică:

UAT Municipiul Brad este o entitate juridica publica cu capacitate juridica deplina si cu active proprii, cu obiectul principal al administratiei publice, incadrata in codul CAEN 8411 
- Servicii de administratie publica, prevede, potrivit legii, cadrul pentru furnizarea de servicii publice pentru: educatie, servicii sociale pentru protectia copilului, persoanele cu 
handicap, persoanele in varsta, familia si alte persoane sau grupuri, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, situatii de urgenta, protectie si reabilitare, dezvoltare 
urbana, servicii publice comunitare si altele. In conformitate cu prevederile Codului Administrativ: - art.5, lit.(j): ”Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva 
a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile 
legii.”; - art.3: ”Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene.”; - art.106, alin.(1): ”Autoritatile administratiei publice din comune, orase 
si municipii sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive.”; - art.106, alin.(2): ”Consiliile locale si primarii se aleg prin vot universal, egal, 
direct, secret si liber exprimat, in conditiile prevazute de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.”; - art.106, alin.(3): ”Consiliile locale si primarii 
functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, in conditiile legii.”

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect
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Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Vest Hunedoara
Municipiul 
Brad

Municipiul Brad este un oraș situat în județul 
Hunedoara, în regiunea istorică Transilvania, 
România. Cunoscut pentru tradițiile sale 
miniere, istoria sa bogată și peisajele pitorești, 
Brad este un important centru administrativ și 
cultural al zonei de nord a județului. Se întinde 
pe o suprafață de aproximativ 80 km², și se află 
la o altitudine de aproximativ 250 metri 
deasupra nivelului mării, situat în valea Crișului 
Alb, la poalele Munților Metaliferi. Municipiul 
Brad reprezintă un exemplu de reziliență și 
adaptare în fața schimbărilor economice din 
ultimele decenii. Deși s-a confruntat cu 
dificultăți după declinul industriei miniere, a 
făcut eforturi semnificative pentru 
diversificarea economiei și îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor. Investițiile în 
infrastructură, turism și proiecte comunitare 
promit un viitor mai luminos pentru această 
localitate din inima Transilvaniei. 
Amplasamentul pe care se va realiza investiția, 
este situat în doemniul public al municipiului 
Brad: - Parcul Tineretului se află în zona 
central estică a Municipiului Brad, pe strada 
Moților nr.1, teren identificat prin CF 687860, 
nr. TOP. 687860, în suprafață de 13.437 mp, 
spații verzi și zonă pentru agrement și tranzit. 
Fondul construit este format din alei pavate 
mărginite de borduri, loc de joacă, zonă cu 
teren de sport și fitness, o fântână arteziană și 
un foișor. Alte structuri care fac parte din 
ansamblul actual al parcului sunt reprezentate 
de amfiteatrul cu scena și alte constructii. - 
Parcul Dacilor se află în zona sud estică a 
Municipiului Brad, pe strada Dacilor nr.16, 
teren identificat prin CF61752, nr. Top 61752, 
precum și CF60830 și Top 60830, CF68937, Top. 
68937. Suprafața terenului este de 4.592 mp, 
spații verzi și este mărginit de o zonă de 
locuințe colective. Fondul construit este format 
din alei de pietriș mărginite de borduri, o zonă 
de platoforme betonate, loc de joacă, foișoare 
de lemn.



19/99

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



20/99

1.  

2.  

3.  

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului “Revitalizare și Regenerare Urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara", prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Parcurilui Tineretului și 
Parcului Dacilor, este de a îmbunătății calitatea vieții locuitorilor prin transformarea acestor zone într-un spațiu de recreere sigur și atractiv pentru toate categoriile de vârstă. 
Proiectul “Revitalizare și Regenerare Urbană în Municipiul Brad" este un exemplu de abordare integrată a dezvoltării urbane, cu un impact în multiple domenii: • social - prin 
amenajarea aleilor, locurilor de joacă și a zonelor de relaxare, parcurile devin spații accesibile și prietenoase pentru familii, tineri și vârstnici și persoane cu vedere redusă, 
persoane cu dizabilități în condiții de siguranță și independent (iluminat public diferențiat, marcaj tactil, signalistică sonoră, borduri joase/ borduri la nivel cu carosabilul) • 
economic - prin crearea de noi spații verzi bine amenajate poate duce la creșterea interesului pentru turismul durabil, • mediu - plantarea de arbori și arbuști și îmbunătățirea 
vegetației existente, contribuind astfel la crearea unui mediu mai sănătos și la îmbunătățirea calității aerului, utilizarea unor soluții durabile, cum ar fi sistemele de irigație 
eficiente, • cultural - reabilitarea scenei și amfiteatrului va permite organizarea de activități culturale și evenimente periodice, promovând astfel patrimoniul cultural al 
municipiului și stimulând turismul. Proiectul "Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad" nu doar că îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor din Brad, dar contribuie și 
la regenerarea economică și socială a municipiului, transformându-l într-un loc mai atractiv atât pentru locuitori, cât și pentru turiști și investitori.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Brad prin reamenajarea și modernizarea suprafeței spațiilor verzi în Parcul Tineretului și Parcul Dacilor, în suprafață totală de 
18.029 mp.
2. Alei pietonale, trotuare create/ extinse/ modernizate/ reabilitate 3.412,24 mp, asigurând accesibilitatea tuturor peroanelor, inclusiv vârstnici și persoane cu vedere 
redusă, persoane cu dizabilități în condiții de siguranță și independent.
3. Îmbunătățirea vegetației, prin plantarea a 2.104 de arbori și arbuști, contribuind astfel la crearea unui mediu mai sănătos și la îmbunătățirea calității aerului.
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Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Proiectul "Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara", are ca scop revitalizarea și modernizarea parcurilor Tineretului și Dacilor din municipiul 
Brad, în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor, a creșterii atractivității turistice și a stimulării dezvoltării economice locale și culturale. Parcurile Tineretului și 
Dacilor, situate în intravilanul Municipiului Brad în suprafață totală de 18.029 mp, vor fi reabilitate și modernizate prin amenajarea de alei pietonale, spații verzi de recreere, 
plantarea de arbori. arbuști și plante perene pentru a spori biodiversitatea și calitatea mediului urban, locuri de joacă pentru copii inclusiv pentru cei cu dizabilități (panou 
muzical, nisipar pentru copii cu dizabilități), sisteme moderne de iluminat public cu tehnologie LED, instalarea unui sistem de irigație automatizat pentru întreținerea eficientă 
a vegetației. • modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu: Proiectul răspunde Strategiei Naționale de Dezvoltarea Durabilă 
a României, contribuie la crearea unui mediu urban mai sănătos, prin plantarea de arbori și reabilitarea spațiilor verzi, în conformitate cu obiectivele de protecție a mediului și 
creșterea calității aerului. Strategia Națională privind Schimbările Climatice și Creșterea Economică Verde 2016-2030, proiectul include iluminat public cu tehnologie LED, care 
contribuie la reducerea consumului de energie. De asemenea, Proiectul de revitalizare a Parcurilor Tineretului și Dacilor din Municipiul Brad contribuie în mod direct la 
realizarea Obiectivului Specific RSO5.1 din cadrul Intervenției 7.1.A - O regiune pentru cetățeni a Programului Regional Vest 2021-2027. Prin crearea de spații verzi moderne și 
funcționale, proiectul sprijină dezvoltarea integrată și incluzivă, îmbunătățind calitatea vieții cetățenilor și stimulând dezvoltarea socială, economică și turistică a municipiului 
Brad. • modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/județ/municipiu/oraș: Proiectul propus spre finanțare de 
Municipiul Brad este complementar cu obiectivele și activitățile sale cu proiectul cu titlul "Sprijinirea regenerării Municipiului Hunedoara – prin revitalizarea comunității" cod 
SMIS: 324662 PRV/7.1.A/e- Revitalizare și regenerare urbană , proiect finantat in cadrul PR Vest 2021-2027. Acest proiect își propune să creeze noi spații de recreere și să 
modernizeze zonele existente, cu scopul de a îmbunătăți accesul la spații publice de calitate și de a revitaliza mediul urban. Proiectele contribuie la crearea unui model de 
regenerare urbană la nivel regional, care poate fi replicat în alte orașe din județul Hunedoara și din întreaga regiune Vest. • modul în care proiectul se încadrează în strategia 
națională/județeană sau locală de dezvoltare etc: Proiectul "Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara" se aliniază cu Strategia de Dezvoltare 
Locala a Municipiului Brad și cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Hunedoara, prin extinderea rețelei de spații verzi și îmbunătățirea infrastructurii pentru agrement 
și petrecerea timpului liber, contribuind la obiectivul SIDU de creare a unui mediu urban mai verde și mai accesibil, promovând dezvoltarea sustenabilă a orașului. • justificarea 
necesității implementării proiectului, prin raportare la problemele și nevoile identificate: Parcurile Tineretului și Dacilor, necesită o reabilitare semnificativă pentru aducerea 
lor la o starea armonioasă, acestea fiind într-o stare avansată de degradare, cu alei și troutuare deteriorate, cu un singur acces principal și două accese pietonale neamenajate, 
mobilier urban insuficient și degradat, nu dispun de locuri de joacă moderne pentru copii, zone pentru activități sportive sau spații destinate socializării, un sistem de irigații 
eficient, ceea ce afectează calitatea spațiilor verzi și întreținerea acestora, vegetația existentă este insuficientă și nu asigură un microclimat adecvat, ceea ce contribuie la 
creșterea poluării aerului și la formarea insulelor de căldură. Pentru a răspunde nevoilor identificate, prin proiect se propun măsuri de reabilitarea a aleilor șitrotuarelor, 
modernizarea mobilierului urban, instalarea unui sistem modern de iluminat cu LED, construirea unor zone verzi atractive, cu plantări de arbori, arbuști și plante perene, pentru 
a îmbunătăți calitatea aerului și a oferi umbră în timpul verii, implementarea unui sistem de irigații automatizat, bazat pe colectarea apei pluviale, pentru a asigura 
întreținerea eficientă a spațiilor verzi și a platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor pentru a promova reciclarea și protejarea mediului. Totodată Reabilitarea Scenei și 
Amfiteatrului va facilita organizarea de evenimente culturale și activități comunitare pentru a încuraja interacțiunea între locuitori și implicarea acestora în viața comunitară. 
Prin revitalizarea celor două parcuri, proiectul contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor, oferind spații moderne și funcționale care încurajează activitățile recreative și 
sociale, promovează sustenabilitatea și sprijină dezvoltarea comunitară. • Caracterul complementar al proiectului cu alte proiecte mature ale Municipiului Brad: "Revitalizare și 
Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara" prezintă un caracter complementar față de alte proiecte mature implementate în Brad, contribuind la o abordare 
integrată a dezvoltării urbane, sociale și de mediu: 1. Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Brad, Componența – Modernizare și dotare centru cultural multifuncțional din 
Municipiul Brad, Componența – Refacere și modernizare str. Independenței și str. Liceului din Municipiul Brad, POR , AXA 13/1/ Îmbunătățirea calității vieții a populației în 
orașele mici și mijlocii din România. Proiectul propune: Modernizarea si dotarea unui centru cultural multifuncțional, destinat cu precădere tinerilor si altor grupuri defavorizate 
într-un spațiu curent neutilizat, in vederea dezvoltării serviciilor culturale din municipiu si creșterii atractivității municipiului pentru populația sa (in special cea tânără), pentru 
populația comunelor înconjurătoare si pentru turiști. Refacerea si modernizarea drumurilor publice inclusiv trotuare – străzile de acces la Centrul Cultural Multifuncțional: Str. 
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Independentei si Str. Liceului, in lungime totala de 800 m, in vederea creșterii numărului de beneficiarilor direcți ai spațiului public reabilitat si modernizat si facilitării 
accesului nemotorizat (pietonal) si motorizat la Centrul Multifuncțional. 2. Construirea de locuințe nZEB pentru tineri în Municipiul Brad prin PNRR - C10 - Fondul Local, 
Investiția : I.2 Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ. 3. Dotarea cu mobilier, materiale didactice si 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brad, PNRR C15 - EDUCAȚIE - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14. Aceste 
inițiative contribuie în mod integrat la îmbunătățirea calității vieții, creșterea atractivității orașului și la dezvoltarea durabilă a Municipiului Brad, susținând o abordare holistică 
a dezvoltării urbane și sociale. • realizarea de acțiuni de cooperare interregională/transfrontalieră/ transnațională și/sau participarea activă la inițiative la nivel european în 
domeniul revitalizării/regenerării urbane integrate a spațiilor publice urbane: Proiectul Revitalizare și Regenerare Urbană în Municipiul Brad se aliniază la o serie de inițiative de 
cooperare internațională, desfășurate în parteneriat cu alte orașe europene, cu scopul de a stimula dezvoltarea urbană, economică și socială a comunității locale. Aceste acțiuni 
sunt fundamentate pe acorduri oficiale de cooperare și înfrățire între Municipiul Brad și diverse orașe din Spania, Franța și Italia, așa cum reiese din Acordul comun de 
cooperare 23-41583-PBD Primaria Brad 18.03.2023 , HCL nr. 152 din 27.07.2023, respectiv HCL nr. 154 din 27.07.2023 privind aprobarea acordului comun de cooperare între 
Municipiul Brad și Orașul Caspe (Zaragoza, Spania) Orașul Gaillac (Occitania, Franța), respectiv Orașul Santa Maria a Vico (Campania, Italia). Promovarea cooperării 
transfrontaliere în diverse domenii, cum ar fi: administrație, economie, învățământ și cercetare, cultură și sport, mediu, dezvoltare locală, prin schimburi de experiență și bune 
practici între experți din diverse domenii (cultural, economic, educațional, social), Se intenționează organizarea de proiecte comune care vizează atât dezvoltarea economică, 
cât și regenerarea urbană, inclusiv inițiative culturale și sportive care să contribuie la coeziunea socială și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. • caracterul integrat al 
proiectului cu alte proiecte din lista de proiecte prioritare SIDU, aferente OP 2, OP 4 și/sau OP 5 finanțate prin PR Vest, aflate în implementare/ în evaluare/ce urmează a fi 
depuse la finanţare/ finalizate: În scopul dezvoltării infrastructurii de agremenet și petrecerea timpului liber, au fost identificate proiecte privind: 1. Amenajarea promenadă pe 
faleza Râului Crișul Alb, proiectul contribuie la extinderea rețelei de spații recreative și la interconectarea zonelor verzi din municipiu, creând o continuitate între zonele de 
agrement de-a lungul râului și cele din centrul orașului. 2. Modernizarea Parcului Central din Municipiul Brad - se aliniază la eforturile de modernizare a altor spații verzi din 
municipiu, creând o rețea de parcuri moderne și atractive, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și atragerea turiștilor. Proiectul de revitalizare a Parcurilor 
Tineretului și Dacilor din Brad este complementar cu alte proiecte prioritare aflate în implementare sau planificate pentru finanțare în cadrul PR Vest 2021-2027. Acesta sprijină 
dezvoltarea integrată a infrastructurii urbane, contribuind la realizarea obiectivelor stabilite în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a municipiului, prin 
îmbunătățirea spațiilor verzi, infrastructurii de transport și facilităților de recreere pentru locuitori și vizitatori

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Proiectul de revitalizare a parcurilor din municipiul Brad are un impact semnificativ în mai multe dimensiuni ale comunității locale, contribuind la dezvoltarea socială, 
economică, culturală și demografică. Din punct de vedere social, reabilitarea și modernizarea parcurilor contribuie la crearea unor spații publice atractive și accesibile, care 
încurajează locuitorii să petreacă timp în aer liber, promovând astfel un stil de viață sănătos. Parcurile revitalizate devin locuri de întâlnire și socializare pentru toate 
categoriile de vârstă, contribuind la coeziunea socială și la consolidarea comunității. Prin amenajarea de alei accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă și dotarea 
locurilor de joacă cu echipamente pentru copii cu dizabilități, proiectul asigură accesibilitate egală pentru toți locuitorii. Organizarea de activități recreative și evenimente 
culturale va facilita interacțiunea între diverse grupuri sociale, contribuind la reducerea izolării sociale. Relevanța economică : Prin revitalizarea acestor parcuri, municipiul 
Brad devine mai atractiv pentru turiști, ceea ce poate genera creșteri în sectorul ospitalității (hoteluri, restaurante, cafenele) și alte afaceri locale. Proiectul poate crea 
totodată oportunități pentru noi locuri de muncă în timpul lucrărilor de construcție și amenajare, dar și pe termen lung, prin dezvoltarea de evenimente și activități turistice. 
Relevanța culturală: Parcurile reabilitate devin spații potrivite pentru organizarea de evenimente culturale, spectacole, expoziții și târguri, contribuind la promovarea tradițiilor 
și culturii locale. Proiectul prevede amenajarea unor zone pentru activități culturale (ex. amfiteatre și scene în aer liber), care vor găzdui evenimente culturale periodice, 
contribuind la îmbogățirea vieții culturale a orașului. Spațiile verzi pot deveni locuri pentru activități educaționale în aer liber, destinate elevilor și studenților, promovând 
respectul pentru natură și mediul înconjurător. Relevanța demografică: Municipiul Brad, la fel ca multe orașe mici din România, se confruntă cu scăderea populației din cauza 
migrației și a natalității reduse. Crearea unor condiții mai bune de trai, prin reabilitarea parcurilor, poate contribui la retenția tinerilor și a familiilor în oraș. Prin crearea de 
locuri de joacă sigure și zone de relaxare pentru familii, proiectul sprijină un mediu propice pentru creșterea copiilor, ceea ce poate contribui la o rată mai mare a natalității în 
rândul locuitorilor. Implementarea acestui proiect va transforma parcurile într-un motor al revitalizării urbane, îmbunătățind calitatea vieții locuitorilor, stimulând turismul și 
dezvoltarea economică, încurajând incluziunea socială și promovând cultura locală.
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Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor

Referitoare la alte strategii:

-

Strategii relevante:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU
Planul de Dezvoltare Regională Vest
Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

UAT Municipiul Brad este entitatea principală responsabilă cu implementarea proiectului. Din punct de vedere financiar, în perioada de implementare, proiectul se va autosusține 
din asistența financiară nerambursabilă solicitată în procent de 98% (85%FEDR și 13% Buget de stat), respectiv din bugetul local pentru contribuția de 2% și suportarea cheltuielilor 
neeligibile. Proiectul este sustenabil pe toată perioada previzionată ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu investiția prin obținerea unei finanțări nerambursabile. De asemenea, 
cheltuielile de mentenanță și operare vor fi suportate din resurse financiare proprii. Proiectul nefiind generator de venituri, nu se va lua în calcul valoarea reziduală. Subliniem 
faptul că toate cheltuielile (indiferent de natură) necesare pentru funcționarea investiției sunt acoperite prin contribuții proprii. Prin natura proiectului, acesta nu va genera 
venituri financiare. Acoperirea cheltuielilor necesare exploatării în bune condiții a acestei facilități va fi realizată prin resurse financiare proprii. În cadrul D.A.L.I./PT au fost 
propuse intervenții si soluții tehnice moderne, eficiente care permit funcționarea si exploatarea pe o perioadă îndelungată a investiției, permițând întreținerea și operarea post-
implementare la costuri reduse. Aceasta se obține prin soluții tehnice de implementare judicios selectate pentru a utiliza resursele naturale la maxim de potențial, diminuarea 
pierderilor prin randamente maxime ca rezultat al tehnologiilor cele mai noi utilizate pentru infrastructură si întreținerea permanentă a acestora la nivel maxim de răspuns. 
Entitatea responsabilă de întreținerea și operarea investiției este UAT Municipiului Brad. Pe lângă capacitatea financiară, UAT Municipiul Brad dispune și de capacitatea 
instituțională și de resursele umane necesare pentru asigurarea sustenabilității proiectului. Sustenabilitate instituțională reflectă măsura în care structurile interne de conducere și 
execuție ale Primariei Municipiului Brad sunt bine organizate și funcționează în mod corect, asigurând un climat organizațional funcțional, cu funcții și atribuții bine definite 
conform organigramei. Capacitatea instituțională va fi asigurată prin intermediul serviciilor și compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului și subordonate, 
asigurarea sumelor necesare intrând în responsabilitatea Serviciului Buget Finanțe care va gestiona sumele și resursele tehnice, materiale și va garanta sustenabilitatea si 
durabilitatea proiectului. Proiectul de revitalizare a parcurilor Tineretului și Dacilor din municipiul Brad va genera o serie de rezultate pozitive, care vor avea un impact durabil 
asupra comunității locale. Prin îmbunătățirea infrastructurii, crearea de noi oportunități pentru activități recreative și culturale, și prin promovarea sustenabilității, acest proiect 
contribuie la transformarea orașului într-un mediu urban mai verde, mai sigur și mai atrăgător pentru locuitori și vizitatori. Valorificarea eficientă a rezultatelor va asigura 
sustenabilitatea pe termen lung și va sprijini dezvoltarea economică și socială a municipiului Brad.

Dur.2. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost 
planificate şi eventual, încheiate

Proiectul "Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara", se depune la faza de Proiect Tehnic cu Autorizație de Construire. Până la momentul de față 
UAT Municipiul Brad, a făcut demersurile necesare în vederea obținerii tuturor avizelor și acordurilor necesare, în conformitatea cu legislația în vigoare. Astfel, UAT a obținut, 
până la data depunerii Cererii de finanțare, următoarele: Pentru Parcul Dacilor - Certificat de Urbanism nr. 19/02.04.2024 - Parc Dacilor; - Clasarea notificării nr. 6475/AAA/13.
08.2024 APM Hunedoara - proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; - Autorizație 
de construire nr. 59 din 06.11.2024. Pentru Parcul Tineretului - Certificat de Urbanism nr. 20 din 02.04.2024; - Clasarea notificării nr. 6476/AAA/13.08.2024 APM Hunedoara - 
proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; - Notificare nr. 4007 din 23.08.2024 
DSP HUNEDOARA; - Autorizația de construire nr. 60 din 06.11.2024

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

Având în vedere că Parcurile Tineretului și Dacilor sunt în proprietatea publică a UAT Municipiul Brad, gestionarea și întreținerea acestora după finalizarea proiectului vor fi 
realizate în mod direct de către autoritățile locale. Acest lucru asigură sustenabilitatea investiției și menținerea în timp a facilităților create sau modernizate în cadrul proiectului. 
Primăria Municipiului Brad, în calitate de proprietar al parcurilor, va fi responsabilă pentru gestionarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii nou create sau modernizate. 
Activitățile de întreținere și administrare vor fi efectuate fie direct de serviciile publice ale primăriei, fie prin contractarea unor firme specializate în întreținerea spațiilor verzi, în 
funcție de resursele disponibile. Sistemele de supraveghere video instalate în parcuri vor fi gestionate de autoritățile locale pentru a asigura siguranța vizitatorilor. Datele 
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colectate vor fi stocate și monitorizate conform reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal. Serviciile de pază și securitate pot fi externalizate către firme 
specializate, dacă este necesar, pentru a preveni vandalismul și distrugerea infrastructurii. Bugetul local al Municipiului Brad va include alocări anuale pentru întreținerea 
parcurilor. Aceste fonduri vor acoperi atât costurile de mentenanță, cât și cheltuielile neprevăzute. Posibilitatea de a obține sponsorizări și parteneriate cu companii locale pentru 
organizarea de evenimente sau pentru întreținerea unor părți ale parcurilor poate contribui la reducerea costurilor suportate de administrația locală.Organizarea de evenimente 
comunitare și activități de voluntariat pentru întreținerea spațiilor verzi va contribui la implicarea cetățenilor în protejarea și valorificarea parcurilor. Posibilitatea de a încheia 
parteneriate cu școli, ONG-uri și asociații locale pentru utilizarea parcurilor ca spații educaționale și culturale va sprijini menținerea unui interes activ al comunității în gestionarea 
acestor zone. Primăria Municipiului Brad va stabili un calendar periodic de inspecții pentru a evalua starea infrastructurii parcurilor și pentru a lua măsuri prompte în cazul în care 
sunt identificate deficiențe, și în conformitate cu Anexa 7 planul de mentenanta al investiției, respectiv Anexa 26 Planul de revitalizare și regenerare. Gestionarea infrastructurii 
parcurilor Tineretului și Dacilor va fi asigurată de autoritățile locale ale Municipiului Brad, printr-o combinație de resurse interne și contracte externe, pentru a garanta 
întreținerea eficientă și sustenabilă a investițiilor realizate. Implicarea activă a comunității și alocarea resurselor bugetare adecvate vor contribui la menținerea pe termen lung a 
facilităților și la maximizarea beneficiilor pentru locuitorii municipiului.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Implementarea acestui proiect în Municipiul Brad demonstrează că intervențiile de regenerare urbană și de modernizare a spațiilor verzi pot aduce beneficii semnificative pentru 
comunitate. Rezultatele proiectului pot fi transferate și replicate în alte localități, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane. 
Model de bună practică pentru regenerarea urbană: - Proiectul poate servi drept exemplu pentru alte orașe mici și medii care doresc să investească în revitalizarea spațiilor verzi, 
promovând astfel o dezvoltare urbană durabilă. - Metodele folosite pentru reabilitarea aleilor, dotarea cu mobilier urban modern și crearea de zone de recreere pot fi adaptate și 
replicate în alte comunități care au parcuri neutilizate sau degradate. Integrarea sistemelor ecologice și eficiente energetic: Utilizarea sistemelor de irigație automatizate și 
instalarea iluminatului LED eficient din punct de vedere energetic pot fi implementate și în alte localități pentru a reduce costurile de întreținere și consumul de resurse. Aceste 
soluții contribuie la protecția mediului și la reducerea amprentei de carbon, putând fi preluate de alte Unități Administrativ Teritoriale interesate de sustenabilitate. Promovarea 
coeziunii sociale și a incluziunii: - Proiectul a demonstrat cum implicarea cetățenilor în activități comunitare (de exemplu, evenimente culturale și sociale) poate spori sentimentul 
de apartenență și coeziunea socială. Acest model poate fi transferat în alte orașe pentru a revitaliza relațiile dintre cetățeni și autorități. -Crearea de spații accesibile pentru 
toate categoriile de vârstă, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, este o practică ce poate fi implementată la nivel național, promovând egalitatea de acces la spațiile publice.
Soluții pentru protecția mediului: - Implementarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în parcuri, precum coșuri pentru colectarea selectivă, poate fi transferată în alte 
comunități care doresc să îmbunătățească gestionarea sustenabilă a resurselor. -Crearea de zone verzi și plantarea de arbori poate servi drept model pentru orașele care doresc să 
își reducă amprenta de carbon și să îmbunătățească calitatea aerului. Rezultatele acestui proiect de revitalizare sunt transferabile și replicabile, oferind un model de succes 
pentru alte localități care își doresc să investească în regenerarea urbană, protecția mediului și creșterea calității vieții. Proiectul demonstrează că, printr-o abordare integrată, 
pot fi obținute rezultate pozitive nu doar pentru comunitatea locală, ci și pentru alte regiuni care se confruntă cu provocări similare.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

După finalizarea lucrărilor de revitalizare și modernizare, Parcurile Tineretului și Dacilor din Municipiul Brad vor beneficia de o infrastructură modernă, eficientă și sustenabilă, 
concepută pentru a răspunde nevoilor diverse ale locuitorilor. Utilizarea optimă a infrastructurii nou create este esențială pentru a asigura durabilitatea și eficiența investițiilor, 
precum și pentru a maximiza beneficiile sociale, economice și de mediu. 1. Utilizarea optimă a infrastructurii verzi și a spațiilor de recreere Activități de recreere și sport: - 
Locurile de joacă pentru copii, echipamentele de fitness în aer liber și terenurile de sport vor fi deschise publicului pentru utilizare zilnică. Aceste facilități vor încuraja activitatea 
fizică și un stil de viață sănătos pentru toate categoriile de vârstă. -Traseele de plimbare și aleile pietonale sunt proiectate pentru a facilita mișcarea în aer liber, contribuind 
astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a comunității. Acestea pot fi folosite și pentru activități precum jogging-ul și ciclismul. Zone pentru evenimente și socializare: - 
Amfiteatrele și spațiile de socializare pot fi folosite pentru organizarea de evenimente comunitare, culturale și educaționale, cum ar fi concerte, piese de teatru, proiecții de filme 
în aer liber și festivaluri. - Zonele de picnic și relaxare, dotate cu bănci și foișoare, vor încuraja familiile și grupurile de prieteni să petreacă timp în aer liber. Valorificarea 
plantelor și a spațiilor verzi: - Plantarea de arbori, arbuști și flori contribuie la crearea unui mediu plăcut, care poate fi folosit pentru educație ecologică, workshop-uri despre 
grădinărit urban și activități de voluntariat pentru întreținerea parcului. - Sistemele de irigație automatizate vor asigura întreținerea optimă a vegetației, contribuind la 
menținerea sănătății și aspectului estetic al parcurilor. 2. Utilizarea eficientă a infrastructurii tehnice și a facilităților de securitate Sisteme de iluminat public eficiente: - 
Iluminatul public modern cu tehnologie LED va asigura un nivel adecvat de vizibilitate pe timp de noapte, crescând siguranța vizitatorilor. Acesta va fi folosit atât pentru 
iluminarea aleilor, cât și a zonelor de recreere și eveniment. - Prin instalarea unor sisteme de iluminat eficiente energetic, se vor reduce costurile de întreținere și consumul de 
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energie. Sisteme de supraveghere video: - Camerele de supraveghere instalate în parcuri vor contribui la siguranța publicului și la protejarea infrastructurii împotriva 
vandalismului. - Monitorizarea video poate fi gestionată de către autoritățile locale sau de firme specializate în securitate pentru a asigura o protecție continuă. 3. Planificarea și 
întreținerea pe termen lung Mentenanța periodică: - Primăria Municipiului Brad va asigura întreținerea periodică a infrastructurii prin alocarea unui buget anual dedicat și prin 
contractarea unor firme specializate pentru reparații și mentenanță. - Inspectarea regulată a echipamentelor, sistemelor de irigație și iluminat va contribui la prevenirea 
degradării și la extinderea duratei de viață a facilităților. Evaluare și ajustare continuă: Autoritățile locale vor monitoriza modul în care infrastructura este utilizată și vor colecta 
feedback de la utilizatori pentru a face ajustări și îmbunătățiri, asigurând astfel utilizarea optimă a resurselor.
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Riscuri

Descriere riscuri:

În cadrul proiectului de revitalizare și regenerare urbană a Parcurilor Tineretului și Dacilor din Municipiul Brad, există diverse riscuri pe care solicitantul de finanțare le poate 
întâmpina în etapa de implementare și în etapa de durabilitate/sustenabilitate. Aceste riscuri pot avea impact asupra finalizării proiectului la timp, respectării bugetului și 
asigurării funcționării optime a infrastructurii pe termen lung.

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Intarzieri in rambursarea cheltuielilor si aparitia de cheltuieli neeligibile, altele decat cele 
prevazute la depunerea proiectului.

- intocmirea cererilor de rambursare si a documentelor aferente in mod coerent cu respectarea 
instructiunilor si regulilor programului de finantare - previzionarea unui flux de numerar realist 
care sa evite blocaje financiare (de ex. neplata facturilor la timp) - asigurarea temporara din 
bugetul local a sumelor necesare implementarii pana la rambursarea acestora si a cheltuielilor 
eligibile, masura asumata prin HCL de aprobare a proiectului Probabilitate medie. Impact mediu

Nerespectarea clauzelor contractuale de catre furnizori, prestatori, executanti sau 
subcontractant

- selectarea contractantilor cu capacitate reala de executie /prestare in faza de atribuire a 
contractelor de achizitie publica - stabilirea detaliata a sarcinilor si a perioadelor de prestare 
/executie in caietele de sarcini - detalierea obligatiilor in contractele de executie/prestare. 
Probabilitate scazuta. Impact mediu.

Modificari legislative care pot afecta derularea activitatilor proiectului sau cheltuielile prevazute 
in bugetul proiectului

- in faza de elaborare a proiectului a fost stabilita echipa de implementare - alocarea din bugetul 
local a unor sume necesare pentru alte cheltuieli ce pot sa apara in perioada de implementare. 
Probabilitate scazuta. Impact mediu.

Nerespectarea clauzelor contractuale de catre contractanti/subcontractanti - stipularea de penalitati in contractele comerciale incheiate cu societati contractante. 
Probabilitate mica. Impact mediu.

Intarzierea lucrarilor datorita alocarilor defectuoase de resurse din partea executantului

- prevederea in contractele de realizare a lucrarilor a unor cerinte care sa asigure performanta 
tehnica si financiara a firmei contractuale (personal suficient, lucrarile similare realizate etc.) - 
impunerea unor clauze contractuale preventive in contractul de lucrari: penalizari, garantii de 
buna executie etc. Probabilitate medie. Impact mediu.

Nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate in executia lucrarilor
- descrierea tuturor specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate in caietele de sarcini - 
asigurarea corespunzatoare a dirigentiei de santier - asigurarea asistentei tehnice din partea 
proiectantului Probabilitate scazuta. Impact semnificativ.
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Grup țintă

Descriere:

Proiectul are un impact semnificativ asupra unei game largi de beneficiari direcți și indirecți, contribuind la îmbunătățirea calității vieții în comunitatea locală. Grupul țintă este 
format din diverse categorii de populație care vor beneficia direct sau indirect de revitalizarea celor două parcuri. 1. Beneficiarii direcți Locuitorii municipiului Brad: Toți cetățenii 
din municipiu, indiferent de vârstă sau statut social, vor beneficia de spații verzi moderne, accesibile și sigure. Parcurile reabilitate vor contribui la creșterea calității vieții 
locuitorilor, oferindu-le spații pentru recreere, sport și socializare. Familiile și copiii: Prin crearea de locuri de joacă sigure și moderne, copiii vor avea un mediu propice pentru 
dezvoltare fizică și socializare, în timp ce părinții vor avea spații dedicate pentru relaxare și petrecerea timpului liber împreună cu cei mici. Tinerii și adolescenții: Facilitățile 
sportive, cum ar fi terenurile de sport și echipamentele de fitness în aer liber, vor încuraja tinerii să desfășoare activități fizice sănătoase și să petreacă timpul în aer liber. 
Persoanele vârstnice: Prin amenajarea de zone de relaxare cu bănci și alei accesibile, proiectul oferă vârstnicilor un spațiu sigur pentru plimbări și socializare, contribuind la 
îmbunătățirea sănătății lor fizice și mentale. Persoanele cu dizabilități: Accesibilizarea parcurilor prin rampe de acces și alei special concepute, marcare cu pavaj tactil, marcare 
prin culori de contrast, marcare prin avertizare sonoră, va asigura egalitatea de acces la facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă, promovând incluziunea socială. 2. 
Beneficiarii indirecți Comunitatea locală în ansamblu: Toți cetățenii vor beneficia de un mediu urban mai sănătos și mai plăcut datorită creșterii suprafeței spațiilor verzi, 
îmbunătățirii calității aerului și reducerii poluării. Agenții economici locali: Creșterea atractivității parcurilor poate stimula dezvoltarea afacerilor locale, cum ar fi cafenele, 
restaurante și magazine situate în apropierea parcurilor, datorită fluxului crescut de vizitatori și turiști. Organizațiile culturale și educaționale: - Spațiile reabilitate vor putea fi 
utilizate pentru organizarea de evenimente culturale, workshop-uri și activități educaționale, în colaborare cu școli, ONG-uri și alte organizații locale. -Turiștii și vizitatorii: 
Parcurile modernizate vor deveni atracții turistice, atrăgând vizitatori din alte localități și contribuind astfel la dezvoltarea turismului local și la creșterea veniturilor din acest 
sector. 3. Grupuri de interes specifice: - Instituțiile de învățământ: - Școlile și grădinițele din municipiul Brad vor putea folosi parcurile ca spații educaționale pentru activități în 
aer liber, contribuind la diversificarea experiențelor de învățare ale elevilor. - Organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri): ONG-urile care promovează activități de mediu și 
educație pot utiliza parcurile pentru a organiza ateliere și campanii de conștientizare, contribuind la educarea comunității privind protecția mediului. Administrația locală: 
Primăria Municipiului Brad, în calitate de proprietar și administrator al parcurilor, va beneficia de creșterea atractivității și dezvoltării urbane, ceea ce poate contribui la atragerea 
de noi investiții și la îmbunătățirea imaginii orașului.
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Proiectul "Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara", integrează și respectă în mod riguros principiul egalității de gen pe parcursul întregii etape 
de implementare și în perioada de sustenabilitate a contractului de finanțare. În conformitate cu legislația națională și europeană, proiectul garantează un tratament egal între 
femei și bărbați, fără nicio formă de discriminare pe criterii de gen. În procesul rocesul de recrutare pentru personalul implicat în execuție și operare se va desfășura 
transparent și bazat pe competențe, fără a discrimina pe baza genului. Proiectul va genera noi locuri de muncă temporare în faza de execuție și va menține locurile de muncă 
existente în etapa de operare, promovând astfel ocuparea echitabilă a forței de muncă. Se va avea în vedere accesul egal la oportunități de formare pentru toți participanții la 
proiect vor beneficia de acces egal la resurse și oportunități de dezvoltare profesională, indiferent de gen. Modernizarea infrastructurii verzi va facilita un acces egal pentru toți 
cetățenii la spații urbane sigure și prietenoase, sprijinind astfel un mediu incluziv. Femeile vor fi încurajate să participe activ în toate etapele proiectului, inclusiv în luarea 
deciziilor legate de gestionarea infrastructurii verzi. Vor fi implementate măsuri pentru a asigura un echilibru de gen în echipele de lucru, promovând implicarea femeilor în 
roluri decizionale. Toți angajații vor beneficia de condiții de muncă corecte și tratament egal, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și 
bărbați Proiectul va promova accesul egal la infrastructura modernizată și la facilitățile oferite, contribuind astfel la integrarea egală a tuturor cetățenilor în activitățile 
economice și sociale. Crearea de spații verzi sigure va facilita implicarea activă a ambelor genuri în viața comunității, sprijinind coeziunea socială și reducerea disparităților.

Nediscriminare:

Proiectul respectă și promovează principiul nediscriminării pe toată durata implementării și a durabilității contractului de finanțare. Conform Ordonanței de Guvern nr. 137
/2000, discriminarea este orice deosebire, excludere sau preferință bazată pe rasă, naționalitate, religie, gen, vârstă, dizabilitate, sau alte criterii ce afectează egalitatea în 
drepturi și libertăți fundamentale. Măsuri de prevenire a discriminării Politici clare de nediscriminare: Toate activitățile proiectului vor respecta legislația națională și 
europeană privind prevenirea discriminării. Politicile de nediscriminare vor fi comunicate partenerilor și beneficiarilor pentru a asigura respectarea acestora. Recrutare și 
selecție echitabilă: Procesul de recrutare a personalului se va desfășura transparent și echitabil, eliminând discriminarea pe criterii de rasă, gen, orientare sexuală, vârstă, 
dizabilitate sau alte criterii protejate, asigurând egalitatea de șanse pentru toți. Acces egal la resurse și oportunități: Proiectul va asigura accesul egal la resursele și 
oportunitățile oferite tuturor beneficiarilor, indiferent de apartenența la diverse grupuri sociale. Aceasta include accesul la infrastructura modernizată și facilitățile de recreere 
și culturale. Măsuri pentru grupuri vulnerabile: Vor fi implementate măsuri specifice pentru integrarea grupurilor vulnerabile, cum ar fi accesul pentru persoane cu dizabilități, 
marcare cu pavaj tactil, marcare prin culori de contrast, marcare prin avertizare sonoră. Monitorizare și evaluare: Evaluări periodice vor monitoriza respectarea principiului 
nediscriminării, colectând feedback de la beneficiari și parteneri pentru a identifica și remedia eventualele probleme. Informare și sensibilizare: Sesiuni de informare și 
sensibilizare vor fi organizate pentru angajați, colaboratori și beneficiari pentru a promova egalitatea de șanse și a combate prejudecățile. Impactul proiectului asupra 
nediscriminării Proiectul va crea spații publice accesibile și incluzive, sprijinind incluziunea socială și reducerea inegalităților. Parcurile revitalizate vor fi locuri de recreere și 
socializare pentru toți locuitorii, promovând un mediu urban echitabil. Cadrul legislativ și măsuri de implementare Respectarea legislației privind discriminarea este o prioritate. 
Măsurile vor fi integrate în regulamentele interne și documentația tehnică, iar un responsabil va monitoriza aplicarea acestora pe durata și după finalizarea proiectului.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:

Prin implementarea proiectului "Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara", se va asigura accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități în toate 
fazele sale, în conformitate cu prevederile „O Uniune a egalității: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030)” și cu legislația națională și europeană 
relevantă, precum Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Măsuri pentru asigurarea accesibilității Accesibilitatea mediului 
fizic: În cadrul proiectului, se vor asigura măsuri de accesibilitate pentru facilitățile și spațiile publice din Parcurile Tineretului și Dacilor, în conformitate cu normativele 
actuale privind adaptarea spațiilor urbane la nevoile persoanelor cu dizabilități. Măsurile propuse vor include căi de acces sigure, alei adaptate, spații de odihnă accesibile, 
locuri de joacă adaptate copiilor cu dizabilități (zonă cu nisip pentru copii cu dizabilități, panou muzical cu posibilitate de interacțiune cu persoane cu dizabilități), parcări 
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destinate persoanelor cu dizabilități și alte elemente necesare pentru a facilita deplasarea persoanelor cu dizabilități. Îmbunătățirea infrastructurii existente: Prin lucrările de 
modernizare și reabilitare a infrastructurii verzi și de agrement, se va asigura că toate noile facilități și amenajări respectă principiile de accesibilitate universală. Orice 
intervenție asupra aleilor, a zonelor de recreere, sau a altor elemente de infrastructură va fi realizată în conformitate cu cerințele de accesibilitate, oferind astfel un mediu 
prietenos pentru toate categoriile de utilizatori. Accesibilitatea la informație și mijloace de comunicare: Proiectul va include măsuri pentru asigurarea accesibilității informației 
pentru persoanele cu dizabilități, prin utilizarea unor panouri informative clare și vizibile, cu scris Braille, integrate strategic în cadrul parcurilor. Acestea vor fi concepute 
astfel încât să fie ușor de citit și înțeles de către persoanele cu dizabilități vizuale sau cognitive. Panourile informative cu scris Braille sunt cuprinse în F4 și F5, în partea scrisă 
a documentației Memoriu de arhitectură Capitolul 6 Dotări și echipări specifice.Monitorizare și implementare continuă: Pe toată durata implementării proiectului, va fi realizată 
o monitorizare periodică pentru a verifica respectarea cerințelor de accesibilitate. Evaluările vor include colectarea de feedback de la utilizatori și ajustarea măsurilor de 
accesibilitate, dacă este necesar, pentru a asigura un mediu accesibil și sigur. Impactul proiectului asupra accesibilității Prin implementarea măsurilor de accesibilitate propuse, 
proiectul va contribui la crearea unui mediu urban inclusiv și accesibil pentru toate categoriile de utilizatori. Spațiile revitalizate din Parcurile Tineretului și Dacilor vor deveni 
mai primitoare pentru persoanele cu dizabilități, facilitând participarea lor deplină la viața comunității și promovând o interacțiune socială egală și fără bariere. Cadrul 
legislativ și măsurile de implementare Toate măsurile vor fi implementate în conformitate cu cerințele legislative naționale și internaționale, iar proiectul tehnic va detalia 
elementele specifice care vizează asigurarea accesibilității. Primăria Municipiului Brad, va monitoriza respectarea acestor măsuri și va lua toate măsurile necesare pentru a 
preveni barierele în accesul persoanelor cu dizabilități la noile spații publice create.

Schimbări demografice:

Schimbările demografice reprezintă un principiu orizontal esențial în contextul implementării proiectului de revitalizare și regenerare urbană a parcurilor Tineretului și Dacilor 
din Municipiul Brad. Acest principiu se referă la modul în care proiectul răspunde provocărilor demografice actuale și viitoare, contribuind la adaptarea infrastructurii urbane și 
sociale la nevoile în schimbare ale populației. Contextul demografic al Municipiului Brad: Municipiul Brad se confruntă cu tendințe de scădere a populației și îmbătrânirea 
demografică, fenomene comune în multe orașe mici și mijlocii din România. Migrarea tinerilor către orașele mari sau în străinătate, în căutarea oportunităților de muncă și 
educație, reprezintă o provocare majoră pentru dezvoltarea locală. Proporția crescută a vârstnicilor în populația totală impune o infrastructură urbană mai accesibilă și 
adaptată nevoilor acestora. Modul în care proiectul adresează schimbările demografice: Proiectul propune revitalizarea parcurilor pentru a crea spații verzi moderne și 
multifuncționale care să răspundă nevoilor diversificate ale cetățenilor, indiferent de vârstă. Locurile de joacă și zonele destinate activităților sportive vor încuraja familiile 
tinere să rămână în Brad, oferind condiții adecvate pentru recreere și socializare. Zonele de relaxare și aleile accesibile vor asigura un mediu plăcut și sigur pentru persoanele 
vârstnice, contribuind la integrarea acestora în viața comunității. Modernizarea parcurilor contribuie la crearea unui oraș mai atractiv și mai prietenos, ceea ce poate încuraja 
tinerii și familiile să aleagă Brad ca loc de trai. Îmbunătățirea calității vieții prin creșterea accesului la spații verzi și facilități publice moderne poate stimula stabilizarea 
demografică. Prin organizarea de evenimente culturale, educaționale și sociale în noile spații revitalizate, proiectul poate contribui la revitalizarea comunității și la atragerea 
turiștilor. Proiectul de revitalizare a parcurilor din Brad integrează schimbările demografice ca principiu orizontal, contribuind la adaptarea infrastructurii urbane la nevoile unei 
populații în schimbare. Prin crearea de spații verzi atractive și accesibile, proiectul sprijină dezvoltarea durabilă a municipiului, având un impact pozitiv asupra calității vieții și 
stabilității demografice. Aceasta va ajuta Brad să devină un oraș mai rezilient, capabil să facă față provocărilor demografice pe termen lung.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plăteşte:

Proiectul de revitalizare și regenerare urbană a parcurilor se desfășoară în conformitate cu reglementările de mediu și respectă principiul „Poluatorul plătește” prin 
implementarea unor măsuri de prevenire a poluării și reducerea impactului asupra factorilor de mediu. În cadrul lucrărilor de construcție, vor fi folosite tehnologii moderne și 
utilaje cu emisii reduse, pentru a minimiza poluarea atmosferică. De asemenea, utilizarea de materiale de construcție ecologice va contribui la reducerea impactului asupra 
calității aerului. Pentru a preveni poluarea apelor subterane și de suprafață, proiectul prevede instalarea de sisteme de gestionare a apelor pluviale, inclusiv rigole și canale de 
drenaj care previn acumularea apei în exces și poluarea solului. Nu sunt prevăzute activități care ar putea duce la deversări de substanțe nocive în rețeaua de apă potabilă sau 
în cursurile de apă din proximitate. Solul va fi protejat prin utilizarea de materiale non-toxice și ecologice în construcția aleilor și mobilierului urban. De asemenea, se vor folosi 
tehnici de compactare adecvate pentru a preveni degradarea solului. Depozitarea materialelor de construcție se va realiza în zone delimitate, pentru a evita contaminarea 
accidentală a solului. Vor fi instalate platforme ecologice pentru colectarea deșeurilor, atât în timpul construcției, cât și pentru utilizarea ulterioară, după finalizarea lucrărilor. 
Proiectul de revitalizare a parcurilor Tineretului și Dacilor din Brad respectă pe deplin principiul „Poluatorul plătește” prin adoptarea unor măsuri pro-active de protecție a 
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mediului, conform documentației tehnice elaborate. Aceste măsuri sunt detaliate în Proiectul Tehnic, asigurând un impact minim asupra mediului și contribuind la dezvoltarea 
urbană durabilă a Municipiului Brad.

Protecţia biodiversităţii:

Locația de implementare a proiectului, respectiv parcurile Tineretului și Dacilor din Municipiul Brad, nu se află într-o arie naturală protejată de interes național sau comunitar și 
nu face parte din rețeaua Natura 2000. În zona de intervenție nu sunt situate rezervații, parcuri naturale protejate, sau areale protejateNatura 2000. Pe parcursul lucrărilor de 
construcție, se vor aplica măsuri de protecție a vegetației existente, iar toate intervențiile vor fi realizate fără afectarea speciilor de plante locale. În cazul identificării unor 
specii de faună în perimetrul lucrărilor, se vor aplica măsuri pentru protejarea și relocarea acestora, dacă este necesar. Lucrările de reabilitare a spațiilor verzi au ca scop 
principal îmbunătățirea factorilor de mediu, cât și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin creșterea suprafețelor reprezentate de spațiile verzi și prin protejarea și 
gestionarea durabilă a acestora. Acțiuni de protejare a biodiversității: În cadrul proiectului, se pune accent pe conservarea biodiversității locale prin plantarea de arbori și 
arbuști noi și prin reamenajarea spațiilor verzi. Se vor planta specii adaptate condițiilor climatice locale, ceea ce contribuie la menținerea unui ecosistem stabil în mediul 
urban. Lucrările de reamenajare și ecosistemele urbane: Proiectul nu propune lucrări care ar putea afecta negativ ecosistemele naturale. Toate intervențiile se vor desfășura în 
perimetrele parcurilor urbane și vor respecta principiile de conservare și protecție a mediului. Nu se vor efectua lucrări de defrișare extinsă sau de alterare a ecosistemelor 
locale. Astfel, amenajarea spațiilor verzi prin replantarea și revitalizarea acestora contribuie la îmbunătățirea calității mediului urban, fără a prejudicia semnificativ protecția 
biodiversității. Amplasamentul se află în zone urbane în care fauna sălbatică este deja limitată, iar activitățile de reamenajare sunt orientate către protejarea și îmbunătățirea 
condițiilor pentru speciile de plante ornamentale și locale. În concluzie, proiectul "Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara" a Parculului Dacilor 
și Parcul Tineretului, nu prejudiciază în mod semnificativ protecția biodiversității și a ecosistemelor naturale. Amplasarea sa în zone urbane, măsurile de plantare și 
reamenajare propuse, precum și respectarea legislației de mediu naționale și internaționale, asigură protejarea biodiversității locale și contribuie la dezvoltarea durabilă a 
orașului.

Utilizarea eficientă a resurselor:

În cadrul lucrărilor de construcție, proiectul va prioritiza utilizarea materialelor de construcții certificate Eco Label, care respectă standardele de protecție a mediului și emisii 
reduse de carbon și care garantează o amprentă ecologică redusă și un impact minim asupra mediului. Vor fi instalate sisteme de iluminat LED cu consum redus de energie în 
cadrul parcurilor revitalizate, ceea ce va contribui la reducerea consumului de energie cu peste 30%. De asemenea, echipamentele de irigare vor fi automatizate pentru a 
optimiza utilizarea apei și a minimiza pierderile. Achizițiile de materiale de tip vopsele, lavabile, lacuri, adezivi, produsele din lemn sau materiale pe bază de lemn vor fi 
certificate EcoLabel și pentru echipamente/dotări (ex. bănci din lemn, pergolă autoportantă din materiale certificate Ecolabel), necesare pentru proiect se vor realiza prin 
proceduri de achiziții verzi, în conformitate cu Legea nr. 69/2016 și Ordinul nr. 1068/2018 (Anexa 4 și Anexa 8). Echipamentele achiziționate pentru iluminat, irigații și alte 
sisteme necesare în cadrul proiectului vor fi selectate pe baza criteriilor de eficiență energetică, reducând astfel consumul de energie și emisiile de carbon. Procentul 
achizițiilor verzi: Proiectul își propune ca cel puțin 20% din procedurile de achiziție să respecte criteriile achizițiilor verzi, în conformitate cu ghidul privind achizițiile publice 
ecologice al Comisiei Europene. Ghidul privind achizițiile publice ecologice al Comisiei Europene va fi utilizat ca referință pentru asigurarea conformității cu standardele de 
mediu.

Rezilienţa la dezastre:

Conform Planului Național de Management al Riscurilor de Dezastre, principalele riscuri la care sunt expuse județele din Regiunea Vest includ cutremure, inundații, secetă, 
incendii de pădure, înzăpeziri și temperaturi crescute. Analiza efectuată în cadrul proiectului a identificat potențialele riscuri și vulnerabilități specifice amplasamentului 
proiectului în Municipiul Brad. Municipiul Brad este situat într-o zonă seismică cu risc moderat, conform hărților seismice din România. Locația parcurilor nu se află în zone de 
risc de inundație conform hărților hidrologice locale, însă pentru a preveni riscurile legate de acumularea apelor pluviale, proiectul include sisteme eficiente de drenaj și 
colectare a apei. Vor fi instalate rigole și canale de scurgere pentru a preveni acumularea excesivă de apă în cazul ploilor abundente. Proiectul include sisteme de irigație 
automatizate pentru menținerea spațiilor verzi, utilizând surse de apă eficiente și reducând consumul excesiv. Vegetația selectată pentru parcuri este rezistentă la secetă, 
contribuind la menținerea biodiversității și la reducerea necesarului de apă. Deși zona de implementare nu este predispusă la incendii de pădure, măsurile preventive includ 
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eliminarea vegetației uscate și crearea de zone tampon care împiedică propagarea focului. Materialele utilizate în amenajarea parcurilor sunt rezistente la foc, minimizând 
riscul de incendii. În timpul iernii, parcurile vor fi dotate cu sisteme de deszăpezire și vor fi utilizate materiale antiderapante pentru alei și zonele pietonale. Proiectul prevede 
utilizarea plantelor perene care pot rezista la temperaturi scăzute și la condițiile de iarnă.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Proiectul de revitalizare și regenerare urbană a parcurilor Tineretului și Dacilor în Municipiul Brad include o serie de măsuri pentru a se adapta la schimbările climatice și pentru 
a preveni riscurile climatice, conform principiilor imunizării climatice definite în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 și în Planul Național de Management al Riscurilor 
de Dezastre. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 și Regulamentul (UE) 2021/1058, proiectul urmărește să integreze măsuri de atenuare și adaptare la schimbările 
climatice, asigurându-se că investițiile nu prejudiciază obiectivele de mediu. Se respectă orientările privind imunizarea infrastructurii la schimbările climatice, astfel încât 
proiectul să rămână sustenabil pe termen lung în fața riscurilor climatice (cutremure, inundații, secetă, incendii etc.) Utilizarea materialelor de construcție durabile: Vor fi 
folosite materiale cu emisii scăzute de carbon și certificate Eco Label, contribuind astfel la reducerea amprentei de carbon. Tehnologii eficiente energetic: Sistemele de 
iluminat din parcuri vor utiliza tehnologie LED cu consum redus de energie, iar sistemele de irigație vor fi automatizate pentru a eficientiza utilizarea apei. Deși locația nu este 
într-o zonă cu risc major de inundații, se vor instala sisteme de drenaj eficiente pentru gestionarea apelor pluviale. Vor fi prevăzute rigole și canale de scurgere pentru a 
preveni acumularea apei în exces în cazul precipitațiilor abundente.Proiectul prevede plantarea de specii de arbori și arbuști rezistenți la secetă, contribuind la menținerea 
biodiversității și la reducerea efectelor temperaturilor ridicate. Sistemele de irigație automatizate vor asigura un consum minim de apă, utilizând tehnologii de captare a apei 
pluviale. Se vor folosi materiale de construcție rezistente la foc și se vor planta specii de arbori care nu sunt inflamabile, contribuind astfel la prevenirea incendiilor în spațiile 
verzi. Proiectul include măsuri de protecție împotriva valurilor de căldură, cum ar fi crearea de zone umbrite prin plantarea de arbori. Proiectul este proiectat astfel încât să nu 
genereze emisii semnificative de gaze cu efect de seră și să nu afecteze în mod negativ biodiversitatea sau ecosistemele locale. Măsurile de gestionare a deșeurilor și reciclarea 
materialelor utilizate în construcții sunt conforme cu legislația europeană privind economia circulară

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Prin soluția de proiectare se asigură respectarea principiilor precum: Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). 
Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice. Prin proiect se vor respecta cerințele europene și se vor prevedea măsuri privind: 1.1) Protecția mediului 
pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea si reciclarea deșeurilor, prevenirea și 
controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) 
din TFUE; 1.2) atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării la schimbările climatice; 1.3) 
respectarea principiului DNSH - ,,A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852. 1.4) Caracterul durabil al proiectului : 
Caracterul durabil al proiectului este definit în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 1060/2021 și se referă la menținerea unei operațiuni constând în 
investiții în infrastructură sau în dotări pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, 
după caz. Pe durata execuției lucrărilor, se vor amplasa containere de colectare selectivă pentru hârtie, metal, plastic, sticlă și DEEE-uri (deșeuri electrice și electronice). 
Beneficiarul proiectului va solicita executantului lucrării să semneze un contract cu un operator autorizat pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor rezultate. Deșeurile 
rezultate din lucrări de demolare sau reabilitare (beton, asfalt, lemn) vor fi separate și reciclate în conformitate cu legislația în vigoare. Executantul lucrării va fi obligat, 
conform clauzelor din contractul de execuție, să colaboreze cu un operator autorizat pentru reciclarea și eliminarea în condiții de siguranță a deșeurilor rezultate din 
construcții. Contractul va include proceduri clare pentru reciclarea deșeurilor, în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și Ordinul nr. 1068/2018 privind 
achizițiile publice ecologice. În cazul înlocuirii echipamentelor vechi (ex. corpuri de iluminat, echipamente de irigație), acestea vor fi colectate și predate unui operator 
specializat în reciclarea DEEE-urilor, conform Contractului nr. 151 din 16.05.2024 pentru furnizarea de servicii de salubrizare, cu societatea S.C. SUPERCOM S.A. Toate deșeurile 
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de echipamente vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Proiectul de revitalizare a parcurilor 
Tineretului și Dacilor din Municipiul Brad include măsuri concrete pentru gestionarea eficientă a deșeurilor, reducerea impactului asupra mediului și respectarea principiilor 
economiei circulare. Aceste măsuri sunt detaliate în Proiectul Tehnic, asigurând o implementare sustenabilă și responsabilă a proiectului.
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Metodologie de implementare proiect

Metodologie

Descriere

Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa de proiect din partea solicitantului. Echipa de implementare va fi compusă din 5 persoane: - 1 manager de proiect - 1 asistent 
manager - 1 responsabil financiar - 1 responsabil achiziţii publice – 1 responsabil tehnic. Echipa de implementare, care va asigura managementul proiectului este numită prin 
dispoziţia primarului nr.1077 din 07.11.2024, înaintea depunerii cererii de finanţare. Atribuţiile fiecărui membru al echipei de implementare regăsindu-se în fişele de post anexate. 
Responsabilii răspund în mod colectiv pentru realizarea proiectului. La stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei se ţine cont de competenţa şi experienţa profesională a 
acestora, în special în ceea ce priveşte managerul de proiect, responsabilul cu activităţile financiar-contabile respectiv cu achiziţiile publice şi tehnice. Echipa de proiect este 
responsabilă în primul rând de coordonarea, controlul activităţii executanţilor (subcontractorilor) selectaţi în urma procedurilor de achiziţie publică. Având în vedere faptul că 
proiectul trebuie finalizat până la un termen bine stabilit, la fixarea datelor limită din calendarul activităţilor riscurile şi eventualele obstacole posibile trebuie analizate. Pe tot 
parcursul derulării proiectului va fi asigurată o comunicarea permanentă cu finanţatorul şi asistenţa în relaţia cu proiectanţii, dirigintele de şantier, furnizori, firma de construcţii. 
Echipa de management al proiectului va lucra pe baza planurilor elaborate după semnarea contractului de finanţare. Activitatea de monitorizare se va realiza în paralel atât la 
subactivităţile proiectului, cât şi la activităţile proiectului la toate nivelele de implementare. Totodată, managerul de proiect va informa săptămânal primarul/viceprimarul 
orasului. Managerul de proiect va asigura monitorizare la nivelul tuturor activităţilor proiectului prin urmărirea indicatorilor de rezultat pentru fiecare activitate în parte. 
Specialiştii vor monitoriza şi vor evalua activităţile specifice domeniilor lor de specializare şi vor înainta rapoartele de evaluare despre stadiul de realizare a activităţilor pentru 
care răspund. Echipa de proiect va urmării ca: - strategia de management să fie adecvată atingerii obiectivelor specifice şi celui general - rezultatele aşteptate, indicatorii de 
realizare să fie atinse - activităţile desfăşurate să fie în concordanţă cu activităţile previzionate - decontarea cheltuielilor etapelor să se realizeze conform cerinţelor 
finanţatorului. Managerul proiectului supraveghează, coordonează activitatea zilnică a proiectului asigurând resursele umane şi materiale necesare bunei desfăşurări a acestuia şi 
informează conducerea instituţiei despre problemele apărute şi pe care nu le poate rezolva la nivelul său. Managerul de proiect îşi va asuma responsabilitatea globală pentru 
coordonarea proiectului, astfel încât să se obţină rezultatele aşteptate în limitele unui anumit buget şi timp. În acest sens el va asigura derularea proiectului în parametrii stabiliţi, 
va supraveghea respectarea condiţiilor contractuale stabilite de autoritatea contractantă şi de nevoile proiectului. Managerul de proiect este subordonat primarului. Participă la 
toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei aferente cererii de finanţare, până la închiderea finală a proiectului. Responsabilităţile principale a managerului 
de proiect sunt: - De a asigura implementarea cu succes a proiectului în vederea atingerii rezultatelor planificate prin proiect; - Stabileşte sarcinile şi responsabilităţile membrilor 
echipei de implementare, conform fişelor de post; - Monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse şi redactează rapoartele de progres sau alte rapoarte 
solicitate de Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau conducerea instituţiei; - Informează conducerea instituţiei despre problemele apărute şi pe care nu le poate 
rezolva la nivelul său; - Supraveghează activitatea zilnică a proiectului asigurând resursele umane şi materiale necesare bunei desfăşurări a acestuia ; - Gestionează proiectul în 
faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul. Pentru postul de manager de proiect se necesită studii superioare de lungă durată şi 
experienţă în elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene. Responsabilul economic se asigură de îndeplinirea atribuţiilor financiare legate de facturare, 
evidenţă contabilă, decontare şi de redactarea raporturilor financiare. Este subordonat managerului de proiect. Responsabilităţile principale al acestuia sunt: -Ţine evidenţa 
contabilă a proiectului; Înregistrează în contabilitate toate operaţiunile/acţiunile/activităţile/lucrările legate de implementarea proiectului; - Împreună cu managerul de proiect 
urmăreşte şi răspunde de utilizarea în condiţii de legalitate a fondurilor alocate prin contractul de finanţare; - Asigură gestionarea conturilor bancare deschise pentru operarea 
tranzacţiilor financiare legate de implementarea proiectului; - Întocmeşte documentele specifice pentru efectuarea decontărilor şi a rambursărilor cu firmele contractate, 
Autoritatea de Manangement, Organismul Intermediar; - Verifică eligibilitatea cheltuielilor trimise spre decontare, conform bugetului proiectului - Gestionează proiectul din punct 
de vedere financiar şi în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul, pregăteşte documente solicitate de acestea. Pentru acest post se 
solicit studii superioare de lungă sau scurtă durată şi cunoştiinţe de operare pe calculator. Responsabilul achiziţii se va asigura că procedurile de achiziţie publică vor fi conform 
legislaţiei în vigoare şi va fi asigurată respectarea tuturor normelor în vigoare şi cerinţelor finanţatorului. Este subordonat managerului de proiect. Responsabilităţile principale al 
acestuia sunt: - Asigură derularea procedurilor de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, in cadrul 33/84 proiectului, conform legislaţiei şi a procedurilor aferente; - Pregăteşte 
termeni de referinţă pentru achiziţii, liste, scrisori de invitaţie, proiecte de contracte şi rapoarte de evaluare de oferte tehnice şi financiare; - Asigură publicarea anunţurilor de 
achiziţii şi furnizează informaţii necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor; - Întocmeşte documentaţia de participare la licitaţii în calitate de operator economic pentru 
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licitaţiile de produse si servicii publicate pe SEAP (formulare specifice, oferte financiare, oferte tehnice); Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată 
şi cunoştiinţe de operare pe calculator. Responsabilul tehnic va răspunde de organizarea, controlarea respectării normelor tehnice şi a datelor limită fixate. Participă la toate 
fazele proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei aferente cererii de finanţare, până la închiderea finală a proiectului; Este subordonat managerului de proiect. 
Responsabilităţile principale al acestuia sunt: - Urmăreşte faza de proiectare, colaborează cu proiectanţii, experţii implicaţi în elaborarea documentaţiei tehnice; Verifică 
documentaţiile tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziţie; - În colaborare cu diriginţii de şantier urmăreşte şi verifică respectarea proiectului tehnic şi a 
termenelor de execuţie a lucrărilor, încadrarea lor în graficul de execuţie şi respectarea clauzelor contractului de execuţie, prin evaluări şi vizite la faţa locului; - Analizează 
periodic respectarea indicatorilor tehnici ai proiectului, participă la fazele determinante ale lucrărilor; - Participă la recepţia lucrărilor atât la terminare cât şi la expirarea 
perioadei de garanţie. Pentru acest post se solicită studii superioare tehnice de lungă sau scurtă durată şi cunoştiinţe de operare pe calculator. Responsabilul juridic va asigura 
asistenţa juridică a proiectului. Este subordonat managerului de proiect. Responsabilităţile principale al acestuia sunt: examinează şi răspunde de legalitatea actelor adoptate şi 
eliberate de beneficiar; - va comunica eventualele deficienţe constatate şi va propune soluţii de remediere a acestora; - va instrui unitatea de implementare a proiectului în 
privinţa procedurilor de contractare şi va asigura respectarea procedurilor de achiziţie publică de bunuri, servicii şi lucrări; - urmărește rezolvarea problemelor constatate de 
comisia de recepţie şi va întocmi documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie; - asigură aplicarea actelor normative adoptate ulterior 
aprobării proiectului, fără periclitarea derulării acestuia; - participă la realizarea documentelor necesare promovării proiectului, urmărind, în acest scop, concordanţa acestora cu 
legislaţia românească şi europeană în vigoare;- răspunde din punct de vedere juridic de relaţia cu diverse instituţii, organizaţii; - va reprezenta în instanţă beneficiarul în 
eventualitatea unor litigii apărute pe parcursul derulării contractului; - avizează pentru legalitate documentele întocmite; va îndeplini orice alte sarcini care vor apărea pe durata 
derulării proiectului. Pentru acest post se solicită studii superioare juridice de lungă sau scurtă durată şi cunoştiinţe de operare pe calculator. Responsabilul promovare va realiza 
activităţile de informare şi publicitate asigurând vizibilitatea proiectului în conformitate cu prevederile Manualului de Vdentitate vizuală. Este subordonat managerului de proiect. 
Responsabilităţile principale al acestuia sunt: va elabora şi obţine avizul privind identitatea vizuală pentru materialele distribuie în cadrul conferinţelor de presă; - va organiza 
conferinţele de presă; - va elabora şi obţine avizul privind identitatea vizuală pentru comunicatele de presă; - va întocmi dosarul de presă al proiectului; - va colabora la realizarea 
materialelor publicitare; - va urmări menţionarea pe toate materialele tipărite realizate prin proiect a titlului proiectului, titlului programului şi participării Uniunii Europene; - va 
urmări menţionarea (prin autocolant sau alte mijloace) pe bunurile realizate prin proiect a titlului proiectului, a titlului programului şi participării Uniunii Europene; - va îndeplini 
orice alte sarcini care vor apărea pe durata derulării proiectului. Pentru acest post se solicită studii superioare juridice de lungă sau scurtă durată şi cunoştiinţe de operare pe 
calculator.
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Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Pentru realizarea proiectului "Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara", au fost elaborate documentații tehnico-economice care detaliază 
specificațiile tehnice, soluțiile de amenajare și etapele necesare implementării. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I), este necesară pentru evaluarea 
fezabilității proiectului și stabilirea soluțiilor optime de reabilitare a parcurilor.Documentația include analiza cost-beneficiu, evaluarea riscurilor și identificarea alternativelor 
tehnice. Documentația Tehnică pentru Autorizația de Construire (D.T.A.C.), este necesară pentru obținerea autorizației de construire de la autoritățile locale. Include planuri 
detaliate, secțiuni și detalii tehnice ale lucrărilor propuse. Analize privind impactul asupra mediului și măsuri de protecție. Documentația este obligatorie pentru a asigura 
conformitatea cu reglementările urbanistice și pentru a obține aprobările necesare din partea autorităților. Proiect Tehnic (PT) și Detalii de Execuție (DE) reprezintă documentația 
completă pentru execuția propriu-zisă a lucrărilor. Aceasta conține specificații detaliate privind materialele, tehnologiile și procedurile de execuție, planuri detaliate pentru toate 
disciplinele implicate (arhitectură, structură, instalații), liste de cantități și estimări de costuri detaliate pentru fiecare etapă a proiectului. Asigură precizia în execuția lucrărilor 
și permite controlul costurilor. PT+DE este esențial pentru selectarea contractorilor prin proceduri de achiziții publice și pentru supravegherea corectă a lucrărilor pe șantier. De 
asemenea au fost realizate Studiul peisagistic este necesar pentru planificarea amenajării spațiilor verzi, astfel încât acestea să fie atât funcționale, cât și estetice. Propuneri 
pentru amenajarea peisagistică: alei, spații verzi, locuri de joacă și zone de recreere, cât și selecția speciilor de plante și strategii de întreținere ecologică a parcurilor. Studiul 
geotehnic este necesar pentru evaluarea condițiilor de teren și pentru a determina soluțiile tehnice adecvate de fundație și stabilitate. Acesta cuprinde investigații privind 
compoziția solului, nivelul apei subterane și capacitatea portantă, cât și recomandări pentru fundațiile structurilor și pentru prevenirea riscurilor geotehnice (de ex., alunecări de 
teren). O documentație esențiaală exte Expertiza Tehnică , necesară pentru evaluarea stării construcțiilor existenteși determinarea intervențiilor necesare. Curpinde analize 
privind starea structurii și siguranța construcțiilor existente în parcuri (de exemplu, șcenă, amfiteatru, foișoare, alei, stâlpi de iluminat). Propuneri de consolidare și modernizare, 
acolo unde este cazul. Pentru implementarea cu succes a proiectului au fost necesară elaborarea tuturor acestor documentații tehnice pentru a asigura conformitatea legală, 
siguranța și durabilitatea lucrărilor. Aceste documentații contribuie la realizarea obiectivelor proiectului, care includ crearea de spații verzi moderne și atractive, promovarea 
coeziunii sociale și îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Brad.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziţia de 
terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.:

Proiectul "Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara", se depune la faza de Proiect Tehnic cu Autorizație de Construire. Până la momentul de față 
UAT Municipiul Brad, a făcut demersurile necesare în vederea obținerii tuturor avizelor și acordurilor necesare, în conformitatea cu legislația în vigoare. Astfel, UAT a obținut, 
până la data depunerii Cererii de finanțare, următoarele: Pentru Parcul Dacilor - Certificat de Urbanism nr. 19/02.04.2024 - Parc Dacilor; - Clasarea notificării nr. 6475/AAA/13.
08.2024 APM Hunedoara - proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; - Autorizație 
de construire nr. 59 din 06.11.2024. Pentru Parcul Tineretului - Certificat de Urbanism nr. 20 din 02.04.2024; - Clasarea notificării nr. 6476/AAA/13.08.2024 APM Hunedoara - 
proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; - Notificare nr. 4007 din 23.08.2024 
DSP HUNEDOARA; - Autorizația de construire nr. 60 din 06.11.2024

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Din punct de vedere financiar, în perioada de implementare, proiectul se va autosusține din asistența financiară nerambursabilă pe care beneficiarul o va primi de la Uniunea 
Europeana și care va fi în cuantum de 17.009.017,02 lei, din care 2.696.625,53 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor eligibile, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a 
proiectului. Cofinanțarea de 347.122,80 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și cheltuielile neeligibile vor fi susținute de la bugetul local. Proiectul 
este sustenabil pe toată perioada previzionată ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu investiția prin obținerea unei finanțări nerambursabile. De asemenea, cheltuielile de 
mentenanță și operare vor fi suportate din resurse financiare proprii.
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H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Nu este cazul

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Descriere investiție

Descriere:

Prezentul proiect,se aliniază în mod direct cu obiectivul specific: RSO5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, apel de proiect PRV/198/PRV_P7/OP5
/RSO5.1/PRV_A37 - PRV/7.1.A/1.1. UAT Minicipiul Brad prin proiectul cu titlul "Revitalizare și Regenerare urbană în Municipiul Brad, Județul Hunedoara", revitalizarea spațiilor 
publice din Municipiul Brad, prin modernizarea și reabilitarea Parcului Tineretului, situat în zona central estică, pe Strada Moților, nr.1, identificat prin CF 68786, nr. Top.68786, în 
suprafață de 13.437 mp și Parcul Dacilor, situat în zona sud estică a municipiului Brad, pe Strada Dacilor nr. 16, teren identificat prin CF 61752, nr. Top.61752 precum si CF 60830, 
top 60830, CF 68937, Top. 68937, în suprafață de 4.592 mp. Parcurile sunt în stare avansată de degradare și necesită reabilitare pentru aducerea lor la o stare armonioasă și 
pentru a deservi comunității Municipiului Brad. Accesul în parcuri în prezent este dificil, nefiind înconcordanță cu aleile existente, mobilierul urban este insuficient și degradat, 
vegetația și compoziția peisageră nu se percep ca un tot unitar, toate aceste elemente reduc valoarea estetică și funcțională a parcului. În corelare cu prevederile Noii Carte de la 
Leipzig, proiectele de revitalizare și regenerare urbană trebuie să propună realizarea de spatii publice de înaltă calitate, deschise si sigure, care să functioneze ca locuri urbane 
vibrante, permițând oamenilor să interacționeze, să împărtășească și să se integreze în societate. În acest sens este necesară o planificare coerentă și o proiectarea urbană 
strategică, pentru a facilita orașe compacte, mixte din punct de vedere social și economic, cu infrastructuri bine dezvoltate, cu un mediu sănătos și cu oportunități de identificare 
care să contribuie la bunăstarea tuturor. Obiectivul principal este de a îmbunătății calitatea vieții locuitorilor, prin dezvoltarea unor spații verzi moderne, adaptate nevoilor 
comunității, care să contribuie la revitalizarea socială, economică și culturală a municipiului Brad. Pentru a corespunde cerințelor normelor europene în ceea ce privește numărul 
de spații verzi pe locuitor, se impune realizarea unor spații verzi amenajate funcționale, precum și amenajarea corespunzatoare a celor existente. În acest scop se propun 
următoarele lucrări de intervenție: Pentru Parcul Tineretului se propun • lucrări de refacerea aparatului de acces tip amfiteatru prevăut cu trepte dar și rampe pentru accesul 
persoanelor cu dizabilități; • reabilitarea aleilor pietonale și a platformelor betonate, pentru a asigura accesibilitatea și siguranța utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități 
prin (marcaj tactil, signalistică sonoră, borduri joase/ borduri la nivel cu carosabilul) • lucrări de reabilitare a clădirilor scenă, amfiteatru, foișoare, grupuri sanitare, podeț peste 
iaz, fântână arteziană; • lucrări de amenajare a spațiilor de recreere și a locurilor de joacă și dotare cu echipamente noi și moderne, inclusiv pentru persoane cu dizabilități 
(nisipar și panou muzical); • lucrări de amenajare peisageră Plantarea de arbori și arbuști pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a spori biodiversitatea urbană; • instalarea unor 
sisteme moderne de irigații și captare a apelor pluviale pentru întreținerea durabilă a spațiilor verzi • instalarea unei platforme pentru depozitare selectivă a deșeurilor • 
instalarea unui sistem de supraveghere video cu camere de înaltă rezoluție amplasate strategic în parcuri, pentru a asigura monitorizarea continuă a spațiilor publice. Acțiunile de 
regenerare urbană sunt integrate, adresând nevoile comunității locale, inclusiv creșterea coeziunii sociale și promovarea incluziunii sociale prin crearea de zone multifuncționale 
pentru activități educative, culturale și de recreere. Pentru Parcul Dacilor se propun • lucrări de reconstrucția aleilor pietonale și a platformelor betonate, cu rampe de acces 
pentru persoanele cu dizabilități (marcaj tactil, signalistică sonoră, borduri joase/ borduri la nivel cu carosabilul); • modernizarea locurilor de joacă, spațiilor de recreere în aer 
liber; • plantarea de arbori și arbuști pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a spori biodiversitatea urbană; • instalarea unor sisteme moderne de irigații și captare a apelor 
pluviale pentru întreținerea durabilă a spațiilor verzi • instalarea unei platforme pentru depozitare selectivă a deșeurilor; • instalarea unui sistem de supraveghere video pentru a 
crește securitatea în parc. Proiectul este gestionat în totalitate de Municipiul Brad, fără parteneri externi. Implementarea investiției va fi realizată cu sprijinul unor contractori 
specializați în lucrări de construcție, amenajare peisagistică și instalarea de echipamente tehnologice. Prin aceste măsuri, se urmărește atingerea obiectivelor strategice la nivel 
local și regional, aliniindu-se cu prioritățile Programului Regional Vest 2021-2027, în special cu Obiectivul Specific RSO5.1 - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

RCO76 - RCO76_Proiecte integrate de dezvoltare teritorială Indicator: 
(proiecte)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
1,000Țintă: 

proiecteUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

DaProiect integrat: 

RCO75 - RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată Indicator: 
care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
1,000Țintă: 

contribuții la strategiiUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
Strategia de Dezvoltare Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

Durabilă a municipiului Brad pentru perioada 2021-2027
- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 

-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 
-Nume strategie de dezvoltare locală : 

-Nume comunicate/grup populație: 
-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 

-Cod unic gară/haltă: 
-Nume gară/haltă: 

-Nume conexiune intermodală: 
-Proiect integrat: 

RCO74 - RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în Indicator: 
cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
12.828,000Țintă: 

persoaneUnitate de măsură: 
HunedoaraJudeț: 

Municipiul BradLocalitate: 
4374962CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 
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RCO114 - RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în Indicator: 
zonele urbane (metri pătrați)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
18.029,000Țintă: 

metri pătrațiUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  contribuții la strategii1,00

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  metri pătrați18.029,00

RCO76_Proiecte integrate de dezvoltare teritorială (proiecte) (proiecte)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  proiecte1,00

RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane12.828,00

Indicatori de rezultat (program)

PSR06 - PSR06_Populația care are acces la spații publice noi Indicator: 
sau modernizate în zonele urbane (persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
11.431,000Țintă: 

persoaneUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori de rezultat (program)

PSR06_Populația care are acces la spații publice noi sau modernizate în zonele urbane (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane11.431,00
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori suplimentari proiect

Indicatori suplimentari de realizare

Obiectiv specific Fond UE Indicator Tip Regiune Țintă Unitate de
măsură

- - - - - -

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Indicatori suplimentari de rezultat

Obiectiv specific Fond UE Indicator Tip Regiune Anul de
referință

Unitate de
măsură

Valoare
referință

Țintă

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

Spații pentru agrement
/activități recreative
/activități sportive

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 mp - 1.052,130

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

Spații pentru agrement
/activități recreative
/activități sportive

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 număr - 5,000

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

Camere supraveghere 
video

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 număr - 42,000

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

Sistem de supraveghere 
video

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 m.l. - 4.175,000

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională Sistem de Iluminat public

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 m.l. - 3.058,000
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Obiectiv specific Fond UE Indicator Tip Regiune Anul de
referință

Unitate de
măsură

Valoare
referință

Țintă

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

Măsuri de accesibilizare 
persoane cu dizabilități

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 număr - 8,000

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

Măsuri de siguranță 
rutieră

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 număr - 7,000

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională Spații verzi modernizate

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 mp - 11.072,090

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională Spații verzi noi

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 mp - 296,500

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională Arbori plantați

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 număr - 2.104,000

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului durabil și 
a securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare 
Regională

Alei pietonale, trotuare 
create/ extinse/ 
modernizate/ reabilitate

Regiune mai 
putin 
dezvoltata

2024 mp - 3.412,240

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

Măsuri de accesibilizare persoane cu dizabilități (număr)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr8,00

Sistem de Iluminat public (m.l.)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  m.l.3.058,00

Alei pietonale, trotuare create/ extinse/ modernizate/ reabilitate (mp)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  mp3.412,24
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Spații verzi modernizate (mp)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  mp11.072,09

Arbori plantați (număr)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr2.104,00

Măsuri de siguranță rutieră (număr)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr7,00

Spații pentru agrement/activități recreative/activități sportive (mp)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  mp1.052,13

Spații pentru agrement/activități recreative/activități sportive (număr)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr5,00

Sistem de supraveghere video (m.l.)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  m.l.4.175,00

Spații verzi noi (mp)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  mp296,50

Camere supraveghere video (număr)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr42,00

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL BRAD / Primar

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totala

estimata

Achiziție servicii de informare și publicitate

Achiziție servicii informare si publicitate(5.4 
din DG- chelt obligatorii conform punct 3.21 
din GSF+ Cheltuieli de promovare si informare, 
consultare și implicare a comunității locale

Servicii Achiziție 
directă

Ianuarie -
Februarie

2025
RON 500.000,00 95.000,00 595.000,00

Lucrări de execuție

Achiziție lucrări de execuție (cap 4+ 5.1 din 
DG). Achizitie ,,verde''. în conformitate cu 
Legea nr. 69/2016 și Ordinul nr. 1068/2018 
(Anexa 4 și Anexa 8)

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

Ianuarie -
Martie 2025

RON 12.380.437,7
8

2.352.283,1
8

14.732.720,9
6

Achizitie servicii Coordonator in materie de 
securitate si sanatate

Coordonator in materie de securitate - 
conform HG300/2006 (cap 3.8.3 din DG)

Servicii Achiziție 
directă

Martie 2025 RON 10.000,00 1.900,00 11.900,00

Achiziție servicii de asistență tehnică - 
dirigenție de șantier

Dirigenție de șantier cap 3.8.2 din DG Servicii Achiziție 
directă

Martie 2025 RON 221.939,84 42.168,57 264.108,41

Servicii privind Auditul financiar extern Auditul financiar cap. 3.7.2 din DG Servicii
Achiziție 
directă

Ianuarie -
Februarie

2025
RON 50.000,00 9.500,00 59.500,00

Servicii de consultanță în scrierea, depunerea 
cererii de finanțareși implementarea 
proiectului

Servicii de Consultanță și Managementul de 
proiect pentru obiectivul de investitii Cap 
3.7.1 din DG

Servicii
Achiziție 
directă Martie 2024 RON 198.000,00 37.620,00 235.620,00

Servicii organizare proceduri de achiziție Organizarea procedurilor de achizitie - cap. 3.6 
din DG

Servicii Achiziție 
directă

Ianuarie
2025

RON 40.000,00 7.600,00 47.600,00

Servicii de proiectare faza D.A.L.I/D.T.A.C/PTH
/Asistență tehnică- Regenerare urbana-
Muncipiul Brad

S faza D.A.L.I/D.T.A.C/PTH/Asistență tehnică 
(3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.8.1 din DG) Servicii

Achiziție 
directă Martie 2024 RON 270.000,00 51.300,00 321.300,00

Servicii elaborare Studii de specialitate-
Regenerare urbana UAT Brad

Studii de specialitate-Regenerare urbana UAT 
Brad (3.1, 3.3 din DG)

Servicii Achiziție 
directă

Martie 2024 RON 156.600,00 29.754,00 186.354,00
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Resurse Umane

Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/PIN Nume și prenume

RESPONSABIL 
ACHIZIȚII

214946_ELIMINAT - 
expert achizitii publice

cu experienta 60 România - DINEȘ MARIANA-
DORINA

RESPONSABIL 
TEHNIC

214234_responsabil 
tehnic cu urmarirea 
curenta a comportarii 
constructiilor

cu experienta 120 România - FODOR CRISTIAN-IOAN

RESPONSABIL 
FINANCIAR

121125_manager 
financiar

cu experienta 60 România - TODOR IRINA-
GEORGETA

ASISTENT 
MANAGER

334303_asistent 
manager

cu experienta 84 România - SICOE IONELA 
CLAUDIA

MANAGAER 
PROIECT

242101_manager 
proiect

cu experienta 312 România - LĂZĂRESCU CRISTINA

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în 
domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Crearea unui mediu înconjurător sănătos și îmbunătățirea 
calității aerului prin plantarea de arbori și arbuști (2.104 buc.)

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în 
domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Revitalizarea spațiilor verzi și îmbunătățirea infrastructurii 
urbane a Municipiului Brad, prin reamenajarea și revitalizarea 
spațiilor verzi în Parcul Tineretului și Parcul Dacilor, în 
suprafață totală de 18.029 mp.

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în 
domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
Reabilitarea, extinderea și crearea de alei pietonal, pentru 
siguranța și accesul tuturor categoriilor de persoane, inclusiv 
celor vârstnice, dar și a persoanelor cu dizabilități.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 34 luni

Durată implementare: 24 luni

Activitate: Realizare servicii proiectare în elaborarea documentației tehnico-economica (faza DALI + faza PT), și servicii de consultanță în scrierea și depunerea cererii de finanțare

Obiectiv specific: RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului 
durabil și a securității în zonele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 03-2024

Dată finalizare: 11-2024

Durată: 9
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Elaborare documentații 
tehnice D.A.L.I, D.T.A.
C, PT+DE

03-2024 10-2024

Revitalizarea spațiilor 
verzi și îmbunătățirea 
infrastructurii urbane 
a Municipiului Brad, 
prin reamenajarea și 
revitalizarea spațiilor 
verzi în Parcul 
Tineretului și Parcul 
Dacilor, în suprafață 
totală de 18.029 mp.

Reabilitarea, 
extinderea și crearea 
de alei pietonal, 
pentru siguranța și 
accesul tuturor 
categoriilor de 
persoane, inclusiv 
celor vârstnice, dar și 
a persoanelor cu 
dizabilități.

MUNICIPIUL BRAD / Primar
Elaborarea D.A.L.I., P.T, documentatii suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii, si prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
proiectantului

Elaborare studii de 
teren, alte studii 
specifice

03-2024 10-2024

Revitalizarea spațiilor 
verzi și îmbunătățirea 
infrastructurii urbane 
a Municipiului Brad, 
prin reamenajarea și 
revitalizarea spațiilor 
verzi în Parcul 
Tineretului și Parcul 
Dacilor, în suprafață 
totală de 18.029 mp.

Reabilitarea, 
extinderea și crearea 
de alei pietonal, 
pentru siguranța și 
accesul tuturor 
categoriilor de 
persoane, inclusiv 
celor vârstnice, dar și 
a persoanelor cu 
dizabilități.

MUNICIPIUL BRAD / Primar Elaborarea studii de teren, alte studii specifice necesare pregătirii proiectului
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Consultanta in vederea 
depunerii cererii de 
finantare si a 
documentelor suport

04-2024 11-2024

Revitalizarea spațiilor 
verzi și îmbunătățirea 
infrastructurii urbane 
a Municipiului Brad, 
prin reamenajarea și 
revitalizarea spațiilor 
verzi în Parcul 
Tineretului și Parcul 
Dacilor, în suprafață 
totală de 18.029 mp.

Reabilitarea, 
extinderea și crearea 
de alei pietonal, 
pentru siguranța și 
accesul tuturor 
categoriilor de 
persoane, inclusiv 
celor vârstnice, dar și 
a persoanelor cu 
dizabilități.

MUNICIPIUL BRAD / Primar Servicii de consultanță în scrierea și depunerea cererii de finanțare

Activitate: Managementul de proiect

Obiectiv specific: RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului 
durabil și a securității în zonele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 01-2025

Dată finalizare: 12-2026

Durată: 24
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Managementul de 
proiect pentru 
obiectivul de investitii

01-2025 12-2026

Revitalizarea spațiilor 
verzi și îmbunătățirea 
infrastructurii urbane 
a Municipiului Brad, 
prin reamenajarea și 
revitalizarea spațiilor 
verzi în Parcul 
Tineretului și Parcul 
Dacilor, în suprafață 
totală de 18.029 mp.

Reabilitarea, 
extinderea și crearea 
de alei pietonal, 
pentru siguranța și 
accesul tuturor 
categoriilor de 
persoane, inclusiv 
celor vârstnice, dar și 
a persoanelor cu 
dizabilități.

MUNICIPIUL BRAD / Primar

Activitatea de management va consta in: 1.Constituirea Unitatii de Implementare a 
proiectului; 2.Atribuirea si monitorizarea contractelor, activitatilor si a indicatorilor 
asumati pe parcursul derularii perioadei de implementare; 3. Elaborarea rapoartelor 
tehnico financiare de progres; 4. Elaborare cereri de prefinantare/plata/rambursare 
conform Instructiunilor AM-PR Vest 2021-2027.

Activitate: Informare si publicitate

Obiectiv specific: RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului 
durabil și a securității în zonele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 01-2025

Dată finalizare: 12-2026

Durată: 24
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Informare și publicitate 01-2025 12-2026

Revitalizarea spațiilor 
verzi și îmbunătățirea 
infrastructurii urbane 
a Municipiului Brad, 
prin reamenajarea și 
revitalizarea spațiilor 
verzi în Parcul 
Tineretului și Parcul 
Dacilor, în suprafață 
totală de 18.029 mp.

Reabilitarea, 
extinderea și crearea 
de alei pietonal, 
pentru siguranța și 
accesul tuturor 
categoriilor de 
persoane, inclusiv 
celor vârstnice, dar și 
a persoanelor cu 
dizabilități.

MUNICIPIUL BRAD / Primar

Se vor desfășura activități de informare și publicitate de tipul celor obligatorii conform 
Ghidului Solicitantului Cap 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri, dar și 
activități de implicare a comunității locale, a cetățenilor și a părților interesate în 
procesul de planificare a revitalizării și regenerării urbane pentru zona care face 
obiectul investiției, ca măsură proactivă pentru implementarea de proiecte și 
stimularea construirii de viitoare relații de parteneriat pentru adresarea în comun a 
unor probleme de importanță pentru comunitate, inclusiv activități de diseminare a 
informațiilor privind proiectul, marketing teritorial, concursuri de soluții pentru 
construirea imaginii urbane a zonei care face obiectul investiției; dezvoltarea și 
schimbul de modele de bune practici cu alte instituții sau actori relevanți, inclusiv la 
nivel interregional sau transnațional, pe tema regenerării urbane.

Activitate: Realizarea investiției - Activitate de baza

Obiectiv specific: RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului 
durabil și a securității în zonele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 01-2025

Dată finalizare: 12-2026

Durată: 24
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Execuție lucrări 01-2025 12-2026

Revitalizarea spațiilor 
verzi și îmbunătățirea 
infrastructurii urbane 
a Municipiului Brad, 
prin reamenajarea și 
revitalizarea spațiilor 
verzi în Parcul 
Tineretului și Parcul 
Dacilor, în suprafață 
totală de 18.029 mp.

Reabilitarea, 
extinderea și crearea 
de alei pietonal, 
pentru siguranța și 
accesul tuturor 
categoriilor de 
persoane, inclusiv 
celor vârstnice, dar și 
a persoanelor cu 
dizabilități.

MUNICIPIUL BRAD / Primar

Achiziția, contractarea si execuția lucrărilor conform prevederilor contractului. In 
cadrul acestei subactivitati va avea loc si receptia la terminarea lucrarilor conform 
prevederilor legale aplicabile. Atribuirea contractului se va face cu respectarea Legea 
nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi și Ordinul nr. 1068/2018 pentru aprobarea 
Ghidului de achiziții publice verzi care cuprinde cerințele minime privind protecția 
mediului pentru anumite grupe de produse și servicii ce se solicită la nivelul caietelor 
de sarcini.

Asistență tehnică din 
partea proiectantului 
pe perioada de 
execuție a lucrărilor

01-2025 12-2026

Revitalizarea spațiilor 
verzi și îmbunătățirea 
infrastructurii urbane 
a Municipiului Brad, 
prin reamenajarea și 
revitalizarea spațiilor 
verzi în Parcul 
Tineretului și Parcul 
Dacilor, în suprafață 
totală de 18.029 mp.

Reabilitarea, 
extinderea și crearea 
de alei pietonal, 
pentru siguranța și 
accesul tuturor 
categoriilor de 
persoane, inclusiv 
celor vârstnice, dar și 
a persoanelor cu 
dizabilități.

MUNICIPIUL BRAD / Primar

Asistența tehnică din partea proiectantului, asigură suportul necesar în faza de 
implementare a proiectului, în special în timpul execuției lucrărilor de construcție. 
Aceasta este esențială pentru a asigura calitatea, conformitatea și finalizarea lucrărilor 
în termenii stabiliți.
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Dirigenție de șantier 01-2025 12-2026

Revitalizarea spațiilor 
verzi și îmbunătățirea 
infrastructurii urbane 
a Municipiului Brad, 
prin reamenajarea și 
revitalizarea spațiilor 
verzi în Parcul 
Tineretului și Parcul 
Dacilor, în suprafață 
totală de 18.029 mp.

Reabilitarea, 
extinderea și crearea 
de alei pietonal, 
pentru siguranța și 
accesul tuturor 
categoriilor de 
persoane, inclusiv 
celor vârstnice, dar și 
a persoanelor cu 
dizabilități.

MUNICIPIUL BRAD / Primar
Dirigenția de șantier reprezintă un serviciu esențial în cadrul execuției lucrărilor de 
construcție, fiind responsabilă pentru supravegherea tehnică și asigurarea respectării 
standardelor de calitate, siguranță și conformitate cu proiectul aproba

Activitate: Audit financiar al proiectului

Obiectiv specific: RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului 
durabil și a securității în zonele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 01-2025

Dată finalizare: 12-2026

Durată: 24

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Audit financiar al 
proiectului

01-2025 12-2026 - MUNICIPIUL BRAD / Primar Auditul financiar reprezintă o activitate esențială pentru asigurarea transparenței și 
corectitudinii utilizării fondurilor alocate proiectului.



56/99

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

RCO76_Proiecte integrate de dezvoltare teritorială (proiecte)
Regiune mai

putin
dezvoltata

0,000 31-12-2026

"Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă 
îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru 
indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport 
privind vizita la fața locului"

proiecte

RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care 
beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)

Regiune mai
putin

dezvoltata
0,000 31-12-2026

"Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă 
îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru 
indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport 
privind vizita la fața locului"

contribuții
la strategii

RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor 
de dezvoltare teritorială integrată (persoane)

Regiune mai
putin

dezvoltata
0,000 31-12-2026

Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă 
îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru 
indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport 
privind vizita la fața locului

persoane

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 
(metri pătrați)

Regiune mai
putin

dezvoltata
0,000 31-12-2026

"Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă 
îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru 
indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport 
privind vizita la fața locului"

metri pătrați

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

Îndeplinirea Indicatorilor 
de realizare
/Operaționalizarea 
investiției

Depunerea spre verificare la AM PR Vest a Raportului final de progres, care 
însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și 
a proceselor verbale de recepție a bunurilor/serviciilor

31-12-2026

Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă 
îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii 
de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces 
verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind vizita la fața locului

Depunerea Cererii de 
rambursare finale

Depunerea la AM PR Vest a cererii de rambursare finale. 31-12-2026 Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+

Atingerea unui stadiu 
financiar de minim 70% 
din valoarea activității 
de bază

Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în 
cuantum de 70% din valoarea activității de bază

31-07-2026 Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în 
MySMIS2021/ SMIS2021+
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Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

Atingerea unui stadiu 
financiar de minim 40% 
din valoarea activității 
de bază

Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în 
cuantum de 40% din valoarea activității de bază

31-12-2025 Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în 
MySMIS2021/ SMIS2021+

Depunerea la AM PR Vest 
a dosarului achiziției 
aferent contractului de 
execuție lucrări/prestări 
servicii/achiziții bunuri 
(dotări, echipamente, 
utilaje) pentru 
activitatea de bază din 
proiect - pentru 
proiectele nedemarate și 
proiectele demarate, dar 
pentru care nu au fost 
realizate toate achizițiile 
aferente activității de 
bază

Semnarea contractului/contractelor de execuție lucrări/prestări servicii/ 
achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din 
proiect si depunerea dosarului achizitiei spre verificare la AM PR Vest.

31-05-2025
Notificarea/comunicarea de depunere a dosarului de achiziție, inclusiv a 
contractului de execuție lucrări/achiziție servicii/bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje) în MySMIS2021/ SMIS2021+

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare inte
rmediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală indicator
de realizare

Țintă finală indicator
de rezultat

REALIZARE

RCO114_Spații deschise 
create sau reabilitate 
în zonele urbane (metri 
pătrați)

CALITATIV - 0,00

Verificarea 
Raportului 
final de 
progres 
generat 
prin MySMIS
2021/ 
SMIS2021+. 
Efectuarea 
Vizitei la 
fața locului

31-12-2026

"Raport final de progres 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ din care 
rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale asumate 
pentru indicatorii de 
realizare Procesul 
verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor
/Proces verbal de 
recepție a bunurilor
/serviciilor. Raport 
privind vizita la fața 
locului"

18.029,00 -

REALIZARE

RCO74_Populația vizată 
de proiecte derulate în 
cadrul strategiilor de 
dezvoltare teritorială 
integrată (persoane)

CALITATIV - 0,00

Verificarea 
Raportului 
final de 
progres 
generat 
prin MySMIS
2021/ 
SMIS2021+. 
Efectuarea 
Vizitei la 
fața locului

31-12-2026

Raport final de progres 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ din care 
rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale asumate 
pentru indicatorii de 
realizare Procesul 
verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor
/Proces verbal de 
recepție a bunurilor
/serviciilor. Raport 
privind vizita la fața 
locului

12.828,00 -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare inte
rmediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală indicator
de realizare

Țintă finală indicator
de rezultat

REALIZARE

RCO75_Strategii de 
dezvoltare teritorială 
integrată care 
beneficiază de sprijin 
(contribuții la strategii)

CALITATIV - 0,00

Verificarea 
Raportului 
final de 
progres 
generat 
prin MySMIS
2021/ 
SMIS2021+. 
Efectuarea 
Vizitei la 
fața locului

31-12-2026

"Raport final de progres 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ din care 
rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale asumate 
pentru indicatorii de 
realizare Procesul 
verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor
/Proces verbal de 
recepție a bunurilor
/serviciilor. Raport 
privind vizita la fața 
locului"

1,00 -

REALIZARE
RCO76_Proiecte 
integrate de dezvoltare 
teritorială (proiecte)

CALITATIV - 0,00

Verificarea 
Raportului 
final de 
progres 
generat 
prin MySMIS
2021/ 
SMIS2021+. 
Efectuarea 
Vizitei la 
fața locului

31-12-2026

"Raport final de progres 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ din care 
rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale asumate 
pentru indicatorii de 
realizare Procesul 
verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor
/Proces verbal de 
recepție a bunurilor
/serviciilor. Raport 
privind vizita la fața 
locului"

1,00 -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare inte
rmediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală indicator
de realizare

Țintă finală indicator
de rezultat

REPER

Depunerea la AM PR 
Vest a dosarului 
achiziției aferent 
contractului de 
execuție lucrări
/prestări servicii
/achiziții bunuri 
(dotări, echipamente, 
utilaje) pentru 
activitatea de bază din 
proiect - pentru 
proiectele nedemarate 
și proiectele demarate, 
dar pentru care nu au 
fost realizate toate 
achizițiile aferente 
activității de bază

-

Semnarea contractului
/contractelor de 
execuție lucrări
/prestări servicii/ 
achiziții bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje) 
pentru activitatea de 
bază din proiect si 
depunerea dosarului 
achizitiei spre 
verificare la AM PR Vest.

- - 31-05-2025

Notificarea
/comunicarea de 
depunere a dosarului 
de achiziție, inclusiv a 
contractului de 
execuție lucrări
/achiziție servicii
/bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje) 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+

- -

REPER

Atingerea unui stadiu 
financiar de minim 40% 
din valoarea activității 
de bază

-

Depunerea spre 
decontare la AM PR 
Vest de cereri de 
rambursare/plată în 
cuantum de 40% din 
valoarea activității de 
bază

- - 31-12-2025

Notificarea de 
depunere a cererii
/cererilor de plată
/rambursare în 
MySMIS2021/ SMIS2021+

- -

REPER

Atingerea unui stadiu 
financiar de minim 70% 
din valoarea activității 
de bază

-

Depunerea spre 
decontare la AM PR 
Vest de cereri de 
rambursare/plată în 
cuantum de 70% din 
valoarea activității de 
bază

- - 31-07-2026

Notificarea de 
depunere a cererii
/cererilor de plată
/rambursare în 
MySMIS2021/ SMIS2021+

- -

REPER Depunerea Cererii de 
rambursare finale

-
Depunerea la AM PR 
Vest a cererii de 
rambursare finale.

- - 31-12-2026

Notificare depunere 
cerere de rambursare 
finală în MySMIS2021/ 
SMIS2021+

- -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare inte
rmediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală indicator
de realizare

Țintă finală indicator
de rezultat

REPER

Îndeplinirea 
Indicatorilor de 
realizare
/Operaționalizarea 
investiției

-

Depunerea spre 
verificare la AM PR Vest 
a Raportului final de 
progres, care însoțește 
Cererea de Rambursare 
finală, din care rezultă 
îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale asumate 
pentru indicatorii de 
realizare și a proceselor 
verbale de recepție a 
bunurilor/serviciilor

- - 31-12-2026

Raport final de progres 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ din care 
rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale asumate 
pentru indicatorii de 
realizare Procesul 
verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor
/Proces verbal de 
recepție a bunurilor
/serviciilor. Raport 
privind vizita la fața 
locului

- -

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  contribuții la strategii1,00

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  metri pătrați18.029,00

RCO76_Proiecte integrate de dezvoltare teritorială (proiecte) (proiecte)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  proiecte1,00

RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane12.828,00

Sumar indicatori de rezultat (program)

PSR06_Populația care are acces la spații publice noi sau modernizate în zonele urbane (persoane) (persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  persoane11.431,00

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-
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Sumar indicatori suplimentari de rezultat

Măsuri de accesibilizare persoane cu dizabilități (număr)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr8,00

Sistem de Iluminat public (m.l.)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  m.l.3.058,00

Alei pietonale, trotuare create/ extinse/ modernizate/ reabilitate (mp)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  mp3.412,24

Spații verzi modernizate (mp)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  mp11.072,09

Arbori plantați (număr)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr2.104,00

Măsuri de siguranță rutieră (număr)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr7,00

Spații pentru agrement/activități recreative/activități sportive (mp)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  mp1.052,13

Spații pentru agrement/activități recreative/activități sportive (număr)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr5,00

Sistem de supraveghere video (m.l.)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  m.l.4.175,00

Spații verzi noi (mp)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  mp296,50

Camere supraveghere video (număr)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr42,00

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

MUNICIPIUL BRAD / Primar Lider 17.952.438,99
RON

17.161.863,82
RON

17.161.863,82
RON

790.575,17 RON 16.818.626,54
RON

0,00 RON 343.237,28 RON 98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea 
dezvoltării integrate și 
incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a 
securității în zonele urbane

FEDR - Fondul European de 
Dezvoltare Regională

17.952.438,99
RON

17.161.863,82 
RON

17.161.863,82
RON

790.575,17 RON 16.818.626,54
RON

0,00 RON 343.237,28 RON 98.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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MUNICIPIUL BRAD / Primar

Buget partener

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417927Cod cheltuială: 
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2Denumire cheltuială: 

+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

664.348,88 RONPret unitar fără TVA: 
664.348,88 RONTotal valoare fără TVA: 

126.226,29 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
790.575,17 RONCheltuieli neeligibile: 

126.226,29 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform HG907/2026, respectiv Hotărârea 1116/23.22.2023 Justificare: 

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417923Cod cheltuială: 
Cheltuieli diverse si neprevazute Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

627.999,82 RONPret unitar fără TVA: 
627.999,82 RONTotal valoare fără TVA: 

119.319,96 RONValoare TVA: 
747.319,78 RONTotal cheltuieli eligibile: 

119.319,96 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
732.373,38 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

În cadrul unui proiect de construcții, inclusiv în cazul Justificare: 
lucrărilor de regenerare urbană sau reabilitare, cheltuielile diverse și 
neprevăzute sunt costuri incluse pentru a acoperi necesitățile și 
riscurile care nu au fost inițial prevăzute în bugetul principal.

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417856Cod cheltuială: 
Achiziție lucrari de constructii si instalatii Denumire cheltuială: 

aferente organizarii de santier
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

186.562,46 RONPret unitar fără TVA: 
186.562,46 RONTotal valoare fără TVA: 

35.446,87 RONValoare TVA: 
222.009,33 RONTotal cheltuieli eligibile: 

35.446,87 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
217.569,14 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Lucrările de construcții și instalații aferente organizării de Justificare: 
șantier sunt necesare pentru a crea infrastructura temporară care va 
sprijini desfășurarea eficientă și sigură a lucrărilor de construcție.
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RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417905Cod cheltuială: 
Achiziție Dotări Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.219.567,00 RONPret unitar fără TVA: 
1.219.567,00 RONTotal valoare fără TVA: 

231.717,73 RONValoare TVA: 
1.451.284,73 RONTotal cheltuieli eligibile: 

231.717,73 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.422.259,04 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

În contextul unui proiect de regenerare urbană sau de Justificare: 
reabilitare a unui parc, dotările reprezintă ansamblul echipamentelor și 
facilităților suplimentare care sunt integrate pentru a face spațiul 
public mai funcțional, atractiv și accesibil pentru vizitatori. Dotările 
contribuie la crearea unui mediu confortabil, sigur și adaptat nevoilor 
diverse ale comunității. 

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417865Cod cheltuială: 
Măsuri conexe de tipul intervențiilor Denumire cheltuială: 

complementare necesare pentru asigurarea funcționalității investiției
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

617.482,02 RONPret unitar fără TVA: 
617.482,02 RONTotal valoare fără TVA: 

117.321,58 RONValoare TVA: 
734.803,60 RONTotal cheltuieli eligibile: 

117.321,58 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
720.107,53 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor Justificare: 
de irigații pentru parcurile publice amenajate prin proiect.

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417820Cod cheltuială: 
Achiziție lucrări de construcții și instalațiiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

10.292.947,30 RONPret unitar fără TVA: 
10.292.947,30 RONTotal valoare fără TVA: 

1.955.659,99 RONValoare TVA: 
12.248.607,29 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.955.659,99 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
12.003.635,14 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuieli de construcții și instalații - lucrări pentru Justificare: 
realizarea obiectivului de investiții - Activitate de bază 
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RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417450Cod cheltuială: 
Coordonator in materie de securitate - conform Denumire cheltuială: 

HG300/2006
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

10.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
10.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

1.900,00 RONValoare TVA: 
11.900,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.900,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
11.662,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în Justificare: 
muncă, conform HG nr. 300/2006, joacă un rol esențial în prevenirea 
accidentelor și în protejarea sănătății și securității muncitorilor pe 
șantierele de construcții.

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417476Cod cheltuială: 
Achiziție servicii de Dirigenție de șantierDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

150.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
150.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

28.500,00 RONValoare TVA: 
178.500,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

28.500,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
174.930,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Dirigenția de șantier reprezintă un serviciu esențial în orice Justificare: 
proiect de construcție, având un rol major în monitorizarea, controlul și 
asigurarea calității execuției lucrărilor. Prin supervizarea atentă a 
procesului de construcție, dirigintele de șantier contribuie la succesul 
proiectului, asigurând că lucrările sunt conforme cu proiectul tehnic, 
legislația și standardele de calitate. 

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417443Cod cheltuială: 
Achiziție servicii de asistență tehnică din partea Denumire cheltuială: 

proiectantului
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

15.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
15.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

2.850,00 RONValoare TVA: 
17.850,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.850,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
17.493,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Asistența tehnică din partea proiectantului este un serviciu Justificare: 
indispensabil pentru implementarea corectă a unui proiect de 
construcție. Prin suportul tehnic oferit, proiectantul contribuie la 
realizarea lucrărilor conform planului, la menținerea standardelor de 
calitate și la asigurarea siguranței construcției.
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RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417435Cod cheltuială: 
Cheltuieli indirecte - sub formă de rată forfetarăDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

910.065,09 RONPret unitar fără TVA: 
910.065,09 RONTotal valoare fără TVA: 

149.720,00 RONValoare TVA: 
1.059.785,09 RONTotal cheltuieli eligibile: 

149.720,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
16.45 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.038.589,39 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Cheltuieli sub formă de rată forfetară, care includ: Servicii Justificare: 
de organizarea procedurilor de achiziție (Cap. 3.6 din DG); Servicii de 
consultanță la elaborarea cererii de finațare și servicii de management 
de proiect (cap.3.7 din DG), Comisioane, cote, taxe (cap.5.2 din DG); 
Cheltuieli pentru informare și publicitate adică cheltuieli necesare 
pentru realizarea activităților de comunicare și vizibilitate și Cheltuieli 
necesare pentru realizarea măsurilor soft-Activități de promovare (cap.
5.4 din DG) - Activitate conexă

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417257Cod cheltuială: 
Achiziție servicii de proiectare - Proiect Tehnic și Denumire cheltuială: 

detalii de execuție
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

80.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
80.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

15.200,00 RONValoare TVA: 
95.200,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

15.200,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
93.296,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Proiectul Tehnic (PT) și Detaliile de Execuție (DE) sunt Justificare: 
documente fundamentale în orice proiect de construcție, asigurând că 
toate aspectele tehnice, financiare și de siguranță sunt clar definite și 
corect implementate. Aceste documente permit o realizare eficientă, 
sigură și de calitate a proiectului, reducând riscurile, optimizând 
costurile și asigurând conformitatea cu reglementările în vigoare.

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417388Cod cheltuială: 
Achiziție servicii de verificare tehnică de calitate Denumire cheltuială: 

a PT și a DE
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
5.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

950,00 RONValoare TVA: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

950,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
5.831,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Scopul acestei verificări este de a asigura că toate Justificare: 
aspectele tehnice, de siguranță, de mediu și de conformitate sunt 
îndeplinite, astfel încât proiectul să fie realizat corect, în condiții de 
siguranță și eficiență maximă.
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RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417255Cod cheltuială: 
Achiziție servicii de elaborare documentații Denumire cheltuială: 

tehnice necesare obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

75.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
75.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

14.250,00 RONValoare TVA: 
89.250,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

14.250,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
87.465,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Documentațiile tehnice necesare pentru obținerea avizelor, Justificare: 
acordurilor și autorizațiilor sunt complexe și variate, asigurând că 
proiectul respectă toate reglementările și normele legale. Aceste 
documente nu doar că permit derularea legală a lucrărilor, dar asigură 
și calitatea, siguranța și sustenabilitatea proiectului pe termen lung, 
protejând mediul și servind în cel mai bun mod intereselor comunității.

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417354Cod cheltuială: 
Achiziții servicii de proiectare - Studiu de Denumire cheltuială: 

fezabilitate
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

95.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
95.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

18.050,00 RONValoare TVA: 
113.050,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

18.050,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
110.789,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Scopul Studiului de fezabilitate, este de a stabili dacă Justificare: 
proiectul este fezabil din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 
social și de mediu, dacă aduce beneficii reale comunității, fiind în 
același timp sustenabil și adaptat nevoilor actuale și viitoare ale 
utilizatorilor.

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417368Cod cheltuială: 
Achiziție servicii de elaborare expertiză tehnicăDenumire cheltuială: 

bU.M.: 
1,00Cantitate: 

61.800,00 RONPret unitar fără TVA: 
61.800,00 RONTotal valoare fără TVA: 

11.742,00 RONValoare TVA: 
73.542,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

11.742,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
72.071,16 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Expertiza tehnică asigură că proiectul este realizat conform Justificare: 
standardelor de calitate și siguranță, că resursele sunt utilizate eficient 
și că soluțiile adoptate sunt sustenabile și funcționale pe termen lung.

RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417252Cod cheltuială: 
Achiziție servicii de elaborare studii specificeDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

26.800,00 RONPret unitar fără TVA: 
26.800,00 RONTotal valoare fără TVA: 

5.092,00 RONValoare TVA: 
31.892,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

5.092,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
31.254,16 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Sunt necesare studii specifice realizării intervenției.Justificare: 
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RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și Obiectiv specific: 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1417349Cod cheltuială: 
Achiziție servicii de elaborare studii terenDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

68.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
68.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

12.920,00 RONValoare TVA: 
80.920,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

12.920,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
79.301,60 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Elaborarea studiilor de terenJustificare: 

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate 
și incluzive în domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

170_OP5-Îmbunătățirea capacității autorităților 
responsabile de programe și a organismelor 
implicate în execuția fondurilor

0,00 RON 0.00 %

RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate 
și incluzive în domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

168-Regenerarea fizică și securitatea spațiilor 
publice

17.161.863,82
RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 01-Grant
17.161.863,82

RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională

ATIT-Alte tipuri de instrumente 
teritoriale

MUNICIPII_ORASE_SUBURBII-
Municipii, orașe și suburbii

17.161.863,82
RON

100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate 
și incluzive în domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 24-Activități legate de mediu 17.161.863,82 RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a 
culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională

RO42 Vest RO423 Hunedoara 17.161.863,82
RON

0,00 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 03-Neutralitatea de gen
17.161.863,82

RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate 
și incluzive în domeniul social, economic și al 
mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în 
zonele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 04-Strategie pentru regiunea Dunării
17.161.863,82

RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

1. Calitatea documentației tehnico-economice

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1 Gradul de maturitate al proiectului și  documentației:conformitatea

a) Documentația tehnico-economică depusă este la faza Proiect Tehnic, respectă structura HG 907/2016 și prezintă Autorizație de construire.

b)  sunt complete şi corespund cu  Piesele desenate părţile scrise.

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate litera a) și litera b).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: Documentația tehnico-economică depusă este la faza Proiect Tehnic, respectă structura HG 907/2016 și prezintă Autorizație de construire. Piesele desenate sunt 
complete şi corespund cu părţile scrise.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

1.2 a) Proiectul tehnic preia soluția tehnică recomandată în cadrul Studiului de fezabilitate (SF)/Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) conform capitolul 2.2 
din structura PT stabilită prin HG 907/2016, și aceasta răspunde obiectivelor proiectului.

b) Pentru proiectele care includ activități de renovare a feței urbane a clădirilor publice în zonele/piețele centrale/istorice: proiectul a fost întocmit în baza notei tehnice de 
 întocmite conform prevederilor Legii nr. 153/2011, art. 11, și a , dacă este cazul.constatare expertizei tehnice

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă este respectată litera a) și/sau litera b), după caz.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:



80/99

1.3 a)Devizul general centralizator, dacă este cazul,  și  sunt corelate, sunt asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și Devizul general devizele pe obiect
de către proiectant/proiectanți, nu sunt mai vechi de un an și sunt corelate inclusiv cu Formularele F2 .

Sau 

b)Pentru proiectele pentru care a fost demarată execuția lucrărilor:

Devizul general centralizator, dacă este cazul, Devizul general și devizele pe obiect sunt corelate, actualizate la faza contract de lucrări, asumate de către reprezentantul legal al 
solicitantului de finanțare și de către proiectantul/proiectanții sau executantul/executanții lucrărilor de construcții și sunt corelate inclusiv cu Formularele F2.

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă este respectată litera a) sau litera b), în funcție de opțiunea aplicabilă proiectului.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

1.4 Graficul general de realizare a investiției publice este rezonabil, corelat ca și perioadă și/sau durată de realizare cu etapele detaliate în cadrul calendarului de activități din 
formularul cererii de finanțare, respectă durata maximă de implementare din ghidul solicitantului de finanțare și termenele limită ale programului de finanțare, iar eşalonarea 
costurilor este corelată cu acesta.

 

În cazul depunerii mai multor documentații tehnico-economice, subcriteriul trebuie respectat pentru fiecare documentație tehnico-economică sau dacă există, se va verifica 
Graficul general centralizator de realizare a investiției publice.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

2. Calitatea și coerența investiției

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1  – declarată de beneficiar în cererea de finanțare – aferentă proiectului:      Activitatea de bază

a) respectă următoarele condiții cumulative:     

 i. are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanţarea şi contribuie în mod direct şi semnificativ la realizarea obiectivelor şi la obţinerea rezultatelor 
acestuia;                                                      
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 ii. se regăseşte în cererea de finanţare sub forma activităţilor eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului de finanțare capitolul 5.2.2, literele A și B;   

 iii. nu face parte din activităţile conexe implementării investiției, aşa cum sunt acestea definite în GSF la capitolul 5.2.2, litera C;

iv. bugetul estimat alocat activităţii sau pachetului de activităţi reprezintă minimum 70% din bugetul eligibil al proiectului;                                    

b) este corelată cu investiția descrisă în cadrul documentației tehnico-economice, este reflectată în cadrul Planului de monitorizare propus și conduce la îndeplinirea indicatorilor 
de realizare și rezultat;

c) prevede minim două tipuri de activități eligibile din categoria A, definite conform prevederilor GSF, capitolul , în vederea reconversiei funcționale a 5.2.2 Activități eligibile
spațiilor, respectiv în vederea transformării și reinventării spațiului public.

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv: litera a), punctele i – iv, litera b) și litera c).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.2  a proiectului:Locația de implementare

a) Este situată în mediul urban;

b) Este situată în intravilanul localității;

c) Este adecvată pentru realizarea proiectului, respectiv:

i.  este racordată la toate utilitățile necesare funcționării: energie electrică, alimentare cu apă, canalizare – dacă este cazul și în situația în care realizarea branșamentelor
/racordurilor nu face obiectul proiectului și dacă acestea sunt necesare implementării proiectului;

ii. nu este ocupată de alți utilizatori;

iii. nu este ocupată cu alte bunuri care nu au legătură cu investiția sau activitatea derulată de solicitantul de finanțare pentru care solicită finanțare;

d) Există corelare între amplasamentul investiţiei cu privire la prevederile AC, descrierea investiției din cererea de finanţare şi din cadrul documentației tehnico-economice. 
Situaţia actuală/existentă a obiectivului de investiţii este detaliată si completă în cadrul documentației tehnico-economice.

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv: litera a), litera b), litera c), punctele i – iii, și litera d).

Verificarea și punctarea criteriului va ține cont de cele constatate la vizita la fața locului.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:
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2.3 Proiectul se regăsește pe lista proiectelor prioritare din cadrul SIDU aprobată de către solicitantul de finanțare și verificată de Autoritatea de Management sau corespunde 
Planului de măsuri din cadrul Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului și este inclus pe lista proiectelor prioritare de revitalizare și regenerare urbană, 
dezvoltată în baza unei metodologii de selecție și aprobată prin hotărâre a Asociației de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului în vederea depunerii în cadrul apelului de 
proiecte, după caz.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

2.4 Proiectul are un , respectiv îndeplinește următoarele condiții:caracter integrat

a) proiectul este complementar cu minim o investiție din lista proiectelor prioritare SIDU, finanțate în cadrul Obiectivelor de politică: 2 O Europă mai verde, 4 O Europă mai 
socială și mai favorabilă incluziunii și/sau 5 O Europă mai aproape de cetățeni, din PR Vest 2021-2027 sau din alte surse de finanțare;

b) proiectul este complementar cu minim o investiție similară, care conduce la creșterea accesului populației la spații publice de calitate, realizată și/sau propusă a fi realizată 
prin POR 2014-2020, PR Vest 2021-2027, buget local/național și/sau alte programe: PNRR[2], PDD[3], PTJ[4], PNDL[5], Programe transfrontaliere, transnaționale, interregionale, 
SUERD[6] etc.

 c) proiectul contribuie la o regenerare completă și structurată a zonei de intervenție, pe mai multe dimensiuni sectoriale - social, economic, educațional, cultural, rezidențial, 
sănătate, servicii publice, mediu, turism etc, abordând funcțiuni multiple și urmărind stimularea implicării comunității locale, conform măsurilor detaliate în Planul de revitalizare 
și regenerare urbană;

d) proiectul respectă  părților interesate în procesul de planificare a regenerării urbane, ca măsură proactivă pentru implementarea de proiecte principiul participării și implicării
și stimularea construirii de viitoare relații de parteneriat pentru adresarea în comun a unor probleme de importanță pentru comunitate:

    i.      proiectul a fost selectat în mod participativ transparent, cu implicarea comunității locale și a părților interesate, inclusiv concurs de soluții, dacă este cazul. Solicitantul 
de finanțare trebuie să facă dovada a minim 2 măsuri de implicare și consultare a comunității în procesul de elaborare a conceptului de regenerare a zonei de intervenție;

   ii.      prin implementarea proiectului se urmărește implicarea comunității în activități sociale, culturale și de mediu, creșterea sentimentului de apartenență și implicarea 
cetățenilor în viața comunității.

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate literele a), b), c) și d) pct. i și pct. ii.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

2.5 Planul de revitalizare și regenerare al zonei de intervenție prezintă un concept complet și multidimensional:

a) analiza situației existente la nivelul zonei delimitate de regenerare urbană;
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b) analiza deficiențelor funcțiunilor și infrastructurii existente, identificarea nevoilor/ „problemelor la nivelul comunității din zona delimitată de regenerare urbană;

c) identificarea soluțiilor/activităților care răspund unui număr de minim 3 nevoi/probleme ale comunității;

d) identificarea beneficiilor obținute prin implementarea proiectului pentru: populația rezidentă, operatorii economici, entități socio-culturale, categorii de persoane vulnerabile/ 
defavorizate, forța de muncă disponibilă rezidentă, populația tânără etc., și măsuri comunitare propuse în spațiul revitalizat/regenerat pentru susținerea activităților sociale, 
culturale, turismului, educației etc.;

e) o analiză privind respectarea valorilor și principiilor aferente Noului Bauhaus European;

f) detalierea corelării activităților propuse prin proiect cu minim patru din următoarele aspecte:

 i. sporirea atractivității zonei, dincolo de lucrările de amenajare de infrastructură;

 ii. impactul asupra economiei locale, de exemplu prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării micilor afaceri locale, diversificării funcțiunilor economice din zona de revitalizare
/regenerare urbană etc.;

 iii. atragerea de forță de muncă specializată și calificată;

iv. atragerea populației tinere în zonele de regenerare urbană, fără a neglija populația vârstnică și persoanele vulnerabile;

v. soluționarea problemelor urbane, prin crearea unui set de atracții sociale, locuri de petrecere a timpului liber sau alte spații urbane atractive, de exemplu prin orientarea către 
conceptul orașului de 15 minute;

vi. transformarea spațiului public existent, utilizat neadecvat, într-un spațiu urban de calitate, în detrimentul extinderii periferice urbane (urban sprawl);

vii. încurajarea colaborării și parteneriatelor între diferite sectoare și domenii: public, privat, ONG-uri, domeniul social, cultural, educație etc.;

viii. punerea în valoarea a clădirilor cu valoare arhitecturală din zona de intervenție, prin intervenții la fațade, iluminat arhitectural;

ix. asigurarea conectivității zonei, pietonalizarea acesteia, precum și găsirea de soluții de mobilitate și accesibilitate sustenabile;

x. promovarea și favorizarea dezvoltării biodiversității din spațiile verzi realizate/modernizate prin proiect;

 și, dacă este cazul

g)solicitantul de finanțare demonstrează realizarea de acțiuni de cooperare interregională/ transfrontalieră/transnațională și/sau participarea activă la inițiative la nivel european 
în domeniul revitalizării și regenerării urbane.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate literele de mai sus, respectiv a), b), c) d), e), f) și g), dacă este cazul. Neîndeplinirea literei g) nu conduce la 
neîndeplinirea criteriului. Neîndeplinirea oricăreia din literele a), b), c), d), e) și f) conduce la neîndeplinirea criteriului.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da
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Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6 Investiția respectă condițiile de , astfel:proximitate, densitate a populației și accesibilitate

a) Proiectul propune amenajarea spațiului public în proximitatea unor zone locuite, respectiv populația care locuiește pe o rază de 500 m față de zona de intervenție a proiectului 
este mai mare de 300 persoane;

b) În vederea utilizării raționale a spațiului, proiectul propune amenajarea de spații publice într-o zonă dens populată;

c) Locația de implementare este accesibilă pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor transportului public, după caz, respectiv există legătură pietonală/trotuar și eventual pistă de 
cicliști și/sau stații de transport public în zonă, care asigură accesul populației la spațiul public amenajat.

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv literele a), b) și c).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

2.7 Proiectul prevede creșterea cu minim 5% a suprafeței de spații publice de calitate, accesibile cetățenilor în zona de intervenție a proiectului.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

3. Coerența și rezonabilitatea bugetului proiectului

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

3.1 Bugetul proiectului:

a) este completat cu valorile aferente proiectului,

b) respectă pragurile stabilite pentru cheltuieli,

c) se încadrează în limitele valorilor minime și maxime eligibile din cadrul ghidului solicitantului de finanțare.
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În cazul în care valoarea totală eligibilă din bugetul proiectului este 0 (zero), proiectul se respinge de la finanțare fără solicitare de clarificări.

În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului este inferioară valorii minime stabilite prin ghidul solicitantului de finanțare, proiectul se respinge de la finanțare fără solicitare de 
clarificări.

Dacă valoarea maximă depășește valoarea stabilită prin ghidul solicitantului de finanțare, se pot solicita clarificări în vederea diminuării valorii eligibile, prin includerea unor 
cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv: literele a), b) și c), în funcție de tipologia solicitantului de finanțare.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2 Cheltuielile proiectului sunt încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul Ghidului solicitantului de finanțare, Anexa 5_Lista 
cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.3 Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinit, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor asumate:

a) Bugetul este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu indicatorii asumați și cu calendarul de realizare.

b) Bugetul este corelat cu sursele de finanțare.

c) Bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizator şi cu devizele pe obiecte.

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a), litera b) și litera c).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.4 Costurile sunt realiste, rezonabile, corect estimate, în funcție de tipologia proiectului, prin:

i. citarea unor surse independente şi verificabile: statistici oficiale, costuri istorice, analiză piață etc.;

și/sau
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ii. rezultatele unei cercetări de piaţă efectuate de solicitant, respectiv minim trei oferte de preţ;

și/sau

iii. listele de cantități din Proiectul tehnic.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

4. Sustenabilitatea investiției

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Sustenabilitatea investiției:

a) solicitantul de finanțare dispune de resursele și mecanismele financiare și materiale necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere ale investiției, dovedind 
sustenabilitatea financiară, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanţare, în conformitate cu 
planul de mentenanță al investiției - tehnic și financiar - valabil minim pentru perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în 
cadrul contractului de finanțare.

b) solicitantul identifică toate aspectele aferente sustenabilităţii proiectului referitoare la:

    i.      sustenabilitatea instituţională - structura funcţională destinată managementului;

   ii.      sustenabilitatea operaţională - lucrări specifice conform planului de mentenanță.

 

Criteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b) punctele i și ii.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

5. Capacitatea operațională a solicitantului de finanțare

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:
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5.1  de a implementa proiecte de investiții este demonstrată prin:Capacitatea solicitantului

a)   Autonomie financiară:

Gradul de finanțare din venituri proprii, respectiv calcul trimestrial aferent trimestrului IV > 50%;

b)   Gradul de îndatorare:

Ponderea serviciului datoriei publice locale, respectiv calculul anual < 20%;

c)   Disponibilitatea pentru investiții:

Ponderea cheltuielilor de dezvoltare în total cheltuieli, respectiv calcul trimestrial aferent trimestrului IV > 10%.

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă solicitantul de finanțare respectă minim două din cele trei cerințe, oricare combinație a 2 dintre cele 3 cerinte.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

5.2 Resursele materiale şi umane:

a) Sunt clar definite şi sunt adecvate pentru implementarea proiectului;

b) Echipa de proiect este compusă din persoane cu experiență și calificate să deruleze implementarea proiectului.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 6

Descriere criteriu:

6. Respectarea principiilor orizontale:

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

6.1 Egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea şi accesibilitatea:

a) Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare în corelare cu Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene;
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b) Proiectul prevede crearea de facilităţi și adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi (art.9).

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

6.2 a) Dezvoltare durabilă şi eficienţă energetică:

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea cerințelor privind protecția mediului, pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie 
curată, economie circulară, inclusiv prevenirea si reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluarii asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și 
conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

b) Imunizare climatică:

 Proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării climatice.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

6.3 Proiectul:

a) respectă  - ,,A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852 și prevede:principiul DNSH

i) obligația ca executantul lucrării să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a impactului 
asupra obiectivului de mediu care vizează ”Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.

și/sau

ii) obligația ca solicitantul să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticla, DEEE-uri provenite din înlocuirea 
sistemelor sau a echipamentelor, în cazul achiziției de sisteme, echipamente și dotări noi.

b) prezintă  a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului emisă de autoritatea de mediu, în conformitate cu prevederile Legii Decizia etapei de încadrare
nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier şi a altor ghiduri specifice pentru diferite 
domenii şi categorii de proiecte sau .Clasarea notificării
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Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă se respectă litera a), punctele i și/sau ii, și litera b).

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: Se prezintă Clasarea notificării.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

6.4 Proiectul:

a) Proiectul prevede realizarea de proceduri pentru atribuirea  de  contracte de achiziții verzi pentru lucrări, echipamente și dotări, în conformitate cu prevederile legislației 
naționale și europene în domeniul achizițiilor verzi aplicabile și cu recomandările prevăzute în Ghidul privind achizițiile publice ecologice – document cu caracter orientativ al 
Comisiei Europene, în proporție de minim 10% din numărul de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții aferente activităților descrise la literele A și B din cadrul 
capitolului :5.2.2 Activități eligibile

A. Amenajarea (construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea) integrată a spațiilor publice urbane prin reconversie funcțională a spațiilor, reconfigurarea geometriei 
stradale și reorganizarea fluxurilor și funcțiunilor spațiilor publice

B. Alte activități integrate în cadrul celor specificate la litera A.

b) prevede  acțiuni de protejare a biodiversitatii din zona urbană/soluții inovative de mediu, abordari eco-sistemice precum activități de reabilitare și reutilizare a materialelor și  
dotărilor existente în spațiul public regenerat etc.

 

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă este respectată: fie litera a), fie litera a) și b). Îndeplinirea doar a literei b) nu conduce la îndeplinirea criteriului.

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

MUNICIPIUL BRAD / Primar Lider Completată 16-12-2024
10:22:27

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Clarificare

Răspuns

Vă transmitem răspunsul și documentele solicitate prin Adresa ADR Vest nr. 2024NOF015699/25.11.2024

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

4.1 SIDU_Managementul riscurilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:49 Cazacu Florin

3.1 SIDU_HCL asumare angajare 10% SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:49 Cazacu Florin

2.1 SIDU_HCL aprobare metodologie SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:49 Cazacu Florin

1.1 SIDU_Decizie finala SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:49 Cazacu Florin

63. d) CONTRACT SALUBRITATE.SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R05_Ob4 Detalii armare grinzi cota 2.92
_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R05_3 Plan armare si cofrare planseu cota +3.
05_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R04_Ob5 Armare si cofrare pilon P2_TINERETULUI 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R04_Ob4 Plan cofrare si plan armare planseu cota 
peste parter_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R04_Ob3 Detalii armare samburi_TINERETULUI SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R04_Ob 6 Plan fundatii stalpi iluminat, banci cosuri 
de gunoi_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R03_Ob5 Arnare si cofrare GF1-0.25
x0_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R03_Ob4 Armare si cofrare samburi_TINERETULUI 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R03_Ob3 Detalii armare pereti b.a._TINERETULUI 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

R03_Ob1 Detalii armare aparat de 
acces_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R02_Ob5 Armare si cofrare pilon P1_TINERETULUI 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R02_Ob3 Detalii fundatii scena_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:48 Cazacu Florin

R02_Ob2 Detalii fundatii amfiteatru_TINERETULUI 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:46 Cazacu Florin

R01_Ob5 Plan fundatii ponton_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:46 Cazacu Florin

R01_Ob4 Plan fundatii grupuri 
sanitare_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:46 Cazacu Florin

R01_Ob3 Plan fundatii scena_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:46 Cazacu Florin

R01_Ob1 Plan armare si cofrare aparat acces tip 
amfiteatru_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:46 Cazacu Florin

R01_2 Plan si sectiuni amfiteatru; Plan cofrare si 
armare_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:46 Cazacu Florin

Memoriu tehnic rezistenta_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:46 Cazacu Florin

Memoriu tehnic general_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:46 Cazacu Florin

Memoriu tehnic drumuri_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

Memoriu tehnic arhitectura_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

Lucrari de arhitectura_Amenajari peisagere; zone 
verzi si dotari_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

IS13_Profil Longitudinal_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

IS12 Pluvial_Profil Longitudinal_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

IS11_Detaliu camin de racord 
canalizare_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

IS10 Detaliu camin de apometru_TINERETULUI SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

IS09 Irigatii_Detalii bazin de retentie_TINERETULUI 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

IS07 Detalii camin irigatii_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

IS06 Detalii camine de vane_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

IS05 Detalii de executie_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

IS03 Irigatii_Plan de situatie_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:45 Cazacu Florin

Fise tehnice (F5)_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:44 Cazacu Florin

Documentatie economica_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:44 Cazacu Florin

Breviar de calcul BAZIN RETENTIE + 
SEPARATOR_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:44 Cazacu Florin

ATT01 Tablou tamplarie usi_TINERETUUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:44 Cazacu Florin

A81 DDE Detaliu stratificatie zona de joaca alee 
pietris zona nisip_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:44 Cazacu Florin

A80 DDE Detaliu stratificatie zona dale si zona 
piatra cubica_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:44 Cazacu Florin

A79 DDE Detaliu stratificatie zona verde alee 
pietris - zona verde tip 2_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A78 DDE Detaliu stratificatie zona verde alee 
pietris zona verde tip 1_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A77 DDE Detaliu stratificatie zona verde 
scoarta_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A76 DDE Detaliu stratificatie zona verde - 
pietris_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A72 DDE Detali scena- plan de calcare zona 
posterioara_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A71 DDE Detaliu scena - plan calcare si 
margine_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A70 DDE Detaliu rigola grup sanitar 
propus_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A68 DDE detaliu jardiniera perimetrala 
amfiteatru_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A67 DDE Detaliu jardiniera amfiteatru_TINERETUUI 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A66 DDE Detaliu banca amfiteatru_TINERETUUI SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

A54 Sectinea AA - scari acces propus_TINERETUUI 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A29 Plan parter cladire grupuri sanitare- 
propus_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A28 Sectiune AA C4- cladire administrativa 
existent_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A27 Fatada posterioara C4- cladire administrativa- 
existent_TINERETUUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A26 Fatade laterale C4- cladire administrativa 
existent_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A25 Fatada principala C4- cladire administrativa 
existent_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A24 Plan invelitoare C4-Cladire administrativa 
existent_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A23 Plan parter C4- cladire administrativa 
existent_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A12 Sectiune BB amfiteatru propus_TINERETUUI SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A08 Plan amenajare zona 3_TINERETUUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A07 Plan amenajare zona 2_TINERETUUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A06 Plan amenajare zona 1_TINERETUUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A05.3 Detalii de executie_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A05.2 Detalii de executie_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A05.1 Profil transversal tip; detalii 
rutiere_TINERETULUI SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A05 Plan situatie propus_TINERETUUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A04 Plan de semnalizare rutiera_TINERETULUI SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

A03 Plan de situatie_TINERETULUI SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

36.1 ACORD ADPP Parcul Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin

36. Aviz energie electrica Parcul Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:43 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

R05_Ob3 Plan fundatii utilitati_1_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

R04_Ob3 Plan si detalii platforma deseuri_DACILOR 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

R04_Ob 1 Detalii armare grinzi cota 2.92_DACILOR 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

R03_Ob3 Plan si detalii fundatii imprejmuire spatiu 
pentru caini_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

R03_Ob1 Armare si cofrare samburi_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

R02_Ob3 Plan si detalii fundatii imprejmuire loc de 
joaca_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

R02_Ob2 Plan cofrare si armare groapa tehnica 
fantana arteziana_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

R01_Ob3 Plan fundatii stalpi iluminat banci, cosuri 
de gunoi_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

R01_Ob2 Plan cofrare si armare camin tehnic 
fantana arteziana_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

R01_Ob1 Plan fundatii grupuri sanitare_DACILOR 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

Memoriu tehnic Instalatii IS+IT+IE_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

Memoriu Tehnic General__DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

Memoriu tehnic Drumuri_ DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

Memoriu Rezistenta _DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

Memoriu Arhitectura__DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

Lucrari de arhitectura_ Amenajari peisagere si 
zone verzi__DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

IS 16. Detaliu camin tehnic fantana 
arteziana_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

IS 15. Profil Longitudinal_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

IS 14. Pluvial Profil Longitudinal_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin

IS 13. Detaliu camin racord canalizare_DACILOR SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:41 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

IS 12. Detaliu camin de apometru_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:40 Cazacu Florin

IS 11. Irigatii-Detali bazin de retentie_DACILOR SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:40 Cazacu Florin

IS 09. Detalii camin de irigatii_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:40 Cazacu Florin

IS 08. Detalii camine de vane_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:40 Cazacu Florin

IS 07. Detalii de executie_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:40 Cazacu Florin

IS 05. Plan Fantana arteziana_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:40 Cazacu Florin

IS 03. Irigatii_Plan de situatie_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:40 Cazacu Florin

Fise tehnice (F5)_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:40 Cazacu Florin

Fisa tehnica FANTANA ARTEZIANA_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:39 Cazacu Florin

Documentatie economica__DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:39 Cazacu Florin

Caiet de sarcini lucrari asfaltice_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

Breviar de calcul rezistenta_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

BREVIAR DE CALCUL BAZIN RETENTIE + 
SEPARATOR_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A36. Detaliu rigola grup sanitar_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A35. Detaliu cornisa grup sanitar_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A30. Detaliere jardiniere loc de joaca_DACILOR SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A29. Detaliere zona de joaca, alee pietris zona 
nisip_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A28. Detaliere zona verde alee pietris- zona 
verde_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A26. Detaliere zona verde- alee pietris- zona 
verde_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A25. Detaliere zona verde- zona scoarta_DACILOR 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A24. Detaliere zona verde-zona pietris_DACILOR SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A23. Loc de joaca_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin



97/99

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

A21. Spatiu pentru caini_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A19. Pergola autoportanta_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A18. Fatada posterioara grup sanitar 
propus_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A17. Fatada lateral dreapta grup sanitar 
propus_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:26 Cazacu Florin

A16. Fatada lateral stanga grup sanitar 
propus_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A15. Fatada principala grup sanitar 
propus_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A14. Sectiune BB grup sanitar_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A13. Sectiune AA grup sanitar_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A12. Plan invelitoare grup sanitar_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A11. Plan parter grup sanitar_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A09. Plan amenajare (alei si zone verzi) zona 
3_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A07. Plan amenajare (alei si zone verzi) zona 
2_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A05.4 Detalii borduri_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A05.3_Detalii de executie_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A05.2_Detalii de executie_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A05. Plan amenajare (alei si zone verzi) zona 
1_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A4.0_Plan de situatie semnalizare rutiera_DACILOR 
SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A3.0_Plan de situatie drumuri_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A 04.1 Plan situatie propus_zona 
concesiune_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A 04. Plan situatie propus_DACILOR SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

A 03. Plan situatie interventii propuse_DACILOR SE.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

A 02.1 Plan situatie existent_zona 
concesiune_DACILOR SE.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

6.1 ACORD ADPP Parcul Dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

6. Aviz energie electrica Parcul dacilor SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

5. Dovada inventar domeniu public Municipiul Brad.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

4. Punct de vedere APM SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

3. Documente privind Consultarea populatiei SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

2. Nota explicativa Listă proiecte prioritare SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

1. Devize pe obiect_F2_Dacilor+Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

1. Devize Generale Dacilor+Tineretului SE.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:25 Cazacu Florin

0. Formular_Raspuns_Clarificari_16.12.2024.pdf se.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL BRAD / Primar 16-12-2024 10:24 Cazacu Florin
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , confirm căCazacu Florin 1650218200013 XD 023112 MUNICIPIUL BRAD
informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal
/împuternicit al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.MUNICIPIUL BRAD

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriatMUNICIPIUL BRAD
a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .Cazacu Florin

Data Semnătura

16-12-2024

Ioana Manea
Casetă text
INIȚIATOR,
   PRIMAR
Florin Cazacu

Ioana Manea
Casetă text

Ioana Manea
Casetă text

Ioana Manea
Casetă text




