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                        REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea prelungirii duratei proiectului, în vederea finalizării activităților până la 

cel târziu 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate legate de proiectul 
”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de 

locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790” în vederea finalizării activităților 

și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din 

fonduri proprii 

 

1. Descrierea situației actuale 

 

În data de 20.05.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4051/19.03.2019 aferent 

proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a 

blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790, între Municipiul 

Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 

calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de 

Organism Intermediar, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea 

Proiectului  ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a 

blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex” nr. SMIS 119790 prin POR 2014-2020, 

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale. 

Prin Hotărârile nr. 217, 218, 219, 220, 221, 222 din data de 24.05.2022 Consiliul Local a 

aprobat  documentația tehnico-economică revizuită, indicatorii tehnico-economici - faza PT-revizuit 

şi Devizul General  pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului. Pentru continuarea 

implementării proiectului și în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 

4051/19.03.2019, s-a aprobat prin HCL 581/24.11.2022 valorea actualizata a proiectului. 

           Valoarea totala a proiectului este de 5.582.800,13 lei 

• Contributia Municipiului Timisoara la cheltuielile eligibile: 1.349.483,61 lei ;  

• Cheltuieli neeligibile 2.209.091,12 lei 

• Valoare eligibila nerambursabila F.E.D.R :1.720.591,58 lei 

• Valoare eligibila nerambursabila Buget de stat : 303.633,82 lei 
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2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate 

 

   Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4051/19.03.2019, 

proiectul ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a 

blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790  a fost încadrat 

potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, 

în Lista proiectelor nefinalizate.   

Conform acordului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate 

de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 

207/31.10.2023, în scopul finalizării proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul 

rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– 

Cod SMIS 119790, se prelungeste durata de implementare a acestuia și după data de 31.12.2023, 

până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind 

asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara, cu recuperarea contribuției ce revine asociației 

de proprietari (persoane fizice și persoanelor juridice).  

 

3. Alte informații  

  

În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice în 

sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – 

Complex”– Cod SMIS 119790, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia, finanțarea 

cheltuielilor rămase de executat/decontat în sumă de  555.150,00 lei TVA inclus, va fi suportată din 

Bugetul Local al Municipiului Timișoara, cu recuperarea contribuției ce revine asociației de proprietari 

(persoane fizice și persoanelor juridice).  

 

 

  

4. Concluzii 

 

Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul 

”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de 

locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790, în vederea finalizării 

activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din 

fonduri proprii. 
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