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Proiect HCL: PHCL2024-000709

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 537 din data de 28.11.2023  privind aprobarea 
prelungirii duratei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului 

rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: Str. Oglinzilor nr.16-18; str. Ghe. Lazăr nr. 
36; Intr. Iulia Simu nr.12 bl. 8C ”- Cod SMIS 2014+: 121240, până cel târziu la data de 31.12.2024, a 

cheltuielilor estimate aferente proiectului precum și a valorii totale a proiectului , în vederea finalizării 
activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului 

din fonduri proprii

Sectiunea a 2 - a 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale
În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, 
Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul 
„Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: 
Str. Oglinzilor nr.16-18; str. Ghe. Lazăr nr. 36; Intr. Iulia Simu nr.12 bl. 8C ”- Cod SMIS 2014+: 121240.

În data de 16.04.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4215 aferent proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei 
energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: Str .Oglinzilor nr.16-18; 
str.Ghe.Lazăr nr.36; Intr.Iulia Simu nr.12 bl.8C”– Cod SMIS 2014+: 121240, între Municipiul Timișoara, în 
calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 
Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.



Primăria Municipiului Timișoara
DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA
DIRECTIA REVITALIZARE 
Serviciul Eficientizare Energetica
 

Pag. 2 din 2Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro Pag. 2 din 2Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro

Având în vedere că :
- Proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor 

de locuinţe: Str .Oglinzilor nr.16-18; str. Ghe. Lazăr nr.36; Intr.Iulia Simu nr.12 bl.8C”– Cod SMIS 
2014+: 121240,  a fost încadrat, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire 
în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), în Lista proiectelor nefinalizate;

- Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 537 din data de 28.11.2023, a fost aprobată prelungirea duratei de 
implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe: Str .Oglinzilor nr.16-18; str. Ghe. Lazăr nr.36; Intr.Iulia Simu nr.12 
bl.8C”– Cod SMIS 2014+: 121240 până cel târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate și a 
valorii sale totale în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul 
asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii;

- Având în vedere Instrucțiunea MIPE nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în 
cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii 
Programului Operațional Regional 2014-2020), termenul maxim până la care UAT Municipiul Timișoara, 
în calitate de Beneficiar al proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020, încadrat în categoria 
NEFINALIZATE, poate solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice a două corpuri de clădiri din 
Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determina diminuarea consumurilor 
energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin 
limitarea pierderilor de căldura către mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localității.
Investițiile în eficienta energetica a blocurilor de locuinţe vor contribui implicit la reducerea emisiilor de CO2 
si la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populatiei, contribuind la 
îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.
Rezultatele proiectului

1.  Îmbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru 159 apartamente care fac parte din cele 
doua cladiri rezidentiale supuse reabilitării.
2. Cresterea eficientei energetice în cladirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului 
anual specific de energie cu 122.50 kWh/mp/an
3. Cresterea nivelului de protectie a mediului înconjurator prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de 
sera cu 213,58 echivalent tone CO2.

3. Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect considerăm necesară aprobarea Proiectului 
de privind modificarea HCL nr. 537 din data de 28.11.2023  privind aprobarea prelungirii duratei de 
implementare a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe: Str. Oglinzilor nr.16-18; str. Ghe. Lazăr nr. 36; Intr. Iulia Simu nr.12 bl. 8C 
”- Cod SMIS 2014+: 121240, până cel târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate aferente proiectului 
precum și a valorii totale a proiectului , în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, 
în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii, până la data de 31.12.2024, 
îndeplinește  condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.
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