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Proiect HCL: PHCL2024-000704

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL 533 din data de 28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de 
implementare a proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin 

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile:str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea 
Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu nr.11-13”- Cod SMIS 121538, până cel târziu la 
data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate și a valorii sale totale în vederea finalizării activităților și 
asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri 

proprii

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul 
de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 533 din data de 28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de 
implementare a proiectului ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică 
a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu 
nr.11-13”, până cel târziu la data de 31.12.2024, aprobare valorii totale a proiectului, respectiv a noii durate și a 
cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul 
asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii, până la data de 31.12.2025.

Facem următoarele precizări:
În data de 04.06.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4375 între Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile 
pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 121538, intitulat: ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului 
rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, 
bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu nr.11-13” , prin POR 2014-2020, Axa prioritară  3 - Sprijinirea  tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A- Cladiri Rezidentiale.

 
       Valoarea totala a proiectului ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take 
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Ionescu nr.11-13” ca urmare a modificării indicatorilor tehnico economici rezultați  în urma reviziuirii 
Proiectului Tehnic pe Scenariul 1 din DALI pentru trei componente  și aprobați în data de 25.07.2023 prin 
HCL nr. 315 , HCL nr. 316, HCL nr. 317, a crescut la 6.080.086,12  lei inclusiv TVA astfel :

-2.175.296,32 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
-383.875,83 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
-1.706.114,76 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 40%;
- 1.814.799,77 lei , reprezentând neeligibil; 

Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv s-au încheiat următoarele Contracte de execuție:
-pentru Lot 1 - Reabilitare termică imobil  Stelelor  nr.6, contract  nr. 112/14.10.2024, cu Ivo-Tim Business SRL;
-pentru Lot 2- Reabilitare termică imobil str.Aleea Cristalului, nr.1, contract nr. 113/14.10.2024, cu Ivo-Tim 

Business SRL;
-pentru Lot 3 -Reabilitare termică imobil B-dul T. Ionescu, nr.11-13, contract nr. 114/14.10.2024, cu -Tim 

Business SRL.

      Menționăm că până în prezent  cheltuielile eligibile solicitate prin cererile de rambursare depuse la OI  și 
rambursate de AMPOR conform contractului de finanțare , sunt de în cuantum de 71.320,76 lei inclusiv TVA.

Urmare a celor menționate mai sus, valoarea  totală a cheltuielilor necesare finalizării integrale a 
proiectului din fonduri proprii  este de 6.008.765,36 lei  TVA inclus.

Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4375 din 04.06.2019, proiectul 
”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: 
str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu nr.11-13” - cod SMIS 
121538, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul 
POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Având în vedere că până în prezent nu sunt finalizate lucrările de execuție la toate obiectivele de investiție 
din cadrul proiectului, în baza prevederilor Instrucțiunii MIPE nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor 
termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în 
vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), termenul maxim până la care UAT 
Municipiul Timișoara în calitate de Beneficiar al proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020, încadrat în 
categoria NEFINALIZATE poate solicită prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

In scopul finalizării proiectului ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take 
Ionescu nr.11-13” - cod SMIS 121538, se prelungește durata acestuia până cel târziu la data de 31.12.2025 
iar finanțarea cheltuielilor rămase de executat urmează să fie asigurate din Bugetul Local al Municipiului 
Timișoara precum și din contribuții ale Asociatiilor de Proprietari.

De asemenea prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei 
proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului 
aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.

Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:
- prevederile art. 7 A. Drepturile și obligațiile beneficiarului, alin. (11), beneficiarul este obligat să 

plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în 
vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform Art. 3 din Contractul de Finanțare.

-prevederile Instrucțiunii MIPE nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în 
cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor 
Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la 
Ghidul solicitantului,  Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020,  aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 
1021/2015;
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- prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții 
Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea 
atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, 
sustenabilității și impactului acestuia”, se impune:
• Aprobarea valorii totale a proiectului ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial 

prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 
1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu nr.11-13” - cod SMIS 121538, în cuantum de  6.080.086,12  
lei  TVA inclus.

• aprobarea prelungirii duratei proiectului în vederea finalizării tuturor activităților și atingerea 
indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, cel târziu până la data de 31.12.2025;

• aprobarea alocarii din bugetul local pentru anul 2024, a cheltuielilor estimate legate de proiect, în 
vederea asigurării funcționalității sale, respectiv 6.008.765,36 lei TVA inclus, cu recuperarea 
contribuției ce revine asociației de proprietari ( persoane fizice și persoanelor juridice), în conformitate 
cu contractele de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari.

Faţă de cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre  privind modificarea HCL 533 din 
data de 28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului ”Îmbunătăţirea 
eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 
6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu nr.11-13” - cod SMIS 121538, până cel 
târziu la data de 31.12.2024 aprobare a valorii totale a proiectului, respectiv a noii durate și a cheltuielilor 
estimate legate de proiectul ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take 
Ionescu nr.11-13” - cod SMIS 121538 a cheltuielilor estimate și a valorii sale totale în vederea finalizării 
activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din 
fonduri proprii până cel târziu la data de 31.12.2025,  îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului Consiliului Local.
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