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Proiect HCL: PHCL2024-000702

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre modificarea HCL nr. 526/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei 
de implementare a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin 
reabilitare termică a blocului de locuințe situat pe strada Arieș, nr.20”, cod SMIS 121249 până 

cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii sale totale în vederea 
finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării 

integrale a proiectului din fonduri proprii

1. Descrierea situatiei actuale

În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea 
de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus 
spre finanțare proiectul: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin 
reabilitare termică a blocului de locuințe situat pe strada Arieș, nr.20”, cod SMIS 2014+: 
121249.

Cererea de finanțare și cheltuielile aferente au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 614 din data de 23.11.2018 modificată prin HCL nr. 138/27.03.2019, iar ulterior în data 
de 20.05.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4246/20.05.2019 aferent proiectului 
„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocului 
de locuințe situat pe strada Arieș, nr.20”, cod SMIS 2014+: 121249, între Municipiul 
Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Vest, în calitate de Organism Intermediar.
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Având în vedere că :

- Proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică 
a blocului de locuințe situat pe strada Arieș, nr.20”, cod SMIS 2014+: 121249, a fost 
încadrat, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în 
vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), în Lista proiectelor 
nefinalizate;

- Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 526/28.11.2023 a fost aprobată prelungirea duratei de 
implementare a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin 
reabilitare termică a blocului de locuințe situat pe strada Arieș, nr.20”, cod SMIS 2014+: 
121249 până cel târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate si a valorii sale totale 
în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării 
finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii;

- Potrivit Instrucțiunii MIPE AMPOR nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene 
menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de 
pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), termenul 
maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în 
categoria nefinalizate pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice la blocul de 
locuințe din Municipiul Timișoara, str. Arieș, nr. 20 prin realizarea unor lucrări de 
intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea 
apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea 
pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al 
localității.

În urma realizării lucrărilor de intervenții propuse prin proiect, se urmărește atingerea 
următorilor indicatori:

• Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirea 
rezidențială/apartamentele supuse reabilitării (120 apartamente).

• Creșterea eficienţei energetice în clădirea care face obiectul proiectului, prin 
scăderea consumului anual specific de energie cu 74,60 kWh/m2/an.

• Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu 122,26 echivalent tone CO2.

3. Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect, considerăm 
necesară aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
526/28.11.2023, privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului 
„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a 
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blocului de locuințe situat pe strada Arieș, nr.20”, cod SMIS 2014+: 121249 până cel 
târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate aferente proiectului , în vederea 
finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării 
finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii, până la data de 31.12.2025, 
îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.
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