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Proiect HCL: PHCL2025-000722

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție „AMENAJARE CENTRU DE ARTĂ, TEHNOLOGIE ȘI 

EXPERIMENT, MULTIPLEXITY - faza II - C2” 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului 
Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza proiect 
tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „AMENAJARE CENTRU DE 
ARTĂ, TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT, MULTIPLEXITY - faza II - C2” , 

Facem următoarele precizări:
MultipleXity (MX) va fi un centru destinat experimentului cultural și tehnologic prin multiple funcțiuni 

care se vor desfășura în fostele ateliere de reparații și depoul de tramvaie de pe strada Take 
Ionescu, constatându-se necesitatea unor spaţii multifuncționale destinate evenimentelor culturale, 
precum şi potențialul pe care arhitectura industrială îl reprezintă în acest sens. Prin MX se va revitaliza unul 
dintre cele mai importante spaţii industriale din istoria Timişoarei. Acestea cuprind Muzeul de transport 
public Corneliu Miklosi și fostele ateliere de reparaţii tramvaie, deținute de municipalitate. 

Prin implementarea obiectivului de investiție se realizează un prim pas în crearea unui centru 
cultural cu un nivel calitativ superior de finisare, dotare și funcționalitate, cu spații exterioare publice 
reprezentative pentru ansamblul MultipleXity și pentru municipiu. Astfel, se formează un nou reper în oraș 
și o zonă atractivă pentru evenimente culturale și petrecerea timpului liber. 

 De asemenea, noul ansamblu MultipleXity se adaugă infrastructurii culturale a orașului, cu efecte 
benefice pe termen lung, pe de-o parte prin programul acestuia - diseminarea culturii și cunoașterii în 
societate - și prin restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului industrial, pe de altă parte. Totodată, 
centrul poate deveni un exemplu de bună practică, din ambele puncte de vedere, pentru investiții similare în 
municipiul Timișoara și în țară. 

Locuitorii Timișoarei și regiunii sunt cei care vor beneficia de rezultatele proiectului MX în mod direct. 
În elaborarea conceptului cât și pe parcursul proiectării s-au realizat diferite întâlniri formale și informale care 
au furnizat informații valoroase care au condus la forma finală a documentației tehnico-economice și a 
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documentului MultipleXity – o poveste a transformării. Acesta conține definitivarea conceptului MX, modele 
de guvernanță propuse și un plan în ceea ce privește sustenabilitatea proiectului. Discuțiile au avut loc cu 
operatorii culturali, cu mediul educațional dar și cu mediul de afaceri, cu precădere sectorul IT. 

MultipleXity este situat în Timișoara, pe Bulevardul Take Ionescu, un bulevard cu o lățime de 
aproximativ 40 m, configurat în patru benzi cu linie de tramvai (linia este inactivă momentan) pe zona 
centrală. Bd. Take Ionescu este o arteră de penetrare principală din rețeaua stradală şi face legătura dintre 
zona centrală şi aeroport, respectiv autostrada A1. 

Prin acest prim obiectiv de investiții, activitățile principale propuse sunt următoarele: 
• consolidarea structurală și reabilitarea clădirilor cu valoare de patrimoniu;  
• eliminarea surselor generatoare de degradări;  
• adaptarea funcțională pentru a permite organizarea și dotarea centrului conform cu exigențele temei 

de proiectare, astfel încât să ofere oportunitatea organizării unei game largi de evenimente, să 
încurajeze creativitatea și comunicarea prin legăturile dintre funcțiuni şi interior-exterior, precum și 
flexibilitate raportată la cerințe ce se pot schimba în viitor; 

•  formarea unor spații exterioare publice, reprezentative și adecvate funcțiunii propuse; 
• atingerea unui nivel superior de finisare și dotare a spațiului interior și exterior și, drept urmare, 

încurajarea folosirii lui și îmbunătățirea experienței utilizatorului;  
• integrarea sitului în ansamblul ce îl formează împreună cu subzona 2 prin uniformizarea amenajărilor 

exterioare și a identității vizuale. 
Acest obiectiv de investiție face parte din Lista proiectelor prioritare eligibile pentru finanțare prin 

Programul Regional Vest (PRVest), în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului 
Timișoara și a zonei urbane funcționale, pentru perioada de programare 2021–2027.  

Potrivit Ghidului Solicitantului New European Bauhaus - Proiecte-pilot, acest apel vizează obiectivele 
de investiții care susțin: 

• revitalizarea și transformarea spațiilor și clădirilor urbane, printr-o abordare 
multidisciplinară, colaborativă și interesată, cu accent pe calitatea experienței, aspectul estetic, 
medii de viață sănătoase și sigure, durabilitate, circularitate și incluziune:  

• transformarea, reinventarea și revigorarea urbană a spațiilor publice: piețe și piațete publice, zone 
pietonale, promenade, poduri, pasarele/funiculare, splaiuri etc.;  

• spații și facilități pentru activități recreative, de mici dimensiuni, care nu implică desfășurarea unei 
activități economice: locuri de joacă pentru copii, spații pentru sport, spații pentru socializare etc.;  

• reutilizare/recondiționare/revitalizare a unor construcții existente, neutilizate/ neutilizabile în 
prezent;  

• conservarea, punerea în valoare și dezvoltarea patrimoniului cultural;  
• reconversia funcțională și punerea în valoare a clădirilor destinate interacțiunilor sociale și 

activităților culturale și artistice;  
• activități de tip “soft” - pentru sprijinirea implementării principiilor de lucru New European Bauhaus. 

 
În vederea realizării acestui proiect de investiție a fost încheiat Contractul de achiziție publică nr. 

153/28.07.2020, obiectul acestuia fiind  prestarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru 
realizarea obiectivului de investiții „DALI+PT Centrul pentru Arta, Tehnologie si Experiment, MultipleXity", 
încheiat cu Birou Individual de Arhitectură Șerban I. Daniel Lucian, în calitate de Proiectant general. 

Prin HCL 400/2023 și HCL nr. 330/2021 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții „AMENAJARE CENTRU PENTRU ARTĂ, TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT, MULTIPLEXITY - faza II”.  

Până la aprobarea organigramei prin HCL nr. 498/23.09.2025, contractul nr. 153/28.07.2020 s-a 
aflat în responsabilitatea Serviciului Infrastructură Culturală, respectiv Serviciul Activități Administrative din 
cadrul aparatului de specialitate până la faza Reorganizare PAC + POE inclusiv, conform Actului Adițional 
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nr.4/2025. Ulterior, proiectul „DALI+PT Centrul pentru Artă, Tehnologie și 
Experiment, MultipleXity”, începând cu faza de „Reorganizare PT + DDE” a Etapei 2, a fost preluat de către 
Serviciul Documentații Proiecte din cadrul Direcției Incubator de Proiecte. 

Ulterior, proiectul de investiție a avansat în faza a doua, respectiv în etapa de elaborare a proiectului 
tehnic. Prin acesta se propune:  

• consolidarea structurală și reabilitarea clădirii C2;  
• eliminarea surselor generatoare de degradări;  
• adaptarea funcțională pentru a permite organizarea și dotarea centrului conform cu exigențele temei 

de proiectare, astfel încât să ofere oportunitatea organizării unei game largi de evenimente, să 
încurajeze creativitatea și comunicarea prin legăturile dintre funcțiuni şi interior-exterior, precum și 
flexibilitate raportată la cerințe ce se pot schimba în viitor;  

• atingerea unui nivel superior de finisare și dotare a spațiului interior și exterior și, drept urmare, 
încurajarea folosirii lui și îmbunătățirea experienței utilizatorului; 
 
Clădirea C2 
Clădire ce adăpostea atelierele de reparații tramvaie, este propusă să devină spațiul principal al 

centrului. Aceasta este compusă din trei zone definite de etapele de edificare și soluțiile constructive diferite: 
• Zona 1, cele două hale cu ferme metalice; 
• Zona 2, atelierele din spatele zonei 1, cu stâlpi și planșeu din beton armat; 
• Zona 3, adiacentă zonei 2, clădirea fostei arhive, cu șarpantă din lemn. 

Zona 1 va conține: un spațiu pentru proiecții video - numit spațiu imersiv, o zonă de expoziții, o zonă 
pentru laboratoare tematice, zona 2: o zonă pentru producție digitală și un mic studio de înregistrări, un 
atelier de bricolaj, depozit, grupuri sanitare și spațiu pentru centrala termică, iar zona 3 va cuprinde: o 
mediatecă cu ateliere pentru copii și o zonă pentru personal.   

 
Intervențiile la zona 1 vizează: 

• consolidări structurale; 
• construirea spațiului imersiv (o încăpere din beton cu dimensiunile interioare de Lxlxh de 

13,6x10,8x7,8 m inserată în hala 1). Aceasta este una din funcțiunile cheie ale ansamblului, cu 
exigențe specifice în ce privește dimensiunile spațiului interior, relațiile sale cu alte spații și echiparea 
tehnică; 

• demolarea unor pereți și planșee interioare și desfacerea unor poduri rulante; 
• refacerea pardoselilor și a plăcilor suport, precum și termoizolarea acestora; 
• termoizolarea acoperișului; 
• înlocuirea învelitorii existente și a elementelor de tinichigerie; 
• curățarea tencuielii interioare existente și înlocuirea parțială a acesteia cu tencuială pe bază de var 

cu proprietăți termoizolante; 
• înlocuirea tencuielii exterioare cu tencuială pe bază de var cu proprietăți termoizolante; 
• restaurarea tâmplăriilor și înlocuirea acestora acolo unde sunt prea degradate;  
• dublarea tâmplăriilor restaurate spre interior cu tâmplării noi cu proprietăți termoizolante; 
• înlocuirea lemnului aflat în timpanele fațadelor; 
• refacerea sau completarea elementelor arhitecturale degradate (goluri modificate, arce, cornișe, 

solbancuri, socluri etc.). 
 
Intervențiile la zonele 2 și 3 presupun: 

• consolidări structurale; 
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• refacerea pardoselilor și a plăcilor suport, precum și termoizolarea acestora; 
• termoizolarea acoperișului;  
• înlocuirea învelitorii existente și a elementelor de tinichigerie; 
• compartimentări ușoare din gips-carton; 
• înlocuirea tencuielii exterioare cu tencuială pe bază de var cu proprietăți termoizolante; 
• curățarea tencuielii interioare existente și înlocuirea parțială a acesteia cu tencuială pe bază de var 

cu proprietăți termoizolante; 
• restaurarea tâmplăriilor și înlocuirea acestora acolo unde sunt prea degradate; 
• refacerea sau completarea elementelor arhitecturale degradate (goluri modificate, arce, cornișe, 

solbancuri, socluri etc.); 
• dublarea tâmplăriilor restaurate la interior cu tâmplării noi cu proprietăți termoizolante; 
• finisaje interioare noi.  

În urma finalizării proiectului tehnic, elaborat în baza HG nr. 907/2016, actualizată cu modificările și 
completările ulterioare, valoarea totală estimată a investiției conform devizului general este 97.307.260,56 
lei (TVA inclus), iar principalii indicatorii tehnico-economici (minimali și maximali) sunt descriși și incluși în 
anexa la proiectul de hotărâre de consiliul local. 

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiție a fost analizată necesitatea și oportunitatea accesării 
fondurilor nerambursabile disponibile prin Programul Regional Vest 2021–2027, Apelul nr. PRV/7.1.B/1 – 
Intervenția Regională 7.1.B. New European Bauhaus – Apel 1 Proiecte-pilot, al cărui termen-limită de 
depunere este 15.01.2026, ora 12:00. 

Conform prevederilor ghidului solicitantului, printre documentele obligatorii la depunerea 
proiectului se numără și hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 
documentației tehnico-economice, faza PT, aferente solicitantului de finanțare. 

 
Ţinând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara: 

• Aprobarea documentației tehnico-economică faza proiect tehnic pentru obiectivul de 
investiție „AMENAJARE CENTRU DE ARTĂ, TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT, MULTIPLEXITY - faza II - 
C2”, elaborată de către BIA Șerban I. Daniel Lucian, în calitate de Proiectant general; 
 

• Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „AMENAJARE CENTRU 
DE ARTĂ, TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT, MULTIPLEXITY - faza II - C2” conform Anexei nr.1, care vor fi 
parte integrantă din hotărârea de consiliul local; 

 
Luând în considerare datele tehnice descrise de către compartimentul de specialitate în prezentul 

raport, în baza art. 136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție „AMENAJARE CENTRU DE ARTĂ, TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT, 
MULTIPLEXITY - faza II - C2”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 
consiliului local. 
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