

R O M Â N I A
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

Privind: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „**Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria**”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 118555

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată, având în vedere:

- Referatul de aprobare(proiectul de hotărâre) nr.61153/15.11.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr.61826/20.11.2023 al Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- Prevederile art.3, lit.i), j), art.17 ale OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Adresa nr.17894 din data de 06.11.2023, emisă de ADR Sud Muntenia, Organismul Intermediar al POR 2014-2020;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin.(2) lit. b), e) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) si alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „**Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria**”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art.2.Se aprobă susținerea de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor DRĂGUȘIN, prin aparatul de specialitate.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului-Județul Teleorman, pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ionela Cornelia ENE

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,
Alexandru Răzvan CECIU

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „**Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria**”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 118555

Prin Referatul de aprobare nr.61153/15.11.2023, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „**Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria**”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional –POR 2014-2020.

Propunerea de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea implementării activităților proiectului mai sus menționat, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

De asemenea se propune susținerea, de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Prin adresa nr.17894 din data de 06.11.2023, înregistrată în instituția noastră cu nr.59017 din data de 07.11.2023, ADR Sud Muntenia, Organismul Intermediar al POR 2014-2020, solicită încheierea unui act adițional de actualizare a perioadei de implementare, prin încadrarea în categoria proiectelor *nefinalizate*, a proiectului „**Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria**”, cod SMIS 118555, în baza Instrucțiunii nr.207/31.10.2023, instrucțiune în care au fost inserate prevederile OUG nr.36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire, în vederea închiderii Programului operațional Regionale-POR 2014-2020.

Astfel, în conformitate cu:

- prevederile OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- prevederile Instrucțiunii nr.207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional –POR 2014-2020;
- Adresa nr.17894 din data de 06.11.2023, transmisă de ADR Sud Muntenia,

pentru proiectul „**Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria**”,

1. Durata estimată de finalizare a tuturor activităților proiectului, exprimată în luni, este **31 decembrie 2024**.
2. Toate cheltuielile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, după data de 31 decembrie 2023, vor fi susținute de la bugetul local, în scopul finalizării integrale a acestuia.

LEGALITATEA INVESTIȚIEI

Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative:

- Prevederile art.3, lit.i), j), art.17 ale OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Prevederile art. 129 alin.(2) lit. b), e), alin.(4) lit. d) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,
- În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) si alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin.1 și art.136 alin.1 din O.U.G. nr. 57 /2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și Proiectul de Hotărâre, întocmite pentru aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul **„Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria”**, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**D.T.I.,
Șef S.I.F.F.I.E.,
Claudia PÎRJOLEA**

**DIRECTOR EX. D.
Haritina GAFENCU**

**DIRECTOR EX. D.J.C.,
Postumia CHESNOIU**

REFERAT DE APROBARE

Privind: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „**Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria**”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 118555

Obiectivul de investiții „**Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria**”, în Municipiul Alexandria este finanțat prin Programului Operațional Regional-POR 2014-2020

Durata de implementarea a proiectului este până la data de 31.12.2023, conform ultimului act adițional aprobat, al contractului de finanțare.

Prin Instrucțiunea nr.27/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional 2014-2020 a fost stabilit cadrul legislativ de închidere a proiectelor declarate nefinalizate prin Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023 a Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Astfel, prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea implementării activităților proiectului mai sus menționat, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

De asemenea se propune susținerea, de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129, alin.1 și art.136, alin.1 din OUG nr.57, Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare considerăm că proiectul de hotărâre de aprobare a noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „**Reabilitare termică sediu primarie în municipiul Alexandria**”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN