

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, SMIS 128167, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 - 2027

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată, având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 61842/20.11.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 61845/20.11.2023 al Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- prevederile art.3 lit. f), art.4, alin. 3 și 4 (pentru proiectele peste 5 milioane euro) sau art.4, alin.5 și 6 (pentru proiectele peste 1 milion euro) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023;
- adresa de răspuns nr. 32456/21.06.2023, emisă de UAT Municipiul Alexandria ca răspuns la solicitarea transmisă de ADR Sud Muntenia privind încadrarea proiectului conform OUG nr. 36/2023, în categoria **proiectelor etapizate, conform art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 2021-1060;**
- adresa de reconfirmare nr. 41768/16.08.2023, emisă de UAT Municipiul Alexandria ca răspuns la solicitarea transmisă de ADR Sud Muntenia privind reanalizarea încadrării proiectului conform OUG nr. 36/2023, în categoria **proiectelor etapizate, conform art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 2021-1060;**
- adresa emisă de ADR SM nr. 18750/16.11.2023;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, e și art. 240 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 136 alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin 1 și alin 5, art. 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului cu titlul „**Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic**”, SMIS 128167, prin finanțarea acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Art.2. Se aprobă menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului, așa cum au fost acestea definite și finanțate în etapa I a proiectului.

Art.3. Se aprobă, în scopul finalizării integrale a proiectului, susținerea de la bugetul local a cheltuielilor necesare cofinanțării etapei a II-a a proiectului, respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a etapei a II-a proiectului „**Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic**”, SMIS 128167, vor fi asigurate din bugetul local.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Alexandria, domnul Victor DRĂGUȘIN, prin aparatul de specialitate.

Art.7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă și Direcției Economice, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ionela Cornelia ENE

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan CECIU

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „**Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic**”, SMIS 128167, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 - 2027

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, ce cuprinde măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), prin care pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, autoritățile de management au responsabilitatea elaborării Raportului final de implementare și a transmiterii acestuia către Comisia Europeană, până la data de 15 februarie 2025, respectiv 31 mai 2024 în cazul ultimului raport anual de implementare a programului operațional finanțat din FEPAM și până la data de 30 septembrie 2024 pentru transmiterea raportului final de implementare a programului operațional finanțat din FEAD.

Raportul final de implementare, respectiv ultimul raport anual de implementare în cazul FEPAM este însoțit, după caz, de anexele cuprinzând Lista cu operațiunile etapizate din perioada de programare 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027, lista cu operațiunile nefuncționale, lista cu proiectele/operațiunile care fac obiectul unei proceduri judiciare/administrative cu efect suspensiv pentru care sunt sume suspendate de la procedura de declarare/certificare, lista cu proiectele majore etapizate și lista cu proiectele majore declarate nefuncționale.

Organismul intermediar ADR Sud Muntenia a solicitat Municipiului Alexandria, prin adresa nr. 8962/16.05.2023, date cu privire la elaborarea Listei preliminare a proiectelor etapizate.

Astfel, ținând cont de progresul financiar înregistrat în cadrul proiectului cu titlul „**Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic**”, SMIS 128167, Municipiul Alexandria prin adresa cu nr. 32456/21.06.2023, reconfirmată prin adresa nr. 41768/16.08.2023, **a propus spre etapizare proiectul menționat** în cadrul PR Sud Muntenia 2021-2027, conform art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

PRIMAR,
Victor DRAGUSIN

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, SMIS 128167, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 - 2027

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, ce cuprinde măsurile, activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), prin care pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, autoritățile de management au responsabilitatea elaborării Raportului final de implementare și a transmiterii acestuia către Comisia Europeană, până la data de 15 februarie 2025, respectiv 31 mai 2024 în cazul ultimului raport anual de implementare a programului operațional finanțat din FEPAM și până la data de 30 septembrie 2024 pentru transmiterea raportului final de implementare a programului operațional finanțat din FEAD.

Raportul final de implementare, respectiv ultimul raport anual de implementare în cazul FEPAM este însoțit, după caz, de anexele cuprinzând Lista cu operațiunile etapizate din perioada de programare 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027, lista cu operațiunile nefuncționale, lista cu proiectele/operațiunile care fac obiectul unei proceduri judiciare/administrative cu efect suspensiv pentru care sunt sume suspendate de la procedura de declarare/certificare, lista cu proiectele majore etapizate și lista cu proiectele majore declarate nefuncționale.

Organismul intermediar ADR Sud Muntenia a solicitat Municipiului Alexandria, prin adresa nr. 8962/16.05.2023, date cu privire la elaborarea Listei preliminare a proiectelor etapizate.

Astfel, ținând cont de progresul financiar înregistrat în cadrul proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, SMIS 128167, Municipiul Alexandria prin adresa cu nr. 32456/21.06.2023, reconfirmată prin adresa nr. 41768/16.08.2023, a propus spre etapizare proiectul menționat în cadrul PR Sud Muntenia 2021-2027, conform art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

Cauzele care au determinat întârzieri în executia lucrărilor sunt:

- Lansarea cu întârziere a apelurilor de proiecte față de perioada de programare 2014-2020, apelurile au fost lansate în cursul anilor 2017, 2018;
- Finalizarea evaluărilor cererilor de finanțare de către OI/AM-uri, cu întârzieri (aprox. 2 ani) ceea ce a dus la semnarea cu întârziere a contractelor de finanțare, contractele de finanțare au fost semnate în cursul anilor 2019, 2020, ceea ce a dus la decalarea perioadelor de desfasurare a activităților estimate în cadrul cererilor de finanțare depuse;
- Criza generată de virusul SARS- CoV-2, care a dus la întârzieri în elaborarea documentațiilor tehnico economice, prestatorii de servicii înregistrând întârzieri în predarea documentațiilor elaborate invocând lipsa resursei umane active;
- Dificultăți în atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări, proceduri de achiziție

anulate ca urmare a neparticipării operatorilor economici sau neconformității ofertelor acestora;

- Suspendarea executiei lucrarilor Ob. 2 - **Construire autobază și parcare park&ride** prin Ordin Administrativ emis de Supervizor nr. 40/19.01.2023 pe motiv ca terenul de fundare nu este corespunzator pentru aplicarea solutiei de fundare din proiect. In acest sens a fost elaborat de proiectant PT pentru imbunatatirea terenului de fundare ceea ce a facut obiectul Proiectului tehnic revizuit nr. 3, avizat de catre OI ADR Sud Muntenia prin Nota de avizare a reviziei 3 a Proiectului tehnic nr. 16074/10.10.2023;

SURSELE DE FINANTARE

Sursele de finanțare a proiectului se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative:

- prevederile art.3 lit. f), art.4, alin. 3 și 4 (pentru proiectele peste 5 milioane euro) sau art.4, alin.5 și 6 (pentru proiectele peste 1 milion euro) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023;
- adresa de răspuns nr. 32456/21.06.2023, emisă de UAT Municipiul Alexandria ca răspuns la solicitarea transmisă de ADR Sud Muntenia privind încadrarea proiectului conform OUG nr. 36/2023, în categoria **proiectelor etapizate, conform art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 2021-1060;**
- adresa de reconfirmare nr. 41768/16.08.2023, emisă de UAT Municipiul Alexandria ca răspuns la solicitarea transmisă de ADR Sud Muntenia privind reanalizarea încadrării proiectului conform OUG nr. 36/2023, în categoria **proiectelor etapizate, conform art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 2021-1060;**
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, e și art. 240 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 136 alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 139 alin 1 si alin 5, art. 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

Fata de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129, alin. 1, si art. 136, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consideram ca proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria, astfel ca propunem spre analiza și aprobare prezentul Raport și Proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „**Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic**”, SMIS 128167, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 - 2027.

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
SERVICIUL I.F.F.I.E.,
Sef Serviciu,
Claudia PIRJOLEA

DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv,
Haritina GAFENCU

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
Director Executiv,
Postumia CHESNOIU