



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.467/2023

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF2", cod SMIS 117262

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ,
LUNI 11 DECEMBRIE 2023**

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat, înregistrat cu nr.524/2023;
- Referatul de aprobare al Primarul Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat cu nr. 524/2023;
- Raportul de specialitate nr. 15884/07.12.2023, promovat de Direcția Proiecte, privind prelungirea duratei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF2", cod SMIS 117262;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare;

Având în vedere :

- Contractul de finanțare nr. 4790/ 23.09.2019 privind proiectul "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF2";
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea A, numărul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI;
- H.C.L. nr. 336/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2”, cod SMIS: 117262;
- Hotărârea nr. 388/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Avram Iancu bl. 17, modificată prin HCL nr. 311/2019 și HCL nr. 360/2023;
- Hotărârea nr. 390/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe

- în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Agriculturii, bl. 10, modificată prin HCL nr. 309/2019 și HCL nr. 359/2023;
- Hotărârea nr. 390/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Ana Ipătescu, bl. 2, modificată prin HCL nr. 310/2019 și HCL nr. 358/2023;
 - Hotărârea nr. 391/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Bd. București bl.8 sc. ABC + Bd. Unirii nr. 6 sc. D, modificată prin HCL nr. 312/2019 și HCL nr. 358/2023;
 - Hotărârea nr. 392/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Bd. Unirii nr. 7 sc. ABC, modificată prin HCL nr. 314/2019;
 - Actul Adițional 1 la Contractul de finanțare nr. 4790/ 23.09.2019 cu privire la diminuarea valorii proiectului ca retragere a componentei nr 5, imobilul situat în Baia Mare, str. Gheorghe Bilașcu nr. 18;
 - Actul Adițional 2 la Contractul de finanțare nr. 4790/ 23.09.2019 cu privire la prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 15 luni, până la data de 31 ianuarie 2023;
 - Actul Adițional 3 la Contractul de finanțare nr. 4790/ 23.09.2019 cu privire la prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 11 luni, până la data de 31 decembrie 2023;
 - Actul Adițional 4 la Contractul de finanțare nr. 4790/ 23.09.2019 conform OG15/2021;
 - Demararea procedurilor pentru încheierea Actul Adițional 5 la Contractul de finanțare nr. 4790/ 23.09.2019 conform OG64/2022 și creșterea valorii neeligibile a proiectului;
 - Contractul nr. 26426/17.06.2021 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF2", SMIS 117262;
 - Actul adițional nr. 1/44772/04.10.2021 la Contractul de lucrări nr. 26426/17.06.2021 cu privire la OG15/2021;
 - Actul adițional nr. 2/28307/21.06.2022 la Contractul de lucrări nr. 26426/17.06.2021 cu privire la OG15/2021;
 - Actul adițional nr. 3/35349/09.08.2022 la Contractul de lucrări nr. 26426/17.06.2021 cu privire la OG 64/2022;
 - Actul adițional nr. 4/40143/13.09.2022 2021 la Contractul de lucrări nr. 26426/17.06.2021 cu privire la modificarea sediului SC Conart Structuri SRL;
 - Actul adițional nr. 3 ind 1/42834/30.09.2022 la Contractul de lucrări nr. 26426/17.06.2021 cu privire la OG64/2022;
 - Actul adițional nr. 5/1940/16.01.2023 la Contractul de lucrări nr. 26426/17.06.2021 cu privire la prelungirea contractului de execuție până la data de 30 septembrie 2023;
 - Actul adițional nr. 6/26293/14.06.2023 la Contractul de lucrări nr. 26426/17.06.2021 cu privire la reviziunea valorii contractului conform OG15/2021;
 - Actul adițional nr. 7/34665/16.08.2023 la Contractul de lucrări nr. 26426/17.06.2021 cu privire la schimbarea modului de constituire a garanției de bună execuție în rețineri succesive;
 - Actul adițional nr. 8/44897/19.10.2023 la Contractul de lucrări nr. 26426/17.06.2021 cu privire la suplimentarea rezervei de implementare aferenta OG64/2022;
 - Actul adițional nr. 9/45443/24.10.2023 la Contractul de lucrări nr. 26426/17.06.2021 cu privire la introducerea unui subcontractant în cadrul contractului de lucrări;
 - Constatarea încadrării proiectului la această data ca "Proiect Nefinalizat" conform definiției prevăzute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorită suspendării recepției la terminarea lucrărilor și conformarea prin lucrări de refacere, situație care impune prelungirea după 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrală a indicatorilor și obiectivelor pentru funcționalitatea acestuia nu mai târziu de 31.12.2024;

- OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023;
- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023;
- Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14), art. 134 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

- Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF2" cod SMIS 117262 după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului.
- Art.2** Se aprobă asumarea implementării activităților proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul stabilit de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.
- Art.3** Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF2" cod SMIS 117262, în cuantum de 11.618.925,95 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în suma de 6.381.575,60 lei, inclusiv TVA.
- Art. 4** Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 4.254.383,78 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea din care, cheltuieli totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 982.966,57 lei, inclusiv TVA.
- Art. 5** Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.
- Art. 6** Se mandatează viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de Primar, să semneze toate actele necesare.
- Art. 7** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.
- Art. 8** Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
 - Primarul Municipiului Baia Mare - prin viceprimar desemnat;
 - Direcția Proiecte;
 - Direcția Economică;
 - Direcția Patrimoniu;
 - Direcția Investiții;

- Serviciul Administrație Publică Locală.

Gavra Bogdănel Viorel
Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri	23
Prezenți	21
Pentru	21
Impotrivă	-
Abțineri	-

|

| |