



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 484/2023

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare » cod SMIS 110299

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ,
LUNI 11 DECEMBRIE 2023**

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat, înregistrat cu nr. 539/2023;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat cu nr. 539/2023;
- Raportul de specialitate nr. 15911/2023 promovat de Direcția Proiecte, privind prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare » cod SMIS 110299,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare;
- HOTĂRÂREA NR.418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare

Având în vedere :

- Contractul de finanțare nr. 2841/13.08.2018 privind proiectul << Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare » cod SMIS 110299,
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/ 7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția: "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" - Corp școală și Sală sport, str. Arenei nr. 1, Baia Mare";
- HCL nr. 352/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.L. nr. 225/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" - Corp Școală și Sală Sport, Str. Arenei Nr. 1";
- HCL nr. 248/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare";
- HCL nr.129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1;
- HCL nr. 130/2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE"
- HCL nr. 333/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299;
- HCL nr. 414/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299;
- Act Adicional nr. 5/7818/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări nr. 31694/ 31.08.2020,
- Act Adicional nr.6/23025/22.05.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrari nr. 31694/31.08.2020,
- Act Adicional nr. 2/7811/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări suplimentare nr. 52670/20.12.2021,
- Act Adicional nr.3/25921/13.06.2023 de prelungire a termenului de executie a contractului de lucrari suplimentare nr. 52670/20.12.2021;
- Programarea întâlnirii pentru Recepția la terminarea lucrărilor, la data 18.12.2023;
- Incadrarea proiectului la această data ca "Proiect Nefinalizat" conform definiției prevăzute la art.3 al OUG nr.36/2023, deoarece există riscul ca recepția la terminarea lucrărilor să depășească data de finalizare POR 2014-2020, respectiv data de 31.12.2023, având în vedere că H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Art.17, alinațiul (3), prevede un termen de remediere în cazul în care sunt necesare remedieri solicitate de către inspectorii ISU prezenți la recepție sau solicitate de către comisia de recepție, **de cel mult 90 de zile;**
- OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
- Instrucțiunile AMPOR nr. 207/31.10.2023.
- Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14), art. 134, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

- Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială "Nicolae

Bălcescu" Baia Mare», cod SMIS 110299 după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului.

- Art.2** Se aprobă asumarea implementării activităților proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul stabilit de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.
- Art.3** Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" cod SMIS 110299, în cuantum de **5.236.111,51 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în suma de **2.884.825,85 lei**, inclusiv TVA.
- Art. 4** Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **2.351.285,67 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **4.292.411,68 lei**, inclusiv TVA.
 - Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **58.873,99 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."
- Art.5** Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.
- Art.6** Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarului Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
- Art.7** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.
- Art.8** Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
 - Primarul Municipiului Baia Mare - prin viceprimarul desemnat;
 - Direcția Proiecte;
 - Direcția Economică;
 - Direcția Patrimoniu;
 - Direcția Investiții;
 - Serviciul Administrație Publică Locală.

Gavra Bogdănel Viorel
Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri	23
Prezenți	14
Pentru	14
Impotrivă	-
Abțineri	-