



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 485/2023

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ,
LUNI 11 DECEMBRIE 2023**

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat, înregistrat cu nr. 544/2023;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat cu nr. 544/2023;
- Raportul de specialitate nr. 15912/2023 promovat de Direcția Proiecte, privind prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare;

Având în vedere :

- Contractul de finanțare nr. 3096/ 10.09.2018 privind proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare >>;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- HCL nr. 341/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare" cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 252/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de

învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare" cu modificările și completările ulterioare;

- Contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : " CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263;
- HCL nr. 56/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263 cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr.265/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza D.A.L.I., pentru investiția „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale, Baia Mare”, B-dul Traian, Nr. 26 A cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr.55/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 429/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. A din HCL nr. 55/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263, modificata prin HCL nr. 35/2022;
- Actul adițional nr.2 /41766 din 04.10.2021 la contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263, încheiat în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021 modificata, completata și aprobată prin Legea 281/2021;
- Actul adițional nr.3/191969/15.04.2022 la contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : " CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263 prin care părțile au convenit modificarea art.25.6 din CONDIȚIILE CONTRACTUALE, stabilind condițiile de ajustare a pretului contractului;
- Actul adițional nr.4/49079/15.11.2023 la contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : " CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263 prin care s-a stabilit prețul final al Contractului de achiziție publică de lucrări(proiectare și execuție) nr.11754/13.03.2020;
- Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, lucrări suplimentare Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263;
- Actul adițional nr. 1/12963/05.09.2022 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, lucrări suplimentare

- Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, având ca obiect ajustarea prețului contractului, în conformitate cu prevederile OUG 64/2022;
- Actul adițional nr. 2/47643/02.11.2022 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE” BAI A MARE, lucrări suplimentare Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, PRIN care s-a prelungit cu 90 zile termenul de executie al lucrarilor;
 - Actul adițional nr. 3/47981/08.11.2023 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE” BAI A MARE, lucrări suplimentare Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, prin care a fost stabilit pretul final al acestui contract;
 - Proces verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2525/29.11.2023;
 - Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca "Proiect Nefinalizat" conform definitiei prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorita suspendarii receptiei la terminarea lucrarilor si conformarea prin lucrari de refacere, situatie care impune prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si obiectivelor pentru functionalitatea acestuia nu mai târziu de 31.12.2024.
 - OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,
 - Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
 - Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.
 - Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14), art. 134 din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 - Avizul favorabil al comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
 - Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

- Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263 după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului.
- Art.2** Se aprobă asumarea implementării activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul stabilit de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.
- Art.3** Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia

Mare" cod SMIS 116263, în cuantum de **8.573.949,62 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în suma de **4.434.362,02 lei**, inclusiv TVA.

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **4.139.587,60 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **4.049.090,42 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **90.497,18 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."

Art.5 Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.6 Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarului Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare - prin viceprimarul desemnat;
- Direcția Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

Gavra Bogdănel Viorel
Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri	23
Prezenți	14
Pentru	13
Impotrivă	-
Abțineri	-
Nu a votat	1

