

FORMULAR F1

Obiectiv :
Construirea centru medical in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, str. Crinilor , nr.18, judetul Prahova
CENTRALIZATORUL NR-NCS

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	VAL. CONTRACT					TOTAL CONTRACT
		Valoarea totala oferta/contract (exclusiv TVA)	NCS cu corespondent in oferta	NCS fra corespondent in oferta	Valoare ajustare cf. NR- NCS		
1	2	lei	lei				
1.1	Amenajarea terenului	3	5	6	7	8	
1.2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	56,068.38	-	-	-	56,068.38	
1.3	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-	-	-	
1.4	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	56,068.38	-	-	-	56,068.38	
CAP.2	Proiectare si asistenta tehnica	-	-	-	-	-	
2.1	Cheltuieli aferente proiectului tehnic si detaliilor de executie	-	-	-	-	-	
2.2	Cheltuieli aferente proiectului tehnic si detaliilor de executie	-	-	-	-	-	
CAP.3	Investitia de baza	-	-	-	-	-	
3.1	Constructii si instalatii aferente acestora	2,021,358.85	102,056.03	267,442.69	261,266.96	2,282,625.81	
3.1.1	RESISTENTA SI ARHITECTURA	1,455,337.84	102,056.03	207,077.25	200,901.52	1,656,239.36	
3.1.2	INSTALATII	566,021.01	-	-	-	566,021.01	
3.1.3	CURENTI SLABI	-	-	-	-	-	
3.1.4	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	134,375.73	-	60,365.44	60,365.44	134,375.73	
3.1.5	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj	134,375.73	-	-	-	134,375.73	
3.1.6	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-	-	-	
3.1.7	Dotari	-	-	-	-	-	
3.1.8	Active necorporale	246,080.00	-	-	-	246,080.00	
CAP.4	Organizare de santier	31,261.68	-	-	-	31,261.68	
4.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	31,261.68	-	-	-	31,261.68	
4.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	-	-	-	-	-	
CAP.5	Probe tehnologice si teste	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		2,499,144.64	102,056.03	267,442.69	261,266.96	2,760,411.60	
Taxa pe valoarea adaugata		488,570.05	21,431.77	56,162.96	54,866.06	579,686.44	
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		2,987,714.69	123,487.80	323,605.65	316,133.02	3,340,098.04	

Executant

FORMULAR F1

Obiectiv :

Construire centru medical in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, str. Crinilor , nr.18, judetul Prahova

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR DE LUCRARI PE OBIECTIV

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	VAL. CONTRACT Valoarea totala oferta/contract (exclusiv TVA)	Anterior	Rest la 01.08.2027	Valoare contract actualizata la 01.08.2025
1.1	Amenajarea terenului	56,068.38	-	56,068.38	56,068.38
1.2	Amenajari pnetru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-	-	-
1.3	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	56,068.38	-	56,068.38	56,068.38
1.4	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-
CAP.2	Proiectare si asistenta tehnica	-	-	-	-
2.1	Cheltuieli aferente proiectului tehnic si detaliilor de executie	-	-	-	-
2.2	Cheltuieli aferente pentru asistenta tehnica	-	-	-	-
CAP.3	Investitia de baza	-	-	-	-
3.1	Constructii si instalatii aferente acestora	2,021,358.85	1,647,602.93	373,755.92	2,021,358.85
3.1.1	REZISTENTA SI ARHITECTURA	1,455,337.84	1,378,393.09	76,944.75	1,455,337.84
3.1.2	INSTALATII	566,021.01	269,209.84	296,811.17	566,021.01
3.1.3	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	134,375.73	134,375.73	-	134,375.73
3.1.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj	134,375.73	134,375.73	-	134,375.73
3.1.5	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-	-
3.1.6	Dotari	246,080.00	-	246,080.00	246,080.00
3.1.7	Active necorporale	-	-	-	-
CAP.4	Organizare de santier	31,261.68	30,537.68	724.00	31,261.68
4.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	31,261.68	30,537.68	724.00	31,261.68
4.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	-	-	-	-
CAP.5	Probe tehnologice si teste	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	2,499,144.64	1,812,516.34	686,628.30	2,499,144.64
	Taxa pe valoarea adaugata 19%	474,837.48	344,378.10	-	-
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	2,973,982.12	2,156,894.44	144,191.94	488,570.05
				830,820.24	2,987,714.69

Executant

Beneficiar,

In urma MODIFICARII ADUSE LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL PRIN LEGEA NR. 141/2025* Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată”, orice situație receptionată și semnată după data de 1 august 2025 va fi sub incidența cotei noi de TVA în valoare de 21%.

NOTA *