

Anexa 1 la contractul nr. 06/26.02.2025 - grafic de timp si plati

ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL -COMUNA BĂTRÂNI, JUDEȚUL PRAHOVA

Etape	Denumire etapa	2025	2026	2027	Luna în care se preconizează predarea	Val fără TVA (lei)
		I	II	III		
	Elaborare studii de fundamentare analitice					
1	Actualizarea suportului topografic				decembrie 2025	70,000
2	Conditii geotehnice si hidrogeologice				decembrie 2026	20,000
	Protectia mediului, riscuri naturale si antropice				decembrie 2026	8,000
	Tipuri de proprietate				decembrie 2026	8,000
	Infrastructura tehnico-edilitara				decembrie 2026	5,000
	Studiu istoric				decembrie 2026	20,000
	Studiu peisagistic				decembrie 2026	10,000
	Elaborare studiu de fundamentare consultativ					
	Analiza factorilor interesati, anchete sociale				decembrie 2026	5,000
	Elaborare studii de fundmaentare prospective:					
	Evolutia activitatilor economice				decembrie 2026	8,000
	Evolutia socio-demografica				decembrie 2026	8,000
	Impactul schimbarilor climatice				decembrie 2026	8,000
	Elaborare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism					
3	Elaborare "Plan urbanistic general si regulament local de urbanism" PRELIMINAR				martie 2027	60000
6	Elaborare documentatii avize				iunie 2027	20000
7	Elaborare "Plan urbanistic general si regulament local de urbanism" forma finală				decembrie 2027	20,000
Total						270,000
		1	2	3		

PRIMAR
STOICA FLORIN NICOLAIE



SC MIRUNA GISCONCEPT SRL
Urbanism Miruna Chiritescu

