

CONTRACT DE COFINANȚARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII EXTINDERII REȚELOR DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

În temeiul art.13 alin.1 din Ordinul ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelilor de distribuție a energiei electrice, a intervenit următorul contract între:

1. Părțile contractante

Distribuție Energie Electrica Romania SA cu sediul social în Cluj Napoca, str. Ilie Macelaru nr. 28A, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/352/2002, cod unic de înregistrare RO 14476722, cont RO07BTRL 01301202891530XX deschis la Banca Transilvania, reprezentantă prin Mihaela Rodica SUCIU , având funcția de DIRECTOR GENERAL, prin

SDEE PLOIESTI cu sediul în municipiul Ploiesti, județul Prahova, str. Marasesti, nr.44, telefon nr. 0244-405701, fax nr. 0244-405704, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J29/362/2002, CUI nr. 14542990, cont nr. RO74 RNCB 0205 0129 0833 2135, deschis la BCR Ploiesti, reprezentata prin Director Mihai ILIE, în calitate de Operator de rețea , denumit în continuare Operator

și

ORAS BOLDESTI SCAENI cu sediul în BOLDESTI SCAIENI , STR CALEA UNIRII ,NR 67, judet Prahova,telefon0244-211363, fax nr 0244-211287 , CUI 2842943, cont nr. deschis la reprezentată prin , în calitate de autoritate publica, denumit în continuare *Autoritate publica*,denumite în continuare *Părți*, au convenit încheierea prezentului *Contract*, cu respectarea prevederilor de mai jos.

2. Definiții

Termenii și expresiile utilizate în prezentul Contract se interpretează conform definițiilor prezentate în *Anexa nr. 2* la Contract.

3. Obiectul contractului

3.1. Obiectul *Contractului* îl reprezintă stabilirea modalităților și a condițiilor de cofinanțare și coparticipare a părților la realizarea extinderii rețelei electrice de distribuție din Boldesti Scaieni, str Fagului , nr cadastral 26779, 26825, județul Prahova, conform studiului de fezabilitate E -22-1004 avizat in Comisia Tehnico Economica de Avizare DEER in sedinta comuna cu CTE – R SROR PLOIESTI cu aviz nr 30/312/421/05.10.2022 ce face parte integrantă din prezentul Contract (Anexa nr. 1 la Contract).

3.2. Elementele componente ale rețelei ce urmează a se realiza și lucrările ce vor fi executate pentru realizarea extinderii rețelei electrice de distribuție publică sunt cele menționate în Studiul de Fezabilitate (Anexa nr.1 la Contract) aprobat prin aviz CTE-Z nr 30/312/421/05.10.2022.

3.3. Elementele rețelei electrice de distribuție de interes public, menționate în Anexa nr. 1 la Contract, vor fi realizate prin cofinanțare de către Operator și Autoritatea Publică și vor fi în coproprietatea celor două părți.

3.4. Denumirea lucrării:

„Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Boldesti Scaeni, str Fagului, județul Prahova

4. Valoarea contractului

4.1. Valoarea totală estimată a lucrărilor aferente realizării Investiției I_{total} este de **387.865,17 lei**, la care se adaugă TVA conform Codului Fiscal în vigoare. I_{total} este determinat conform devizului general din studiul de fezabilitate elaborat în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data perfectării Contractului

4.2. Componentele valorii totale estimate a lucrărilor, I_{total} , cofinanțate de Operator și Utilizator, sunt:

4.2.1. Valori aferente lucrărilor executate de către Operator, nesupuse procedurii de achiziție publică:

4.2.1.1. valoarea de întocmire a **fazei SF** din documentația tehnico-economică de lei;

4.2.1.2. valoarea de întocmire a **fazei DTAC** din documentația tehnico-economică de lei;

4.2.1.3. valoarea documentațiilor suport și a cheltuielilor pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism de lei.

4.2.2. Valori aferente lucrărilor supuse procedurii de achiziție publică:

4.2.2.1. valoarea de întocmire a **fazei PTE** din documentația tehnico-economică și alte cheltuieli de proiectare de lei;

4.2.2.2. valoarea **lucrărilor de execuție** ce conține: contravaloare utilaj, contravaloare construcții + montaj, de lei;

4.2.2.3. valoarea probelor tehnologice și teste, de lei.

4.2.3. Valori aferente taxelor conform legislației în vigoare și alte cheltuieli:

4.2.3.1. valoarea taxei de emitere **autorizație de construire** cuprinsă la pct 4.2.1.2.

4.2.3.2. valoarea taxelor **ITC și ISC** conform legislației în vigoare, de lei;

4.2.3.3. valoarea **altor cheltuieli** conform devizului general din studiul de fezabilitate, de lei
(devizul general cuprinde și: dirigenție de șantier)

4.3. Contribuțiile la cofinanțare

4.3.1 Valoarea eficientă a investiției I_{ef} este de **143 442, 07 lei**, valoare fără TVA, reprezentând **36,98%** din valoarea totală estimată a investiției, conform studiului de fezabilitate elaborat în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data perfectării Contractului.

4.3.2 În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE 36/2019, art.11 alin. (2), lit. c), contribuțiile la cofinanțare a Operatorului, respectiv a Autorității publice sunt următoarele:

a) valoarea $I_{total} / 2$, adică **193.932,58 lei** la care se adaugă TVA conform Codului Fiscal în vigoare - contribuția **Operatorului**;

b) valoarea $I_{total} / 2$, adică **193.932, 58 lei** la care se adauga TVA conform Codului Fiscal in vigoare - contribuția *Autorității*

5. Modificarea valorii contractului

5.1. Valoarea totală estimată a Contractului aferentă art. 4, pct. 4.1., poate suferi modificări la:

- a) contractarea lucrărilor de execuție în urma finalizării procedurii de achiziție publică;
- b) momentul semnării procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune.

5.2. Dacă la finalizarea lucrărilor, la momentul semnării procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune, valoarea totală finală a lucrărilor diferă de valoarea prezentului contract, *Operatorul* va proceda la regularizarea sumelor cu respectarea principiului stabilit în Ord. ANRE nr.36/2019, art.11.

5.3. Modificarea valorilor contractului în cazul prevazut la pct. 5.1 lit. a) va fi comunicată *Autorității Publice* de către *Operator*, prin document scris, în termen de maxim **30 zile** de la data la care a intervenit modificarea, iar în cazul prevazut la pct. 5.1. lit. b) în termen de maxim 90 de zile de la data punerii în funcțiune a rețelei, urmând a fi încheiat un act adițional în acest sens.

6. Durata și intrarea în vigoare a contractului

6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele *Părți*.

6.2. Durata Contractului este de la data semnării până la 5 (cinci) ani de la punerea în funcțiune a rețelei, putând fi modificată prin act adițional la solicitarea motivată a uneia dintre părțile contractante.

6.3. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data semnării contractului de execuție.

7. Documentele Contractului

Documentele contractului sunt:

a) cererea transmisă Operatorului din partea *Autorității Publice* nr. _____ înregistrată la DEER Sucursala Ploiesti cu nr. _____ însoțită de documentele anexă conform art.7 din Ordinul ANRE nr. 36/2019;

b) studiul de fezabilitate pentru stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de distribuție și a eficienței economice a investiției aprobat prin aviz CTE- Z nr 30/312/421/05.10.2022 (Anexa 1);

c) notificarea Operatorului transmisă către *Autoritatea Publică* având nr. _____, referitor la rezultatele studiului de fezabilitate cu valorile estimative obținute pentru I_{total} și I_{ef} , lucrările corespunzătoare valorilor I_{ef} și $I_{total} - I_{ef}$, valoarea contribuției care revine *Autorității Publice* și propunerea de a participa la cofinanțarea lucrărilor cu valoarea prevazută la pct. 4.3.2. lit. b).

d) scrisoarea de confirmare din partea *Autorității Publice* nr. _____, înregistrată la Operator cu nr. _____, a coparticipării la finanțarea lucrărilor de investiții pentru extinderea rețelei electrice de distribuție;

e) Imputernicirea/Mandatul dat de *Autoritatea Publică* către Operator pentru derularea procedurii de achiziție publică; - nu este cazul

f) graficul/calendarul de realizare a investiției, rezultat din Studiul de Fezabilitate;

g) anexa cu componența comisiei comune Operator - *Autoritate Publică/Utilizator/Grup de utilizatori* prin imputernicit, care stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora, modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei (**Anexa nr. 3**)

8. Norme

Realizarea extinderii rețelei de distribuție a energiei electrice necesară pentru racordarea utilizatorilor individuali/grupului de utilizatori, în baza Contractului, se va face cu respectarea *Normelor* specifice de dimensionare, execuție și funcționare ale rețelelor electrice de distribuție.

9. Caracterul confidențial al contractului /confidențialitate

9.1. O *Parte* contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte *Părți*:

a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terțe *Părți*;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

9.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii Contractului.

9.3. O *Parte* contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, după caz, dacă:

- a) informația era cunoscută *Părții* contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă *Parte*;
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte *Părți* pentru asemenea dezvăluire;
- c) *Partea* contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

10. Drepturile și obligațiile Operatorului

10.1. Operatorul are următoarele drepturi:

- a) să folosească rețeaua electrică de distribuție realizată, după punerea în funcțiune a acesteia, prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) în situația în care finanțarea lucrărilor se face de către autoritatea publică și/sau utilizatori/grup de utilizatori prin imputernicit, să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;
- f) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

10.2. Operatorul are următoarele obligații:

- a) să întocmească caietul de sarcini pentru procedura de achiziție publică, în termen de maxim **45 zile** de la data semnării prezentului contract
- b) să efectueze demersurile pentru obținerea autorizației de construire pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract;
- c) să deruleze procedura de achiziție publică a lucrărilor supuse procesului de achiziție publică, conform legislației în vigoare;
- d) să încheie împreună cu autoritatea publică contractul de execuție a rețelei electrice de interes public, cu executantul desemnat câștigător, în termen de maxim **15 zile** de la finalizarea procesului de achiziție publică;
- e) să recalculeze cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori, cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei și să returneze coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care i-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței; în situația în care, în urma recalculării, valoarea eficienței a lucrării depășește 80% din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare contribuția acestora, în termen care nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, urmând a fi încheiat un act adițional în acest sens
- f) să plătească majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere în cazul neplății în termen a sumelor de regularizare prevăzute la lit. e), majorări care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare;
- g) să organizeze recepția la punerea în funcțiune a rețelei electrice de interes public care face obiectul contractului, conform legislației în vigoare;
- h) să achite către executantul desemnat cota parte din sumele aferente lucrărilor executate și facturate de acesta, corespunzător cotei sale de finanțare;
- i) să efectueze regularizarea contribuțiilor la cofinanțare, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție punerii în funcțiune, în termen de maxim 90 zile de la punerea în funcțiune a rețelei;

- j) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare;
- k) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- l) să presteze serviciul public de distribuție utilizatorilor racordați la rețeaua realizată în baza contractului.

11. Drepturile și obligațiile Autorității Publice

11.1. Autoritatea publică are următoarele drepturi:

- a) să împuternicească/mandateze Operatorul să deruleze procedura de achiziție publică și să asiste la procedura de achiziție publică, în cazul în care își exprimă în scris această opțiune;
- b) să primească suma reprezentând diferența dintre cota de cofinanțare care i-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței în urma racordării ulterioare a altor utilizatori, recalcul efectuat de *Operator* cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei; în situația în care, în urma recalculării, valoarea eficientă a lucrării depășește 80% din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune, Autoritatea Publică/Utilizator/grup de utilizatori prin imputernicit va primi suma reprezentând întreaga sa contribuție, urmand a fi încheiat un act aditional în acest sens.
- c) să perceapă majorări de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenele prevăzute la lit. b), care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare.

11.2. Autoritatea publică are următoarele obligații:

- a) să încheie împreună cu *Operatorul* contractul de execuție a rețelei electrice de interes public, cu executantul declarat câștigător, în termenul stipulat la pct. **10.2 lit. d**, de la finalizarea procedurii de achiziție publică.
- b) să achite către executantul desemnat cota parte din sumele aferente lucrărilor executate și facturate de acesta, corespunzător cotei sale de finanțare;
- c) să plătească *Operatorului* cota ce îi revine din sumele evidenciate la pct. 4.2.1 și pct.4.2.3, în termen de **20 zile**, de la emiterea facturii de către *Operator*;
- d) să plătească *Operatorului* în întregime valoarea tuturor cheltuielilor efectuate de către acesta, în cazul în care au fost obținute, conform art. 4.2.1. și/sau art. 4.2.3, în cazul în care contractul încetează exclusiv din vina Autorității Publice, în termen de **20 zile** de la emiterea facturii de către *Operator*;
- e) să participe împreună cu *Operatorul* la recepția lucrărilor;

12. Modalități de plată

12.1. Operatorul va emite factura aferentă cotei ce îi revine Autorității Publice pentru sumele cheltuite conform art. 4.2.1 și art. 4.2.3., în termen de maxim 10 zile de la semnarea procesului verbal de punere în funcțiune a lucrării.

12.2. Taxa de obținere a AC și taxele ITC și ISC conform legislației în vigoare, se achită de către OD, urmând să fie facturate conform art. 12.1.

12.3. Autorității Publice are obligația de a efectua plăți, prin ordin de plată, în termen de 20 de zile de la data emiterea facturii de către *Operator*.

13. Începerea și finalizarea Contractului

13.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

13.2. *Părțile* pot modifica, prin acte adiționale, termenele prevăzute în calendarul de realizare a lucrărilor.

13.3. Contractul se consideră terminat numai după împlinirea termenului de 5 ani de la data semnării procesului verbal de punere în funcțiune a rețelei, de către Comisia de recepție comună Operator – Autoritate Publică .

14. Dreptul de proprietate

14.1. La finalizarea lucrărilor realizate prin cofinanțare, rețeaua electrică de distribuție realizată în baza contractului va fi în coproprietatea Operatorului și Autorității Publice.

14.2. Cota parte de proprietate asupra mijloacelor fixe va fi stabilită de comisia comună Operator-Autoritate Publică , în funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor.

14.3. Autoritatea Publică în calitate de coproprietar, atribuie Operatorului concesionar, dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice, prin Procesul verbal de stabilire a cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe, încheiat de comisia comună a celor două părți contractante.

14.4. Operatorul va asigura pe costuri proprii, operarea și întreținerea rețelei electrice de interes public, după încheierea procesului verbal de punere în funcțiune a rețelei, aprobat fără observații, pentru funcționarea în condiții de siguranță a acestora conform normelor în vigoare și va prelua în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite.

15. Forța majoră

15.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

15.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

15.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

15.4. Partea contractantă, care invocă forța majoră, are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 3 zile de la data apariției și în mod complet, cu privire la natura, durata probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră, de a o dovedi în termen de 15 zile și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

15.5. Dovada forței majore o reprezintă Certificatul Constatator al cauzei de forță majoră, eliberat de autoritatea competentă, conform legislației în vigoare.

15.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea contractului fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează prin:

16.1. Împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

16.2. Acordul de voință al părților.

16.3. Denunțarea unilaterală, în situația apariției unor circumstanțe excepționale, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu un preaviz de 30 de zile. Părțile au dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

16.4. Rezilierea contractului intervine în cazul nerespectării în mod culpabil de către una dintre părți, a obligațiilor prevăzute în mod expres în prezentul contract la capitolul Obligațiile Operatorului/ Autorității Publice dar fără a se limita la acestea, fapt ce dă dreptul părții lezate de a notifica cu un termen de 30 zile, rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese. Contractul încetează deplin drept, de la data împlinirii termenului din notificare, fără punerea în întârziere și fără îndeplinirea altor formalități.

17. Penalități

17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, una dintre parti-nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin Contract, cealalta parte contractanta este în drept să pretindă, majorari de intarziere pentru fiecare zi care depaseste termenul asumat, corespunzatoare ca procent nivelului dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.

17.2. În cazul în care *Operatorul* nu isi indeplineste obligatiile asumate în conformitate cu prevederile art.10.2, lit. e si lit.i), *Operatorul* are obligația de a plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi , în cuantum egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, calculate la suma neachitata, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.

17.3. In cazul in care Autoritatea Publica nu executa platile catre Operator în conformitate cu prevederile pct.11.2 lit.c, pct.12.1 si pct.12.2 din contract, si numai in conditiile in care Operatorul a executat sau a contractat serviciul de proiectare, ori a achitat autoritatilor competente taxele legale pentru emiterea de avize, autorizatii, etc., Autoritatea Publica are obligatia de a plati majorari de intarziere pentru fiecare zi care depaseste termenele asumate, majorari corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, calculate la suma neachitata, pana la data indeplinirii efective a obligatiilor de plata.

18. Soluționarea litigiilor

18.1. *Părțile* vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

18.2. În cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, *Părțile* contractante nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească de la sediul Operatorului.

18.3. Orice neînțelegere sau dispută între *Autoritatea Publică* și utilizatorii pe care aceasta îi reprezintă care nu privește nerespectarea de către *Operator* a prevederilor prezentului contract, se va soluționa între *Autoritatea Publică* și utilizatorii pe care aceasta îi reprezintă, direct, fără implicarea *Operatorului*.

19. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează Contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1. Orice comunicare între *Părți*, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

20.2. Comunicările între *Părți* se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor în vigoare din România.

22. Alte clauze

22.1 Autoritatea Publică are obligația de a respecta prevederile Codului de etică și conduită profesională al Operatorului de Distribuție care îi sunt incidente.

Codul de Conduita Etică și Profesională al Entitatii contractante este disponibil la adresa: <http://ideer.de.ilumina.ro/Cod%20de%20etic/DEER-CECP.pdf> sau pe website-ul Organizației https://www.distributie-energie.ro/wp-content/uploads/2021/03/DEER-CECP_site.pdf.

22.2 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care Autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

Fiecare Parte va divulga celeilalte *Părți* date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de e-mail a angajaților/reprezentanților relevanți.

Pentru evitarea oricărui dubiu, *Părțile* iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, *Părțile* convin prin prezenta și confirmă ca nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract și niciuna dintre *Părți* nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre *Părți* acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte *Părți*, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, *Părțile* se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din *Regulament*, precum și cu alte prevederi legale relevante.

23. Dispoziții finale

23.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțială, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, *Părțile* răspund conform Contractului și prevederilor legale în vigoare.

23.2. Orice schimbare privind numele uneia din *Părțile* semnatare, a adresei, a contului bancar, a numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte *Părți*, în termen de cel mult 5 zile de la data intervenirii modificării.

23.3. Toate modificările intervenite în contractul de cofinanțare se vor face numai prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai ambelor *Părți*.

23.4. *Părțile* contractuale au dreptul, pe durata derulării prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin acte adiționale.

23.5. Operatorul are dreptul să ceseze drepturile și obligațiile izvorate din prezentul contract, ori să intre într-un proces de reorganizare (fuziune, absorbție etc.), iar Autoritatea Publică este de acord neconditionat prin semnarea prezentului contract cu privire la aceasta clauza. Operatorul va notifica Autoritatea Publică, în termen de 30 zile de la apariția unor situații precum cele prevăzute mai sus.

23.6. Prezentul *Contract* s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, din care unul la *Autoritatea Publică* și unul la *Operator*, Anexele nr. 1, 2 și 3 fiind parte integrantă a contractului.

Distributie Energie

ORAS BOLDESTI SCAENI

Electrica Romania S.A.

ANEXA Nr. 2*Anexa 2 la contractul de cofinanțare nr.***DEFINIȚII**

<i>Daune</i>	Prejudicii suferite de una sau ambele părți semnatare ale contractului.
<i>Daune interese compensatorii</i>	<i>Daune</i> interese acordate pentru neexecutarea totală sau parțială, sau pentru executarea necorespunzătoare a obligației contractuale a debitorului.
<i>Daune interese moratorii</i>	Daune interese acordate pentru simpla întârziere în executarea unei obligații contractuale.
<i>Electrificarea (unei localități)</i>	Dezvoltarea rețelei electrice de distribuție de interes public deținute de operatorul de distribuție concesionar prin realizarea de noi capacități de distribuție și efectuarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice strict necesare, în vederea racordării la rețea a unei localități unde nu există rețea electrică, în scopul alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a obiectivelor de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și a obiectivelor sociale de interes public din localitatea respectivă.
<i>Extinderea rețelei electrice de distribuție</i>	Dezvoltarea rețelei electrice de distribuție de interes public deținute de operatorul de distribuție concesionar prin realizarea, într-o zonă în care nu există rețea, situată în intravilanul unei localități electrificate, a unor noi capacități de distribuție și efectuarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice strict necesare, în vederea racordării unuia sau a mai multor locuri de consum, a obiectivelor de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și a obiectivelor sociale de interes public la rețeaua electrică de interes public din zona respectivă.
<i>Forță majoră</i>	Un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea

	contractului; pot fi considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
<i>Norme</i>	Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucțiuni, prescripții energetice, hotărâri și alte acte normative, precum și contracte sau alte documente oficiale.
<i>Obiective sociale de interes public</i>	Obiective stabilite de autoritățile publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor.
<i>Obiective de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională</i>	Sunt obiectivele stabilite astfel de către organele abilitate ale statului.
<i>Operator de Distribuție</i>	Orice Persoana care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și este titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice.
<i>Operator de distribuție concesionar</i>	Operatorul de distribuție care desfășoară activitatea de distribuție pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distribuția energiei electrice într-o anumită zonă.
<i>Rețea electrică</i>	Aansamblul de linii, inclusiv elementele de susținere și de protecție a acestora, stațiile electrice și alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite

Nr. contract DEER...../.....

Nr. contract AP...../.....

	energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator. <i>Reteaua electrica</i> poate fi <i>retea de transport</i> sau <i>retea de distributie</i> .
<i>Retea electrica de distributie (RED)</i>	<i>Reteaua electrica</i> cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv.
<i>Studiu de fezabilitate</i>	Documentatie tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acesteia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii.
<i>Utilizator de rețea electrică</i>	Orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalații sunt racordate sau urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice.

