

DEVIZ GENERAL scenariul 1 recomandat


Actualizat dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica a obiectivului de investitie, si dupa aplicarea ajustarii cf. OUG47/2022 si OG18/2023 (inclusiv NCS)- la 04.2023 la finalizarea lucrarilor

**Modernizare punct termin P.T. 4 si a retelelor aferente in municipiul Brad,
judetul Hunedoara**

in mii lei/mii euro la cursul LEI / EURO din 06.02.2017		1 EURO = 4.5095 LEI				
Nr.Crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-	-	-
Din care C+M		-	-	-	-	-
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor necesare obiectului						
2.1.		-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-	-	-
Din care C+M		-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	5.000	1.109	0.950	5.950	1.319
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.451	0.322	0.276	1.727	0.383
3.3	Proiectare si inginerie	55.000	12.196	10.450	65.450	14.514
	3.3.1. Studiu de fezabilitate	20.000	4.435	3.800	23.800	5.278
	3.3.1. Proiect tehnic + doc. avize	33.600	7.451	6.384	39.984	8.867
	3.3.2. Verificarea tehnica a proiectarii	1.400	0.310	0.266	1.666	0.369
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	-	-	-	-	-
3.5	Consultanta	-	-	-	-	-
3.6	Asistenta tehnica (proiectant si diriginte de santier)	18.900	4.191	3.591	22.491	4.987
TOTAL CAPITOL 3		80.351	17.818	15.267	95.618	21.204
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	1,079.875	239.467	205.176	1,285.051	284.965
	4.1.1. Reabilitare cladire si utilitati	495.251	109.824	94.098	589.349	130.691
	N.C.S. Lucrari c-tii inter., ext. si sanitare la P.T.4	50.596	11.220	9.613	60.209	13.352
	4.1.2. Agent termic secundar	534.028	118.423	101.465	635.493	140.923
4.2	Montaj utilaj tehnologic	26.906	5.967	5.112	32.018	7.100
	4.2.1. Reabilitare cladire si utilitati	26.906	5.967	5.112	32.018	7.100
	4.2.2. Agent termic secundar	-	-	-	-	-
	4.2.3. Agent termic primar	-	-	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	221.070	49.023	42.003	263.073	58.338
	4.3.1. Reabilitare cladire si utilitati	221.070	49.023	42.003	263.073	58.338
	4.3.2. Agent termic secundar	-	-	-	-	-
	4.3.3. Agent termic primar	-	-	-	-	-
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	-	-	-	-	-
4.5	Dotari	0.841	0.186	0.160	1.000	0.222
	4.5.1. Reabilitare cladire si utilitati	0.841	0.186	0.160	1.000	0.222
	4.5.2. Agent termic secundar	-	-	-	-	-
	4.5.3. Agent termic primar	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		1,328.691	294.643	252.451	1,581.143	350.625
Din care C+M		1,106.781	245.433	210.288	1,317.069	292.065

CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	-	-	-	-	-
	5.1.1. Lucrari de constructii 2,5%	-	-	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	-	-	-	-	-
5.2	Comision, taxe, cote legale, costul creditului	12.175	2.700		12.175	2.700
	5.2.1. Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor [(0,5% +0,1%) din C+M]	6.641	1.473		6.641	1.473
	5.2.2. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5% din C+M)	5.534	1.227		5.534	1.227
	5.2.3 Costul creditului	-	-	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 5%	70.452	15.623	13.386	83.838	18.591
TOTAL CAPITOL 5		82.627	18.323	13.386	96.013	21.291
Din care C+M		-	-	-	-	-
CAPITOLUL 6						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	4.000	0.887	0.760	4.760	1.056
6.2	Probe tehnologice si teste	6.000	1.331	1.140	7.140	1.583
TOTAL CAPITOL 6		10.000	2.218	1.900	11.900	2.639
TOTAL GENERAL		1,501.669	333.001	283.004	1,784.673	395.758
DIN CARE C + M		1,106.781	245.433	210.288	1,317.069	292.065

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL BRAD



PROIECTANT,
SC GEVIS PROTEAM SRL



INITIATOR

PRIMAR

CAZACU FLORIN