

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTARAREA NR. 587
din 29.10.2020

Privind: Aprobarea "Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.09.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila".

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa nr.1 la H.G. nr.257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului nr.598/2018, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.C.L.M. nr.141/21.03.2019 precum și Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr.852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă *"Raportul privind stadiul realizării până la data de 30.09.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila"*, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VIRGINIA – LOREDANA BADIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

RAPORT
privind stadiul realizării până la data de 30.09.2020, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 30.09.2020	Costuri / Surse finanțare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.1.	S.C. BRAICAR SA va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.	Program multianual	Director General S.C. BRAICAR SA	Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019: - 10 autobuze de mare capacitate; Norma de poluare EURO 6 - 5 autobuze de medie capacitate; Norma de poluare EURO 6	9.675.000 lei – surse proprii La data de 30.09.2020 au fost realizate plăți în suma de 6.242.541 lei	Programul de achiziții este în derulare	
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservească linia 21.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA	În implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de publicitate semnat.	95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării datele furnizate au avut la baza estimări preliminare făcute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de: - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ 10m, care să deservească linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW); -3 stații de încărcare rapidă; -11 stații de încărcare lentă.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA	In implementare Contract de finantare semnat. Contract de publicitate semnat.	29.863.198,75 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece la momentul raportarii datele furnizate au avut la baza estimari preliminare facute de MDRAP inainte de depunerea Cererii de finantare. Cererea de finantare a fost depusa in anul 2019.	-
M.1.2.	Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.	2019	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 39993/12.12.2019	BL+BS 1.200.000 lei fara TVA		
M.1.3.	Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dezabilități la serviciile de transport public de călători	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In procedura de achizitie Proiect tehnic + Detalii de executie	BL 735.198,29 lei cu TVA		
	Amenajare și modernizare stații de îmbarcare/ debarcare călători pentru transportul public local de călători.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	In executie lucrari + montare panouri afisaj (pentru definitivarea statiilor)	BL 3.793.694 lei fara TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a parcurgerii procedurii de achizitie publica pentru PT+executie, vericator proiecte, dirigentie de santier	Modificare proiect: numar statii:18 (initial 25)
M.1.4.	Amenajare sens giratoriu în Mun. Brăila, Sos. Buzăului c/c Sos. Națională Veche (zona Spitalul Județean)	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In data de 05.02.2020 a fost inclus acest obiectiv de investitii in „Programul obiectivelor de investitii pe anul 2020”	100.000 mii lei cu TVA BL	Obiectivul de investitii a fost cuprins in „Programul obiectivelor de investitii” pentru anul 2020	

1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.5.	Modernizare transport electric pe Calea Galați. - se vor moderniza 0,73 km. - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier - modernizare bandă unică pentru transport în comun - modernizarea stației de așteptare pentru transport public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul specialitate	În implementare. Contract de finanțare semnat. Se pregătește documentația pentru demararea achiziției contractului de proiectare și execuție lucrări.	17.262.611,16 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare în perioada estimată.	În urma modificării Fișei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate în cadrul acestui proiect.
	Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: - 2 km din arterele de circulație modernizați - 6 autobuze electrice - modernizarea stației de călători - modernizarea sistemului rutier - desființarea liniei de tramvai - înființarea pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul specialitate	În implementare. Contract de finanțare semnat. A fost inițiată procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție (se află în verificare ANAP). Contract publicitate semnat.	65.809.242,49 lei 25,49% FEDR 3,90% Buget de Stat 70,61% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare în perioada estimată.	
	Modernizare transport electric pe Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str. Pietății – Șoseaua de Centura cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totală de 4 km - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul specialitate	În implementare. Contract de finanțare semnat. Procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție în derulare. Contract publicitate semnat.	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare în anul 2019 ci la data de 31.03.2020.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare transport electric Cartier Brăilița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-		Proiect aflat pe lista de rezerva in urma prioritizarii de catre Autoritatea Urbana a Municipiului Braila
	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier 2 km - modernizare cale rulare tramvai 2 km - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători; -creare infrastructură velo	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Achizitia contractului de lucrari in derulare. Contract publicitate semnat.	75.011.412,18 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finantare in perioada estimata.	In urma modificarii Fisei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achizitionate in cadrul acestui proiect.
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	A fost incheiat contractul de executie lucrari; In realizare Proiect Tehnic.	BL 15.362.827 lei cu TVA	Din cauza rezilierii contractului de executie lucrari, s-a reluat procedura de implementare, conform prevederilor legale in vigoare, respectiv de promovare servicii de proiectare (reactualizare Expertiza tehnica + DALI)	
	Modernizare Calea Galați între pod Brăilița și DJ221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	Obiectiv finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fara TVA	Din cauza rezilierii contractului de executie lucrari, s-a reluat procedura de implementare, conform prevederilor legale in vigoare, respectiv de promovare servicii de proiectare (reactualizare Expertiza tehnica + DALI)	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	În procedura de recepție la terminarea lucrărilor	BL 15.470.056 lei fara TVA	Din cauza sistării lucrărilor, până la realizarea rețelelor de apă-canalizare	
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	În execuție lucrări	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Din cauza sistării lucrărilor, până la realizarea rețelelor de apă-canalizare	
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	A fost încheiat contractul de execuție lucrări; În realizare Proiect Tehnic.	BL+BS 18.434.675 lei fara TVA	Contractul inițial a fost reziliat	
	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Proiectul a fost inițiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi) trotuarelor și aleilor din municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	În procedura de recepție la terminarea lucrărilor	BL 16.617.772 lei cu TVA		
M.2.1.	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente). -Amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului aproximativ 4500mp; -modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finanțare, deoarece s-a depășit alocarea financiară pentru axa 4.3 din POR 2014 – 2020.	Proiect neinițiat

1	2	3	4	5	6	7	8
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale municipiului Brăila în lungime de 3km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate și Director General Serviciul de Utilitate Publică Seroplant	An 2019: Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbusti gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Intretinere zone verzi prin activitati de udat, cosit, mobilizare sol. An 2020 (30.09) Plantat arbori in aliniament stradal: 2.251 buc. Plantat arbusti gard viu: 41.631 buc. Intretiner e zone verzi de pe alinimanetele stradale	BL 654.166,50 lei BL 2.922.113,10 lei BL 687.896,27 lei BL 5.231.656,37 lei		
M.3.1.	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilitatii si eligibilitatii si a fost declarat admis in cadrul POR 2014-2020/SUERD	3.563.627,12 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Proiectul se afla pe lista de rezervă a POR 2014-2020/ SUERD. A fost depasită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte. In cazul în care se vor disponibiliza resurse financiare, procesul de evaluare tehnico - economica va fi reluat.	Proiectul a fost redepus spre finanțare în cadrul unui nou apel POR/2020/3/3. 1/B/2/NE,SE, SM .
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 „Luceafărul”	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. A fost semnat contractul pentru executie lucrari si proiectare faza II (în prezent se elaboreaza doc. tehnică faza II).	3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		

1	2	3	4	5	6	7	8
				Contract publicitate semnat. Contract dirigentie de santier semnat.			
	Eficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv	2019 – 2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de lucrări semnat. Contract dirigentie de șantier semnat. Contract publicitate semnat.	2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 „Pinocchio”	2019 – 2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contractul de lucrări semnat. Contract dirigentie de santier semnat. Contract publicitate semnat.	2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Furnicuța”	2019 – 2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract publicitate semnat. Contract dirigentie de șantier semnat. Procedura achiziție contract lucrări in derulare.	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Reabilitare și consolidare imobil din Mun. Brăila, Str. Oituz nr.2 (nr.5) – Centru cultural Brăila	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In procedura de promovare	BL 150.000 lei cu TVA		Propus pentru cofinantare BS


 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Comisia Tehnica
 Coordonator
 Olguta Damian

F-PO-09-02.01.03/rev.0